ANNEXE Q

Planning prévisionnel de déploiement d'une solution de filtrage des flux Internet

		Durée (jours)
t0	Préparation du marché	30
t1	Publication du marché	20
t2	Dépouillement et échanges avec les soumissionnaires	60
t3	Notifications des soumissionnaires non retenus + délai	10
t4	Notification du titulaire	1
t5	Informations des instances réglementaires	
t6	Phase de lancement et de collecte des contraintes et objectifs	5
t7	Phase d'installation et de configuration	
t8	Phase de tests sur les postes du service informatique	2
t9	Phase de tests sur quelques postes clients	2
t10	Phase de basculement en production	1
t11	Phase d'analyse des comportements utilisateurs	60
t12	Informations aux utilisateurs de la mise en place d'un filtrage	
t13	Phase de mis en place des règles de filtrage	2
t14	Phase d'analyse des comportements utilisateurs	10
t15	Phase d'optimisation des règles déjà effectives	1
t16	Transfert de compétences et assistance aux administrateurs	2
t17	Informations aux utilisateurs	long terme
Phase de consultation		121
Phase d'intégration		85
TOTAL PROJET		**206**