ANNEXE R

Planning prévisionnel de déploiement d'une solution de filtrage des flux de messagerie

		Durée (jours)
t0	Préparation du marché	30
t1	Publication du marché	20
t2	Dépouillement et échanges avec les soumissionnaires	60
t3	Notifications des soumissionnaires non retenus + délai	10
t4	Notification du titulaire	1
t5	Phase de lancement, d'installation et de configuration	5
t6	Phase de basculement en production pour l'envoi des messages	1
t7	Phase de basculement en production pour la réception des messages	1
t8	Apprentissage et Optimisation	60
t9	Transfert de compétences aux administrateurs	2
t10	Formation des utilisateurs à la quarantaine	long terme
Phase de consultation		121
Phase d'intégration et d'optimisation		69
TOTAL PROJET		**190**