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Le titre de ce mémoire, «Quel(s) chantier(s)», fait à la fois référence à 
l’expression populaire qui désigne le «bazar», le désordre apparent dont 
les chantiers de construction sont bien souvent (et la plupart du temps à 
raison) accusés, mais il pose également la question de savoir de quels 
chantiers nous allons parler exactement par la suite. Car si le phasage 
ou les normes structurent parfaitement bien les chantiers dans leur 
organisation, ces derniers souffrent d’une image peu valorisante auprès 
du plus grand nombre. Certains, comprenant cet enjeu, ont décidé d’agir 
pour changer cela en se donnant pour objectif de révéler et de dévoiler 
les chantiers sous un autre jour... Il s’agira du principal objet d’étude de 
cet ouvrage.
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AVANT-PROPOS
Position de l’auteur
Avant tout, il convient de rappeler ce qui m’a amené à m’intéresser à 
ce thème. D’abord, j’ai toujours manifesté de l’intérêt vis-à-vis de cette 
phase du projet qu’est le chantier. Dès mon stage de première année 
dans une entreprise de gros oeuvre, mais encore plus par la suite lors 
de mon stage de suivi de chantier en troisième année, avec l’architecte 
Antoine PUCELLE de l’agence TOPOS Architecture, véritable passionné 
du chantier, j’ai pris conscience de l’importance de ce moment, où le 
projet prend toute sa consistance.

De plus, étant originaire de La Roche s/Yon, j’ai très tôt été informé du 
réaménagement de la place Napoléon par Alexandre CHEMETOFF et 
François DELAROZIERE. Ayant toujours vécu dans cette agglomération 
moyenne de faible attractivité, ce projet m’a paru un moment important 
dans la transformation de la ville. Lorsque la compagnie La Machine 
est entrée dans le projet, la démarche d’accompagnement des travaux  
qu’elle proposait m’a parue d’autant plus intéressante, étant donné ma 
sensibilité évoquée précédemment pour le temps du chantier. Je me suis 
donc saisi du sujet en recherchant d’autres études de cas, et c’est ainsi 
que la thématique des chantiers ouverts s’est imposée comme le sujet 
d’étude de ce mémoire.
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Définitions
Pour éviter toute confusion, précisons également certains des termes qui 
vont nous intéresser par la suite. Dans un premier temps, il faut définir la 
notion de «chantier», sous-entendu de construction. Selon le Dicobat1, 
dictionnaire spécialisé dans le domaine de construction, le terme peut 
signifier :

Chantier (n.m) =
	
1. Aire où sont entreposés ou transformés les matériaux de construction : 
chantier de négoce en matériaux, chantier de séchage de bois…

2. Par déformation, le chantier désigne aujourd’hui une construction en 
cours, et les travaux au sens large : démolition, fouilles, travaux publics, 
peinture…

Généralement, l’acception commune du mot «chantier» est celle de ces 
deux définitions associées, c’est-à-dire qu’elle revêt l’aspects du lieu, ainsi 
que du moment et de l’activité qui lui est associée, alors que le terme 
«travaux» sera utilisé pour ne faire référence qu’à l’activité.

1. Jean DE VIGAN, Dicobat (dictionnaire général du bâtiment), Éditions Arcature, 2003, 1181 
pages.
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1. À l’heure de la pause sur le chantier du Point Haut (St Pierre des Corps), les ouvriers 
posent leurs casques pour s’installer dans le Coffee, lieu de convivialité du chantier.
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DÉMARRAGE 
DU CHANTIER

Intégré à un processus complexe de fabrication du projet, qu’il soit 
urbain ou architectural, le chantier est catalyseur de nombreux enjeux, 
de nombreux défis. En effet, il s’agit d’un moment unique : celui de la 
traduction d’un projet virtuel imaginé, pensé, et dessiné en une réalité 

bien concrète, palpable, construite. C’est une phase où le projet est testé 
dans sa capacité à prendre forme : d’un idéal de papier, il devient 
matières construites (de béton, de métal…). Ce passage d’un état à 
l’autre peut se faire naturellement, mais il est rare que ne surviennent pas 
quelques difficultés, quelques imprévus ou quelques incompréhensions. Il 
s’agit d’une machine infiniment fine et précise, difficile à dompter.

Pour ajouter à cela, ou peut-être en conséquence, l’acte de construire 
réunit une quantité croissante d’acteurs, issus de différents métiers et 
milieux professionnels. Si tous opèrent dans un même but (celui de réaliser 
le projet), ils ne parlent pas toujours le même langage, n’ont pas toujours 
des intérêts similaires, ce qui peut parfois compliquer la tâche.

Face à ces enjeux et à cette complexité, les attitudes et la façon d’aborder 
cette phase délicate varient significativement d’un cas à un autre. Il n’y 
a pas qu’une seule façon de faire ou de vivre un chantier, mais bien une 
multitude : selon les acteurs, les sujets... On agit la plupart du temps au 
cas par cas, comme en atteste Gilles PERRAUDIN :

«Je crois qu’il n’y a pas de modèles dans ce métier. Chaque 
créateur à sa spécificité, ainsi que chaque création. Il est vrai 

qu’une œuvre architecturale, c’est l’œuvre d’une équipe, c’est-
à-dire qu’il ne peut y avoir de collaborateur mauvais dans une 
structure de qualité. Il n’y a pas besoin de savoir qui décide, 
puisque la décision se fait dans un processus de dialogue.»1

Pour ces raisons entre autres, le chantier a longtemps été et reste encore 
une partie occultée du processus de projet, une partie dont on ne parle 
pas. De cette absence de mise en valeur est apparue une incompréhension 
générale : il a souvent mauvaise réputation, et il est rejeté, dénigré, caché, 
seulement considéré pour les impacts négatifs et les nuisances qu’il génère 
(gênes visuelles, sonores, de circulation…). Son accès est généralement 
réservé au monde professionnel, le public n’y prenant d’habitude pas 
part.

1. Gilles PERRAUDIN dans Virginie PICON-LEFÈBVRE, Cyrille SIMONNET, Les architectes et la 
construction, Éditions Altedia Communication, 1994, 219 pages.
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Problématique
Toutefois, la phase de chantier est intéressante en cela qu’il s’agit d’un 
moment où tout se transforme, où tout est possible. C’est une opportunité 
à saisir, que certains ont su exploiter dans des projets récents. A travers 
l’étude de quelques exemples contemporains (le réaménagement de la 
place Napoléon à La Roche s/Yon et la réhabilitation du Point Haut à St 
Pierre des Corps) qui re-questionnent ce temps du chantier, nous allons 
tenter de comprendre les enjeux qui en surgissent en nous posant les 
questions suivantes…

En quoi ces projets proposent-ils un nouveau regard sur les chantiers, 
en cherchant à les accompagner et à les valoriser ? Qu’est-ce que cela 
implique ? Quelles sont les manières de le faire ? Pourquoi cela ? Quelles 
sont les conséquences (qu’elles soient négatives ou positives) ?

Et derrière cette initiative, quels sont les enjeux ? Y a-t-il de la part de ceux 
qui les mettent en place une tentative de manipulation du public à travers 
une simple promotion de leur opération, ou au contraire une réelle volonté 
de sensibilisation au projet et au chantier ?
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Hypothèse
L’une des premières hypothèses qui semble intuitivement émerger sur les 
raisons et les motivations de cette démarche est celle de la volonté de la part 
de certains acteurs (que ce soient les politiques, la maîtrise d’œuvre…) de 
favoriser l’implication, l’appropriation ou encore l’acceptation d’un projet 
par le public1 2. C’est ce que nous vérifierons, en tentant d’analyser les 
différents enjeux que cela implique. En effet, le fait de mettre en lumière 
et d’accompagner l’acte de construire crée une histoire, des souvenirs, 
et fait des citoyens les témoins privilégiés de la transformation d’un lieu.

Le consensus est quasiment impossible, on le sait, mais des moyens peuvent 
être mis en œuvre pour tenter de fédérer un certain nombre d’acteurs sur 
l’avant/pendant/après projet. On peut par exemple l’accompagner en 
amont avec l’information/concertation/participation (dont nous verrons 
plus tard les variations du terme), pendant la phase de chantier, mais 
aussi une fois terminé avec de possibles adaptations en fonction des 
usages (c’est ce que l’architecte-urbaniste Nicolas SOULIER appellera «les 
deuxièmes chantiers»).

Ce premier moyen, à savoir le recours à la participation citoyenne, a déjà 
largement été étudié, c’est pourquoi nous allons plutôt nous intéresser à 
une phase qui ne l’a encore été que très peu du fait de son faible nombre 
d’expérimentations : celle du «pendant», du temps du chantier.

Pour cela, nous commencerons par un «déblayage du chantier», à travers 
un bref retour historique qui nous permettra de comprendre certains des 
enjeux actuels autour des chantiers, puis nous les vérifierons grâce à des 
exemples bien précis (le projet de la place Napoléon à La Roche s/Yon et 
celui du Point Haut à St Pierre des Corps) pour voir comment ces initiatives 
se concrétisent et se développent. Enfin, nous tenterons de synthétiser ces 
expériences, de les croiser avec d’autres, et d’en tirer les conséquences.

1. C’est aussi l’une des hypothèses soulevées par le mémoire d’Emmanuel DENECHAUD 
(sous la direction de Didier POTON DE XAINTRAILLES), Culture et urbanisme, les raisons d’un 
rapprochement (l’exemple des Animaux de la Place), mémoire, Faculté des Lettres, Langues, Arts, 
et Sciences Humaines de La Rochelle, 2013, 94 pages.
2. Mais également celui de Clémence GABILLLEAU (sous la direction de Laurent LESCOP), La 
narration dans l’aménagement urbain (place Napoléon - La Roche s/Yon), mémoire recherche, 
ENSA Nantes, 2013, 214 pages.
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PARTIE 1

DÉBLAYAGE ​
DU CHANTIER
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Dans cette première partie, il s’agit de balayer quelques aspects et quelques 
notions de ce qu’est le chantier. Pour cela, nous allons commencer par 
effectuer un bref retour en arrière afin de bien comprendre le contexte 
actuel, puis nous en effectuerons le bilan et énoncerons quelques-uns des 
enjeux qui en découlent, aboutissant à l’apparition de certaines réponses 
qui se profilent aujourd’hui...

AUX ORIGINES : 
DE L’ARTISANAT À 
LA MÉCANISATION

 
On pourrait considérer que le premier à avoir assemblé des branchages 
entre eux pour se créer un abri est à l’origine du premier chantier de 
construction, mais on considérera plutôt ici le Moyen-Âge comme la 
période phare marquant la naissance d’un artisanat organisé et structuré, 
et d’un monde de la construction où la division des métiers est à la source 
de celle que nous connaissons aujourd’hui... 

Dagobert Ier visitant le chantier de construction de St Denis lors de sa campagne en Poitou.
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Le Moyen-Âge et l’affirmation d’un savoir-
faire, entre corporations et compagnonnage 

Dans chaque ville à cette époque, les métiers s’associent en corporations, 
dont le plus ancien acte d’organisation est rédigé par le Prévôt de Paris, 
Étienne BOILEAU1, et où il est question «Des maçons, tailleurs de pierre, 
des plastriers et des mortelliers». Cette séparation entre les professions 
(parmi lesquels on trouve aussi charpentiers, serruriers...) s’affirme entre 
autres avec les chantiers de cathédrales, qui nécessitent des savoir-faire 
de plus en plus variés et spécifiques. Si ces corporations structurent les 
différents corps d’état, donnent un statut et donc une certaine protection à 
chacun des travailleurs, elles lui donnent aussi des contraintes :

«Au temps de la féodalité, le rôle de la corporation fut de 
protéger ses membres dans une société où la force faisait 
seule le droit. [...] La corporation fut le premier degré de 

l’émancipation du Tiers État, le germe de ses libertés politiques.

[...]

Mais que d’abus, que de maux compensent ces bienfaits ! 
L’égoïsme était un des vices dominants de la corporation. Les 
artisans qui s’associaient pour se protéger contre la violence 

devenaient à leur tour violents et injustes. Ils faisaient du titre de 
membre de la corporation, et par suite du droit de travailler, 

une sorte de privilège qu’ils se réservaient autant que possible 
pour eux et pour leurs enfants, et dont ils cherchaient à rendre 

l’acquisition coûteuse et pénible, quelquefois même impossible 
à tout aspirant étranger.»2

Suite aux nombreuses critiques du système des corporations, apparaissent 
à la fin du Moyen-Âge les premières sociétés compagnonniques. D’abord 
clandestinement, ces ouvriers itinérants participent au Tour de France du 
Compagnonnage pour s’affranchir des corporations en place. Bravant 
l’ordre établi, la liberté de voyager de chantier en chantier et de ville 
en ville est un de leurs grands principes. Entre le XIIIème et le XIVème siècle, 
les premiers d’entre eux à être reconnus seront les tailleurs de pierre, 
les charpentiers et les serruriers, principalement parce qu’ils utilisent les 
matériaux de base de toute construction : la pierre, le bois et le fer.

1. Étienne BOILEAU, Le Livre des métiers, Éditions René LESPINASSE et François BONNARDOT, 
1268, 420 pages.
2. Eugène VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de l’architecture française (du XIème au XVIème 
siècle), Éditions BANCE et MOREL, 1854 à 1868, 5040 pages.
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La Renaissance et les prémices d’une 
libéralisation de la construction
En 1662 sont créés les Gobelins, un grand atelier où l’on trouve peintres, 
sculpteurs, orfèvres, ébénistes, tapissiers... Ils se mettent en concurrence 
pour réaliser la décoration du Louvre ou encore de Versailles. Puis l’Édit de 
TURGOT en 1776, suivi par le Décret d’ALLARDE en 1791, au lendemain 
de la Révolution française, modifient radicalement l’organisation du 
travail en prévoyant de supprimer les corvées et de mettre définitivement 
fin au système de corporations. C’est la naissance d’une économie plus 
libérale, qui pose les bases du principe de liberté du commerce et de 
l’industrie. Le savoir-faire des corporations tombe dans le domaine public, 
et une loi instaure la propriété privée des brevets.

On compte à cette époque pas moins de 12 types d’ouvriers dans la 
construction des bâtiments, pour la plupart hérités de l’organisation du 
Moyen-Âge : on compte parmi eux les appareilleurs, les maçons, les 
sculpteurs, les charpentiers, les couvreurs, les menuisiers, les serruriers, 
les vitriers, les carreleurs, les plombiers... Les jeunes gens employés pour 
servir ces différents corps d’états sont appelés les manoeuvres.

L’entrepreneur se charge quant à lui de la conduite et de l’exécution 
des travaux, sous les ordres de l’architecte dont le rôle est de dessiner 
les plans, de rédiger le descriptif des matériaux, et de fixer les prix des 
ouvrages à réaliser. Mais le rôle et la position de l’architecte, clairement 
affirmés depuis la fondation de l’Académie d’Architecture à l’initiative de 
COLBERT en 1671, n’a sans doute pas toujours été le même, comme le 
rappelle Eugène VIOLLET-LE-DUC :

«Quant aux maîtres des œuvres, à ce que nous appelons 
aujourd’hui des architectes, ils ne paraissent pas avoir jamais 

formé un corps; nous ne pouvons avoir même qu’une idée 
assez vague de la nature de leurs attributions jusqu’au XVème 

siècle. Nous voyons qu’on les appelait dans les villes pour 
bâtir des édifices, et qu’on leur accordait des honoraires fixes 
pendant la durée du travail; mais présidaient-ils aux marchés 
passés avec les divers chefs d’ouvriers ? Établissaient-ils des 
devis ? Réglaient-ils les comptes ? Tout cela paraît douteux. 

Dès la fin du XIIIème siècle, on voit des villes, des abbés ou 
des chapitres, passer des marchés avec les maîtres des divers 
corps d’état sans l’intervention de l’architecte. Celui-ci semble 

conserver une position indépendante et n’encourir aucune 
responsabilité; c’est un artiste, en un mot, qui fait exécuter son 
œuvre par des ouvriers n’ayant avec lui d’autres rapports que 

ceux de fournisseurs vis-à-vis d’un intendant général.»3

3. Ibid.
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La Révolution Industrielle et la standardisation
Au début du XIXème siècle en France, l’ère de la Révolution Industrielle 
marque un tournant conduisant à un important bouleversement des rythmes 
et des moyens de production. On passe d’un monde majoritairement 
agricole et artisanal à un monde à dominante industrielle. L’invention 
de la machine à vapeur par James WATT un peu plus tôt, en 1763, 
laisse place aux premières usines où le travail est mécanisé. L’artisan 
ou l’ouvrier, jusqu’alors principale force du travail, se transforme en 
employé assistant les machines. On commence ensuite à standardiser les 
processus de production, à produire en série et en continu, à travailler à 
la chaîne : c’est l’apparition du Fordisme. Dans ce climat de modification 
totale du monde du travail, l’industrie donne naissance à un nouveau type 
d’intellectuel, l’ingénieur, spécialiste de la recherche et de l’innovation 
technologique.

Il a de quoi rendre jaloux les architectes : sa place dans le domaine de la 
construction prendra une part de plus en plus importante au fil des années 
(que ce soit dans l’étude des structures, des fluides...), allant parfois 
jusqu’à le remplacer, notamment dans les années 1960 et 1970 durant 
la période de la reconstruction d’après-guerre et des grands ensembles.

L’industrie apportera également de grandes innovations technologiques 
dans le domaine du bâtiment : ce sont entre autres les débuts de la 
préfabrication en usine, qui n’est pas véritablement monnaie courante 
aujourd’hui mais tend à se développer de plus en plus (ci-dessous). En 
ce qui concerne les matériaux, on utilise le fer, la fonte et l’acier dans 
les gratte-ciels aux États-Unis, puis le ciment et le béton (qui sera ensuite 
armé), matériaux avec lesquels la France a su développer un véritable 
savoir-faire.

1. Les panneaux de façade préfabriqués en usine du projet de 40 logements 
boulevard Pereire, dans la ZAC de Clichy-Batignolles (Paris) par LAN Architecture.
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2. La machine à vapeur à balancier de James WATT..).
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AUJOURD’HUI : 
UN SECTEUR DE 

HAUTE TECHNICITÉ
DU CÔTÉ DES PROFESSIONNELS

Nous nous intéresserons plus particulièrement 	 par la suite à la 
situation française, où le secteur de la construction occupe une place 
importante, que ce soit dans le public ou dans le privé. Dans ce contexte 
du passage d’un monde artisanal à un monde industriel de plus en plus 
technique, on note une certaine augmentation des normes, ou encore 
du nombre d’acteurs, que nous allons ici développer. Globalement, ce 
constat semble partagé par le milieu professionnel :

«La contrainte de l’exercice quotidien engendre des inerties 
qui assombrissent le cristal de l’intention architecturale. 

Outre le carcan des contraintes réglementaires dont tous les 
professionnels dénoncent la rigidité d’application, il est d’autres 
brouillages dont souffre le projet, comme le recours imposé aux 

BET1 dans les marchés publics.»2

1. Bureaux d’Études Techniques.
2. Virginie PICON-LEFÈBVRE, Cyrille SIMONNET, Les architectes et la construction, Éditions 
Altedia Communication, 1994, 219 pages.

1. L’architecte soumis à l’accroissement des différentes normes dans le clip 
humoristique «Do The Architect» (visible sur Youtube à l’adresse :
http://www.youtube.com/watch?v=9A8Vk1FltNc).
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Le poids des réglementations
Le secteur du bâtiment obéit à des réglementations, et ce depuis bien 
longtemps : le code d’Hammurabi (1750 AV-JC) en Mésopotamie est l’un 
des premiers codes législatifs connus, où figuraient déjà des textes relatifs 
à la construction. Mais en France, et de manière générale dans tous les 
pays, les chantiers sont soumis à de plus en plus de règles et de normes.

En 1992, au vu des trop nombreux accidents sur les chantiers, la 
directive 92/57/CEE de l’Union Européenne permet de définir les 
prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les 
chantiers. Conformément aux préoccupations écologiques actuelles, on 
cherche aussi à évoluer vers des chantiers plus propres (tri, recyclage, 
récupération...) et moins nuisibles (lutte contre le bruit, la poussière...).

Pour n’en citer que quelques autres à une échelle plutôt nationale, on 
compte aussi les Réglementations Thermiques (RT 2012), PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite), la protection des travailleurs régie par le Code du 
Travail, le Code des Marchés Publics, ou encore toutes les techniques de 
construction contrôlées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment).

Bien que la plupart de ces réglementations restent utiles, la logique 
bureaucratique ajoutée à l’application du principe de précaution poussé 
à l’extrême rendent parfois certaines d’entre elle absurdes ou pesantes, 
autant pour les concepteurs que pour les autres acteurs.

La complexité du phasage
D’autre part, il semble important de positionner le temps du chantier au 
sein du cadre sophistiqué des différentes phases du projet de construction. 
Pour rappel, ce dernier se divise souvent en deux parties majeures :

D’abord, on a un temps de conception avec dans l’ordre chronologique, 
mais pas systématique, les phases de DIAG (DIAGnostic), ET (ETudes), 
ESQ (ESQuisse), APS (Avant-Projet Sommaire), APD (Avant-Projet Détaillé) 
qui donnent lieu à la constitution du PC (Permis de Construire), puis les 
phases PRO (PROjet) où le projet continue d’être détaillé, et parfois COM 
(COMmercial) lorsqu’il s’agit de logements vendus par des promoteurs.

Ces temps sont suivis ou parfois entremêlés à la phase chantier qui comporte 
généralement les parties suivantes : ACT (Assistance à la passation du 
Contrat de Travaux) par le biais du DCE (Dossier de Consultation de 
Entreprises), EXE (Études d’EXÉcution de la maîtrise d’oeuvre) ou VISA 
(Examen de la conformité au projet), DET (Direction de l’Exécution des 
Travaux), OPC (Ordonnancement, Pilotage  et Coordination), ainsi 
qu’AOR (Assistance aux Opérations de Réception).
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La multiplication des acteurs 
La complexité administrative et technique du projet de construction étant 
grandissante, on se doit de faire appel au concours d’un nombre croissant 
de métiers (dont nous allons ici détailler les rôles), ce qui engendre une 
division du travail et un éclatement des compétences, rendant plus difficile 
les liens entre les acteurs et diminuant la responsabilité de chacun :

«Du commanditaire à l’ouvrier qui accomplit, plusieurs dizaines 
de ‘’médiateurs’’ participent au processus de construction : le 

message a le temps de s’altérer.»1

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

D’abord, le maître d’ouvrage (MOA) renvoie au client final du bâtiment à 
construire, c’est-à-dire à la personne physique ou morale pour le compte 
de qui l’ouvrage est réalisé. Il peut être de plusieurs types : public (il devra 
dans ce cas respecter le Code des Marchés Publics), privé, ou semi-privé.

Il a pour mission principale de définir la localisation du projet, son 
programme et son enveloppe financière, mais il intervient aussi dans 
le choix des entreprises (avec l’aide du maître d’oeuvre), ou encore le 
contrôle du respect des normes concernant les conditions de travail, 
l’environnement… Certains d’entre eux, non professionnels, sont assistés 
pour certaines de leurs fonctions...

L’AMO

C’est entre autres le rôle de L’AMO (Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage), qui 
apporte son aide (technique ou administrative) lorsque le MOA n’a pas 
le temps ou les compétences pour assumer les tâches qui lui incombent.

Le CSPS

La directive 92/57/CEE évoquée plus haut a instauré le concept de 
Coordination de la Sécurité et de la Santé, donnant naissance au métier 
de CSPS (Coordinateur de la Sécurité et de la Protection de la Santé).

Le contrôleur technique

La présence d’un contrôleur technique (relié à un bureau de contrôle) est 
obligatoire pour certains types d’ouvrages publics. Son rôle consiste à 
vérifier le respect des règles de construction et de mise en œuvre sur le 
chantier. Ses missions de base consistent en une vérification de la solidité 
de l’ouvrage (L), de la sécurité générale des personnes à l’intérieur de 
l’ouvrage (S), ou en cas de séisme (PS).

1. Christophe CATSAROS, Le Lieu Unique : le chantier, un acte culturel, Éditions Actes Sud, 2006, 
95 pages.
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1. Concertation sur le chantier du projet de logements de la ZAC des 
Deux Ruisseaux à Thouaré s/Loire (Urbanmakers Architectes).
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LA MAÎTRISE D’OEUVRE

La maîtrise d’œuvre (MŒ) est en principe assurée par l’architecte, 
éventuellement associé en co-traitance avec un ou plusieurs bureaux 
d’études techniques (BET), à un économiste... Dans la pratique, il s’agit 
de la réalisation des études d’un projet de construction pour le compte du 
maître d’ouvrage, dans leurs dimensions esthétiques et techniques. 

Son rôle est d’abord de réaliser les plans de construction, mais aussi 
de vérifier la faisabilité de l’ouvrage d’un point de vue technique. Etant 
donné qu’il a la plupart du temps participé à la conception du bâtiment, 
il contrôle que les entreprises respectent bien le projet dans les conditions 
du marché.

L’architecte

Il peut se voir confier une mission partielle ou une mission complète de 
maîtrise d’œuvre.

La mission partielle peut se limiter à la phase de conception, ou suivi de 
chantier type OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination).

La mission complète englobe toutes les phases de construction évoquées 
précédemment, des esquisses à la réception du chantier. Dans ce cas, 
le maître d’oeuvre aide le maître d’ouvrage en assumant la mission 
d’Assistance aux Opérations de Réception (AOR) du chantier avec les 
entreprises, et fait rédiger un PV (Procès Verbal) de réception (avec ou 
sans réserves).
 
Le bureau d’étude

Il permet d’apporter les solutions techniques au projet de construction, et 
peut être indépendant, intégré à une entreprise, à une maîtrise d’ouvrage, 
ou encore à un groupe industriel, et parfois même être public. Ces 
organisations pluridisciplinaires, généralement composées d’ingénieurs, 
peuvent être spécialisés dans l’étude des structures, des fluides, ou encore 
dans l’étude environnementale d’un projet.

L’économiste

Aujourd’hui, la maîtrise financière des études, de la réalisation et de 
l’exploitation de l’ouvrage est indispensable, mais très difficile à assumer 
pour l’architecte seul.

La mission de l’économiste de la construction est donc de comprendre et 
d’analyser le projet dans sa globalité afin d’établir une étude technique 
et financière la plus pertinente possible. Ce travail nécessite un véritable 
dialogue avec la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage pour que le 
projet soit traité de manière complète.
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Le pilote

Il assure la mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination). 
C’est le technicien chargé de l’élaboration, du suivi et de la gestion 
du planning. Auparavant appelé «maître de chantier», il coordonne 
l’intervention des différentes entreprises dans la construction de l’ouvrage. 

LES ENTREPRISES

Le projet de construction se divise en plusieurs lots, généralement pris en 
charge et répartis entre une (on parlera d’entreprise générale) ou plusieurs 
entreprises (on parlera alors d’un groupement d’entreprises) choisies par 
le maître d’ouvrage, lui-même conseillé par le maître d’oeuvre. Dans 
certaines conditions bien particulières, les entreprises ont le droit de faire 
appel à la sous-traitance.

Ces différents intervenants, également appelés «corps d’états», 
réalisent l’exécution des travaux et se répartissent entre autres les lots 
: gros œuvre, couverture, plomberie, électricité, chauffage, peinture, 
menuiserie, serrurerie, voirie, éclairage, réseaux d’eau (eau potable, 
tout-à-l’égout, eaux pluviales...), réseaux secs (électricité, gaz, téléphone, 
fibre optique...), signalisation... Une entreprise classique regroupe 
habituellement les salariés suivants...

Le conducteur de travaux

C’est le chef d’orchestre des chantiers. Ses missions varient énormément 
d’une entreprise à l’autre, et peuvent se situer avant la réalisation des 
travaux avec le choix des sous-traitants et des fournisseurs, la coordination 
et le suivi des études d’exécution, le choix des modes de réalisation... 
En phase de production, il peut gérer l’approvisionnement du chantier, 
le suivi des travaux (qualité, planning...), leur coordination, ou encore le 
suivi financier du chantier et autres missions administratives...

Le chef de chantier

Le chef de chantier s’occupe de la réalisation à proprement parler ainsi que 
de tous les problèmes qui s’y réfèrent. Il encadre notamment les équipes 
d’ouvriers et gère les approvisionnements en lien avec le conducteur de 
travaux. Il est globalement responsable des matériaux, des hommes et 
des outils. Il peut être assisté par les chefs d’équipe.

L’ouvrier

L’ouvrier réalise directement l’ouvrage, sous les ordres du chef d’équipe. 
Il peut intervenir en gros-oeuvre ou en second œuvre, suivant sa 
spécialisation.
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On voit donc naître de plus en plus de professions intermédiaires type 
AMO (Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage) OPC (Ordonnancement 
Pilotage et Coordination), qui prennent souvent le nom de leur fonction. 
Malgré cela, on note dans le même temps la disparition de certains 
autres métiers qui assuraient autrefois de bonnes conditions de vie au sein 
du chantier, comme celui du «mousse» qui avait pour mission de trouver 
aux ouvriers un endroit convenable pour manger à midi.

A cause de la prolifération des réglementations et des métiers, la fabrique 
du projet en général est donc de plus en plus fragmentée, la phase de 
chantier parmi celui-ci devenant une machine de plus en plus difficile à 
appréhender, que ce soit manuellement ou intellectuellement :

«De leur côté, les bureaux d’études, maintenant, se sont 
voués à la recherche collective et au travail d’équipe. Cette 
équipe n’a pas plus pour réussir qu’une parcelle de cerveau 

de chacun. Il y a le plasticien qui réfléchit en plasticien, le 
sociologue en sociologue, l’économiste en économiste. En 

mettant tout ça dans l’ordinateur, ils pensent trouver une recette. 
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, où l’on construisait des maisons qui 
étaient belles et bonnes, on ne se demandait pas si l’architecte 

devait être à la fois un ingénieur, un financier, un urbaniste et un 
sociologue, il savait tout cela.»1

Une distanciation se crée, et on assiste à une véritable perte de prise 
avec la matérialité et avec la réalité du projet. Tout l’enjeu va donc se 
résumer à tenter de retrouver un certain lien et une certaine proximité au 
projet de construction...

1. Fernand POUILLON, Mon ambition, Éditions du Linteau, 2011, 157 pages.
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1. Banches entassées sur le chantier de la ZAC des Deux Ruisseaux 
à Thouaré s/Loire (Urbanmakers Architectes).

2. Panneau type d’interdiction d’un chantier au public.
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VIS-À-VIS DES CITOYENS

Vous avez dit interdit au public ?
Maintenant que nous avons étudié l’évolution interne du secteur de la 
construction jusqu’à aujourd’hui, il semble intéressant de se poser la 
question du rapport qu’entretient le chantier avec la population, qui 
n’y est pas initiée. Il est vrai, et entre autres pour les raisons évoquées 
précédemment, que les indicateurs qui le caractérisent généralement ont 
toujours été de l’ordre d’un lieu opaque, clos et on l’a dit, en grande 
partie fréquenté par des professionnels. Si l’accès direct au sein de son 
périmètre semble restreint pour des questions évidentes de sécurité, on 
peut se poser la question de savoir si son interdiction totale et sous tous 
ses aspects (visuels pour commencer) est forcément nécessaire.

D’autre part, s’il peut d’un côté fasciner et susciter l’admiration (le bal 
des ouvriers qui s’agitent, des pelleteuses et des grues en marche…), 
le chantier peut aussi constituer une privation d’usage ou une gêne de 
l’environnement immédiat (qu’elle soit visuelle, sonore…). Le  risque est 
alors qu’il devienne une véritable fracture, un traumatisme dans le tissu 
urbain. Aussi, le chantier serait-il condamné à rester un environnement 
hostile ?

Interdit au public veut-il donc dire que l’on doit rester en permanence à 
distance et fermer toutes les barrières ? L’évolution du temps des travaux 
ne peut-elle pas être vécue, suivie par les habitants ? N’y a-t-il pas moyen 
de les impliquer ?
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7. Si les palissades des chantiers sont généralement de simples panneaux 
de tôles standardisés, elles peuvent parfois devenir un véritable support 
d’information, de publicité,ou même d’expression artistique.

1. 2.

4. 5.
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2. 3.

5. 6.

8. 9.
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CONSÉQUENCES 
DE LA PERTE 

DE PROXIMITÉ 
AU PROJET

Que ce soit vis-à-vis des professionnels ou du public, le bilan est le même 
: il semble y avoir un éloignement croissant avec la réalité du projet de 
construction et un besoin de retrouver du lien. Nous allons donc maintenant 
voir les conséquences de tout cela, dans le bâtiment et dans la société de 
manière plus globale...

DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION

Une dévalorisation des métiers manuels
Bien sûr, ce terme est à relativiser, mais on peut tout de même affirmer 
que l’on observe aujourd’hui une tendance à la dévalorisation des métiers 
ouvriers, qui entraîne une certaine déqualification. Pour compenser, le 
travail de conception prend plus d’ampleur, et on tente de tout prévoir, 
de tout anticiper en amont pour pallier à ce manque de qualifications en 
aval :

«Autrefois, il y avait très peu de travail intellectuel dans le projet 
parce que l’ouvrier, l’artisan, le compagnon étaient porteurs 
d’une telle connaissance de leur métier, d’un tel savoir-faire 

qu’on pouvait leur faire confiance. Ils faisaient suivant les 
règles. Maintenant, on doit passer de plus en plus de temps de 

réflexion, de discussion, pour contrôler le travail.»1

Toutefois, ce phénomène n’est pas nouveau. Déjà vers 1860, c’était l’une 
des préoccupations d’Eugène VIOLLET-LE-DUC :

«Il est bien certain qu’au Moyen-Âge, entre le maître de l’œuvre 
et l’ouvrier il n’y avait pas la distance immense qui sépare 

aujourd’hui l’architecte des derniers exécutants; ce n’était pas 
certes l’architecte qui se trouvait placé plus bas sur les degrés 

de l’échelle intellectuelle, mais bien l’ouvrier qui atteignait 
un degré supérieur. Pour ne parler que de la maçonnerie, la 

manière dont les tracés sont compris par les tailleurs de pierre, 

1. Georges MAURIOS dans Virginie PICON-LEFÈBVRE, Cyrille SIMONNET, Les architectes et la 
construction, Éditions Altedia Communication, 1994, 219 pages.
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l’intelligence avec laquelle ils sont rendus, indique chez ceux-ci 
une connaissance de la géométrie descriptive, des pénétrations 
de plans, que nous avons grand-peine à trouver de notre temps 

chez les meilleurs appareilleurs.»2

Ces réflexions peuvent nous sembler extrêmement modernes, et l’on ne 
peut pas nier les similarités des propos suivants avec la question de la 
sous-traitance aujourd’hui, qui participe pleinement à cette tendance :

«Le système de la concurrence, qui certes présente de grands 
avantages, a aussi des inconvénients : il tend à avilir la 

main d’œuvre, à faire employer des hommes incapables de 
préférence à des hommes habiles, parce que les premiers 

acceptent des conditions de salaire inférieures, ou bien parce 
qu’ils font en moins de temps et plus mal, il est vrai, tel travail 

demandé. Ce n’est pas là un moyen propre à améliorer la 
situation morale de l’ouvrier.»3

Tout cela s’inscrit dans un contexte d’organisation du travail de plus en plus 
segmentée, de distanciation entre les acteurs et de déresponsabilisation 
individuelle, comme on l’a vu précédemment, mais le manque de temps et 
l’injonction à construire vite (et pas forcément bien) y contribue également, 
comme en témoigne Roland SIMOUNET4 :

«Les petites entreprises tendent à disparaître. Celles qui existent 
encore, se désorganisent car les grandes entreprises les utilisent 

comme sous-traitants. Les entreprises moyennes deviennent 
des entreprises commerciales, elles s’intéressent de moins en 
moins aux questions strictement techniques. La recherche de 

l’amélioration de la technologie du bâtiment est remplacée par 
des tentatives pour accélérer la cadence, raccourcir les délais. 

L’encadrement devient moins présent et paradoxalement les 
ouvriers se voient laisser moins d’initiatives.»

De plus, le travail manuel perd de l’importance et est de plus en plus 
déprécié, c’est l’avènement de la machine face à l’artisanat5 :

«Si vous faites un trou à la perceuse et que vous vous trompez, 
ce n’est pas grave; vous recommencez à côté. Mais le trou 

reste. Autrefois, on faisait un trou avec une chignole à la main, 
et on n’avait pas envie de se tromper. Donc, on faisait attention 

et il n’y avait presque jamais d’erreur. La difficulté consiste à 
transmettre cette envie de bien faire à l’ouvrier.» 

2. Eugène VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de l’architecture française (du XIème au XVIème 

siècle), Éditions BANCE et MOREL, 1854 à 1868, 5040 pages.
3. Ibid.
4. Roland SIMOUNET, dans ibid.
5. Geroges MAURIOS, dans ibid.
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Cela est toutefois à nuancer dans le domaine du bâtiment, car si les outils 
et les matériaux restent fabriqués industriellement et que la construction 
tend à se limiter à de l’assemblage, l’acte final de construire conserve une 
grande part de travail manuel, comme le rappelle Patrick BOUCHAIN :

«C’est le grand défaut de la modernité et de la période 
industrielle d’avoir nié cet acte individuel et d’avoir considéré 
que l’homme se résumait à une force de travail qu’il pouvait 
vendre pour effectuer un acte répétitif qui accompagnait la 
machine. Dans le bâtiment, c’est différent : tout est fait à la 

main, parce que même si des produits livrés sur le chantier sont 
des objets manufacturés ou industrialisés, ils sont assemblés à la 

main pour la construction. Ainsi, l’assemblage de deux objets 
fabriqués industriellement, un interrupteur électrique à encastrer 
dans un mur en briques par exemple, est un acte individuel qui 

nécessite de faire un trou, de sceller l’un dans l’autre par du 
ciment frais.»1

Enfin, comme l’avance Roland SIMOUNET, il faut aussi peut-être se poser 
la question de la formation, qui n’est sans doute pas assez adaptée à la 
réalité du terrain :

«Le problème essentiel résulte à la fois de la déqualification 
des ouvriers et de la constitution d’un nouveau savoir-faire très 

simplificateur. Il faudrait sans doute, inventer d’autres types 
de formation. Aujourd’hui les bâtiments en métal sont mieux 

construits car ils n’ont pas à affronter cette rigidité des nouveaux 
savoir-faire liée à la mise en œuvre du béton.»2

Sur ce point, il est totalement rejoint par Patrick BOUCHAIN, qui déplore  
le manque d’intérêt que l’on porte à ces métiers en France (alors que ce 
n’est pas le cas dans d’autres pays comme l’Allemagne) :

«La formation manuelle, rattachée à l’Éducation Nationale, 
devient une formation considérée comme «inférieure» vers 
laquelle on oriente les gens les moins adaptés. Sans s’en 

rendre compte, on appauvrit et on méprise des métiers manuels 
dont on a autant, si ce n’est plus, besoin qu’avant, non que 

l’envie de les faire n’existe plus mais parce que les conditions 
de travail et la rémunération sont honteuses. Pourquoi ceux qui 
sont les moins bons à l’école font-ils ces métiers ? Pourquoi ces 

métiers sont-ils encore auto didactiques pour certains, qui ont 
été appris au hasard d’un travail intérimaire sur un chantier ?»3

1. Patrick BOUCHAIN, Construire autrement (comment faire ?), Éditions Actes Sud, 2006, 190 
pages.
2. Gilles PERRAUDIN dans Virginie PICON-LEFÈBVRE, Cyrille SIMONNET Les architectes et la 
construction, Éditions Altedia Communication, 1994, 219 pages.
3. Patrick BOUCHAIN, ibid.
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DANS LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL

La recherche de mise en avant du processus
En ce qui concerne notre société d’aujourd’hui, on a désormais tendance 
à s’intéresser autant au concept et à la façon dont les choses prennent 
forme qu’à leur aspect fini, en témoignent certains mouvements artistiques 
modernes et contemporains (type happening, performances…) :

«L’acte d’exécuter fait depuis longtemps partie intégrante de 
la création plastique. L’histoire de l’art du XXème siècle peut être 

racontée comme l’introduction progressive du processus de 
réalisation dans l’œuvre finie.»4

L’accompagnement des chantiers, c’est-à-dire le fait de s’intéresser au 
moment où la construction se dessine, s’inscrit totalement dans cette 
démarche.

Le besoin de transparence
D’autre part, nous vivons une époque où la confiance en les institutions est 
à mal, dans laquelle on ne compte plus le nombre d’affaires de corruption 
liées à des personnalités politiques. Ainsi, le besoin de transparence se 
fait de plus en plus ressentir. Déjà, le Ministre de l’Équipement Robert 
GALLEY formulait cet enjeu dans une conférence de presse en 1974 :

«Une condition indispensable dans une société libérale : 
l’information et la participation du public… Dans une société 

d’information et de communication, les enjeux, les choix, 
les problèmes touchant aussi directement à la vie des gens 
que l’urbanisme ne peuvent être traités correctement que si 

les autorités qui en sont légitimement chargées acceptent 
délibérément de se soumettre à un contrôle permanent de 

l’opinion… forme moderne et authentique de la démocratie…»5

Ce contexte semble donc lui aussi poser la question de l’ouverture des 
chantiers au public, il restera à définir dans quelles conditions. Cependant, 
il faudra aussi s’interroger sur ce qui se cache derrière la transparence. 
N’y a-t-il pas là un moyen de mettre en lumière certaines choses pour en 
masquer d’autres ? C’est ce que nous verrons plus tard...

4. Christophe CATSAROS, Le Lieu Unique : le chantier, un acte culturel, Éditions Actes Sud, 2006, 
95 pages.
5. Collectif, Participation et urbanisme, Colloques de Marly, 1977, 143 pages.
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L’APPARITION 
DES «CHANTIERS 

OUVERTS»
Un geste fort

Comme esquisse de solution à certaines des problématiques évoquées 
précédemment, plusieurs initiatives visant à «ouvrir» les chantiers au 
public sont nées à la fin des années 1990, notamment grâce à Patrick 
BOUCHAIN, qui a été l’un des premiers à réfléchir à la question du 
chantier comme «acte culturel». On cherche ainsi à favoriser l’implication 
des premiers intéressés dans le projet, c’est-à-dire de la maîtrise d’usage 
(les destinataires du projet). D’habitude grande absente de l’acte de 
construire, elle veut maintenant avoir son mot à dire. Aujourd’hui, il 
semble que ce type de démarches tende à se développer et à prendre 
de l’ampleur, allant parfois jusqu’à devenir la préoccupation de certains 
promoteurs : selon Jacques DUCLOS1, c’est là l’un des enjeux futurs, ce 
vers quoi on tend à aller. Mais dès les années 1960, le sociologue Paul-
Henry CHOMBART DE LAUWE posait déjà la question :

«Dans quelle mesure le dialogue entre les bâtisseurs et les 
utilisateurs, entre ceux qui s’intéressent à la construction, 

depuis l’architecte jusqu’au représentant des pouvoirs publics 
en passant par les organismes de gérance, peut-il s’instaurer 
? Dans quelle mesure est-ce que l’ensemble de ceux qui ont 

construit et de ceux qui administrent les bâtiments ou les cités, 
peuvent-ils entrer en liaison directe avec les utilisateurs, dans 

quelle mesure peuvent-ils se comprendre ?»2

1. Auparavant promoteur chez ADI
2. Paul-Henry CHOMBART DE LAUWE, Des Hommes et des villes, Éditions PAYOT, 1965, 267 
pages.
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Et si de prime abord, ce geste peut paraître simple, il n’en est pas 
moins un acte politique et engagé. En effet, il s’agit de transformer une 
potentielle contrainte en opportunité, et de créer une rencontre entre un 
milieu professionnel longtemps resté refermé sur lui-même et un public plus 
large, proposant ainsi une réponse aux enjeux évoqués précédemment : 
la distanciation vis-à-vis du projet de construction, le besoin de retrouver 
prise sur sa réalité, de se le réapproprier et de comprendre ce qu’y s’y 
joue. Cette décision, ce point de départ, va générer de nombreuses 
conséquences et de nombreux mécanismes, différents selon les situations, 
que nous nous efforcerons d’analyser par la suite.

On voit donc bien que lorsque l’on parlera d’«ouverture», il ne faudra 
pas seulement l’entendre au sens premier du terme : on englobera non 
seulement celle bien concrète des barrières physiques et des palissades, 
mais aussi celle plus immatérielle des possibilités que génère ce temps 
du chantier.

44

QUAND LES CHANTIERS S’OUVRENT, ENTRE PROMOTION ET SENSIBILISATION • QUEL(S) CHANTIER(S)

45

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



Une démarche inédite ?
Si cette démarche d’ouverture des chantiers au public est relativement 
récente, elle ne naît pas seule et de nulle part. Elle s’inscrit notamment 
dans certains courants de requestionnement du rôle de l’architecte, qui 
ont débuté dans les années 1960. 

C’était notamment la réflexion menée par Yona FRIEDMAN, l’un des 
précurseurs de la participation citoyenne (qui sera ensuite rejoint par bien 
d’autres comme Lucien KROLL, pour ne citer que lui), qui écrit en 1962 
dans un article qu’il reprendra ensuite dans L’Architecture Mobile :

«A notre époque, l’architecture et l’urbanisme sont en pleine 
transformation. L’architecte perd de son importance (ou il doit 

en perdre) pour laisser plus d’initiatives aux habitants. Les 
architectes ne doivent plus faire des maisons pour l’homme 

moyen, parce que cet homme moyen n’existe pas… [...] C’est 
une abdication nécessaire de l’architecte devant l’habitant…»1

C’est l’émergence d’une volonté de démocratisation de l’architecture. 
Cependant, comme tout nouveau phénomène, il a ses détracteurs et ses 
excès, dénoncés par certains :

«Après avoir tout su, les architectes nous avouent qu’ils ne 
savent plus rien. Après avoir refusé d’entendre les timides 

objections de leurs clients, les architectes les sollicitent, les 
adjurent de leur dire où doit aller l’architecture. […] Ne 
tomberions-nous pas dans un excès dans l’autre et de la 

prétention conne à la démission imbécile ?»2

A noter qu’il est important de bien nuancer les différents termes qui 
gravitent autour de ce type de démarche :

«Il faut insister sur la différence qu’il y a entre information, 
concertation, participation. Chacun de ces concepts étant d’un 

degré supérieur au précédent.

Information = enquête publique, journaux, mass média…

Concertation = il y a un premier retour : il faut savoir ce que 
pense, ce que souhaite, ce que veut l’interlocuteur.

Participation = effet sur les évènements produits par l’avis, le 
comportement, la réaction de l’interlocuteur informé.»3

1. Yona FRIEDMAN, L’Architecture Mobile, Éditions Casterman, 1970, 160 pages.
2. Michel RAGON, L’Architecte, le Prince et la Démocratie, Éditions Albin MICHEL, 1977, 252 
pages
3. Collectif, Participation et urbanisme, Colloques de Marly, 1977, 143 pages.
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En 1969, l’architecte et urbaniste Xavier ARSÈNE-HENRY (lauréat du prix 
de Rome) théorisait la participation habitante. Il tentera aussi de la mettre 
en pratique dans son exercice professionnel :

«Un architecte-urbain ne doit jamais oublier que c’est sur le 
chantier, au milieu des ouvriers, c’est dans les comités de 
quartier au milieu des habitants, c’est dans le groupement 
des commerçants et autres cellules de base, qu’il prendra 

conscience de sa propre participation à l’œuvre commune.»4

Mais l’apparition des chantiers ouverts pourrait également s’apparenter et 
s’affilier à certaines troupes de spectacle de rue qui se donnent pour mission 
de révéler l’espace public, d’amener le spectateur à voir la ville sous un 
autre angle. En 1973, alors que le courant est encore peu développé 
et peu reconnu, Jean DIGNE, directeur du Théâtre du Centre d’Aix-en-
Provence, déclare cette dernière «ville ouverte aux saltimbanques»5. C’est 
l’un des actes fondateurs du mouvement.

On le voit donc bien, ces initiatives de chantiers ouverts s’inscrivent entre 
autres à la croisée des chemins entre la participation habitante et l’action 
de certaines compagnies d’arts de rue, phénomènes tous deux en oeuvre 
depuis les années 1960 à 1970. Par ces différents moyens, on recherche 
une implication de la maîtrise d’usage, on tente d’atténuer la mauvaise 
réputation du chantier et de revaloriser l’acte de construire ainsi que ses 
acteurs pour «redorer le blason du métier»6.

4. Xavier ARSÈNE-HENRY, Notre ville, Éditions Mame, 1969, 328 pages.
5. Anne GONON (sous la direction de Bernard LAMIZET), Qu’est-ce que le théâtre de rue ? (de 
la définition du genre artistique «théâtre de rue», Institut d’Études Politiques de Lyon, 2001, 98 
pages.
6. Extrait de l’entretien avec Ariane COHIN (annexes).
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En conclusion de cette première étape, on voit bien que le monde de la 
construction reposant autrefois sur l’artisanat, avec une grande implication 
des ouvriers dans leur travail et une communication plutôt directe entre les 
acteurs, évolue peu à peu vers une organisation industrielle. Ce système 
permet de gagner en technicité et en performances diverses, mais cela 
s’effectue au détriment d’une proximité entre les différents intervenants, et 
surtout du travail manuel qui se voit de plus en plus déprécié et dénigré. Si 
le constat de l’industrialisation dans le domaine du bâtiment est à modérer, 
du fait que chaque réalisation reste conçue sur-mesure en fonction de son 
contexte, l’enjeu est tout de même de revaloriser ces métiers qui fabriquent 
concrètement nos milieux de vie, pour que les ouvriers puissent exercer 
dans de bonnes conditions et puissent s’impliquer le mieux possible dans 
leur travail.

En ce qui concerne les interactions des chantiers avec le monde extérieur, 
la population en général, le constat est similaire : ce sont souvent des lieux 
et des moments cachés, interdits au publics, qu’on ne retient que pour les 
nuisances qu’ils génèrent (bruit, poussière...). On oublie généralement 
qu’il s’agit aussi d’un temps important, où la ville prend forme et passe 
d’une volonté fictive à une réalité bien concrète. Mais aujourd’hui, la 
situation semble évoluer : la société semble davantage s’intéresser à la 
façon dont les choses sont faites, et réclame plus de transparence dans 
tous les domaines (politique, économie...), le secteur de la construction 
n’étant pas exclu.

Face à tous ces enjeux, des réponses semblent surgir, et on voit notamment 
apparaître des «chantiers ouverts» au public. Nous étudierons par la suite 
ce type de démarche à travers des exemples, et nous vérifieront si elles 
répondent bien aux enjeux développés lors de cette première partie...
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*Attention ! En guise d’avertissement : il faut aussi bien prendre garde à ne pas confondre 
le chantier «ouvert»  qui fait référence à un chantier donné à voir au public, avec le chantier 
«participatif» qui désigne un chantier où l’on participe directement à la mise en oeuvre.

Dévalorisation des 
métiers manuels

Besoin de
transparence

Recherche de 
mise en avant 
du processus

CO
N

SÉ
Q

U
EN

CE
S

SociétéConstruction

De l’artisanat à la 
mécanisation

Secteur de 
haute technicité

Interdiction 
au public

CA
U

SE
S

DISTANCIATION 
PAR RAPPORT 
AU PROJET DE 

CONSTRUCTION

BI
LA

N

«CHANTIER
OUVERT»* ?

RÉ
PO

N
SE

1

2

3

4

PRO
JET DE CO

N
STRUCTIO

N

Professionnels Citoyens

50

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



Le schéma ci-contre résume la réflexion menée lors de cette première 
partie. S’il prend une forme linéaire qui semble directement mener d’un 
point à un autre, il faut rappeler que la réalité est bien sûr plus complexe. 
Cependant, il permet de comprendre d’où vient cette volonté d’ouvrir les 
chantiers, en mettant en lien les causes (notamment l’évolution historique et 
la situation actuelle), les conséquences qu’elles ont générées, qui reflètent 
aussi certains enjeux (que ce soit dans le milieu de la construction ou dans 
la société en général) et qui ont amené à l’apparition de ce phénomène...

PRO
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PARTIE 2

VISITES DE 
CHANTIERS
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Dans cette partie, il s’agira de mettre à l’épreuve du terrain les amorces 
de réponses aux problématiques évoquées précédemment grâce à 
l’analyse de différentes démarches de chantiers ouverts, notamment par 
l’intermédiaire de deux études de cas.

MÉTHODOLOGIE
 
Étant donné que ce phénomène est relativement nouveau, les exemples 
choisis concerneront des projets récents, et mon enquête se basera en 
partie sur des entretiens auprès des acteurs principaux de chacun d’entre 
eux. Je chercherai à rencontrer en priorité les praticiens de l’acte de 
construire (la maîtrise d’œuvre : architectes, artistes, entreprises…), et 
j’élargirai si nécessaire ces témoignages auprès de politiques, d’habitants 
(maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’usage)…

Cette investigation sur le terrain sera ensuite croisée avec des recherches 
bibliographiques ainsi qu’avec mon début d’expérience professionnelle, 
le tout dans le but d’établir des mises en relations et des comparaisons 
entre ces projets et d’autres dits plus «classiques».

1. A La Roche s/Yon, la population semble s’être appropriée le projet, et en particulier les 
jeunes, qui se regroupent autour de la statue de la place Napoléon, autrefois désertée.
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Le choix des exemples
Les deux projets vers lesquels j’ai choisi de me tourner, malgré qu’ils 
adoptent une démarche qui va dans le même sens, sont bien différents. 
D’une part, j’étudierai le réaménagement de la place Napoléon (à 
La Roche s/Yon) par Alexandre CHEMETOFF & Associés en étroite 
collaboration avec la compagnie La Machine et François DELAROZIERE. 
D’autre part, je m’intéresserai au chantier présenté comme «chantier 
ouvert» du Point Haut (à St Pierre des Corps) réalisé au sein de l’agence 
Construire par Chloé BODART, sous la houlette de Patrick BOUCHAIN.

Dans un premier temps, ces réalisations m’ont chacune intéressé pour des 
raisons qui leurs sont propres. Pour la place Napoléon, le constat d’une 
adhésion assez globale de la population une fois le projet terminé, alors 
que la naissance d’une polémique se dessinait en début de projet, a 
éveillé ma curiosité :

«A La Roche s/Yon, c’est polémique jour et nuit, 24 h sur 24, 
tous les jours de l’année [...] C’est des petites villes, où tout 

le monde se sent concerné, s’approprie le territoire, le maire 
connaît tous le monde, serre la main à tout le monde... C’est 

un terrain complètement différent d’une grande ville de plusieurs 
centaines de milliers d’habitants. Et donc, les Yonnais aiment 

bien donner leur avis, j’ai remarqué.»1

La question qui s’est donc posée à moi a été : comment est-on passé d’une 
relative hostilité à une certaine adhésion ? L’accompagnement du chantier 
mis en place avec la population est alors apparu comme hypothèse de 
réponse à ce retournement de situation, hypothèse que nous vérifierons 
par la suite.

1. Extrait de l’entretien avec François DELAROZIERE (annexes).
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Au Point Haut, on retrouve clairement affichée la volonté de réaliser un 
«chantier ouvert», sujet cher à Patrick BOUCHAIN, qui a été parmi les 
précurseurs de cette réflexion on l’a vu. Ici, c’est davantage la recherche 
d’innovation du côté du monde professionnel qui m’a intéressé, avec 
notamment la mise en place d’une permanence architecturale et les 
tentatives d’optimisation des relations entre maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre et entrepreneurs. D’autre part, l’enjeu est totalement différent 
du cas de La Roche s/Yon, puisque le projet se situe dans un secteur 
relativement relégué. Le but est alors plutôt d’amener le public à s’intéresser 
à cette zone :

«Je crois qu’il y a eu une centaine de personnes, moi sur ma 
mission… Donc ça faisait son petit cheminement, mais [...] le 

lieu est assez retranché, on le voit sur la carte c’est vraiment 
dans la zone industrielle de St Pierre des Corps…»1

Il est toutefois important de relever les différences et les points communs 
entre ces deux exemples. Parmi les points communs, on note qu’on est 
face à une typologie similaire : il s’agit de deux projets publics, et ce 
sont des réaménagements ou des réhabilitations à partir d’existant. Mais 
il faut aussi prendre en compte les différences : l’échelle (on est face à 
un projet urbain pour la place Napoléon alors que celui du Point Haut 
est plutôt architectural), ainsi que les destinataires (en effet, la maîtrise 
d’usage est l’ensemble de la population à La Roche s/Yon, alors que ce 
sont avant tout une compagnie artistique et une association à St Pierre 
des Corps). Pour ces raisons, la finalité de ces études de cas n’est donc 
pas d’effectuer une comparaison frontale, mais plutôt d’analyser les 
spécificités des deux projets, leurs caractéristiques majeures, pour ensuite 
les mettre en perspective l’un par rapport à l’autre.

Mode de comparaison des projets
Pour pouvoir être mis en relation selon des critères plus ou moins 
équivalents, l’analyse de ces deux exemples s’effectuera selon une même 
méthode et un même plan, à savoir une étude qui se basera sur :
 
1. Le contexte (projet, acteurs…)
2. Les dispositifs (visites, conférences, performances…)

1. Extrait de l’entretien avec Ariane COHIN (annexes).
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1. Quelques uns des acteurs du projet du Point Haut à St Pierre des Corps photographiés 
dans le cadre de la campagne de communication réalisée par Monsieur J. et financée 
par la communauté d’agglomération Tour(s) Plus. On retrouve entre autres le pilote de 

l’opération Pedro VILLEGAS, l’architecte Chloé BODART, Ariane COHIN qui a effectué la 
permanence architecturale, ainsi que des membres du Polau et de la compagnie Off.
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LA ROCHE S/YON

PLACE NAPOLÉON
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LE CONTEXTE
Un pari urbain

Les aventures tumultueuses d’une place centrale et intouchable

Avant 1804, La Roche s/Yon n’est qu’un bourg de 500 habitants, et c’est 
par le décret du 25 mai 1804 que l’empereur Napoléon Premier décide 
d’en faire le chef-lieu de la Vendée, remplaçant ainsi Fontenay-le-Comte. 
Au sortir des guerres de Vendée (1793-1796), sa situation géographique 
au centre du département, en fait selon lui le lieu idéal pour bâtir une 
ville administrative de 115 hectares. Son objectif est d’accueillir 15 000 
habitants. Le 29 janvier 1805, l’empereur fait publier un premier plan 
de la ville qu’il rebaptise Napoléon. Basée sur un plan orthogonal, elle 
est entourée par un ensemble de boulevards de forme pentagonale, qui 
délimitera le centre-ville.

En son centre, la place Napoléon est conçue comme une place d’armes. 
D’une superficie de 2,8 hectares, ce rectangle de 140 mètres par 200 
mètres de façades à façades (qui régira le dimensionnement du reste des 
îlots de la ville) peut accueillir 20 000 hommes. Les routes impériales qui 
se croisent en son centre constituent un véritable nœud de communications 
à l’échelle départementale.

En 1810, suite à de nombreux problèmes, notamment financiers, l’objectif 
démographique est réduit, laissant cependant inchangé le plan original 
et générant une véritable disproportion dans les dimensions de la ville.

En 1812, un plan prévoit de transformer la place d’arme en place civique 
regroupant diverses fonctions : politique avec l’hôtel de ville (1813), 
judiciaire avec le tribunal (1815), éducative avec le lycée (1815) et 
religieuse avec l’église St Louis (1829). La circulation est alors reléguée à 
sa périphérie, générant un immense «centre-vide».

Si certains bâtiments sortent tout de même du sol, la ville est un 
chantier permanent. A la chute de l’Empire en 1815, le bilan est 
assez catastrophique : la ville est loin du développement escompté par 
Napoléon.

Arrive alors au pouvoir Louis-Philippe, le nouveau roi de France, et la 
ville prend le nom de Bourbon-Vendée1. De nouveaux équipements sont 
construits comme le théâtre (1846).

1. La ville reprendra lors du Second Empire le nom de Napoléon (1848-1852), puis se nommera 
Napoléon-Vendée (1852-1870) pour retrouver son nom d’origine, La Roche s/Yon, à partir de 
1870.
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Chaque régime implantera son monument sur la place Napoléon : une 
obélisque à l’époque de l’Empire, puis une statue de TRAVOT en 1838, 
qui sera définitivement remplacée par celle de Napoléon sur son cheval, 
oeuvre de NIEUWERKERKE, en 1854.

Avec l’émergence de la Révolution Industrielle, l’arrivée du chemin de 
fer en 1866 a un effet non négligeable sur la ville : elle se développe 
économiquement, et on commence à construire hors du Pentagone. Ce 
dernier commence alors à être délaissé, malgré la construction du kiosque 
à musique en 1884, n’accueillant jamais plus de 5 000 habitants alors 
que la ville compte environ 9800 habitants en 1876, et 17 000 habitants 
en 19362.

2. Jeannie MAZURELLE, La Roche s/Yon : une capitale pour la Vendée, Éditions Cercle d’Or, 

A partir des années 1950, les Trente Glorieuses favorisent l’expansion de 
la ville, qui devient l’un des principaux bassin d’emplois du département. 
En 1964, elle absorbe les deux communes voisines : St André d’Ornay 
et le Bourg s/la Roche, qui deviennent des quartiers. En 1969, le tribunal 
est relégué hors de la place. Il sera ensuite remplacé par le Conservatoire 
de Musique. C’est l’époque de l’essor de la voiture, qui envahit la ville. 
La place Napoléon, quant à elle, perd de plus en plus de son attractivité 
pour ne devenir plus qu’un énorme parking (ci-dessus). Il devient alors 
évident qu’elle a besoin d’être redynamisée. 

1982, 233 pages.

1. Dans les années 1970, la place Napoléon n’est qu’un vaste parking.
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Il faudra attendre 1975, période où la ville stabilise globalement sa 
démographie autour de 50 000 habitants (dont à peu près 6 000 en 
centre-ville), pour que le sort de la place soit remis en question. Paul 
CAILLAUD, maire de la ville depuis 1961, lance un concours d’idées pour 
son réaménagement auquel participeront 204 inscrits. C’est l’équipe du 
GAU (Groupe Architecture et Urbanisme) représenté par Roland CASTRO 
qui remportera avec son projet de verrière, mais ce dernier ne verra 
jamais le jour.

C’est sans doute en partie ce qui coûtera sa place au maire, remplacé par 
l’élu PS Jacques AUXIETTE en 1977. Ce dernier, s’il mettra en place un 
processus de «démocratie participative», n’interviendra que de manière 
très modérée, voire quasi absente au niveau de l’urbanisme. En 1982, 
un réaménagement mineur de la place est lancé. Il est confié à l’agence 
DURAND-MENARD et se limite à des traitements de sol, une fontaine et à 
la construction de kiosques par Bernard BARTO.

En 1998 s’ouvre la zone commerciale des Flâneries au Nord de la ville, 
ce qui termine d’isoler le Pentagone, malgré la création de la scène 
nationale du Manège qui deviendra le Grand R en 1995 et de la 
médiathèque en 2000.

Des enjeux politiques majeurs

En 2004, Pierre REGNAULT remplace au poste de maire Jacques AUXIETTE, 
qui est élu Président du Conseil Régional. A l’occasion du bicentenaire de 
la ville, faisant le constat de la nécessité d’une transformation urbaine pour 
redynamiser le territoire, la municipalité lance une étude de requalification 
du centre : c’est le projet Pentagone 2020. Suite à un appel à candidature, 
l’agence Architecture Action est sélectionnée, avec notamment à sa tête 
Alain GUIHEUX qui sera par la suite nommé architecte-urbaniste de la 
ville en 2006. Elle définit 4 axes principaux : la nécessité d’augmenter 
l’attractivité du centre-ville, de densifier le Pentagone, de faire évoluer les 
modes de déplacement, et de transformer l’image de la ville. Elle définit 
alors deux zones d’action comme prioritaires : le quartier de la gare (qui 
aboutira au réaménagement de la gare en 2013, avec entre autres la 
passerelle de Bernard TSCHUMI) et l’ensemble place de la Vendée/
place Napoléon/place de la Résistance, qualifié «d’agora républicaine».

Le maire est réélu en 2008 sur un programme qui fait du projet urbain 
qu’il a d’ores et déjà mis en marche un élément central, et cette décision 
va marquer un tournant historique dans la vie de la ville. La volonté de 
Pierre REGNAULT est alors de faire de la place Napoléon «un salon pour 
les Yonnais».

62

QUEL(S) CHANTIER(S) • QUAND LES CHANTIERS S’OUVRENT, ENTRE PROMOTION ET SENSIBILISATION

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



L’appel à candidature par le concours

En février 2010, la municipalité lance un appel d’offres sous forme de 
concours public à laquelle répondent 52 équipes. Le sujet, revitaliser 
la place Napoléon, ce vide de quasiment trois hectares entouré de ses 
bâtiments administratifs de faible hauteur et de larges voies de circulation 
où bus et voitures défilent tout au long de la journée. Ca et là, comme 
s’ils avaient été posés de manière aléatoire, sont éparpillés des éléments 
qui tentent d’animer le lieu comme ils le peuvent : le kiosque à musique 
au Sud-Ouest, le kiosque BARTO ainsi qu’un manège au Nord-Ouest, 
un skate park au Nord-Est... Ponctuellement, des évènements viennent 
perturber son endormissement : les marchés de Noël ainsi que les fêtes 
foraines (une fois par an), ou encore les foires (une fois par mois). Mais 
la place reste cependant majoritairement un lieu de stationnement et de 
traversée pour se rendre d’un point à un autre de la ville.

5 équipes sont d’abord retenues pour la phase d’esquisse : les agences 
AUP, Mosbach, Obras, In Situ Architecture & Environnement, ainsi 
qu’Alexandre CHEMETOFF & Associés qui est finalement sélectionnée le 
29 septembre 2010 avec son projet de place Napoléon comme «maison 
commune de la ville», qui propose une image forte pour La Roche s/Yon 
et répond à la volonté de Pierre REGNAULT de faire de cette place un 
lieu de rencontres.

1. La place Napoléon avant sa transformation.
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Un projet ambitieux

Dans sa première esquisse, Alexandre CHEMETOFF imagine une place 
très végétalisée, avec 2 petits et 4 grands bassins d’eau, dont chacun 
possède sa propre animation : un restaurant sous forme de serre au Nord-
Ouest, un kiosque à musique sonore déplacé au Nord-Est, au Sud-Ouest 
le «bassin des îles flottantes» où sont érigées des éoliennes, et le «bassin 
de la folie» constitué de sculptures et de jeux d’eaux, «des monstres marins 
qui composent un manège aquatique»1. Certains éléments sont conservés 
comme les platanes qui bordent la place, ainsi que l’incontournable statue 
de Napoléon Premier bien sûr.

Un grand soin a également été accordé à la prise en compte de la 
géométrie de la place, en réutilisant un maximum l’existant :

«En fait, on a repris les grandes lignes de la ville : les rues 
perpendiculaires, et donc tout a ce dessin, systématiquement. 

La dalle ici, la dalle en béton, sa forme, regardez… C’est aussi 
la proportion de la place. Tout est calculé dans l’alignement. 

On prend un morceau de potelet, ça, c’est encore la croix. Les 
arbres ici, sont alignés sur les façades ici. Cette ligne là existait 

avant. On a fait que la recréer.»2

1. Extrait de la note d’intention du concours réalisée par Alexandre CHEMETOFF & Associés.
2. Extrait de l’entretien avec Olivier CHASSERIEAU (annexes).

1. Plan masse du réaménagement de la place Napoléon et de la rue Georges CLÉMENCEAU.
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Les flux de circulation sont eux totalement revisités : le piéton reprend une 
place centrale et prioritaire, et les voies de circulations périphériques sont 
réduites de de trois à deux voies, ce qui permet d’élargir les trottoirs.  Un 
grand nombre de places de parkings est supprimé pour être remplacé par 
des pelouses. Quant aux transports en commun, ils sont intégrés dans une 
ceinture interne à la place, où ils se mêlent à l’espace piéton, ce qui leur 
permet de déposer ces derniers directement au coeur de ce nouvel espace 
public. En ce qui concerne la rue Georges CLÉMENCEAU, conçue comme 
l’entrée de la place, l’équipe d’Alexandre CHEMETOFF propose de la 
rendre semi-piétonne en chassant la voiture et en ne la rendant accessible 
qu’aux bus. Les travaux, qui n’étaient pas immédiatement prévus, sont tout 
de même confiés à l’architecte.

Le projet lauréat est présenté le 11 octobre 2010, et sera en exposition 
jusqu’au 15 janvier 2011. Son budget est alors estimé à 5 691 200  €, 
auxquels s’ajoutent les 2 495 000 € de travaux de la rue CLÉMENCEAU, 
ce qui porte le coût prévisionnel des travaux à environ 8 000 000 €.
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La création de la légende

A ce moment là, le projet n’est pas définitif, et il reste encore certaines 
inconnues, comme en témoigne la note d’intention du concours :

«Nous aimerions développer avec vous un projet singulier 
qui puisse être inventé in situ une fois la place réalisée. Une 

attraction permanente, une sorte de carrousel extraordinaire.»1

Bien qu’on imagine qu’en rédigeant cette note, Alexandre CHEMETOFF 
avait une petite idée de la personne à qui il allait faire appel, ce n’est 
qu’une fois le concours gagné que l’on voit véritablement apparaître 
François DELAROZIERE dans le projet. Ce dernier rencontre alors le maire 
au printemps 2011, avec qui le courant passe tout de suite. Il se renseigne 
ensuite sur la ville, va voir quelques historiens, des commerçants...

«On a décidé ensemble que ce n’était pas l’aspect 
«guerre» de l’Histoire de Napoléon qui nous intéressait, 

mais plus l’aspect Républicain de notre société : débuts de 
l’industrialisation, transformation de notre société, l’école, la 

poste, les préfectures, les chefs-lieux et toute cette organisation 
républicaine de la France.»2

1. Extrait de la note d’intention du concours réalisée par Alexandre CHEMETOFF & Associés.
2. Extrait de l’entretien avec François DELAROZIERE (annexes).

1. La Carpe Koï, habitante de la place, au pied de la statue de Napoléon.
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Et c’est ainsi que naissent autour du cheval de Napoléon les Animaux 
de la Place, projet d’équipement culturel et urbain inscrit dans l’espace 
public et composé de 13 machines directement manipulables par le 
public. Vouées à animer et à habiter la place, on compte parmi elles un 
crocodile, un hippopotame, un dromadaire, un ibis sacré, deux flamants 
roses, une chouette chevêche, quatre grenouilles, une loutre et une perche 
du Nil. D’un commun accord entre la compagnie et la municipalité, la 
gratuité de l’utilisation de ces machines est négociée. Cet équipement sera 
également accompagné d’une légende, autour de laquelle se dérouleront 
différents évènements qui rythmeront toute la période du chantier, ce qui 
constituera le coeur de notre sujet. Cette légende, on pouvait en lire le 
résumé sur les palissades du chantier :

«La légende des Animaux de la Place :

A la création de la ville, sous les ordres de Napoléon, des 
scientifiques de retour de la campagne d’Égypte ont choisi de 
conserver à La Roche s/Yon un bestiaire mécanique servant à 
l’observation de la nature. Ces collections secrètes, enrichies 

d’objets d’étude issus de la faune locale ont disparu peu à peu 
après l’édification de la cité. Elles vont réapparaître pendant le 

chantier.»

Tout se structure autour de cette légende, basée sur un fait historique réel, 
la Campagne de Napoléon en Egypte en 1798, expédition de plus 
de 200 savants qui donnera naissance à un ouvrage : la Description 
de l’Égypte (ci-contre). C’est entre autres de certains croquis de cet 
ouvrage que François DELAROZIERE s’inspirera pour créer ses machines 
dans la ville, comme par exemple le Crocodilus Vulgaris qui deviendra 
le Crocodiulus Mecanicus (ci-dessous), ou encore l’Hippopotamius 
Amphibius Mecanicus. C’est ce mélange entre réalité et fiction qui permet 
l’introduction du doute, moteur de la rumeur :

«Il y avait à la fois l’histoire et la vraie Histoire de La Roche s/Yon qui venait 
se frotter à une espèce de fable et évidemment, avec l’enjeu d’impliquer 
les médias pour qu’ils jouent le jeu avec nous.»3

3. Ibid.

2. Le Crocodilus Mecanicus.

66

QUAND LES CHANTIERS S’OUVRENT, ENTRE PROMOTION ET SENSIBILISATION • QUEL(S) CHANTIER(S)

67

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



Questions d’identité

On notera que le fait de faire appel à de grands noms comme Alexandre 
CHEMETOFF, et plus tard François DELAROZIERE rentre dans la volonté 
de la municipalité de modifier l’image et l’attractivité de La Roche s/Yon.
On pourrait déplorer le monopole de ces «stars» face à des acteurs plus 
locaux, dont les réponses auraient pu elles aussi être pertinentes. Mais on 
peut également se demander si l’accompagnement du chantier tel qu’il 
a été effectué aurait seulement vu le jour dans le cas où d’autres acteurs 
auraient été sollicités. La question reste entière... Lorsque l’on apprend la 
collaboration de ces deux acteurs, des interrogations sont immédiatement 
soulevées : on craint l’assimilation de la ville avec sa proche voisine et 
concurrente, Nantes. Ce à quoi François DELAROZIERE répond :

«C’est une aventure complètement différente ! Moi, ce que 
je réponds c’est que si c’était la même chose, les machines 
de l’Île de Nantes et La Roche s/Yon, ce serait extrêmement 

dommage. Mais vous demandez à un plasticien, un artiste, un 
peintre, ou un musicien d’écrire une piste de musique, il va le 
faire avec ses instruments. Il va écrire un autre morceau, et cet 

autre morceau va être écrit avec les même instruments, mais ça 
ne sera pas la même émotion, ça ne sera pas la même tonalité. 
Il ne faut pas avoir peur que les artistes puissent s’exprimer dans 

plusieurs lieux, dans différentes villes... PICASSO a fait 1000 
tableaux, chaque tableau, peut-être que certains font la même 

taille, sont dans un cadre sur une toile avec de la peinture, mais 
ce sont des univers différents.»1

1. Extrait de l’entretien avec François DELAROZIERE (annexes).

1. En mai 2013, les travaux battent leur plein sur le chantier de 
la place Napoléon. A droite, le kiosque conservé.
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Les débuts d’une polémique

Si le projet d’Alexandre CHEMETOFF au moment de l’annonce des 
résultats du concours avait provoqué quelques réactions et quelques 
remises en question, l’arrivée de la compagnie La Machine va aussi faire 
débat. Le coût des spectacles et des Animaux, qui représente un total de 
2 498 990 € (dont 242 900 € seront financés par la Région), est jugé 
par certains «inutile», et «trop cher».

Il faut bien comprendre que la population de La Roche s/Yon est très 
impliquée dans la vie politique de sa cité. En effet, il s’agit d’une ville 
moyenne où la proximité entre les habitants est plus importante que sur de 
plus grands territoires, et chacun est susceptible d’émettre son opinion :

«Bah, des salles combles quoi… C’est rare quand même, 
parce que généralement les gens ça ne les intéresse pas… Et 

là vraiment, c’était assez exceptionnel…»2

Les bassins, défendus par Alexandre CHEMETOFF comme un moyen 
de donner rapidement vie au projet, l’eau ne nécessitant pas de temps 
pour pousser comme la végétation, est également un point qui va faire 
l’objet de réticences de la part des citoyens. On pourra entendre : «Tout 
le monde va jeter ses détritus dedans», ou encore «Cela va augmenter 
les dépenses en eau de la ville»... Suite à cela, une visite des bassins en 
eau vive du Tripode à Nantes, déjà réalisés par Alexandre CHEMETOFF, 
est organisée pour clarifier leur fonctionnement. Cette expérience sera 
bénéfique et aura pour effet de calmer la plupart des inquiétudes.

Une consultation habitante modérée

Face à ces premières réactions critiques des Yonnais, un «comité de 
suivi» est mis en place pour permettre d’éventuelles révisions du projet. 
Il est constitué de conseillers de quartiers, conseillers des Sages, de 
commerçants de l’association des Vitrines du centre-ville ainsi que 
d’habitants. La première séance a lieu le 17 décembre 2010.

Cette commission, qui sera qualifiée par certains de «comité 
d’applaudissement», ne modifiera en effet pas en profondeur le projet, 
mais apportera tout de même quelques changements : le kiosque qui 
devait être déplacé est maintenu à son emplacement, les éoliennes 
supprimées et la superficie des 2 petits bassins diminuée...

«Il y a eu des allers-retours avec les réunions publiques et puis 
la ville : les bassins qui ont été modifiés, un peu moins d’eau, 
un petit peu plus de place pour les manifestations, le kiosque 

qui reste à sa place finalement et qu’on vient de restaurer. C’est 
rajouter aussi la création du restaurant, la serre…»3

2. Extrait de l’entretien avec Olivier CHASSERIEAU (annexes).
3. Ibid.
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L’artiste, chef d’orchestre du chantier ?
UNE COLLABORATION INÉDITE AU SEIN DE LA MAÎTRISE D’OEUVRE 

Alexandre CHEMETOFF & Associés (Alexandre CHEMETOFF et Olivier 
CHASSERIEAU)
Architecture, urbanisme.

Né en 1950, Alexandre CHEMETOFF est diplômé de l’École Nationale 
Supérieure d’Horticulture de Versailles (aujourd’hui École du Paysage). 
En 1983, il fonde le Bureau des Paysages, «une structure constituée 
d’architectes, de paysagistes et de personnes de formations diverses 
impliquées dans le domaine de l’aménagement du territoire»1. En 2008, 
la structure Alexandre CHEMETOFF & Associés est mise en place pour 
coordonner les différences agences entre Gentilly, Nantes et Nancy, qui 
regroupent à elles trois une quarantaine de salariés.

Parmi ses principales réalisations, on compte le projet de l’Île de Nantes 
pour laquelle il a élaboré un plan guide en tant qu’urbaniste (2000-
2010), mais aussi des projets d’aménagement comme les rives de 
Meurthe à Nancy (1989), ou encore le parc Paul MISTRAL à Grenoble 
(2008). Il recevra le grand prix de l’urbanisme en 2000.

Du fait de sa formation entre autres, il a toujours tenté de mêler les différents 
savoir-faire et «refuse les limites et les frontières entre les disciplines»2. 
Il considère avant tout l’espace public comme un lieu de rencontres, 
d’échanges, de partage, dans lequel il s’atèle à chaque fois à la prise en 
compte de toutes les échelles, «du détail à la grande échelle»3.

1. Alexandre CHEMETOFF dans Visites, Éditions Archibooks, Paris, 2009, 466 pages.
2. Ville de La Roche s/Yon, Dossier de presse (place Napoléon, rue CLÉMENCEAU, place de la 
Vendée), 2012, 24 pages.
3. Alexandre CHEMETOFF, ibid.

1. Alexandre CHEMETOFF & François DELAROZIERE 
interviewés par les médias sur la place Napoléon.
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Olivier CHASSERIEAU, qui participera à la conception dès la phase 
de concours, reprendra quasiment seul le projet à partir de la phase 
d’études. Il assurera le suivi de chantier pendant les 18 mois des travaux, 
avec une présence variable, en plus des réunions de chantier du mardi4 :

«La réunion est une fois par semaine, mais il faut être présent 
plus que ça, c’est plutôt deux et demi à trois jours. Surtout 
dans la période la plus critique. En parallèle du chantier, 
les études de la rue CLÉMENCEAU commençaient. C’est 

pratiquement un temps plein à La Roche s/Yon. [...] Il n’y a 
pas que sur le chantier. Quand on choisit des arbres, on va les 

choisir en pépinière à l’étranger, on visite des carrières pour 
les enrochements, on va chez les fournisseurs pour voir les 

différents produits, il y a toute une phase avec les serruriers de 
mise au point du mobilier...»

La compagnie La Machine (François DELAROZIÈRE)
Compagnie artistique.

Si l’on excepte les interventions dans le cadre du 1% artistique de certains 
projets publics, la présence d’une compagnie artistique au sein d’une 
équipe de maîtrise d’oeuvre n’est pas monnaie courante. Si elle a rejoint le 
projet une fois le concours gagné par l’agence CHEMETOFF & Associés, 
il n’en demeure pas moins qu’elle aura un impact majeur sur le projet.

En 1999, suite de la séparation avec Jean-Luc COURCOULT et la 
compagnie Royal Deluxe, François DELAROZIERE (né en 1963 et diplômé 
des Beaux Arts de Marseille), crée la compagnie La Machine. Avec deux 
ateliers, un à Tournefeuille et un principal sous les Nefs à Nantes, elle 
regroupe plus d’une centaine de personnes qui exercent dans des corps 
de métiers très variés, allant des manipulateurs machinistes aux menuisiers, 
en passant par les peintres, les ingénieurs, les graphistes, les techniciens 
en tous genre, les compositeurs, musiciens...

La compagnie, dont l’activité se traduit principalement par la fabrication  
d’«architectures vivantes»5, s’exprime à travers plusieurs formes : d’abord 
des évènements avec des «machines de spectacles», et ensuite des 
installations plus pérennes vouées à dialoguer avec leur environnement 
et à s’ancrer dans l’espace public, des «machines de ville». L’intérêt du 
projet de La Roche s/Yon est qu’il mêlera ces 2 types d’interventions : 
l’installation des Animaux de la Place et du mobilier de chantier que nous 
développerons par la suite (pour laquelle ils se verront également confiés 
un lot en tant qu’entreprise), ainsi que des prestations de spectacles 
réparties sur le temps des travaux, et qui seront planifiées en amont, en 
concertation avec CHEMETOFF. En cela, on peut dire que la compagnie 

4. Extrait de l’entretien avec Olivier CHASSERIEAU (annexes).
5. La Machine, Compagnie La Machine (constructeurs et créateurs de spectacle vivant), document 
numérique (consulté sur http://www.lamachine.fr/historique), 24 pages.
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a dans une certaine mesure joué un rôle de «chef d’orchestre» dans le 
planning du chantier, puisqu’il a fallu que les entreprises respectent les 
délais afin que les spectacles puissent se jouer en temps et en heure. 
On peut citer dans les spectacles de la compagnie Les Mécaniques 
Savantes (joué à l’international à Liverpool, et même Yokohama) ou 
encore l’Expédition Végétale. Pour les équipements plus pérennes, le plus 
célèbre est l’Éléphant de l’Île de Nantes, qui fait désormais véritablement 
partie de l’identité de la ville, et qui en est quasiment devenu le symbole.

L’une de ses préoccupations principales : le mouvement, qui devient 
véritable «source d’émotion»1, ainsi que la recherche de la surprise, de 
l’inattendu. Si jusqu’à son propre nom, La Machine utilise des mécaniques 
de grande précision, ce n’est pas pour l’objet en tant que tel, mais pour 
travailler les ressemblances aux expressions du vivant (souvent par le biais 
de l’animal). Aussi, elle souligne son rapport avec l’Homme, qui l’anime, 
l’apprivoise, et sans qui elle ne s’éveillerait pas :

«En effet, ce parti-pris artistique serait tronqué de sa force 
dramatique sans la présence des danseurs, musiciens ou 
machinistes qui accompagnent les machines. [...] C’est 

l’intervention humaine de la manipulation, du discours, de la 
musique ou de la danse qui donne vie aux machines.»2

Avec pour objectif de toucher le public le plus large possible, elle utilise 
pleinement et consciemment les rouages et les ressorts des machineries 
institutionnelles, touristiques et politiques avec qui elle crée des partenariats. 
Parmi ces organismes publics, on compte Istanbul, Hambourg ou Nantes 
Métropole, mais aussi des plus petites villes comme La Roche s/Yon.

Groupe Études Michel NICOLET (Michel NICOLET)
Études techniques.

Olivier CHASSERIEAU a l’habitude de travailler avec ce bureau d’études 
d’une vingtaine de personnes situé à Niort. Avec Michel NICOLET, les 
deux hommes se connaissent depuis de nombreuses années, et mènent 
donc ensemble une collaboration efficace.

Quatuor (Céline TANQUEREL)
Pilotage.

Basé à Orvault, cette petite société de 5 salariés est chargée de la 
mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) du chantier. 
Son secteur d’intervention s’étend principalement sur la Loire Atlantique 
(44) mais aussi aux départements voisins, comme pour ce projet.

1. La Machine, Compagnie La Machine (constructeurs et créateurs de spectacle vivant), document 
numérique (consulté sur http://www.lamachine.fr/historique), 24 pages.
2. Ibid.
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UNE MAÎTRISE D’OUVRAGE INSTITUTIONNELLE MAIS OUVERTE

La Roche s/Yon (Pierre REGNAULT)
Municipalité.

On l’a vu, s’il est élu maire de La Roche s/Yon en 2004, Pierre 
REGNAULT était entré dans le municipalité en 1989 (socialiste depuis 
1977), d’abord en tant que conseiller municipal, puis adjoint aux Sports, 
pour finir premier adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement du 
territoire. Il est alors également vice-président de la Fédération des Villes 
Moyennes, et président d’Impuls’Yon, le réseau de transports en commun 
de l’agglomération.

Cette implication dans l’urbanisme et l’aménagement de la ville nous 
permet de mieux comprendre pourquoi il sera particulièrement sensible à 
la nécessité de redynamiser le territoire, et pourquoi il sera l’instigateur du 
projet Pentagone 2020, qui sera l’un des éléments forts de sa campagne 
de 2008 et qui permettra sa réélection. La municipalité a également 
toujours mené une politique d’encouragement des activités culturelles, ce 
qui explique entre autres pourquoi Pierre REGNAULT se montrera très ouvert 
lorsque lui sera proposée l’ajout d’un autre acteur que sera la compagnie 
La Machine au projet de transformation de la place Napoléon :

«Alexandre CHEMETOFF avait fait une proposition de faire 
quelque chose avec DELAROZIERE, qui avait fait les Machines 
de l’Île de Nantes. Et à partir de là, je me suis dit qu’il y avait 
peut-être un plus, là. Mais il faut l’ancrer dans l’Histoire de la 

ville.

[...]

Lier la culture à l’urbanisme d’une ville, ça je crois que c’est une 
très bonne idée.»3

Mais après 2 mandats, en 2014, il sera remplacé par le candidat UMP 
Luc BOUARD à la mairie, qui change de bord politique après plus de 30 
ans en tant que socialiste. Si de nombreux facteurs peuvent expliquer ce 
revirement, certains diront que comme pour Paul CAILLAUD en 1977, les 
critiques du projet de la place Napoléon (alors tout juste achevée et dont 
les effets ne se ressentent pas encore) lui auront valu son siège de maire... 
L’Histoire se répèterait-elle ?

3. Pierre REGNAULT dans Compagnie La Machine, Chantier-théâtre à La Roche s/Yon, XBO 
Films, 2013.
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DES ENTREPRISES RELATIVEMENT PEU IMPLIQUEES

DLE Eiffage
Voirie et Réseaux Divers (VRD).

Le groupe est aujourd’hui composé de 69 000 collaborateurs sur tout le 
territoire national, mais aussi hors de la France (Allemagne, Italie, Portugal 
et même Sénégal). Il se divise en 5 secteurs principaux : construction, 
travaux publics (c’est cette branche qui réalisera les travaux à La Roche s/
Yon), énergie, métal, ainsi que concessions et partenariats public/privé. 
C’est le troisième groupe de BTP français, après VINCI et BOUYGUES.

Parmi quelques unes ses réalisations notoires, on compte entre autres la 
construction de la Tour Eiffel pour l’Exposition Universelle de 1889, mais 
aussi l’Opéra de Sydney (1973), la pyramide du Louvre en 1989, le 
Viaduc de Millau (2004), ou encore le Musée du Louvre de Lens (2012).

Pour le projet de la place Napoléon, elle agira en tant qu’entreprise 
générale sur une mission de VRD classique : terrassement, réalisation des 
voies de circulation...

BOUYGUES Énergies et Services
Éclairage.

BOUYGUES est un organisme de renommée internationale fondé 
par Francis BOUYGUES en 1952, qui dispose de plus de 128 000 
collaborateurs. Ses compétences vont de la construction à l’immobilier, en 
passant par les médias ou encore les télécommunications.

Sur le projet d’aménagement de place Napoléon, ils réalisent la mission 
d’Éclairage pour le compte de la SYDEV (Le SYndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement de la Vendée).

BABCO
Mobilier urbain.

Créée en 2007, cette entreprise de chaudronnerie de 13 personnes est 
implantée à St Nazaire dans des locaux de 3 500 m². Elle s’adresse 
aux professionnels comme aux particuliers, et s’illustre à travers la mise en 
oeuvre du métal pour des structures, bâtiments, ou encore ouvrages d’arts. 
Elle dispose également d’une section menuiserie capable de réaliser du 
mobilier urbain en bois et métal.

C’est ce qu’elle fera pour le projet de La Roche s/Yon, où elle produira 
tout le mobilier dessiné par Alexandre CHEMETOFF & Associés : des 
bancs aux garde-corps en passant par les arrêts de bus.
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CAJEV (Coopérative d’Aménagement de Jardins et d’Espaces Verts)
Espaces verts.

La CAJEV est une entreprise locale installée à La Roche s/Yon. Elle agit 
sur tout le département de la Vendée (85), mais aussi sur le secteur le Sud 
44, Nord 17 et Ouest 79, pour des professionnels et des particuliers. 
Constituée de 91 salariés au total, son activité principale se concentre 
sur la réalisation d’espaces paysagers (ce qui représente environ 70 
personnes), mais elle propose aussi des services d’aide à la personne. 
Elle possède une pépinière de végétaux qui lui permet de produire 
certaines espèces.

Pour le projet de réaménagement de la place Napoléon, on lui confie 
l’exécution de l’ensemble des espaces verts imaginés par Alexandre 
CHEMETOFF & Associés, ainsi que les abattages et élagages des arbres 
préalables au projet. L’équipe déployée variait de 3 à 12 personnes 
selon les périodes, avec un chef de chantier présent en permanence.

On pourrait s’attendre à ce qu’un tel chantier entraîne des changements 
dans la manière de travailler des entreprises. Mais étonnamment, ce n’est 
pas tellement le cas, comme le raconte Laurent RIDIER, le conducteur de 
travaux qui a suivi l’opération : 

«Ensuite, nous, en ce qui nous concerne nous sur la partie 
espaces verts, on a pas eu, enfin il n’y a pas eu d’impact 

important dans notre organisation à nous. Je veux dire, ça ne 
nous a pas désorganisé... Puisque tous les cheminements des 

spectacles ont été faits, de toute façon ils sont fait en tenant 
compte des interventions et de l’avancement du chantier. On 
avait des dates butoir sur certaines choses, mais c’est tout.»1

Malgré la présence de la compagnie aux réunions de chantier 
hebdomadaires, on constate donc un certain hermétisme entre les 
entreprises et La Machine en ce qui concerne l’accompagnement du 
chantier, que François DELAROZIERE déplore lui-même :

«Et dans les spectacles vous avez intégré les entreprises et les 
ouvriers ?

Non, non ça ne s’est pas fait. Ca n’a pas pu se faire, on 
aurait voulu mais finalement ceux qui ont manié les pelleteuses 

n’étaient pas des ouvriers du coin.»2

1. Extrait de l’entretien avec Laurent RIDIER (annexes).
2. Extrait de l’entretien avec François DELAROZIERE (annexes).
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1. Ouverture aménagée dans une palissade, donnant sur le chantier.
7676
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LES DISPOSITIFS
Maintenant que le contexte du projet est établi avec ses différents 
acteurs, nous allons pouvoir nous intéresser au coeur de notre sujet : 
l’accompagnement du chantier par la compagnie La Machine. Dans cette 
sous-partie, nous allons étudier les procédés mis en place pour réaliser cet 
accompagnement... 

Physiques : voir le chantier autrement
Dans un premier temps, l’intervention de La Machine se traduit par la mise 
en place de toute une scénographie autour du chantier à travers différents 
éléments de mobilier qu’elle va concevoir. D’habitude lieu peu mis en 
avant, caché, rejeté pour les différentes nuisances qu’il occasionne, 
François DELAROZIERE veut changer son image, et éviter aux Yonnais de 
vivre un traumatisme pendant les deux ans des travaux. Il souhaite en faire 
une aventure à laquelle ils puissent participer :

«J’estime que la ville est un espèce de magma en permanence 
en mouvement, en permanence en chantier. Et il faudrait 

faire des chantiers des aventures à vivre, des aventures qui 
structurent le paysage, qui racontent une histoire... C’est une 
transformation de la ville, c’est une mutation. Cette mutation, 

pour moi, c’est presque un acte théâtral dans la ville.»1

Les palissades

A la place des traditionnelles clôtures de chantier, il faut le dire plutôt 
inesthétiques, La Machine met donc en place des palissades en bois et 
en ferronnerie (pour les systèmes de fixation, les portails d’entrée dans 
l’alignement des boulevards...), travaillées, auxquelles elle donne de la 
noblesse, mettant ainsi en valeur le lieu :

«C’est un vieux rêve d’accompagner les chantiers... Et c’est 
pour ça que je hais les palissades qui se cassent la gueule, les 
palissades dégueulasses en tôle déployée ou en bardage...»2

Ces palissades deviennent aussi supports d’exposition (comme les travaux 
«Notre Jeunesse»,  histoire de la place, description des Animaux...). A 
certains endroits, des ouvertures sont découpées pour pouvoir observer 
ce qui se passe à l’intérieur (ci-contre), inspirées d’une expérience vécue 
en Espagne :

1. Extrait de l’entretien avec François DELAROZIERE.
2. Ibid.
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«Parce que j’avais le souvenir de voir le théâtre Liceu à 
Barcelone lorsqu’il a brûlé, ils avaient creusé sur trente mètres 

de profondeur pour aller chercher les fosses, et on avait un 
belvédère sur le théâtre quand on marchait sur les Ramblas. 
J’avais passé une heure et demi à les regarder travailler. Et 

j’étais fasciné, j’ai passé un moment incroyable ! C’est comme 
un film au cinéma.»1

Les belvédères

Ensuite, des belvédères (ci-dessous), situés aux 4 coins du chantiers, 
et chacun composés de deux escaliers d’accès et d’une plate-forme, 
permettent de voir les ouvriers en action. Conçus pour accueillir environ 
5 à 6 personnes, ils en accueillent parfois beaucoup plus. Ce sont de 
véritables lieux de sociabilité pour les habitants, qui viennent voir l’avancée 
du chantier et échanger leurs points de vue sur le projet, spéculant parfois 
sur la nature des travaux qui se déroulent sous leurs yeux. Ce lieu est un 
espace de dialogue, d’échanges, qui permet pourquoi pas de changer 
son point de vue, comme en témoigne Pierre REGNAULT :

«Avec les belvédères, j’ai vu des personnes âgées regarder. 
Tous les jours, ils venaient voir. Il y en a un qui me dit : ‘‘J’étais 

contre, mais ça va peut-être bien finir par me plaire.’’»2

A partir de la fin des travaux de terrassement, les palissades en bois sont 
peu à peu remplacées par des séparations qui ressemblent à des clôtures 
de jardin et qui laissent le chantier se découvrir aux yeux du public. Les 
belvédères, dont le succès a été sans conteste, sont conservés.

1. Extrait de l’entretien avec François DELAROZIERE.
2. Pierre REGNAULT dans Compagnie La Machine, Chantier-théâtre à La Roche s/Yon, XBO 
Films, 2013.

1. Le belvédère placé à l’Ouest de la place Napoléon.
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Les Animaux

Enfin, les Animaux, futurs occupants du lieu qui seront découverts sur la 
place mais aussi dans différents quartiers, seront exposés sur le chantier 
durant toute la période des travaux. Il s’agit d’un autre moyen de tourner 
les regards vers le projet en pleine évolution : 

«Les Animaux étaient un prétexte pour regarder le chantier, 
parce que regarder se creuser les bassins, les transferts des 

bâches se mettre, c’est rentrer dans la stratification de la 
production de la ville, donc c’était super pour le public.»3

A noter que les découvertes des Animaux étaient à l’origine uniquement 
prévues place Napoléon, mais l’enthousiasme des Yonnais a amené les 
élus et la compagnie à mettre en scène l’apparition des Animaux (sous 
forme de découvertes archéologiques, avec de tentes de campement, 
divers instruments de fouilles...) sur des sites de chantiers dans d’autres 
quartiers de la ville (le Bourg s/La Roche, Forges, Liberté...). Enthousiasme 
à modérer toutefois, car l’effet de surprise a logiquement commencé à 
s’estomper après les découvertes d’Animaux dans 3 ou 4 quartiers…

Grâce à tous ces dispositifs, qui mettent en lumière les travaux de la 
place, le chantier devient lui-même un spectacle dont les ouvriers qui y 
travaillent deviennent les acteurs principaux. Mais on pourrait alors se 
demander si cela ne donne pas à ces derniers le sentiment d’être plus 
observés qu’à l’ordinaire, pointés du doigt, une sorte d’«effet zoo». Sur ce 
point, le conducteur des travaux de la CAJEV se veut rassurant :

«En règle générale, nos chantiers ne sont pas clos, on est 
observés. Actuellement, on travaille sur la résidentialisation 

du quartier Jean YOLE à La Roche, il y a je crois que c’est 5 
tours, il y a 4 000 habitants. On est certainement encore plus 
observés à faire ce qu’on est en train de faire aujourd’hui que 

ce qu’on ne l’était sur la place Napoléon.»4

Visites du chantier : ouvrir les 
portes aux premiers concernés
Des visites du chantier sont régulièrement organisées pour les habitants 
ou les scolaires. D’abord menées par le lycée DE LATTRE DE TASSIGNY, 
elles sont ensuite conduites par l’office de tourisme et par le chargé de 
projet de l’opération, Rémi AVRAIN, pour le compte de la mairie. Cela 
permet une véritable sensibilisation du public : on prend le temps de 
répondre aux questions sur le projet, d’expliquer ce qui se fait, de quelle 
manière, dans quel but...

3. Extrait de l’entretien avec François DELAROZIERE (annexes).
4. Extrait de l’entretien avec Laurent RIDIER (annexes).
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Performances («gestes de chantier»1) : une 
mise en scène à travers le projet lui-même

L’un des autres moyens utilisés par La Machine pour partager le temps 
du chantier avec les Yonnais est le recours à des spectacles, qui vont se 
répartir sur toute la durée des travaux en soulignant les étapes majeures 
de la construction de la place ainsi que ses potentialités. On différenciera 
les temps forts comme le Premier Coup de Pelleteuse ou encore le Réveil 
des Animaux destinés à recevoir une grande jauge de spectateurs, des 
évènements plus intimistes conçus pour recevoir moins de monde. Il est 
également important de noter que, dans la logique de la politique menée 
par la ville et de la compagnie, et afin que tous puissent s’approprier cet 
espace public, la totalité des performances proposées seront gratuites.

Premier Coup De Pelleteuse
Spectacle.

C’est le premier évènement donné par la compagnie, le 1er septembre 
2012 à 21 h 30. Il s’agit d’un ballet chorégraphié dont les protagonistes 
principaux sont «une famille de pelleteuses». Au son de la musique de 
Mino MALAN (compositeur de La Machine), les conducteurs agitent les 
bras des engins dans l’espace avec dextérité et poésie. Au bout d’un 
moment, une explosion retentit. Dans le public, la surprise et l’inquiétude 
se diffusent : «C’est normal ?», «C’était prévu ?»... Des ouvriers s’affairent 
autour du lieu de la détonation : «Une canalisation a été touchée !». 
Après quelques manoeuvre, une boîte est extraite du sol. Elle contient 
le Crocodile. Le public est invité à venir s’approcher de l’animal. La 
Perche du Nil est ensuite découverte. Ce spectacle d’une heure est une 
création originale de la compagnie pour la ville de La Roche s/Yon, qui 
a nécessité trois semaines de répétitions.

Selon François DELAROZIERE, cet évènement, qui a eu un grand succès 
auprès de la population, a véritablement marqué un tournant, le début de 
l’adhésion des Yonnais à l’aventure :

«Le spectacle du Premier Coup De Pelleteuse a quand même 
pas mal inversé la vapeur et transformé les opinions sur le 

projet. Parce que ça a été un grand succès : il y avait quand 
même 12 000 personnes, presque un quart de la population 

qui était là, dont des gens qui venaient de l’extérieur. Et ça 
a été une aventure, ça a lancé vraiment, ça me semble une 
chose importante. On n’est pas simplement dans le discours 

intellectuel, là, on était face à une émotion. On a sorti de terre, 
donc ça a marqué et ça a fait un peu basculer l’affaire.»2

1. Expression utilisée par la compagnie La Machine.
2. Extrait de l’entretien avec François DELAROZIERE (annexes).
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1. Final du spectacle.

2. Le «chef de chantier» et les «ouvriers» de la compagnie La Machine en 
représentation, «tentant de résoudre le problème de la fuite d’eau».

1. Chorégraphie des 
engins lors du Premier 

Coup De Pelleteuse.
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Petits Concerts Dans Les Bassins
Concert.

Plus de 6 mois plus tard, le 23 mars 2013, ont lieu les Petits Concerts 
dans Les Bassins, adaptation de la Symphonie Mécanique, performance 
musicale de la compagnie composée par Mino MALAN. Deux 
représentations ont lieu dans les bassins Ouest de la place, l’une à 15 H 
et l’autre à 16 H 45.

Les spectateurs s’amassent autour des bassins, avant leur mise en eau, 
pour écouter les sons d’instruments mécaniques de tous genres imaginés 
par La Machine (avec entre autres la roue à guitares, ci-contre), mêlés 
à ceux d’instruments classiques (violons, violoncelles, contrebasses, 
trombones...). C’est la première fois qu’on leur donne la possibilité 
d’entrer dans l’enceinte du chantier.

Victime du succès du premier spectacle, l’évènement qui était prévu 
à l’origine pour 400 à 500 personnes a en réalité accueilli un total 
de 2 000 personnes. En effet, l’attente était grande après la première 
performance de La Machine. Les habitants sont venus nombreux au 
rendez-vous, s’attendant au moins à aussi grandiose, aussi impressionnant 
que la première fois. La compagnie a donc dû s’adapter et improviser 
: le public, qui était censé pouvoir se déplacer librement sur la place et 
dans les bassins, a dû rester à distance pour que tout le monde puisse 
voir correctement. Pour la deuxième représentation, élément qui n’avait 
pas été prévu, les instruments ont été amplifiés afin que tout le monde en 
puisse bien en profiter.

Pour ces raisons entre autres, les spectateurs repartiront légèrement déçus 
de cet évènement. S’agit-il d’une erreur de communication (comme 
l’avance Olivia DOERLER, la directrice de la culture) ou la prise en compte 
du succès du premier spectacle, qui a été sous-estimé ? Quoi qu’il en 
soit, cela aura au moins appris aux Yonnais à s’adapter à l’avenir aux 
différentes échelles proposées lors des spectacles.
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2. La roue à guitares.

1. Première représentation des musiciens lors du Petit Concert Dans Les Bassins.

3. François DELAROZIERE en pleine action.
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1. Le vaisseau de L’Expédition Végétale Aéroflorale II.

8484

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



L’Expédition Végétale Aéroflorale II
Performance.

A partir du 13 juin 2013, l’Aéroflorale, un étrange vaisseau volant de 
15 mètres de haut et propulsé au «péthane» (un gaz qui serait produit 
par les plantes), atterrit sur la place Napoléon. A son bord, un équipage 
de scientifiques spécialisés dans l’étude de l’énergie dégagée par 
les plantes. Ils plantent leurs tentes à La Roche s/Yon au moment des 
premières plantations et de la végétalisation de la place. On voit donc 
bien la volonté de la compagnie La Machine de toujours relier leurs 
performances avec la réalité de l’évolution du chantier, les premières 
pouvant permettre de s’intéresser à la deuxième.

Ce vaisseau, qui s’était déjà posé à Dessau, Anvers, Metz ou encore 
Rennes, restera dans la ville jusqu’au 16 juin. Les curieux pourront à tout 
moment pénétrer dans le chantier pour venir voir les expériences de ces 
chercheurs et de leurs outils un peu loufoques : la «machine à caresser 
les plantes» (adaptable avec une plume d’autruche ou une fourchette 
selon les besoins), ou encore le «phytophone», un instrument d’écoute des 
communications entre les plantes. Le déroulement des animations prend 
principalement appui sur les échanges avec les visiteurs, et l’équipage du 
vaisseau, habillé de combinaisons de travail ou de vestes d’aventuriers, 
joue beaucoup sur l’improvisation, et s’expose à des réactions imprévues. 
Ainsi, quand le commandant DELAROZIERE se voit interpellé par un 
habitant qui remet en question le coût des interventions de La Machine, 
il rétorque comme il peut que toute cette installation est gracieusement 
offerte aux habitants par l’équipage de l’Aéroflorale.

Quand la réalité rattrape la fiction, François DELAROZIERE tente de faire 
face à la situation en replongeant le public dans un univers d’imaginaire 
et de conte, condition essentielle pour que leur performance continue de 
fonctionner.

2. Un drôle de scientifique surveille ses plantes.
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Le Pique-Nique Des Petites Mécaniques
Repas, performance.

Pour inaugurer les pelouses, La Machine invite les habitants le 6 juillet 
2013 à 12 H à un pique-nique, inspiré de leur spectacle intitulé Le Dîner 
Des Petites Mécaniques. Ici encore, la compagnie relie un évènement du 
chantier avec une performance : c’est l’occasion d’illustrer concrètement 
et de mettre en pratique les possibilités d’usages de cet espace, comme 
par exemple un pique-nique en famille.

A l’entrée, des nappes blanches sont mises à disposition de chaque 
groupe venu avec sa nourriture. Sur un fond musical, le personnel de la 
compagnie, habillé en costume, assure du service au moyen d’instruments 
extravagants : machines à catapulter le pain, à servir le vin, à apporter le 
café ou encore à larger le sucre... Un jeu avec le public s’installe.

L’évènement accueille 500 personnes, ce qui correspond à la jauge 
prévue, la communication autour de l’évènement ayant été revue à plus 
petite échelle par la ville. On peut cependant se demander si le blocage 
de tout le centre-ville était nécessaire pour une si petite manifestation.

Les choix de CHEMETOFF concernant la place de la voiture (à laquelle les 
Yonnais ont toujours été plutôt attachés) qui avaient pu faire débat dans un 
premier temps, sont à cette occasion finalement globalement approuvés, 
du moins par les participants de cette manifestation qui apprécient de 
ne pas pique-niquer sur un parking ! Cependant, cette question est 
aujourd’hui remise en cause par le nouveau maire, Luc BOUARD, qui 
propose de retransformer certaines des pelouses en stationnements. Si 
l’idée n’est pas encore adoptée, cela suscite certaines réactions :

1. Service du poivre et du sel lors du Pique-Nique des Petites Mécaniques.
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«Ca va faire 2 ans qu’on passe sur la place, je pense que ce 
n’est pas la peine d’avoir des voitures. On a réussi à les bouter 

hors, donc c’est bien.»1

Le Lâcher De Poissons
Performance.

Dernière animation de petite taille, le Lâcher De Poissons, évènement qui 
se répètera 3 fois entre 14 H 30 et 16 H 30 le 18 juillet 2013. Animé 
par Sébastien BARRIER, il sera avant tout destiné à un public d’enfants, 
invités à baptiser les carpes Koï, futures colocataires des Animaux de 
la Place. Une fois les noms tirés au sort, Benjamin, plongeur (ci-dessus), 
procédera à leur mise à l’eau dans les bassins.

La Plantation Des Tulipiers et Les Essais Lumière
Non réalisés.

Certaines des interventions prévues, toujours dans l’optique de mettre en 
scène des étapes importantes du chantier, n’ont finalement pas pu être 
réalisées pour différentes raisons (planning, budget, technique...). Pour la 
Plantation Des Tulipiers par exemple, Laurent RIDIER explique :

«Je sais qu’il y en a qui ont été annulés à cause du budget, 
et puis après, François DELAROZIERE avait comme idée de 

prendre un arbre avec une grue, au moment de la plantation, 
et de le faire pivoter, de l’amener... [...] Et on lui a dit que 

ça n’était pas possible. [...] Au niveau technique, parce que 
l’arbre allait être trop lourd, on ne trouverait pas de grue pour 

faire ce qu’il voulait, et que ça n’était pas envisageable.»2

1. Extrait de l’entretien avec Laurent RIDIER (annexes).
2. Ibid.

2. Benjamin s’apprête à plonger 
pour le Lâcher de Poissons.

2. La mise à l’eau des carpes Koï.
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Le Réveil Des Animaux
Spectacle.

Le dernier spectacle se déroule le 7 septembre 2013 au soir, à 21 H 
30. Accompagnés de plongeurs et de moyens spectaculaires comme 
des jeux d’eau et de flammes, les Animaux prennent vie pour s’installer 
définitivement sur la place,  sous les yeux des spectateurs. Si ce temps fort 
a globalement été apprécié par une population venue en nombre (environ 
15 000 personnes), il a cependant été légèrement moins plébiscité que 
le Premier Coup De Pelleteuse, qui avait fortement marqué les esprits. En 
effet, après 4 ou 5 interventions, le public s’est accoutumé à la manière 
de faire de la compagnie. La surprise, qui fait partie intégrante de leur 
travail, est donc logiquement un peu moins forte. D’autre part, le côté 
spectaculaire a pu être perçu par certains comme un peu trop démonstratif, 
et si on note toujours la présence d’engins de chantiers, d’autres sont 
nostalgiques de la poésie du ballet de pelleteuses du premier évènement.

A partir de 10 H le lendemain, les Yonnais sont invités à venir manipuler 
les Animaux pour la première fois. Ils sont épaulés par des membres de 
la compagnie qui leur expliquent le fonctionnement des machines. Cette 
aide est la bienvenue, car le système pneumatique des Animaux nécessite 
en effet un geste particulier et n’est pas si aisé à prendre en main. On 
notera que La Machine a choisi d’utiliser le terme de «Réveil» Des Animaux, 
suggérant une première utilisation en douceur, car le calendrier a été 
légèrement avancé par rapport aux prévisions initiales, et les réglages 
des machines n’étaient pas totalement terminés à ce moment là. Une fois 
les Animaux réveillés et l’équipement livré, il appartient à la municipalité. 
La compagnie passe alors le flambeau en formant des employés de la 
ville pour prendre leur suite et assurer l’entretien des Animaux.

88

QUEL(S) CHANTIER(S) • QUAND LES CHANTIERS S’OUVRENT, ENTRE PROMOTION ET SENSIBILISATION

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



1. Pulvérisation de neige carbonique lors du Réveil Des Animaux.
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Inattendus : naissance d’initiatives 
spontanées autour du projet

Les projets pédagogiques

Preuve que les Yonnais prennent pleinement part à l’aventure, les initiatives 
qui ont gravité autour du projet : des écoles (de la maternelle au lycée) 
aux centre de loisirs, en passant par le Conservatoire de Musique, de 
nombreux établissements se sont engagés… Parmi les participations 
majeures, on compte entre autres1 :

• Celle du lycée St Louis Technique, dont les élèves feront partie de 
l’équipe d’entretien et de réparation des Animaux de la Place. Ainsi, 
le projet devient support pédagogique réel qui sert à leur formation, à 
travers une mise en situation concrète, plus intéressante qu’un cas fictif.

• Mais aussi celle des élèves du Conservatoire de Musique de La Roche s/
Yon à la plupart des spectacles dont beaucoup intégraient de la musique, 
composée par Mino MALAN : le Premier Coup de Pelleteuse, les Petits 
Concerts Dans Les Bassins, Le Pique-Nique Des Petites Mécaniques, Le 
Réveil Des Animaux... Le directeur du conservatoire, Ludovic POTIÉ, ne 
cache d’ailleurs pas son enthousiasme vis-à-vis du projet :

«Ca a de la gueule et de l’envergure.»2

1. Le tableau récapitulatif des différents projets pédagogiques les dénombre toutes (annexes).
2. Philippe BERTHEAU, «Chut... Ca, il ne faut pas le dire !» dans Ouest France, 19 mars 2012.

1. Les enfants sont nombreux à vouloir manipuler les Animaux de la place Napoléon...
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Si certains partenariats ont été organisés par la ville et la compagnie, 
d’autres n’étaient pas prévus, et ont permis d’accentuer encore 
l’appropriation de la population à l’opération, tout en l’enrichissant  et 
en la nourrissant véritablement. Une bonne surprise pour la municipalité, 
qui doit engager au pied levé une personne de la compagnie pour 
effectuer la médiation auprès de ces interlocuteurs imprévus. Sa première 
tâche est de réaliser un dossier explicatif et des fiches pédagogiques 
sur les Animaux de la Place. Elle effectue aussi des interventions dans 
les classes. Cependant, le fait de n’employer qu’une seule personne 
pour cette mission paraît insuffisant pour certains, comme l’explique une 
enseignante du collège Edouard HERRIOT :

«J’ai l’impression que la mairie a sous-estimé le nombre et 
l’importance des projets d’établissements. Parfois, on ne se 
sentait pas assez épaulés, et on a souvent dû batailler pour 

obtenir un appui matériel, comme pour la présentation de nos 
travaux par exemple.»

Le rôle des enfants

Conséquence directe de la mise en place de ces différents projets 
pédagogiques, les enfants qui ont travaillé autour de la place sont très au 
fait de l’avancée du projet. Ils sont d’autre part intrigués par ces étranges 
Animaux. On assiste alors à une médiation à travers ces derniers, la 
pédagogie est inversée : ce sont eux qui renseignent leurs parents et les 
amènent sur la place. Le retournement de situation est assez inédit, assez 
cocasse.

2. Et il faut être patient si l’on veut aussi s’y essayer.
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L’objectif énoncé par François DELAROZIERE de «faire du chantier une 
aventure partagée» a donc largement été atteint (malgré quelques 
déceptions ponctuelles, on l’a vu), et nous développerons dans la 
dernière partie les tenants et les aboutissants de cette expérience. On 
peut cependant d’ores et déjà noter que le fait d’injecter de la poésie 
dans le chantier, d’habitude espace rejeté et considéré de manière plutôt 
négative, a permis de porter un autre regard et de révéler les potentialités 
du projet de transformation de la place Napoléon.

Certains pourraient malgré tout reprocher à la compagnie La Machine 
de réemployer des «recettes» qui ont déjà fait leurs preuves et fonctionné 
par le passé avec la réutilisation de performances comme la Symphonie 
Mécanique ou encore l’Aéroflorale. Toutefois, on comprend bien que le 
nombre d’évènements présentés sur ces 18 mois de chantier ne pouvaient 
pas permettre de ne réaliser que des créations, et l’on notera également 
l’effort d’adaptation de chaque représentation au contexte du projet  
(comme par exemple le Dîner Des Petites Mécaniques transformé en 
Pique-Nique...).

Si ces spectacles se sont révélés être de bons moyens pour favoriser 
l’investissement des citoyens dans le projet, il ne faut pas non plus oublier 
les contraintes supplémentaires que ce type d’intervention engendre pour 
les acteurs de la construction, au niveau du planning entre autres :

«Oui, c’est ça la difficulté. Parce que la ville communique sur un 
spectacle, donne une date, alerte les gens :’’Le 14 septembre, 
il y aura un événement.’’. On ne peut pas dire la veille : ‘‘C’est 

pas possible parce qu’on n’a pas fini de poser les pavés’’. 
C’est pas possible. Donc forcément, bien en amont, tout est 

préparé. Et les entreprises doivent réagir rapidement.»1

1. Extrait de l’entretien avec Olivier CHASSERIEAU (annexes).
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Une fois les travaux terminés, vient également l’heure de la mise à l’épreuve 
au réel, de l’utilisation effective de la place. Remplit-elle les attentes fixées 
au lancement de l’opération ? A l’image du dernier spectacle donné, 
le Réveil des Animaux, cette «ville endormie» qu’était La Roche s/Yon 
sort peu à peu de sa torpeur. Après le succès de l’accompagnement du 
chantier, c’est celui du projet à proprement parler : sur les mois de juillet 
et août 2014, selon le Journal du Pays Yonnais, «le crocodile a montré 
ses dents à 40 000 utilisateurs»2. La Roche s/Yon a donc réussi à entamer 
son changement d’image, et redéveloppe peu à peu son attractivité. 
Elle commence à devenir une destination à proprement parler, comme 
peuvent l’être l’été des villes balnéaires du type les Sables d’Olonne 
ou St Gilles Croix de Vie. Elle a désormais les moyens de s’intégrer 
à de véritables circuits touristiques à l’échelle du territoire, qui vont 
normalement lui permettre de rayonner sur toute l’économie locale. Après 
avoir connu comme de nombreuses autres un essor économique dû à la 
Révolution Industrielle, la ville mise désormais sur l’industrie du tourisme 
pour prospérer. Si François DELAROZIERE avait légèrement exagéré les 
chiffres, il prédisait cependant :

«Par expérience, c’est au minimum 500 000 personnes qui 
vont venir par année, qui vont se déplacer en centre-ville 

spécialement pour ce bestiaire. Si chacune dépense 5€, c’est 
2 500 000 € réinvestis directement dans l’économie locale !»3

Mais la durabilité du projet n’est toutefois pas une chose acquise, et pour 
que la réussite perdure, il faut selon lui que le projet puisse continuer de 
se transformer dans le temps :

«On peut changer les points de vue, créer des évènements, 
mettre en scène des choses avec ces animaux autour, faire 

des concerts... [...] Et puis après on peut remplacer un animal 
par un autre, il peut y avoir des nouveaux arrivants au bout 

de 2 ans... C’est pas tellement ce que ça coûte qui va grever 
le budget de La Roche s/Yon. Il faut qu’il y ait une volonté 
politique de porter le projet. Il faut que la mairie se sente 
comme un espèce d’exploitant d’une entreprise culturelle 

et touristique et prenne à corps le fait que ça doit être bien 
entretenu, renouvelé, transformé... C’est ça qui va faire la 

durée.»4

2. Muriel MU, «40 000 utilisateurs estivaux du croco’» dans Le Journal du Pays Yonnais, 17 
septembre 2014.
3. Anne DUFRESNE, «Être un metteur en scène du territoire» dans Ouest France, 22 juillet 2013.
4. Extrait de l’entretien avec François DELAROZIERE (annexes).
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ST PIERRE DES CORPS

POINT HAUT
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LE CONTEXTE
Réactivation d’un territoire relégué

Histoire d’une ville stratifiée

Ancienne paroisse de Tours qui prend son indépendance en 1794, la 
ville de St Pierre des Corps est depuis le XIXème siècle une plate-forme 
de communication importante grâce à sa gare, ouverte aux voyageurs 
en 1846. Bombardée lors de la Seconde Guerre Mondiale, elle est 
reconstruite en 1990 et accueille aujourd’hui des TGV, des TER et des 
Intercités, mais aussi des trains de marchandises. Elle est également 
pourvue depuis 1910 d’un Technicentre qui assure la maintenance et la 
réparation du matériel de la SNCF.

Si cette gare est un point important pour le trafic ferroviaire à l’échelle 
régionale, elle agit dans cette ville d’environ 15 000 habitants comme un 
véritable séparateur. En effet, il apparaît clairement que cette dernière est 
divisée en 3 couches : un quartier résidentiel et habité au Nord, une zone 
industrielle au Sud, le tout séparé par un véritable «fleuve ferroviaire»1 qui 
constitue une nette fracture entre les deux parties. L’accès au Point Haut, 
qui se situe dans la zone Sud, est donc difficile pour les habitants de St 

Pierre des Corps.

1. Extrait de l’entretien avec Ariane COHIN (annexes).

1. Maquette du projet du Point Haut réalisée par l’atelier Construire.
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Mais si la zone a longtemps été à dominante industrielle, c’est aujourd’hui 
dans un contexte de territoire en pleine mutation que s’inscrit le projet. Les 
entreprises quittent peu à peu le lieu pour laisser place à des opérations 
de logements ou encore de bureaux, en témoignent le projet de ZAC de 
Roland CASTRO au niveau du centre commercial Carrefour, ainsi que 
celui de Nicolas MICHELIN autour des Magasins Généraux de stockage 
de la SNCF abandonnés en 2005, un bâtiment de 29 000 m² doté 
d’une structure à base de sheds conoïdes imaginée par l’ingénieur  du 
XXème siècle Eugène FREYSSINET.

La décision de réhabilitation

On l’a vu, le Point Haut se situe au sein d’une zone industrielle peu 
accessible. Il s’agit en fait d’un ancien entrepôt LESIEUR datant de la 
fin des années 1950 qui sert de lieu de fabrication et de stockage à la 
compagnie Off, et de bâtiments administratifs des années 1960 qui font 
office de bureaux au Polau (PÔLe des Arts Urbains) depuis 2001.

En 2007, la communauté d’agglomération Tour(s) Plus (propriétaire des 
bâtiments) associée à ses utilisateurs lance un programme de réhabilitation 
des lieux dans le cadre du projet «Pôle des Arts de la Rue», déclaré 
d’intérêt communautaire.

Le recours à la procédure adaptée

L’appel à candidature se fait sous forme d’une procédure adaptée, sur  
compétences, références et moyens. L’avantage de cette procédure, 
possible lorsque le montant des travaux est inférieur à 5 186 000 €, est 
qu’elle donne au maître d’ouvrage plus de souplesse et de liberté dans 
le choix des modes d’attribution du marché qu’une procédure formalisée 
de concours.

Dans ce cas, quatre équipes d’architectes sont retenues pour un passage 
à l’oral où chacun présentera ses intentions architecturales : Christophe 
THEILMANN, Matthieu POITEVIN pour ARM Architecture (aujourd’hui 
Caractère Spécial), Philippe BOUVARD et Patrick BOUCHAIN pour 
l’agence Construire, qui remportera finalement le projet en 2010. C’est 
ensuite Chloé BODART qui prendra la suite pour toute la conception du 
projet et le suivi de chantier.
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4. Pose de l’isolation de la toiture par les ouvriers de la SMAC.

2. Mise en place du bardage de la tour. 2. La compagnie Off a ré-emménagé 
dans son bâtiment.

2. Le nouveau Coffee, lieu de 
rencontres et d’échanges.
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Un projet modeste

L’équipe commence à travailler sur ce site d’un total 6 000 m² en 
décembre 2012, et réalise un projet relativement simple. Le chantier,  qui 
s’effectuera en site occupé, est prévu entre juin 2013 et novembre 2014, 
et s’achèvera finalement en janvier 2015. Il se déroulera en 2 grandes 
phases :

D’abord, les bâtiments administratifs du Polau (300 m²) sont simplement 
«rafraîchis» (changement des sols, peinture...). Le Coffee, qui fait office 
de cité de chantier (nous le réévoquerons par la suite) est ensuite transféré 
dans un bâtiment neuf, et adjoint à une salle polyvalente (le tout faisant 
environ 280 m²).

Enfin, viennent les travaux sur la grande halle de 2 500 m², qui est dans 
un premier temps désamiantée. Puis, l’ancienne structure est remplacée 
au milieu par une charpente métallique colorée supportant une tour de 22 
mètres de haut, qui sera surplombée par une toiture rouge et ovale, rendant 
le lieu visible depuis les outils de géolocalisation internet type Google 
Maps. Le reste de la structure est conservé. L’espace central de cette entité 
est imaginé comme une partie de ville, une grande rue «publique» de 64 
mètres par 32 divisée en 3 séquences, représentant 3 dimensions : une 
première partie nommée «Surface» type ERP (Établissement Recevant du 
Public) peut recevoir des spectateurs, des expositions, ou encore devenir 
lieu de travail pour les artistes. Ensuite, on a l’espace «Hauteur» qui 
permet la fabrication d’éléments de grands gabarits ou des performances 
aériennes (numéros de trapèze par exemple). Enfin, la partie «Volume» est 
plutôt dédiée aux travaux de fabrication de la compagnie Off : elle peut 
y réaliser ses décors et autres éléments pour ses spectacles. Autour de cet 
espace central, on trouve des ateliers (bois, mécanique, costumerie...), 
ou encore des studios de répétition chauffés.
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Une architecture inachevée ?

Marque caractéristique du langage architectural de l’atelier Construire, on 
retrouve au Point Haut une esthétique brutaliste, une volonté d’architecture 
«non finie» où les détails sont laissés apparents (des réseaux d’évacuation 
aux gaines électriques, en passant par les éléments structurels). Patrick 
BOUCHAIN oppose ce type de réalisation à des projets dits «finis» (avec 
faux-plafonds, faux-planchers, doubles cloisons) :

«S’il est essentiel de construire pour quelqu’un et qu’il n’existe 
pas d’œuvre sans auteur, il faut néanmoins que le lieu construit 

soit impersonnel, c’est-à-dire qu’il ne soit ni parfait, ni strictement 
identifié à la personne qui l’a commandé, à celle qui l’a 

imaginée ou à celles qui l’ont réalisé, qui sont autant d’auteurs 
qui ont chargé l’architecture de leur substance.

L’ouvrage doit rester ouvert, «non fini», et laisser un vide 
pour que l’utilisateur ait la place d’y entrer pour s’en servir, 
l’enrichir sans jamais le remplir totalement, et le transformer 

dans le temps. Aujourd’hui, non seulement les lieux sont non 
personnalisés, mais ils sont fermés, c’est-à-dire terminés.»1

Si l’on retrouve incontestablement un avantage économique à ce type de 
démarche (à ce propos, le budget du Point Haut s’élève à 4 280 000 
€, dont 500 000 € sont financés par la Région Centre, le reste étant à 
la charge de Tour(s) Plus), les défenseurs de ce type d’approche mettent 
aussi en avant les possibilités ouverture et une flexibilité du programme. 
Les lieux seraient alors capables d’endosser plusieurs usages, sur du long 
terme, plutôt que d’être définis par un usage particulier qui serait vite 
dépassé et rendrait le lieu inapproprié. La «petite appropriation», c’est-à-
dire la possibilité pour l’habitant de transformer lui-même son lieu de vie, 
serait ainsi encouragée. De la même manière, la liberté d’expression de 
l’ouvrier serait dans ce contexte plus importante.

1. Patrick BOUCHAIN, Construire autrement (comment faire ?), Éditions Actes Sud, 2006, 190 
pages.

100

QUEL(S) CHANTIER(S) • QUAND LES CHANTIERS S’OUVRENT, ENTRE PROMOTION ET SENSIBILISATION

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



Toutefois, si cette démarche est de plus en plus répandue de nos jours, 
elle a aussi ses détracteurs, qui voient en cette façon de faire une forme 
de démission de l’architecte qui, indécis, livrerait des bâtiments informes 
et dénués d’émotions en répondant par la neutralité :

«La flexibilité [...] traduit en fait un manque d’assurance, la peur 
de s’engager, et donc le refus d’assumer les responsabilités 

qu’implique toute action. Même s’il est vrai qu’une organisation 
flexible s’adapte à tout changement qui se présente, elle ne 

constitue jamais la meilleure solution à aucun problème ; elle 
peut à tout moment offrir une solution, mais jamais la plus 

appropriée.»2

Les mêmes remettent également en cause la question de l’appropriation, 
soutenant qu’il ne peut pas y avoir de volonté de transformation si l’édifice 
laisse indifférent et ne contient pas à la base des traits significatifs :

«Le problème de la convertibilité d’un bâtiment ne réside pas
tant dans le fait que ses traits distinctifs doivent être modifiés, 

que dans le fait qu’il doive en posséder au départ !»3

On pourrait aussi légitimement se demander si le fait de peindre un mur ou 
d’utiliser des faux-plafonds est véritablement un frein à toute modification 
de l’ouvrage. Certains, comme Henri CIRIANI, semblent adopter un point 
de vue plutôt équilibré à ce sujet :

«Je pense qu’il y a des ‘‘permanences’’ différentes dans un 
immeuble; c’est-à-dire qu’il y a des parties du bâtiment qui 

sont plus ‘‘permanentes’’ que d’autres, comme la structure par 
exemple.»4

Enfin, le risque n’est-il pas non plus de provoquer le désintérêt de l’ouvrier 
pour son travail, voire sa pure disparition ? La piste de Georges MAURIOS 
semble à considérer : il estime qu’il est nécessaire de travailler la finition 
du détail, pour ensuite entrer en dialogue et s’adapter aux modes de 
production de celui qui va construire...

«Cependant, si le dispositif est un moyen innovant de sortir des 
contraintes, il ne faudrait pas qu’il devienne la caricature de 

programmes trop utopiques. A travers ce processus, l’attention 
est entièrement tournée vers les éléments du strict minimum 
structure-enveloppe. Ne serait-ce pas la mort annoncée du 

second oeuvre et la montée en puissance de ‘‘l’esthétique de 
l’inachevé’’ ?»5

2. Herman HERTZBEGER, Leçons d’architecture, Éditions In folio, 2010, 514 pages.
3. Herman HERTZBEGER, ibid.
4. Henri CIRIANI, dans Virginie PICON-LEFÈBVRE, Cyrille SIMONNET, Les architectes et la 
construction, Éditions Altedia Communication, 1994, 219 pages.
5. Georges MAURIOS, ibid.
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Le dialogue comme outil de conception

Dans ce projet, et au coeur de la démarche du collectif Construire, on 
retrouve aussi la volonté de «faire avec» l’autre, en prenant en compte la 
réalité de ses besoins ou de ses compétences. Que ce soit avec la maîtrise 
d’ouvrage et d’usage (le Polau et la compagnie Off) dans l’élaboration 
du programme, qui a pris plus de deux ans (alors que les délais sont 
souvent beaucoup plus courts), ou à travers le détail vu sur le vif avec les 
ouvriers (schéma ci-dessus), on cherche à retrouver un lien parfois perdu :

«Le recours à un carnet de détails en fait partie. Dessiné à la 
main par l’architecte, il est destiné à ceux qui s’activent sur 

le site. Des dessins simples, lisibles et précis, qui transmettent 
sans médiation ce qui doit être fait à ceux qui sont amenés à le 

faire. Le but est non seulement de décrire le mieux possible ce 
qu’il faut accomplir, mais surtout de faire remonter à l’architecte 
le savoir-faire spécifique des exécutants. Un technicien peut se 

servir du carnet pour suggérer une modification.»1

Désintéressement de la population ?

On l’a déjà évoqué, le projet se situe dans une zone plutôt reléguée, et 
toute la difficulté est de réussir à faire venir les habitants de St Pierre des 
Corps. En effet, même si l’équipement est en premier lieu destiné à la 
compagnie Off et au Polau, la volonté du collectif Construire est d’ouvrir 
le chantier au public (on aura l’occasion d’y revenir), qui aura parfois 
l’occasion d’y accéder. S’il est difficile de l’attirer au début, il s’étoffe peu 
à peu au cours des travaux, et l’inauguration du lieu regroupera près de 
2 000 personnes (ci-contre).

1. Christophe CATSAROS, Le Lieu Unique : le chantier, un acte culturel, Éditions Actes Sud, 2006, 
95 pages.

1. Repérage «sur le vif» des coloris à appliquer dans le couloir du Coffee.
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2. Il y a du monde à l’inauguration du Point Haut le 18 avril 2015...

3.  Et ça paraît encore plus à 13 mètres du sol !
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Un acteur supplémentaire pour 
améliorer la communication ?

UNE MAÎTRISE D’OEUVRE À LA RECHERCHE DE PROXIMITÉ

Atelier Construire (Patrick BOUCHAIN et Chloé BODART)
Architecture.
 
Né en 1945, Patrick BOUCHAIN étudie aux Beaux Arts de Paris et 
à l’école Camondo (arts décoratifs). Il n’est donc pas architecte et ne 
cherche pas à construire à tout prix. Il se définit plutôt comme «concepteur-
scénographe». En 1984, il fonde un atelier qui deviendra ensuite 
Construire, et auxquels viendront s’ajouter des collaborateurs comme Loïc 
JULIENNE, Chloé BODART (depuis 2007 environ), Nicole CONCORDET, 
Sébastien EYMARD et Denis FAVRET. Cette structure ne fonctionne pas 
comme une agence traditionnelle, il s’agit d’une association qui donne 
une certaine liberté d’action à ses membres : chacun possède sa société, 
et se lie avec un autre en fonction des besoins de chaque projet.

1. La première réunion de chantier au Point Haut dans l’ancien Coffee.
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On compte parmi les réalisations remarquables de Construire le Lieu 
Unique à Nantes en 1999, la Condition Publique à Roubaix en 2004, le 
Channel à Calais en 2005 (projet au cours duquel l’atelier a eu l’occasion 
de travailler avec la compagnie La Machine et François DELAROZIERE), 
la Piscine-Bains Douches de Bègles (2006), ou encore plus récemment 
le Musée Maritime de La Rochelle en 2014, et le Plus Petit Cirque du 
Monde à Bagneux (2015).

En 1999, Patrick BOUCHAIN fonde également l’association NAC 
(Notre Atelier Commun), constituée d’intervenants variés comme des 
artistes, élus, architectes... Ce collectif s’attache depuis 2007 à conduire 
une réflexion sur la production du logement social, qui donnera lieu à la 
parution de l’ouvrage Construire Ensemble, le Grand Ensemble1, et sera 
concrétisée par des projets comme en 2013 avec le quartier Stephenson 
à Tourcoing, la rue Delacroix à Boulogne s/Mer ou le village de Beaumont 
en Ardèche.

1. Patrick BOUCHAIN (direction), Construire Ensemble, le Grand Ensemble (habiter autrement), 
Éditions Actes Sud, 2010, 72 pages.
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En 2012, toujours sous l’égide de Patrick BOUCHAIN, une nouvelle 
expérience voit le jour à Rennes : l’université foraine1. Il s’agit de rédiger 
le programme de ce lieu désaffecté avec les futurs occupants, en mettant 
à l’épreuve les désirs d’appropriation et d’expérimentation.

Ce n’est donc pas un hasard si Construire, en participant à la réhabilitation 
du Point Haut, tente de développer des manières innovantes de vivre le 
chantier, car cela a toujours été la philosophie de l’atelier. Déjà avec le 
projet du Channel à Calais ou de la piscine à Bègles, le collectif considère 
le chantier comme un «acte culturel» et développe différents évènements 
pour accompagner l’acte de construire, de manière différente selon les 
contextes. En 2006, Patrick BOUCHAIN théorise cette approche avec la 
publication de Construire autrement2.

1. Alice MAINE (sous la direction de Marie ROLAND), L’université foraine, mémoire, ENSA 
Nantes, 2014, 139 pages.
2. Patrick BOUCHAIN, Construire autrement (comment faire ?), Éditions Actes Sud, 2006, 190 
pages.

1. Patrick BOUCHAIN et les habitants lors d’une réunion pour l’université foraine.
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Ariane COHIN et Léo HUDSON
Permanence architecturale.

L’une des particularités de la démarche développée par l’atelier Construire 
depuis quelques années, et mis en pratique dans ce projet, est la mise en 
place dès que possible d’une «permanence architecturale». Pendant les 
travaux, une personne reste sur place et habite le chantier. Il s’agit d’un 
étudiant en architecture, engagé en tant que stagiaire, ce qui représente 
un avantage économique non négligeable pour Construire, mais qui 
constitue également un temps de formation extrêmement enrichissant 
pour l’étudiant. Son bureau est installé dans le Coffee (sur lequel nous 
reviendrons par la suite).

Ce sera d’abord Ariane COHIN, étudiante à L’ENSAVT (Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture des Villes et Territoires de Marne-la-Vallée) qui 
restera sur le chantier de juillet 2013 à janvier 2014, et passera plus de 
5 mois en caravane (ci-dessous). Il s’agit là d’une présence quotidienne et 
d’une implication de tous les instants, comme elle en témoigne :

«Et puis surtout quand tu te lèves le matin... Tu vois, la caravane 
était là, la douche était là, et je sors à 8 H du mat’, j’ai pas 

pris ma douche, j’ai pas bu de café, je ne me suis pas lavé les 
dents et je traverse le chantier. Je dois aller prendre ma douche, 
et t’as quatre ouvriers qui me disent : «Heu... Et là, on fait quoi 
?», «Les gars, je vais me préparer, et on en reparle.» Il y a des 

fois, je commençais ma journée au saut du lit.»3

3. Extrait de l’entretien avec Ariane COHIN (annexes).

2. Ariane COHIN à la porte de sa caravane, dans laquelle 
elle a vécu durant une partie du chantier.
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Puis, ce sera au tour de Léo HUDSON, également étudiant en architecture, 
de prendre la suite de mars à septembre 2014. La personne chargée de 
la permanence architecturale est investie de deux missions principales...

D’abord, elle tente d’assurer la médiation, de favoriser et d’optimiser le 
dialogue entre les différents interlocuteurs au sein du monde professionnel 
(les entreprises, les usagers, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre).  
Elle est la pierre angulaire du lien social au sein du chantier.

Elle pratique par exemple la concertation sur le vif avec les usagers 
pour répondre le mieux possible à leurs attentes : gestion des choix de 
couleurs, ou encore des positionnements des prises électriques... De plus, 
étant donné que le chantier du Point Haut avait lieu en site occupé, la 
présence d’une personne assurant la permanence a été très utile pour 
gérer la coordination des différents déménagements du Polau et de la 
compagnie Off. Avec les entreprises, son rôle est entre autres d’anticiper 
les éventuels points sensibles, le tout en accord avec Chloé BODART :

«Évidemment, le fait d’être plus présent permet de déceler plus 
vite les malfaçons, on s’aperçoit qu’un des gars ne sait pas 

faire, et résultat on passe, ça permet de dire «attention», voilà.

Moi je viens une fois par semaine, quelque fois ça fait perdre 
un peu de temps parce que je ne peux pas prendre une 

décision à distance, donc la personne est là, elle voit le truc.»1

Il faut toutefois faire attention à ne pas tomber dans l’assistanat, à ne 
pas trop «materner» ou surveiller les ouvriers, ce qui n’est pas du tout la 
philosophie de l’atelier Construire : comme le rappelle Chloé BODART, il 
faut savoir garder «un oeil de bienveillance»2. Et si la personne assurant 
la permanence est un interlocuteur auquel les ouvriers peuvent s’adresser 
à tout moment lorsqu’ils ont des questions, il faut bien prendre garde à ce 
que chacun garde ses responsabilités :

«C’était difficile de justement faire la part des choses, parce 
qu’il fallait d’un côté que je puisse répondre à leurs questions, 
mais pas que je devienne leur maman. Parce qu’il y en avait 
qui étaient un peu sournois, il faut faire assez gaffe : en gros, 

ils me posent une question, je leur réponds, et si c’est une 
connerie, ils reportent la faute sur moi, alors que la question ils 
auraient jamais dû me la poser et ils auraient dû voir avec leur 

chef de chantier.»3

1. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).
2. Ibid.
3. Extrait de l’entretien avec Ariane COHIN (annexes).
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Enfin, si cette approche semble positive par son inscription à contre-
courant de la dangereuse tendance actuelle à la désertion des chantiers 
par les architectes (par manque de temps, ou d’intérêt parfois), on pourrait 
se demander si l’ajout d’un nouvel acteur, qui constitue un intermédiaire 
supplémentaire à la déjà longue chaîne d’intervenants sur le chantier, ne 
risque finalement pas parfois de brouiller la communication, alors que le 
principe de la permanence est justement de tenter de court-circuiter cette 
succession d’interlocuteurs pour retrouver une proximité avec l’acte de 
construire. Pour vérifier cela, il faudrait regarder les résultats...

Bien qu’il semble difficile de déterminer si la qualité de construction 
est améliorée, force est de constater que l’expérience n’implique pas 
nécessairement une meilleure gestion des délais : comme pour la plupart 
des projets, la livraison finale du Point Haut s’effectuera avec quelques 
semaines de retard, et le temps total des travaux sera similaire à celui 
d’un chantier dit plus «classique».

Il faut donc relativiser la nécessité de la présence d’une personne assurant 
la permanence architecturale pour améliorer l’efficacité du dialogue 
entre les différents acteurs. En effet, d’autres architectes comme Antoine 
PUCELLE4 par exemple, recherchent eux aussi cette proximité avec leurs 
interlocuteurs. Véritable passionné de la construction, ce dernier partage 
son temps quotidien sur les différents chantiers de son agence, et arrive 
tout de même à retrouver une certaine proximité, même s’il n’est pas 
présent sur site 24 H/24.

Mais la personne chargée de la permanence architecturale a également 
un autre rôle, celui de s’occuper de la communication vis-à-vis de 
l’extérieur et du public. Elle nourrit entre autres le site internet du Point 
Haut5 (avec des photos, des témoignages...), mais propose aussi des 
visites du chantier pour expliquer le projet :

«D’avoir une personne toutes les semaines qui explique le 
projet de bout en bout, ça aide à faire accepter aux habitants 

une idée de projet comme ça, parce que les réactions 
principales des gens face à un projet qui coûte 4 millions, 

c’est : «C’est trop cher.». Après, tu peux aussi  leur donner des 
points de comparaison, leur dire que sur des projets à échelle 

équivalente, certains archis vont faire beaucoup plus cher.»6

Sur ce point, l’avantage de la présence quotidienne d’une personne sur 
le chantier est indiscutable : en effet, elle connaît bien la réalité du lieu et 
peut transmettre plus facilement le projet aux visiteurs.

4. Cet architecte est l’un des associés de l’agence nantaise TOPOS Architecture, avec qui j’ai 
effectué mon stage de suivi de chantier lors de ma 3ème année à l’ENSAN, sur le projet de crèche 
La Chanson des Poupies dans le quartier Bottière-Chénaie à Nantes en 2013.
5. Le financement de la communication autour du projet a été en partie pris en charge par 
la communauté d’agglomérations Tour(s) Plus, avec notamment la campagne d’affichage et 
l’hébergement du site internet (http://www.pointhaut-lechantier.com).
6. Extrait de l’entretien avec Ariane COHIN (annexes).
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*Les informations et les témoignages ci-après sont empruntés au site 
internet du Point Haut (http://www.pointhaut-lechantier.com/57-les-
acteurs-du-point-haut.htm#par277).

T&E Ingénierie (Éric CHARRIER)
Ingénierie fluides.

Cette société, qui existe depuis 2006, a effectué toute la gestion des 
fluides pour le Point Haut. Elle est basée en Loire Atlantique (44) et 
comprend environ 5 salariés.

Asteo (Yves JACQUET)
Ingénierie métal.

Située dans le département du Rhône (69), Asteo est une EURL de 4 
salariés spécialisée dans l’étude des structures métalliques, mais aussi 
textiles. Depuis 2003, ils développent un savoir-faire dans le calcul et 
le dimensionnement de charpentes en aluminium, lamellé-collés ou acier 
associées à des couvertures textiles.

3IA (Paulo DOS SANTOS)
Ingénierie béton.

La SAS 3IA est un bureau d’étude généraliste issu d’un grand groupe 
international, qui totalise environ 60 salariés depuis 2013. Son siège 
social se situe à Troyes, mais il possède des antennes à Auxerre, Dijon, 
Tours et Vierzon. Il est capable de prendre en charge l’ingéniérie structure, 
fluides, électricité et thermique, mais aussi l’économie et la gestion du 
pilotage d’un projet. Au Point Haut, sa mission se résumera à l’étude 
structurelle des éléments en béton.

OTEEC 79 (Pedro VILLEGAS)
Pilotage, économie.

La société OTEEC 79 est implantée depuis mai 2008 à Niort. Elle a dans 
ses effectifs du personnel expérimenté dans le domaine de l’économie de 
la construction ainsi que dans la coordination et le suivi de chantier :
 

«Travailler avec l’agence Construire, c’est l’opportunité de 
joindre l’agréable à l’utile. En effet, leur façon de faire évoluer 

leurs projets de constructions autour de l’être humain et de 
faire vivre les chantiers au fur et à mesure de leur avancement 
nous donne l’envie de faire toujours mieux. Sans compter sur 

leur expérience qui s’associe parfaitement à la nôtre dans nos 
réalisations.»
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UNE MAÎTRISE D’USAGE MOTRICE

La compagnie Off (Philippe FRESLON)
Compagnie artistique.

Fondée par Philippe FRESLON en 1986 à Tours, la compagnie Off, à 
travers une recherche artistique fondée sur des thèmes universels mis en 
fiction et sur la scénographie vivante de lieux originaux, s’est développée 
au fil des ans pour devenir l’une des compagnies emblématiques des 
arts de la rue. Ses créations dans l’espace public, issues d’un savoir-
faire pluridisciplinaire mariant le cirque, l’opéra, l’art contemporain, la 
performance et les scénographies monumentales, voyagent autour du 
monde.
 
La compagnie Off joue à la déraison, à la transfiguration de thèmes 
universels (l’amour, la mort, la différence) par la sueur, le fantasme et 
l’extravagance. En constante adaptation aux contextes, aux lieux et aux 
publics, les créations du répertoire alternent avec les performances sur-
mesure écrites en étroite relation avec l’espace de représentation. Allant 
des déambulations carnavalesques aux expérimentations contemporaines 
dans les lieux atypiques, la compagnie offre un «débordement poétique 
urbain», et se fixe en permanence un cadre universel et intemporel, pour 
mieux pouvoir s’en échapper.

Elle est conventionnée par le Ministère de la Culture, la DRAC Centre, la 
Région Centre, et subventionnée par la Région Centre, la Communauté 
d’Agglomération Tour(s) Plus et la Ville de Tours. Elle reçoit le soutien de 
l’Institut Français pour certains de ses tournées internationales.

Le Polau (Maud LE FLOC’H)
Association.

Créé en 2007 à l’initiative de Maud Le FLOC’H, le Polau (PÔLe des 
Arts Urbains) est une structure nationale d’accompagnement de projets 
artistiques et urbains. En 2010, il est lauréat du Palmarès des jeunes 
urbanistes organisé par le Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement.

Il développe une position singulière de recherche et d’expérimentations 
entre art (art de la rue, art urbain, art contemporain...) et ville (urbanisme, 
politiques publiques territoriales, recherche en aménagement...), et soutient 
des créations artistiques qui travaillent sur des thématiques urbaines (les 
modes de vie, la mobilité, le péri-urbain...). Par ailleurs, il participe pour 
le compte de collectivités, d’architectes, d’urbanistes et d’aménageurs à 
divers projets urbains qui cherchent à intégrer une stratégie culturelle.

Il est soutenu par le Ministère de la Culture, la DGCA, la DRAC Centre, 
la Région Centre, Tour(s) Plus et la ville de Tours.
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UNE MAÎTRISE D’OUVRAGE QUI SUIT LE MOUVEMENT

Dans ce projet, il est important de noter que la maîtrise d’usage (la 
compagnie Off et le Polau) évoquée précédemment agit également en 
tant que maîtrise d’ouvrage. La compagnie Off agit même en plus en 
tant qu’entreprise, car elle se voit confiée le lot serrurerie qui consiste 
en la confection des garde-corps, réalisés à l’aide de métal récupéré. 
Si ce sont bien la compagnie artistique et l’association (et en particulier 
le Polau), qui mèneront de front l’ouverture du chantier en prenant en 
charge l’organisation des différents évènements, la maîtrise d’ouvrage 
plus «institutionnelle» (mairie, agglomération, région) apportera de son 
côté tout le soutien logistique et financier nécessaire (avec par exemple 
la prise en charge déjà citée de l’opération de communication autour du 
projet).

St Pierre des Corps (Marie-France BEAUFILS)
Municipalité.

Pour cette élue PCF, le toit rouge et rond de ce «Point Haut» va résonner 
haut et fort dans la partie Sud de sa commune. Situé dans un grand 
quartier d’activités industrielles et commerciales, ce projet va sans nul 
doute donner à ce dernier un nouvel élan :

«Le Point Haut contribuera à une mixité des genres : la réflexion 
artistique et culturelle au cœur de la zone industrielle, à un 

jet de pierre du site historique des Magasins Généraux, dont 
la silhouette en forme de vaisseau, retrouvera bientôt une 

jeunesse. Des entreprises nouvelles s’installent. Le Point Haut 
accompagne cette renaissance.»

1. La traditionnelle coupe du ruban aux couleurs nationales 
lors de l’inauguration du Point Haut.
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Tour(s) Plus (Jean GERMAIN, puis Serge BABARY)
Agglomération.

D’abord représenté par Jean GERMAIN, élu PS qui se donne tragiquement 
la mort le 7 avril 2015, il est aujourd’hui remplacé par Serge BABARY 
(UMP) pour la mairie et Philippe BRIAND (UMP) pour la communauté 
d’agglomération Tour(s) Plus.

La communauté d’agglomération Tour(s) Plus a mis en place, depuis sa 
création en 2000, une politique d’aménagement de lieux culturels sur 
l’agglomération, avec notamment la réalisation du Nouvel Olympia, 
Théâtre communautaire à Tours, Le Temps Machine, une salle de musiques 
actuelles à Joué, le 37ème Parallèle (lieu de fabrication dédié aux arts 
vivants) à Mettray… Lorsque s’est présentée l’occasion de la réhabilitation 
du Point Haut, la communauté d’agglomération a mis en place une 
procédure d’appel d’offres :
 

«En 2011 le cabinet Construire a été désigné par Tour(s) Plus 
pour la réalisation d’un lieu phare de l’activité culturelle de la 

communauté d’agglomération, en matière d’arts de la rue. A la 
différence des pratiques usitées sur les chantiers de construction, 

Tour(s) Plus s’est vu proposer une méthodologie innovante par 
le maître d’œuvre. D’une part, Construire associe étroitement, 

dès les études de conception et tout au long du chantier de 
construction, les occupants du site : la compagnie Off et le 
Polau. D’autre part, cette ouverture de chantier ne s’arrête 

pas aux seules structures culturelles mais est proposée à tous 
les publics intéressés, scolaires, entreprises, riverains. Ainsi 

s’ouvre donc en cet été 2013, un chantier exemplaire dans 
sa méthodologie, précurseur d’une réalisation architecturale 

d’intérêt communautaire.»

Région Centre-Val de Loire (François BONNEAU)
Région.

François BONNEAU (PS), président de la région Centre, mène depuis 
de nombreuses années des actions en faveur du développement culturel. 
Cette action concerne le soutien à la création et à la diffusion des œuvres, 
avec la volonté d’une implication croissante des habitants. La région 
apporte ainsi son soutien aux compagnies de spectacle vivant dans leur 
activité de production, de diffusion et d’action culturelle :
 

«Dans ce contexte, nous sommes attentifs au développement 
en région des Arts de la Rue. C’est ainsi que la région Centre 

participe au titre du contrat d’agglomération de Tour(s) Plus aux 
deux projets d’investissements pour le Point Haut à St Pierre des 

Corps, et pour le 37ème Parallèle au Nord de Tours sur le site 
des grandes brosses à Mettray.»
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DES ENTREPRISES PLUS OU MOINS IMPLIQUÉES

GMB (Guillaume MAURY Bâtiment)
Gros oeuvre.

Spécialisée dans la reprise en sous oeuvre et la réalisation de projets 
complexes, l’entreprise a rencontré en la compagnie Off des occupants 
originaux. C’est sans doute celle qui se sera le plus investie dans l’aventure 
du chantier ouvert (ci-contre) :

«Malgré ces deux milieux différents, les hommes du bâtiment et 
les artistes ont su trouver des passerelles pour mettre en commun 

leur savoir-faire. Notre équipe de compagnons participe avec 
enthousiasme aux «débordements poétiques urbains» de la 

compagnie Off en sachant se rendre utiles par moment. Une 
rencontre qui rend la vie sur le chantier plus joyeuse et plus 

riche pour chacun.»

 
TAE (Terrassements et Aménagements Extérieurs)
Voiries et Réseaux Divers (VRD).

L’entreprise est née en 2003 de l’association de deux personnes issues 
d’un groupe de travaux publics international, et fortes d’une expérience 
de 15 ans. Ils mettent en commun leurs expériences pour réaliser des 
chantiers pour les particuliers, les collectivités locales et les industriels :

«La décision de répondre à cet appel d’offres a été motivée 
par la volonté de travailler sur l’agglomération Tourangelle (et 

en particulier pour Tour(s) Plus qui est un client fréquent et grand 
donneur d’ordre dans la région) et par le fait que ce chantier 
est atypique car qu’il nous permet de voir nos chantiers sous 

un autre angle, notamment vis-à-vis de l’insertion du public, l’un 
des points qui diffère avec des chantiers dit plus ‘‘classiques’’.»

SMAC (Société des Mines d’Asphalte du Centre)
Couverture.

La société SMAC est implantée sur les sites de Tours et de St Pierre des 
Corps depuis près de 50 ans, avec une centaine de collaborateurs. 
L’agence de Tours Nord est spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment :

«Toujours proches des acteurs locaux, ce projet de réhabilitation 
d’un local industriel, nous a séduit par le challenge qu’il 

représente, pour son architecture originale et les contraintes de 
co-activités d’un site occupé. Mener à bien un tel projet, permet 

la rencontre entre les acteurs du bâtiment et ceux des arts de 
rue, afin de relever un défi commun.»
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1. A l’aide de leurs pelleteuses, les ouvriers de l’entreprises GMB prêtent main forte à 
la compagnie Off pour réaliser des expérimentations artistiques au sein du chantier.

2. Pose des tôles de la toiture, à 22 mètres de haut.
3. Forage des sols permettant la mise en 
place des pieux de fondation de la nouvelle 
charpente métallique de la tour.
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ACML (Auxiliaire de Construction Métallique de la Loire)
Charpente métallique.

ACML/FAYAT Group, est une entreprise saumuroise depuis 50 ans, 
filiale de la division Métal au sein du groupe FAYAT depuis 1992. ACML 
étudie, dessine et réalise au sein de son bureau d’études intégré des 
structures complexes tubulaires cintrées, tridimensionnelles et des ouvrages 
architecturaux complexes :

«Le projet du Point Haut a éveillé notre intérêt par la 
réhabilitation de locaux existants transformés en dimension 

artistique. De plus, notre responsable commercial originaire 
et habitant tourangeau souhaitait participer activement à 

l’évolution culturelle de l’agglomération.»
 

HERVÉ Thermique
Électricité.

Créée en 1972 par Michel HERVÉ, la société HERVÉ Thermique est 
la filiale historique du Pôle Énergie Services du Groupe HERVÉ. Ses 
compétences et métiers se déclinent au travers du génie climatique, 
électrique, la performance énergétique, les énergies renouvelables… 
HERVÉ Thermique, réalise aux côtés de la compagnie Off les travaux du 
génie électrique :

«Il s’agit, entre autres, de ‘‘mettre en lumière’’ les diverses 
activités artistiques de notre partenaire. La réalisation d’un 

chantier ‘‘ouvert au public’’ ne fait que renforcer notre volonté 
continue de transmettre notre savoir-faire tout en respectant 

les règles de l’art de la réalisation (sécurité, respect de 
l’environnement, propreté, horaires de travaux à nuisances 

sonores adaptés...).»

BRUNET-LOISEAU
Plomberie, chauffage, ventilation.

Électricité, climatisation, ventilation, froid, chauffage, télécoms, réseaux 
informatiques, alarmes... BRUNET propose aux professionnels une offre 
multi-technique de proximité :

«Acteurs de l’économie locale, nous intervenons sur des projets 
de réhabilitation, d’aménagement, de construction neuve... 

Nous avons souhaité répondre à cette appel d’offres car il nous 
semblait intéressant et motivant de participer à l’édification d’un 

projet original lié au milieu du spectacle.»
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Menuiserie DUBOIS
Menuisier bois.

La menuiserie DUBOIS, une des premières menuiseries de la Région Centre, 
avec plus de 170 collaborateurs (dont 130 salariés), réalise des travaux 
d’entretien et de réhabilitation de bâtiments pour des collectivités, des 
groupes industriels, des professionnels de l’immobilier, et des particuliers :

«Ce chantier ouvert au public est un lieu de rencontre entre 
nos ouvriers, les utilisateurs des lieux et le public. Il permet de 

présenter, d’expliquer notre métier aux visiteurs, et de valoriser 
le travail de nos équipes.»

Edmond PETIT
Tentures de scène.

Dès les années 1960, Edmond PETIT propose des tissus techniques et 
innovants, et confectionne dans ses propres ateliers, des rideaux et des 
décors de scène destinés aux théâtres, opéras, palais des congrès, salles 
de concert, salles polyvalentes... Son champ d’action s’étend également 
au secteur de l’évènementiel, de la décoration, de la muséographie et de 
la restauration du patrimoine.

Euro Déco
Peinture, sols.

La société Euro Déco, basée à St Avertin (37) et créée en 1989, est 
rapidement devenue l’un des acteurs principaux dans son domaine :

«Nous intervenons principalement en intérieur sur tous travaux 
de peintures intérieures et extérieures et revêtements muraux. 
Nous avons répondu à cette consultation car le projet nous 

a séduit. En effet, dans la lettre aux entrepreneurs, la maîtrise 
d’œuvre a insisté sur l’ouverture au public du chantier. C’est 

pour nous l’opportunité de présenter notre savoir-faire.»

Si les entreprises n’étaient pas habituées à cette méthode originale, et que 
quelques unes émettaient des réticences en début de chantier, la plupart 
d’entre elles ont finalement adhéré, comme le souligne Chloé BODART :

«Les entreprises au début se disaient : ‘‘Ah, mais les temps 
d’ouvertures, les spectacles, les machins, ça va nous faire 
perdre du temps, ça ne vas pas être simple...’’. Et en fait, 

beaucoup, pas toutes mais beaucoup se sont prises au jeu.»1

1. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).

116

QUAND LES CHANTIERS S’OUVRENT, ENTRE PROMOTION ET SENSIBILISATION • QUEL(S) CHANTIER(S)

117

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



1. Repos bien mérité au Coffee pour les étudiants en 
Carrières Sociales après la visite du chantier.

2. Les enfants du centre de loisirs de St Avertin reconstituent 
ensemble la maquette de la structure du Point Haut.
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LES DISPOSITIFS
Comme pour le projet précédent, le contexte étant établi, nous allons 
maintenant nous intéresser aux différents aspects de l’ouverture du chantier. 
au Point Haut..

La cité de chantier : le Coffee, 
un lieu de vivre-ensemble
Le Coffee, qui était un espace de détente et de rencontres pour 
l’association du Polau et la compagnie Off, est conservé et réaffirmé 
comme un lieu central au sein de la vie du chantier. Chloé BODART met 
un point d’honneur à ce qu’il y ait une véritable continuité d’usage de cet 
endroit du début à la fin des travaux, allant jusqu’à adapter l’organisation 
du phasage du chantier autour de cet élément : le nouveau Coffee est 
d’abord réalisé, puis l’ancien Coffee est déménagé de son emplacement 
initial avant sa transformation en studio. En effet, c’est un lieu essentiel de 
rencontres pour «tout ce microcosme»1 que constituent les entreprises, la 
maîtrise d’ouvrage et d’usage, la maîtrise d’œuvre (architecte, OPC…), 
mais aussi le public qui vient sur le chantier :

«C’est déjà le lieu où il y a la permanence architecturale, le 
bureau de la permanence architecturale, c’est le lieu où les 

ouvriers peuvent venir boire un café chaud tout le temps, c’est 
le lieu où il y a la maquette, et le lieu de départ des visites et 
des manifestations qui vont se faire tout au long du chantier.»2

De plus, l’endroit devient un terrain d’expérimentations pour les enfants, 
avec le montage d’une deuxième maquette découpée au laser, réalisée 
avec l’aide de Léo HUDSON (ci-contre) :

«Léo, qui a fait la deuxième partie de la permanence 
architecturale, a même lui construit une maquette, pour que 

les enfants ou même les adolescents construisent eux-même la 
structure. Donc aussi, le côté pédagogie : regardez la structure 

comment on la fait, à quelle échelle, comment on emboîte, 
quelles sont les jonctions structurelles, etc... Donc, un peu un 

workshop autour de cette maquette.»3

1. Extrait de l’entretien avec Ariane COHIN (annexes).
2. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).
3. Ibid.
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Avec la mise en place de cette cité de chantier, on retrouve également 
de la part de Construire la volonté de donner de meilleures conditions de 
travail aux ouvriers. Ils disposent d’un lieu correct et abrité pour faire une 
pause ou pour manger le midi, ce qui est loin d’être le cas sur la majorité 
des chantiers. Cependant, le poids des habitudes est fort, la difficulté est 
réelle pour réussir à les amener à investir cet espace :

«Les petites entreprises locales, l’habitude des ouvriers c’est de 
se trouver une petite salle… Des fois je retrouvais des ouvriers 

dans une micro-chambre des logements, ils avaient construit une 
petite table en tréteaux, ils mangeaient sur leurs glacières, ils 

avaient ramené leur réchaud, et ils se faisaient leur réserves…»1

1. Extrait de l’entretien avec Ariane COHIN (annexes).

1. Les ouvriers prennent leur pause déjeuner au chaud dans le nouveau Coffee.
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Visites du chantier : ouvrir 
les portes aux curieux
Durant ces visites, qui se déroulent tous les jeudis à 17 H sur inscription, 
la personne chargée de la permanence architecturale (Ariane COHIN 
ou Léo HUDSON) explique le projet au public, parmi lequel on retrouve 
une population plutôt variée : enfants, retraités, habitants de St Pierre des 
Corps... Il s’agit cependant de personnes «déjà un peu sensibilisés à la 
chose (la culture, l’archi’...)»2, comme le souligne Ariane COHIN. Même 
si, on le rappelle, le public ne sera pas le premier utilisateur du lieu (ce 
sera avant tout le Polau et la compagnie Off) comme c’était le cas à La 
Roche s/Yon, il est intéressant pour lui de venir sur le site, car il pourra y 
accéder lors de certaines occasions. Lors de ces visites hebdomadaires, 
on comptera un total de plus de 500 personnes sur toute la durée du 
chantier. D’autres temps sont également prévus pour accueillir les centres 
de loisirs ou encore les groupes scolaires (ci-dessus).

On voit donc bien ici l’intérêt pédagogique de ce type de visites, qui 
permettent d’une part d’expliquer et de mettre en valeur ce qui se passe 
sur un chantier, mais aussi de créer un lien entre la population et le projet. 
Selon Chloé BODART, c’est lors de ces temps que s’effectue la partie la 
plus importante de la mission :

«Le vrai travail, il est pendant les visites. Sur l’évènement, il y 
a moins cette espèce de sensibilisation sur le chantier en lui-

même.»3

2. Ibid.
3. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).

2. Les élèves du lycée de Joué les Tours visitent le chantier.
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Conférences et performances («des 
mots et des actes»1) : une mise en 

scène du projet en général
Là encore, comme pour le projet de la place Napoléon, on distingue des 
évènements de plus ou moins grande importance qui s’échelonnent et 
accompagnent les travaux, et ce toujours dans la volonté d’opérer un lien 
entre ces derniers et la réalité du chantier :

«Déjà ça permet de ponctuer des étapes de construction. [...] 
La dépollution des terres, on a travaillé ça par phytoremédiation 

avec les plantes qui dépolluent les terres, et ça c’était au 
moment où on travaillait sur les VRD, donc au niveau des sols.

[...]

C’était en lien par rapport à des étapes du chantier : le levage 
et l’évènement de la charpente, le son du chantier c’était à un 
moment où on faisait beaucoup de marteau-piqueur et où il y 
avait encore beaucoup de gros œuvre... On a fait le dernier 

sur le handicap au mois de septembre, où le projet était 
quasiment fini, et donc on a fait le tour du chantier en chaise 

roulante, donc le chantier était devenu praticable.»2

On notera que dans le cas du Point Haut, la plupart des évènements se 
divisent en deux temps : une partie plutôt «théorique» avec des conférences, 
et une partie plus «pratique» où sont données des performances, des 
spectacles, alliant ainsi la réflexion au divertissement et à l’art (nous 
reviendrons plus tard sur l’intérêt de cette démarche). Beaucoup d’entre 
eux se déroulent le jeudi, après les visites de chantier menées par le 
responsable de la permanence architecturale.

Une anecdote intéressante à noter est le renversement des rôles qui 
s’opère parfois entre les membres la compagnie Off et ceux qui travaillent 
sur le chantier : lors de leurs pauses, ce sont les artistes qui regardent les 
ouvriers s’affairer, et la réalité du chantier devient pour eux un spectacle 
grandeur nature (ci-contre).

1. Expression utilisée par le Polau.
2. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).
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1. Le temps d’une pause, les membres du Polau et de la 
compagnie Off regardent les ouvriers travailler...

2. Et on remet ça lors d’une autre pause. Au fond, pourquoi se priver ?
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1. L’arrivée du gros bloc en mousse qui va faire office de «première pierre».
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 Lancement Du Point Haut
Présentations, spectacle.

C’est le tout premier rendez-vous, qui annonce le début des travaux (bien 
qu’ils aient déjà commencé depuis quelques mois déjà). Il a lieu le 14 
octobre 2013 à 14 H, et regroupe environ 150 personnes.

Viennent ensuite les discours des principaux acteurs du projet, parmi 
lesquels on compte des élus comme Marie-France BEAUFILS ou Jean 
GERMAIN, des représentants des futurs usagers du lieu comme Philippe 
FRESLON (directeur artistique de la compagnie Off) et Maud LE FLOC’H 
(directrice du Polau) qui présentera le programme à venir du chantier 
ouvert, ainsi que de la maîtrise d’oeuvre comme Patrick BOUCHAIN.

Puis, c’est la clownesque et rocambolesque «pose de la première pierre» 
orchestrée par la compagnie Off (ci-contre) : une énorme pierre en 
mousse, sur laquelle trône fièrement un lapin, est grutée jusqu’au sol. Il 
s’agit de tourner en dérision les traditionnelles et factices «poses de la 
première pierre», où les élus viennent «poser» pour la photo. Comme 
le rappelle Patrick BOUCHAIN, ce type d’évènement, dont l’absurdité 
est en quelque sorte ici soulignée, ne fait que mimer une proximité avec 
l’acte de construire, et cette «première pierre» qui ne correspond en aucun 
cas à un véritable élément du chantier sera par la suite souvent jetée.
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1. Public attentif lors de la conférence de Damien ROGER et Capucine DUFOUR.

Les Terres De St Pierre
Conférence, installation, buffet.

Alors que sur le chantier on commence les VRD, l’évènement Les Terres De 
St Pierre se déroule le 7 novembre 2013 à partir de 18 H, sur le thème du 
traitement de la pollution des sols par les plantes (ou phytoremédiation), 
procédé mis en place sur le projet par le paysagiste Damien ROGER.

Ce dernier, accompagné par Capucine DUFOUR (également paysagiste) 
entamera la soirée par une conférence. Ils présenteront tous deux leurs 
recherches et se questionneront notamment sur ce qu’est une pollution, 
la façon dont les plantes s’en accommodent, ce qu’on peut en faire, 
ainsi que sur la fabrication et la dégradation des matériaux utilisés dans 
le domaine de la construction. Ensuite, Liliana MOTTA proposera son 
installation paysagère, qui sera suivie d’un buffet «terre et vert» concocté 
par La Cuisine de Monique. 70 personnes se déplaceront au Point Haut 
à cette occasion.
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2. Public (décidémment) très attentif lors de la conférence de Barbara RIVIERE.

En Attendant L’Inondation
Conférence, films.

Le 16 janvier 2014 à 18 H, profitant du fait que St Pierre des Corps soit 
le site pilote de l’Atelier national «Territoires en mutation face aux risques», 
la responsable de l’urbanisme Barbara RIVIERE et Éric Daniel LACOMBE 
(architecte parisien) sont invités pour une conférence autour des enjeux de 
la construction en zone inondable. Se poseront entre autres des questions 
telles que : comment habiter et travailler dans des territoires soumis aux 
risques ? Quelles sont les solutions en France ou dans le monde ?

Puis, le Polau projettera les films de Jour Inondable, une expédition artistique 
et urbaine de 24 heures menée par la Folie Kilomètre en octobre 2012. 
On compte environ 80 personnes présentes ce jour là.
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Écoutez, Vous Allez Déguster
Conférence, concert, buffet.

Cette soirée du 20 mars 2014 commence à 18 H par une conférence 
du sociologue et spécialiste des ambiances urbaines Jean-Paul THIBAUD, 
sur la question : la culture sonore des chantiers, cacophonie ou véritable 
concert ?

Ensuite, vient la pratique : les musiciens du TSO (Tours Soundpainting 
Orchestra), avec la complicité des ouvriers de l’entreprise de gros oeuvre 
du chantier (GMB) propose aux spectateurs un concert inédit mélangeant 
instruments traditionnels (batterie, violons, contrebasse...) et instruments 
de chantiers (marteaux-piqueurs, chalumeaux...). On ne pourra pas ici 
s’empêcher de noter la similarité avec les Petits Concerts Dans Les Bassins 
joués par La Machine à La Roche s/Yon. Ariane COHIN se rappelle :
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«Les ouvriers étaient habillés en costume trois pièces, ils jouaient 
de leurs instruments : le camion, le marteau-piqueur, il y en 

avait qui faisaient de la batterie sur des poutres… Et à côté de 
ça, mélangés, il y avait les vrais musiciens, mais eux déguisés 

en ouvriers, en cote de travail. Il y avait un guitariste sur une 
nacelle, il y avait une fille qui était dans la pelle...»1

On notera que l’inversion des rôles entre les ouvriers et les musiciens du 
TSO n’est pas anodine. Si cette idée peut sembler simpliste, elle révèle 
en fait la volonté de s’inscrire dans une interprétation artistique mise en 
scène et éloignée de la réalité du chantier, dans laquelle les ouvriers 
n’interprètent pas leur propre rôle, évitant ainsi toute ambiguïté.

Pour terminer la soirée, le plasticien Nicolas SIMARIK offre aux 400 
personnes présentes une performance culinaire avec des machines de 
chantier : agneau cuit à l’aide d’une grue, soupe à l’oignon préparée 
dans une bétonnière...

1. Extrait de l’entretien avec Ariane COHIN (annexes).

1. Le salut final des artistes  de l’entreprise GMB et du TSO  une fois le concert terminé.
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1. Les artistes de la compagnie Off ainsi que certains acteurs du projet hissent la charpente.
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Le Point Haut Hisse La Charpente
Spectacle.

Le 10 avril 2014 à partir de 16 H, durant cet autre temps fort qui 
intervient à la moitié du chantier environ pour fêter la fin du montage de 
la charpente métallique, le Point Haut recevra plus de 600 personnes

D’abord, la compagnie Off donne un spectacle chorégraphié d’une petite 
demi-heure mettant en scène des ouvriers à l’époque des années 1930, 
jouant sur l’imaginaire collectif avec la référence à la célèbre image 
des Men At Lunch à New York (pages suivantes). Là encore, preuve 
de l’implication des différents acteurs, des ouvriers de l’entreprise GMB, 
Léo HUDSON (qui effectuait la permanence architecturale à ce moment 
là), Chloé BODART (architecte du projet) et Pedro VILLEGAS (pilote et 
économiste) participent à la représentation :

«Pedro VILLEGAS, le pilote, jouait l’architecte, et moi je jouait la 
secrétaire de l’architecte, on arrivait en voiture, je ne sais pas 

quoi, enfin c’était hyper drôle... Et je me dis : mais jamais je ne 
me serais retrouvé à jouer avec des ouvriers et des acteurs sur 

un chantier, quoi...

[...]

«Sur le spectacle il y avait des ouvriers qui jouaient. Donc moi, 
ça a été ma plus belle récompense ça.»1

1. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).

2. La structure du Point Haut éclairée par le collectif 1024 Architecture.
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En plus des effets de mise en scène déployés lors de cette performance, on 
note un certain aspect pédagogique. Quelques gestes de communication 
utilisés au sein du chantier (ci-contre) sont montrés pendant la représentation, 
comme en témoigne une personne du public :

«C’était plutôt intéressant, on a pu voir la façon dont les ouvriers 
communiquaient sur le chantier. Parce qu’on ne se rend pas 

compte, mais avec tout ce bruit, il faut bien trouver un moyen 
d’échanger, alors ils utilisent des gestes. C’est un vrai langage, 
c’est fou ! Je n’imaginais pas du tout qu’ils dialoguaient comme 

ça, et ça m’a beaucoup plu !» 

Plus tard, les concepteurs-lumière de 1024 Architecture éclaireront la 
charpente métallique colorée fraîchement installée, le tout sur un son du 
DJ Toffee Aka Matgorski, créant une piste de danse éphémère sous le 
squelette de la tour.

1. L’arrivée de la troupe sur le chantier.
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Descente

Déplacement du
support de la grue

2

Fin de
commandement

Montée

1

54

Déplacement
horizontal

3
Prise de

commandement

6

EXTRAIT DES
12 COMMANDEMENTS

DE L’ÉLINGUEUR

3. Extrait des 12 commandements de l’élingueur.

2. Les «ouvriers» font signe à la grue de lever la poutre.
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1. Ici, la référence à la célèbre photo Men At Lunch est évidente et clairement assumée.

2. Des ouvriers prennent leur pause déjeuner sur le chantier de 
construction du Rockfeller Center à New-York.
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À La Frontière Du Réalisable Et De L’Impossible
Conférence, parcours.

Lors d’une conférence, le 15 mai 2014 à18 H, Luc GWIAZDZINSKI 
(géographe) et de Chloé BODART (architecte du Point Haut) aborderont 
les différents aspects du cadre normatif de la construction, mais se 
poseront aussi la question de savoir pourquoi le chantier est souvent un 
lieu clos, secret et défendu. Ils se demanderont alors de quelle manière il 
serait éventuellement possible de modifier les habitudes...

Ensuite, le collectif Random proposera aux 80 personnes venues lors de 
cette soirée un parcours pratique intitulé «Les Interdits du Chantier», qui 
mime les embûches que l’on peut y rencontrer et joue avec ses codes. 
Après avoir enfilé l’équipement nécessaire (casques, gants, lunettes de 
sécurité...), les visiteurs entrent sur le chantier pour vivre des jeux et des 
mises en situations originales les confrontant aux diverses réglementations 
d’un lieu en travaux.

1. Le public teste le parcours imaginé par la compagnie Random.
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Un Chantier, C’Est Bien Urbain
Journée d’étude.

De 9 H à 17 H durant cette journée du16 mai 2014, sous la coordination 
de l’architecte doctorante stéphanoise Lise SIERRA, une vingtaine d’invités 
se réunissent autour du thème : «le chantier comme lieu public et attractif». 
Il s’agit de dialoguer et de confronter les opinions autour des enjeux de 
l’ouverture des chantiers au public.

On retrouve une grande variété d’intervenants comme le géographe Luc 
GWIAZDZINSKI, l’architecte du Point Haut Chloé BODART, Guillaume 
MAURY (le dirigeant de l’entreprise GMB), les architectes Jean-Charles 
LIDDELL et Étienne DELPRAT, l’artiste plasticien Stefan SHANKLAND, le 
photograhe Laurent DESMOULINS, Martine BOUCHIER (professeur au 
CRH-LAVU) et la philosophe Gaëtane LAMARCHE-VADE.

La question du chantier comme espace et temps en perpétuel mouvement 
dans la ville est posée. On réinterroge ses différents aspects : le chantier 
comme de lieu de curiosité, de vie et de concentration des savoir-faire, 
mais aussi lieu de nuisances, rejeté, évité. On se demande alors dans 
quelle mesure le chantier peut devenir attractif et comment l’ouvrir, en 
invitant la population à se l’approprier, à le faire sien...

Micro-Architectures Surprises Pour La Rue Du Point Haut
Workshops.

Du 26 mai au 13 juin 2014, ce workshop va instaurer une collaboration 
entre les artistes et les architectes des collectifs ETC (collectif d’architectes 
marseillais), Le Bruit du Frigo (collectif d’architectes bordelais), et le FAIAR 
(Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue).

Pendant trois semaines, ces collectifs vont s’atteler à la fabrication de 
micro-architectures faisant appel à «l’imaginaire du chantier», qui vont 
s’éparpiller autour du Point Haut. Le 12 juin, une centaine de personnes 
viendra assister à une grande présentation de ces différentes installations 
urbaines avec performances, repas, discussions...
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L’Amour Des Villes
Conférence, concours de visites guidées.

À partir de 18 H le 3 juillet 2014, Jérôme BARATIER (directeur de 
l’Agence d’Urbanisme de Tours) et Denis MARTOUZET (géographe à 
Polytechnique Tours) croisent leur regard sur la ville à l’occasion d’une 
conférence. Ils développeront une vision plutôt sensible et affective de 
l’urbain, s’attachant principalement aux émotions et aux perceptions.

Enfin, une grande compétition met en concurrence 5 candidats pour faire 
visiter au public la rue des Grands Mortiers (adjacente au Point Haut) 
: Cécilia RIBAULT (danseuse, chanteuse, performeuse), Raphaël DUPIN 
(danseur, performeur), Servane DESCHAMPS (comédienne), Philippe DU 
JANERAND (acteur de cinéma) et Tahar CHEREF (architecte) participent 
à ce défi unique et hors du commun. A l’issue des performances, un prix 
est remis au plus grand guide par les spectateurs et la présidente du jury, 
Maud BÉRAUDY. La soirée aura rassemblé un total d’une centaine de 
personnes.

1. L’un des 5 guides fait visiter la rue des Grands Mortiers.
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La Ville Dans Un Fauteuil
Rencontre.

Alors que le chantier touche à sa fin, l’évènement La Ville Dans Un Fauteuil 
se tient le 11 septembre 2014 à 18 H. Dans un premier temps, un débat 
sur la question de l’accessibilité des PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
aux lieux et aux bâtiments publics ainsi que sur la législation qui l’entoure 
est animé par Chloé BODART, Michel JEANNENOT (spécialiste des 
mobilités) et Patrick LEPROUST (membre de la commission départementale 
«Accessibilité PMR»).

Puis, le catalan Ferran OROBITG et sa compagnie de théâtre de rue 
Fadunito, qui étaient en résidence au Point Haut depuis une dizaine de 
jours, proposent aux 50 participants un parcours en fauteuil roulant au 
Point Haut et dans les rues voisines, afin de tester l’accessibilité du projet 
pour une personne en situation de handicap.

	 2. La Ville Dans Un Fauteuil est l’occasion pour le public 
de se mettre dans la peau d’une personne handicapée.
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Inauguration Du Point Haut
Spectacle.

Pour clore ce «chantier ouvert», la compagnie Off et le Polau promettent 
une soirée haute en couleurs qui mettra en valeur toutes les dimensions 
développées dans le projet du Point Haut (Surface, Volume, Hauteur), le 
18 avril 2015, à partir de 16 H.

Le Point Haut ouvre toutes ses portes, et alors que le lieu se remplit peu à 
peu et que les enfants s’agitent dans tous les sens, le public est petit à petit 
plongé dans une ambiance joyeuse et festive de kermesse géante. Sans 
doute grâce à l’aide de la vaste campagne de communication annonçant 
l’évènement dans toute la ville de Tours durant les semaines précédentes, 
près de 2 000 personnes au total se déplaceront à cette inauguration. 
Une affluence que les organisateurs eux-mêmes n’osaient pas espérer. 

Le programme est varié : on peut y voir l’exposition «Barnum City» 
(organisée par le Polau) sur le thème de l’architecture foraine, des visites 
guidées du lieu sont dispensées à des groupes d’une quinzaine de 
personnes par les guides déjantés de la compagnie Off, alors que dehors 
sont proposés des rafraîchissements et de la nourriture (avec entre autres 
le service performé de pizzas de la compagnie Quignon Sur Rue).

Après les incontournables discours inauguraux des principaux acteurs du 
projet (Marie-France BEAUFILS, François BONNEAU, Maud LE FLOC’H, 
Patrick BOUCHAIN...), des performances s’enchaînent tout au long de la 
soirée : FLAT (chorégraphie aérienne de l’artiste argentin Rodrigo PARDO), 
mais aussi «Tableaux vivants» de la compagnie Off comme le catapultage 
d’une femme acrobate au sommet de la tour, des chants lyriques, des 
performances dansées, un buffet servi sur une table de 22 mètres de 
long (en référence à la hauteur de la tour du Point Haut), un numéro de 
trapèze, le décollage raté d’un avion jaune, des projections de poudre 
colorées sur le public, ainsi que des concerts (le Tours Soundpainting 
Orchestra, All That Glam, l’Orchestre Ducoin), et des mix (DJ Christian, ou 
encore DJ Squireel)... S’il ressort de ces évènements courts mais nombreux 
une impression de joyeux désordre qui n’est pas désagréable, on pourrait 
cependant regretter l’absence de continuité avec le projet ou le chantier, 
comme cela avait été fait lors de la plupart des évènements précédents.

1. L’arrivée d’un buffet sur une table de 22 mètres de long.
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2.  Performance chorégraphiée de Rodrigo PARDO.

4. Concert de l’orchestre Ducoin.3. L’acrobate juste avant d’être 
propulsée au sommet de la tour.
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Si au premier abord, la démarche d’ouverture du chantier et les enjeux 
d’appropriation par le public ne semblent pas aussi fondamentaux sur ce 
projet que sur celui de la place Napoléon, étant donné que le lieu est 
avant tout destiné à accueillir une compagnie artistique et une association, 
il n’en demeure pas moins que la démarche a finalement eu du succès vis-
à-vis de la population, avec un total cumulé de plus de 3 500 personnes 
sur l’ensemble des évènements.

De plus, on retrouve au Point Haut un aspect qui semble intéressant : 
celui d’une tentative d’influer sur les pratiques professionnelles avec la 
permanence architecturale, qui s’efforce de rechercher un lien plus direct 
entre concepteurs, bâtisseurs et destinataires, dans un contexte où les 
rôles sont de plus en plus compartimentés, et où la vision globale du 
projet, autrefois portée par l’architecte, paraît de plus en plus difficile à 
acquérir :

«Auparavant, je savais le coût à 5% près, maintenant personne 
ne le connaît, y compris le promoteur. […] Il est pratiquement 

impossible de dire que si ce bâtiment représente tant de mètres 
cubes de béton, il vaut tant.»1

Si la permanence architecturale peut sembler un bon moyen pour 
retrouver ce dialogue, on a vu que ce n’était pas une fin en soi, et que 
d’autres possibilités existaient, le tout étant une question d’implication et 
d’intérêt personnel de l’architecte vis-à-vis de son chantier et de ceux qui 
y travaillent.

Enfin, il faut aussi bien être conscient que si l’on veut que ce genre de 
démarche se passe dans de bonnes conditions, cela implique forcément 
des moyens supplémentaires : du temps, et de l’argent (cela n’empêchant 
pas non plus le projet de rentrer dans un certain équilibre financier). En 
définitive, l’avantage serait donc plutôt du côté d’une amélioration de 
la qualité du dialogue et d’une meilleure prise en compte des besoins 
de chacun, car on voit donc bien que le supposé gain de temps obtenu 
grâce à la permanence architecturale est à mettre en balance avec celui 
nécessaire à l’organisation les différents évènements, comme le concède 
Chloé BODART :

«C’est de la préparation, des lieux de stockage, qui fait quoi, 
l’organisation des plannings, quelles entreprises, à quel moment 
on stocke, comment ça s’articule... Voilà, c’est un vrai travail en 

amont pour nous de gestion de chantier par rapport à ça.»

«C’est du temps. A un moment, je venais ici, et je faisais 
quasiment que la gestion du chantier ouvert, et même plus de 

chantier parce qu’en fait, là ça roulait quoi...»2

1. Roland SIMOUNET dans Virginie PICON-LEFÈBVRE, Cyrille SIMONNET, Les architectes et la 
construction, Éditions Altedia Communication, 1994, 219 pages.
2. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).

142

QUEL(S) CHANTIER(S) • QUAND LES CHANTIERS S’OUVRENT, ENTRE PROMOTION ET SENSIBILISATION

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



143142

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



144

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



PARTIE 3

PERSPECTIVES 
EN CHANTIER
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LES CONDITIONS 
À RÉUNIR

Dans cette dernière partie, on se proposera de synthétiser les expériences 
de la partie précédente, de tenter de comprendre leur sens, mais aussi de 
développer une approche prospective sur l’éventuel avenir de ce type de 
démarche. On commencera par analyser les prérequis nécessaires, puis 
l’on tentera d’évoquer ce qu’y s’y joue et de quelle manière, selon quels 
enjeux, dans quels buts, et enfin quels en sont les effets... 

La typologie des projets
Après avoir évoqué ces quelques cas d’ouverture et de mise en scène 
de chantiers, il convient de bien rappeler dans quel cadre ces initiatives 
ont pris naissance : il s’agissait à chaque fois de projets publics ou para-
publics, de réaménagement ou de réhabilitation d’un existant.

En effet, cela a bien fonctionné dans les situations étudiées car tout 
l’intérêt était de rendre les projets accessibles à leurs futurs utilisateurs 
et aux premiers concernés : le public (même si, on l’a vu, c’était moins 
directement le cas au Point Haut). On comprend bien qu’il n’y aurait pas 
de sens à ouvrir à la population un chantier de bureaux, par exemple.
 
Le fait qu’il s’agisse d’interventions sur un existant semble également 
important, puisqu’on modifie un lieu où les utilisateurs avaient déjà 
certaines habitudes d’usages (encore une fois plus particulièrement dans 
le cas du projet de La Roche s/Yon). Le risque de traumatisme est alors 
davantage présent, et l’accompagnement du chantier permet d’opérer 
une transition plus en douceur.
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On voit donc bien la particularité des contextes dans lesquels ces 
expériences se sont déroulées, et comme le rappelle Laurent RIDIER, tous 
les chantiers n’en valent pas la peine :

«Mettre en valeur le travail qui est fait, je ne sais pas, mais 
mettre en valeur un chantier, oui, si le chantier en vaut le jeu. 

99,99 % des chantiers qu’on réalise sont quand même très 
standards. Et réaménager la place Napoléon avec Alexandre 

CHEMETOFF et puis DELAROZIERE, vous le ferez une fois dans 
votre vie.»1

Cependant, étant donné le relatif succès des exemples analysés, on 
pourrait légitimement se demander si la démarche ne pourrait pas être 
extensible à d’autres projets, dans des contextes radicalement différents 
: y aurait-il un sens à l’initier sur une opération de logements neufs en 
promotion privée, par exemple ?

Dans l’absolu, pourquoi pas, et c’est ce que Chloé BODART est dû moins 
en train d’essayer avec le projet d’éco-quartier Darwin à Bordeaux. Là-bas, 
elle a mis en place une permanence architecturale où elle réfléchit pour 
l’instant à la programmation avec les futurs habitants. S’ils commencent 
à s’y intéresser, les promoteurs restent toutefois selon elle encore plutôt 
frileux :

«J’ai l’impression qu’ils commencent à s’ouvrir, certains 
promoteurs commencent à comprendre. Je pense que ça se 

compte sur les doigts d’une main.

[...]

Je suis assez optimiste, peut-être à tort je n’en sais rien, mais 
la dernière fois je rencontrais Aquitanis, bailleur social à 

Bordeaux, ils étaient quand même assez intéressés par cette 
façon de faire.»2

1. Extrait de l’entretien avec Laurent RIDIER (annexes).
2. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).
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Cultiver une volonté commune
Une des autres conditions pour que ces initiatives fonctionnent, il est 
bon de le rappeler, est de réussir à fédérer tout un ensemble d’acteurs 
malgré leurs intérêts souvent divergents, comme on l’a expliqué au début. 
Comme le rappelle Ariane COHIN au Point Haut, c’est d’abord une 
question d’implication personnelle de la part des différents intervenants, 
de la maîtrise d’oeuvre à la maîtrise d’ouvrage, en passant par les 
entrepreneurs :

«C’était un peu le chef d’entreprise de maçonnerie qui a 
beaucoup aimé le concept, qui s’est vachement engagé. Tu 

vois, ça ne marche que sur l’humain...»1

A La Roche s/Yon, l’intervention de la compagnie La Machine est aussi 
l’histoire d’une affinité qui s’est créée avec un élu, Pierre REGNAULT :

«Et à la rencontre du maire, la mayonnaise a pris entre moi, 
lui et CHEMETOFF. Et donc on a été missionnés pour faire une 

étude et monter un projet.»2

1. Extrait de l’entretien avec Ariane COHIN (annexes).
2. Extrait de l’entretien avec François DELAROZIERE (annexes).
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L’UTILISATION 
DES GRANDS 
MOYENS ?

Maintenant que l’on a défini les prérequis du chantier ouvert, nous pouvons 
nous intéresser aux moyens utilisés. On remarque que les dispositifs mis 
en place sont relativement semblables dans les deux projets : on a des 
typologies d’évènements similaires comme le recours aux spectacles, aux 
visites de chantier... Dans chaque cas, ces procédés permettent de porter 
un nouveau regard sur l’acte de construire, de le voir sous un autre angle. 

Le registre de la poésie
Mais les performances vont particulièrement nous intéresser, car les 
ressemblances se retrouvent même jusque dans la mise en scène et les 
images utilisées (ci-après) : on a une esthétisation et une théâtralisation du 
chantier à travers les ouvriers ou encore les engins (comme les grues, les 
pelleteuses...) qui y participent. La similarité entre les Petits Concerts Dans 
Les Bassins à La Roche s/Yon et l’évènement musical Écoutez, Vous Allez 
Déguster à St Pierre des Corps en devient même plutôt troublante. Dans 
toutes ces manifestations, souvent avec poésie, on utilise un registre de 
l’ordre du spectaculaire, on joue sur l’imaginaire collectif en cherchant à 
s’adresser au plus grand nombre.

A noter que les compagnies qui accompagnent les projets sont toutes deux 
issues d’un même courant artistique, celui du théâtre de rue, forme qui, 
par son caractère vivant et ses possibilités d’interaction avec le public, 
s’adapte particulièrement à ce type d’initiatives.

Cependant, on n’insiste pas exactement sur les mêmes choses :

Ainsi, pour la place Napoléon, on met en scène certains des éléments 
au service du futur projet urbain. On accompagne et on souligne certains 
aspects de l’architecture pour mieux en révéler les potentialités.

Pour le Point Haut, bien qu’on retrouve là aussi une volonté de mettre en 
valeur le lieu (dans les possibilités d’investir l’espace dans les 3 dimensions 
Volume, Surface, Hauteur), on est plutôt face à une célébration poétique 
du chantier lui-même, mais aussi de l’acte de construire, cher à Patrick 
BOUCHAIN.
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1. Un musicien joue du trombone dans une nacelle à La Roche s/
Yon lors des Petits Concerts Dans Les Bassins.

2. Tiens, au Point Haut (St Pierre des Corps), un musicien joue aussi 
dans une nacelle... De la guitare électrique cette fois.
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3. Le Crocodile du Nil est extrait de la terre à l’aide d’une grue et sorti de 
sa boîte lors du Premier Coup De Pelleteuse à La Roche s/Yon..

4. A St Pierre des Corps, lors du lancement du chantier du Point Haut, la 
«première pierre» est  aussi posée au sol au moyen d’un engin de levage.

151

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



Des manifestations populaires
L’une des caractéristiques communes des procédés d’accompagnement 
du chantier dans nos deux exemples est également la mise en place de 
véritables évènements populaires.

Pour avoir personnellement participé à certains d’entre eux (le Réveil des 
Animaux à La Roche s/Yon et l’inauguration finale du Point Haut à St Pierre 
des Corps), cet aspect est indéniable et sans conteste. Ces évènements 
fédèrent la population et sont de véritables temps forts dans la vie du 
chantier, du projet, mais aussi de la ville. L’un des exemples les plus 
marquants est, dans un projet comme dans l’autre, la mise à disposition 
de nourriture et de rafraîchissements autour de pique-niques, buffets, 
ginguettes ou autres comme dans le Pique-Nique Des Petites Mécaniques 
à La Roche s/Yon, ou encore lors d’Écoutez, Vous Allez Déguster à St Pierre 
des Corps (ci-contre). Le Polau avait également organisé un gigot-bitume 
pendant le chantier : il s’agissait d’un repas autrefois traditionnel dans le 
domaine du BTP (Bâtiment et Travaux Publics), qui est de moins en moins 
fréquent aujourd’hui. A la fin de chaque chantier, une fois l’étanchéité 
terminée, la viande enveloppée de papier kraft était plongée dans le 
fondoir à bitume et cuisait dans ce qu’il restait de goudron.

Mais que se cache-t-il derrière ces évènements ? Quand certains y voient 
des moments de fête et d’échanges qui permettent de réunir toute une 
population et de renouer un dialogue parfois perdu, d’autres y verront 
une manoeuvre politique pour flatter le peuple et apaiser d’éventuelles 
contestations (c’est ce que nous verrons par la suite). En d’autres termes, 
il s’agirait d’acheter la «paix sociale», comme cela se faisait déjà dans 
l’Empire Romain, où l’on donnait au peuple le «Panem et circences» (que 
l’on traduira du latin par «Du pain et des jeux»). Cependant, le fait de 
rassembler la population pourrait aussi au contraire être vu comme un 
moment de possible exposition à des critiques sur le projet.
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2. Service par les membres de la compagnie La Machine lors du 
Pique-Nique Des Petites Mécaniques à La Roche s/Yon.

2. Cuisson du gigot à la grue à St Pierre des Corps.
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1. Résultat final d’un des visuel réalisés dans le cadre de la campagne 
de communication autour du projet du Point Haut.

2. L’envers du décor.
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CHANTIER 
OU IMAGE DE 
CHANTIER ?

Les différents moyens mis en place étant énoncés, il convient de clarifier 
ce que l’on met derrière la notion de «chantier ouvert». On l’a dit dès 
le début de ce mémoire, le terme d’«ouverture» des chantiers ne revêt 
pas que le sens de l’ouverture physique, mais aussi celui de l’ouverture 
intellectuelle, celle des consciences, menant à une éventuelle remise en 
question des pratiques. Mais dans quelle mesure peut-on vraiment parler 
de chantiers «ouverts» ? Lorsque l’on entend ce terme, le risque est de 
l’assimiler à un accès laissé libre et sans entrave. Or, il faut se méfier, 
car il peut dans notre cas comporter un caractère plutôt ambigu selon la 
définition qu’on lui donne.

En effet, l’ouverture des chantiers au public est un phénomène relativement 
nouveau. On conçoit donc volontiers qu’on laisse voir au spectateur plus 
de choses qu’auparavant (où il ne pouvait quasiment rien voir), mais il ne 
faut pas pour autant considérer qu’on le laisse tout voir, ou qu’on le laisse 
voir ce qu’est réellement un chantier.

Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : quel chantier nous 
montre-t-on exactement ? Est-il présenté directement, sans filtre, ou ne nous 
en expose-t-on que ce que l’on veut, c’est-à-dire une image maîtrisée, 
lissée, romancée ? C’est un peu le paradoxe de la situation : l’ouverture 
de ce dernier provoque une forme de maquillage, de déguisement par 
l’intermédiaire de la mise en scène. On ouvre les portes, certes, mais 
c’est pour dans la foulée jeter un voile.

Ce n’est pas le chantier lui-même, mais bien une image du chantier qui est 
donnée à voir au spectateur. Le besoin de transparence évoqué au début 
n’est donc pas totalement assouvi. Cette image est ensuite plus ou moins 
fidèle à la réalité selon les différentes actions menées, les performances 
étant bien sûr les manifestations les plus subjectives et assumées comme 
telles, mais les actions de type conférences ou visites de chantiers étant 
elles aussi dans une certaine mesure des visions orientées.
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UN RISQUE À 
DOUBLE SENS

DES MENACES DE DÉRIVE

Le spectaculaire comme outil de persuasion
Et c’est précisément la thèse de Guy DEBORD, écrivain essayiste 
situationniste. Dans son essai politique et philosophique, La société du 
spectacle1, il nous met en garde contre le risque d’avoir tendance à tout 
rendre évènementiel. A travers cette critique de notre société, régie par le 
capitalisme, il explique que l’apparition du confort (comme supplément à 
la survie) place la marchandise au centre de tout : on vit principalement 
pour elle, c’est le matérialisme. Toute chose devient donc produit et 
est susceptible de se voir attribuer une valeur marchande : les biens 
matériels mais aussi les biens immatériels, l’architecture, l’art ou encore 
les évènements qui nous intéressent n’étant pas exclus de ces catégories. 
Selon lui, la représentation suprême de cette société de consommation 
est la figure du spectacle au sens large, c’est-à-dire le pouvoir de l’image 
sous toutes ses formes :

1. Guy DEBORD, La société du spectacle, Éditions GALLIMARD, 1967, 224 pages.

1. Ici, l’incitation à la comparaison entre la représentation par 
l’image et la réalité pose question au spectateur.
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«Sous toutes ses formes particulières, information ou 
propagande, publicité ou consommation directe de 

divertissements, le spectacle constitue le modèle présent de la 
vie socialement dominante.»2

Le spectacle englobe donc selon lui l’appareil de ‘‘propagande’’ du 
système sur nos vies, mais aussi les rapports sociaux entre les individus 
eux-mêmes, déformés par les images (purs produits du capitalisme) qu’ils 
se renvoient. Le système réussirait donc à nous détourner, à nous orienter 
pour nous dicter notre jugement.

L’oeuvre de l’artiste plasticien Pierre HUYGHE (ci-contre), photographie 
prise sur le chantier de Barbès-Rochechouart à Paris en 1994, illustre très 
bien ce propos. Elle souligne d’abord la différence entre réalité et fiction 
(sujet cher à l’artiste) et la capacité qu’a l’image à nous mentir et à ne nous 
montrer que ce qu’elle veut dans une sorte de fausse mise en abyme entre 
les ouvriers qui sont sur le chantier et leur image affichée sur un panneau 
de 4x3 mètres. On se prend alors à jouer aux 7 différences. L’autre aspect 
que révèle cette oeuvre concerne le sujet lui-même : ironiquement, ce n’est 
pas comme bien souvent l’affiche type d’un paysage de rêve idéalisé 
mais bien le travail des ouvriers, généralement peu mis en valeur, peu 
montré, qui est ici affiché sur un grand support publicitaire. On voit bien 
ici le parallèle avec les intiatives d’accompagnement de chantiers, qui 
permettent aussi entre autres cette mise en valeur du travail des ouvriers.

Le chantier ouvert, qui rentre totalement dans la définition énoncée 
par DEBORD, d’autant plus qu’il utilise comme moyen le spectacle à 
proprement parler (au sens où on l’entend couramment), pourrait donc 
alors devenir un puissant outil de communication du pouvoir politique en 
place pour faire-valoir son projet, comme une sorte de vitrine publicitaire.

Les possibilités d’instrumentalisation
Le risque de récupération par le système politique est bien présent, on le 
constate, et cela s’est déjà vérifié dans certains exemples de participation 
citoyenne. Si elle fonctionne effectivement dans beaucoup de cas, on a 
déjà vu certains écueils de la pseudo-participation visant à réduire les 
protestations, qui entraîne des débats stériles et figés :

«Oui, il y a concertation et concertation, ça c’est clair. Il y a les 
mairies qui font le minimum syndical pour rentrer dans la norme 

de la concertation mais ne savent pas du tout comment s’y 
prendre.»3

Autant de bonnes intentions qui peuvent au final perdre de leur authenticité, 
le danger pouvant alors être le même pour les chantiers ouverts au public...

2. Ibid.
3. Entretien avec Ariane COHIN (annexes).
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MAIS AUSSI UNE MISE À L’ÉPREUVE

Le contre-pouvoir par la critique
Mais si l’Histoire a en partie donné raison aux prédictions de DEBORD, 
ce dernier, sans doute par soucis de convaincre et de ne pas affaiblir sa 
thèse, s’efforce de décrire un rapport dominant/dominé à sens unique 
du pouvoir sur le peuple, n’insistant ainsi quasiment pas sur la réelle 
possibilité de contre-pouvoir de la population, comme l’expliquent GOZZI 
et ALZVA :

«Il faut donc prévoir une pédagogie de l’information pour le 
public, et peut-être, une pédagogie pour les associations qui 

apprendrait non seulement à vivre, mais aussi à apprécier 
et à contrôler l’exercice de la vie collective. Cette formation 

devant permettre d’améliorer la capacité de dialogue, de tri, 
de choix pour l’ensemble des individus qui seraient la cible 

de l’information distribuée et qui pourraient ainsi en assurer le 
retour.»1

En effet, des moyens tels que la culture (au sens des connaissances que 
l’on acquiert sous toutes ses formes) par exemple, sont de formidables 
armes pour se forger un avis critique et décoder, déchiffrer ces messages 
qui nous sont envoyés par la société de consommation. Le simple fait 
d’être conscient que les images sont émises par une source non objective 
est donc pour le spectateur un premier pas pour s’en affranchir.

Le domaine de la culture au sens large donc, tout en étant parfois un 
instrument contrôlé par le pouvoir (quand elle n’est pas réduite, réprimée 
ou interdite dans certains régimes), du fait qu’il permet aussi une ouverture 
sur le monde, pourrait donc aussi paradoxalement apparaître comme 
un outil et un moyen de garder l’esprit éveillé. L’ouverture des chantiers 
pourrait alors s’interpréter comme une mise en danger de la part de ceux 
qui la mettent en place, à travers une exposition accrue au jugement de 
la population.

L’évènement comme porte d’entrée
Tous ces processus de mise en scène autour du chantier, en plus de 
le ponctuer, peuvent alors devenir de possibles points de départ à une 
éventuelle réflexion plus en profondeur, comme l’avance Chloé BODART. 
Cette complémentarité entre le divertissement et une véritable pensée sur 
les chantiers semble donc intéressante, et l’illustration nous en est donnée 
au Point Haut où la combinaison des performances et des conférences 
(dans un second temps) permet véritablement cela :

1. Jacques GOZZI, Jean-Jacques DE ALZVA dans Collectif, Participation et urbanisme, Colloques 
de Marly, 1977, 143 pages.
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«Moi j’ai été extrêmement surprise du monde qu’il y a eu 
à chaque temps fort. Déjà, à chaque fois, les temps forts 

s’harmonisaient sur deux temps, un premier sur une conférence 
donc une partie plus théorique autour de la pensée, ramener 

de la pensée dans l’acte de construire, et une deuxième partie 
qui était plutôt une diffusion, une performance, un concert... A 
chaque fois on a lié les deux. Ce qui était très bien dans cette 

réflexion là, c’est qu’à chaque fois on amenait des publics à 
l’un qui ne seraient pas restés à l’autre, et inversement.

[...]

A Tours il n’y a pas d’école d’archi’, mais on s’est retrouvé à 
chaque conférence avec jamais moins de 70 personnes sur 
des thèmes comme la phytoremédiation, le bruit du chantier, 

la pollution des sols... Enfin voilà, des thèmes qui peuvent être 
super rébarbatifs et en fait, c’était très étonnant.»2

Pour la place Napoléon, mis à part les visites de chantiers régulièrement 
organisées, le spectateur est moins accompagné et incité à réfléchir au 
delà, au projet ou à l’acte de construire. Cependant, les spectacles restent 
tout de même des invitations à s’y intéresser, pour les curieux à qui l’envie 
viendrait d’aller plus loin.

Ainsi, à travers ces évènements qui restent de l’ordre de la représentation, 
il y a une volonté d’incitation à approfondir, à s’intéresser véritablement au 
chantier, et pourquoi pas à l’architecture en général. En ce sens, on peut 
véritablement parler d’ouverture des chantiers comme d’une ouverture sur 
le monde, au sens intellectuel du terme. Cette démarche pourrait donc être 
un début de réponse et permettre une initiation du public à l’architecture, 
comme c’était le souhait Xavier ARSÈNE-HENRY :

«L’étonnant n’est pas que les usagers de l’architecture et de 
la ville aient quelque difficulté à «participer», à exprimer leurs 
souhaits, mais qu’ils commencent à le faire malgré une quasi-

absence d’informations en ce qui concerne l’architecture et une 
carence totale de culture architecturale.»3

On le voit donc bien, cet accompagnement des chantiers n’est pas une 
fin en soi, et il devient d’autant plus intéressant lorsqu’il ne se limite pas 
aux évènements qu’il génère, mais qu’il a par ailleurs d’autres ambitions 
et des conséquences dans d’autres domaines, comme nous le verrons 
plus tard...

2. Entretien avec Chloé BODART (annexes).
3. Xavier ARSÈNE-HENRY, Notre ville, Éditions Mame, 1969, 328 pages.
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DES OBJECTIFS 
AMBIVALENTS

L’implication du public : 
démagogie ou pédagogie ?

Ensuite, on peut se demander pourquoi tous ces dispositifs sont mis en 
oeuvre : quel est le but ? Est-il le même dans nos deux cas d’études 
? Bien sûr, les contextes et les moyens (financiers en premier lieu) ne 
sont pas comparables : le projet de la place Napoléon, central dans 
l’histoire de la ville, revêt sans aucun doute beaucoup plus d’enjeux 
en termes d’acceptation que celui du Point Haut, situé dans une zone 
industrielle excentrée. Cependant, il semble que les mécanismes et que 
l’objectif poursuivi soient assez similaires. Une des hypothèses qui semble 
apparaître, on l’a vu, est celle d’impliquer le citoyen dans le projet. Ce 
processus se nourrissant d’expériences personnelles, il faut donc créer une 
histoire entre l’usager et le lieu, afin de transformer un possible traumatisme 
et «positiver le chantier»1.

Se pose alors la question de la part entre la communication démagogique 
via une démarche de séduction, et la sincère volonté de transmission du 
projet par la pédagogie. Est-ce une simple opération de promotion, une 
manipulation visant à favoriser son appropriation par le public, ou le but 
est-il de sensibiliser et de faire parvenir le projet au plus grand nombre 
pour le faire comprendre, le vulgariser ? Dans le premier cas, on ne fait 
que délivrer un message, alors que dans le deuxième on essaye s’assure 
qu’il va véritablement être assimilé. Cependant, la limite reste relativement 
floue, et on pourra considérer que derrière ce type d’initiative se cachent 
la plupart du temps les deux aspects, le tout dépendant de la manière 
dont le citoyen réceptionnera les informations.

Sous réserve de savoir garder une distance critique, comme on l’a 
déjà évoqué, le chantier ouvert permettrait tout de même de chercher 
à comprendre ce qui est fait, et d’éviter toute tentation au jugement 
hâtif. Le regard se pose alors sur le fond (le message) en plus de la 
forme (l’esthétique). Comme l’explique Pierre BOURDIEU, les esthétiques 
«dominantes» ou «savantes» sont celles pour lesquelles sont mobilisées 
des logiques d’appréciation reposant plus sur une approche cérébrale et 
érudite que sur une approche sensorielle et spontanée.

1. Olivia DOERLER (directrice de la culture de La Roche s/Yon) dans Clémence GABILLEAU (sous 
la direction de Laurent LESCOP), La narration dans l’aménagement urbain (place Napoléon - La 
Roche s/Yon), mémoire recherche, ENSA Nantes, 2013, 214 pages.
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1. Les habitants de La Roche s/Yon apprennent à apprivoiser les machines avec l’aide des 
membres de la compagnie La Machine lendemain du spectacle du Réveil Des Animaux.

2. Conférence du sociologue Jean-Paul THIBAUD, juste avant le 
concert, lors de la soirée Écoutez, Vous Allez Déguster.
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1. Le chantier bat son plein à La Roche s/Yon et les pelleteuses s’activent, 
sous l’oeil attentif des premiers Animaux de la Place, au milieu du 
chantier, qui permettent d’attirer l’attention des passants

2. Alors que les élèves du lycée de Joué les Tours visitent le chantier 
du Point Haut, ils peuvent voir les ouvriers travailler.
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Une mise en valeur des savoir-
faire du chantier ?
La mise en valeur du travail des ouvriers et du chantier vis-à-vis du public est 
l’un des arguments utilisés et des buts parfois affichés dans les démarches 
d’ouverture des chantiers. Mais qu’en est-il vraiment ?

Dans certains spectacles, on utilise volontairement des raccourcis, des 
clichés sur le milieu ouvrier pour parler au plus grand nombre (comme en 
témoigne la réutilisation de l’image des Men At Lunch dans le spectacle 
du lever de charpente). Lorsque cette mise en scène et cette exagération 
sont clairement assumées, cela ne pose en soit aucun problème, mais 
dans quelle mesure l’argument utilisé de réelle mise en valeur du travail 
de l’ouvrier est-il alors audible ? Il y a là une possibilité de confusion, et la 
justification pourrait alors paraître un peu tirée par les cheveux.

Si dans le cas des mises en scènes, on le voit bien, ce raisonnement 
peut-être contestable, il n’en demeure pas moins qu’en parallèle, on 
peut retrouver une réelle volonté de valoriser le chantier, par exemple 
par sa scénarisation à La Roche s/Yon (avec entre autres les belvédères, 
ou encore les Animaux exposés sur la place, ci-contre), qui incite à s’y 
intéresser et à porter un autre regard. C’est aussi ce qu’essaye de faire 
Chloé BODART au Point Haut, lors des visites de chantier :

«Ça veut dire aussi une réflexion, que les ouvriers soient 
présents pour pouvoir expliquer à ce moment-là ce qu’ils 

faisaient, comment... Où on ait des enfants qui voient 
leurs parents travailler... Donc il y a aussi cette relation de 

générations, que je trouve assez intéressante.»1

1. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).
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QUELS EFFETS ?
SUR LE MONDE PROFESSIONNEL

Plus de propreté, plus de sécurité
S’il ne faut pas négliger les contraintes que peuvent ajouter l’ouverture d’un 
chantier à la population (gestion du planning, de la sécurité du public 
qui entre sur le site...), il ne faut pas non plus oublier les conséquences 
bénéfiques directes que cela apporte. En effet, lorsque le chantier n’est 
pas mis de côté ou caché, il est en représentation, ce qui nécessite une 
certaine vigilance quant à son rangement, comme l’explique Olivier 
CHASSERIEAU :

«Il y avait un prix dans le marché pour l’entreprise, enfin c’était 
un forfait, qui devait préparer tous les vendredis, bien ranger 

le vendredi après-midi, des choses comme ça… Après être 
vraiment à disposition, à l’écoute de la ville pour que tout soit 

en permanence propre.»1

1. Extrait de l’entretien avec Olivier CHASSERIEAU (annexes).

1. Sur le chantier de la place Napoléon en novembre 2012, on note la propreté 
des lieux, et notamment le balisage derrière des rubans rouge et blanc des treillis 
soudés des fonds des bassins stockés sur place en attente d’être mis en oeuvre.
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Ainsi que Chloé BODART :

«On l’ouvre, nous ici c’était une fois par semaine, le jeudi à 
17 H, on faisait les visites. On s’inscrivait sur internet, les gens 
venaient, et l’étudiant chargé de la permanence architecturale 

faisait visiter le chantier. Donc c’était quand même très encadré. 
Ça veut dire que le chantier il est propre, puisque les gens 

viennent voir.

[...]

C’est des contraintes, mais qui sont aussi quelque chose de 
positif sur le chantier : ça veut dire qu’on a moins de problèmes 

de sécurité, parce que le chantier est plus propre, parce que 
les entreprises sont obligées de faire attention...»2

Un bouleversement des habitudes ?
Certes, on note que l’accompagnement des chantiers apporte quelques 
changements, mais il ne révolutionne pas en lui-même les pratiques du côté 
des professionnels. Sur le chantier de la place Napoléon, Laurent RIDIER 
comme Olivier CHASSERIEAU confient ne pas avoir vécu de différence 
majeure par rapport à leur pratique «habituelle», bien que cette dernière 
soit toutefois différente selon chaque cas. On notera que ce n’est pas non 
plus l’objectif premier d’un chantier ouvert au public.

Si la manière de faire au Point Haut semble un peu plus différente, elle 
n’est pas directement due à l’ouverture du chantier, mais bien à la volonté 
de construire autrement de son architecte, Chloé BODART, qui prend soin 
de mettre en place différents dispositifs pour modifier la façon de faire un 
projet, en utilisant notamment la maquette comme support :

«On fait une maquette au 1:50ème de tous les projets, qui 
permet de faire notre conception sur cette maquette. 

[...]

Et puis elle nous sert après, à expliquer le projet aux ouvriers 
au début, aux entreprises. Mais parce qu’en fait l’ouvrier il 

vient, il arrive, et puis il est en train de passer un réseau mais il 
ne sait pas ce qu’il veut faire, il ne sait pas pourquoi. Il est en 

train de monter une charpente mais il ne sait même pas ce qu’il 
va y avoir dedans. Et on s’aperçoit que 90% des gars sur les 

chantiers ne savent pas pour qui et pour quoi ils font ça.»3

2. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).
3. Ibid.
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On retrouve ainsi la même volonté de pédagogie vis-à-vis des ouvriers que 
du public. On a également une recherche de proximité, et la volonté de 
passer d’un système pyramidal descendant à un système plus horizontal 
d’allers et retours. Mais il y a aussi une réflexion sur les conditions de 
travail des ouvriers, avec la mise en place de la cité de chantier :

«Ils ont un lieu où ils ont chaud, avec du café, ils ont un lieu 
où ils peuvent venir voir en permanence un archi’ qui serait 

sur place et qui peut répondre à des questions, ou en tout cas 
remonter l’information nécessaire, faire le lien entre chaque 

entreprise, donc oui, oui. Les ouvriers, ils pleurent à chaque fois 
qu’ils partent de nos chantiers.»1

Si cela est clairement affiché en ce qui concerne le projet de St Pierre 
des Corps, cette volonté peut aussi être présente chez d’autres, et on 
l’a déjà évoqué, ceux qui pratiquent le chantier ouvert ne sont pas les 
seuls à prendre en compte ces préoccupations, comme en atteste Gilles 
PERRAUDIN par exemple :

«Notre travail ne se déroule pas simplement sur la planche à 
dessin. Il est complètement sur le chantier. Nous n’avons pas 

forcément une présence physique sur le chantier, mais une 
prise en compte, un intérêt très fort pour les gens qui bâtissent. 

A la limite même, nous essayons de passer au-dessus des 
responsables d’entreprises pour aller jusque dans l’atelier, là où 

l’ouvrier est en train de souder son bout de ferraille.

[...]

Dès que l’on est convaincu que la qualité de l’architecture 
passe par la prise en compte des moyens par lesquels cette 
architecture est faite, il est évident qu’on est amené à penser 

l’organisation du chantier.»2

1. Extrait de l’entretien avec Chloé BODART (annexes).
2. Gilles PERRAUDIN dans Virginie PICON-LEFÈBVRE, Cyrille SIMONNET, Les architectes et la 
construction, Éditions Altedia Communication, 1994, 219 pages.
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SUR LA POPULATION

(Se) retrouver (dans) l’espace public
De l’objectif d’implication des citoyens à travers le chantier ouvert et de 
ses différents évènements (spectacles, visites...), naît une incitation à la 
réappropriation et à la reprise de possession des lieux publics, qui sont 
aujourd’hui de plus en plus délaissés pour devenir des espaces contrôlés, 
aseptisés. Comme le rappelle Nicolas SOULIER dans Reconquérir les 
rues3, ces lieux d’échanges sont d’une absolue nécessité et sont catalyseurs 
de véritables enjeux :

«Parce que c’est là que se joue, sans qu’on en soit toujours 
conscient, une grande partie de la qualité de la vie dans une 

ville ou un village. Il y a des rues où l’on se sent bien, des 
rues vivantes - sans forcément être commerçantes - où l’on se 
dit qu’on aimerait bien habiter et élever nos enfants. Et puis il 
y a des rues qui, à l’inverse, nous semblent mornes, stériles, 

désertes, et qui malheureusement sont devenues plutôt la norme 
dans notre pays. Pourquoi ?»4

C’est exactement ce qu’à essayé de faire Alexandre CHEMETOFF dans 
le projet de la place Napoléon, qu’il cherche à réaffirmer comme un lieu 
central de rencontres pour les citoyens à La Roche s/Yon. Si, on l’a déjà 
abordé à plusieurs reprises, le projet du Point Haut ne revêt pas autant 
ce caractère public, le simple fait d’organiser des moments autour du 
chantier durant lesquels la population se réunit (dans un projet comme 
dans l’autre) permet dans une certaine mesure de regagner ce rapport à 
la ville :

«Nous pourrions reconquérir nos rues, sans devoir tout démolir 
ni tout reconstruire. Il faudrait pour cela que nous, les riverains 

de la rue, ne soyons plus amenés à lui tourner le dos et à nous 
enfermer derrière des écrans, des murs et des portes pleines. 

Si nous nous tournions vers la rue, nous pourrions engager des 
processus très différents, et considérer que la rue, c’est aussi 

notre affaire.»5

3. Nicolas SOULIER, Reconquérir les rues (exemples à travers le monde et pistes d’actions), 
Éditions Eugen ULMER, 2012, 288 pages.
4. Antoine ISAMBERT, «Pourquoi reconquérir les rues» (consulté sur http://www.nicolassoulier.
net).
5. Nicolas SOULIER, «Introduction» (consulté sur http://nicolassoulier.net/html/texts_introduction.
html).
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En guise de clôture de cette dernière partie, il convient de rappeler la 
manière dont peuvent se développer les différentes formes de chantiers 
ouverts. Après avoir étudié quelques exemples, on a vu les conditions 
favorables à ce type d’initiatives : des projets plutôt publics, et des acteurs 
unis par la même volonté de partager un projet avec les citoyens. Les 
moyens mis en oeuvre pour mener ces expériences, eux, sont divers : de 
la scénarisation du chantier à la mise en place de visites, en passant par 
l’organisation d’évènements, principal procédé utilisé pour impliquer le 
public dans l’aventure du chantier.

Si on a fait allusion aux différents dangers de ces méthodes, comme 
celui d’influencer les citoyens pour mieux faire la promotion du projet, 
on a aussi vu que le fait de montrer ce qui se passe sur un chantier 
est en même temps une possible exposition supplémentaire à la critique 
de la part de la population. La démarche peut donc s’avérer être à la 
fois démagogique et pédagogique, et c’est seulement le récepteur qui 
permettra de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. On a aussi 
dénombré quelques uns des effets collatéraux de ce type de démarche, 
avec entre autres plus de propreté et de sécurité sur les chantiers, ou 
encore une opportunité de se retrouver dans l’espace public pour les 
citoyens.

Quoi qu’il en soit, cette ouverture des chantiers est intéressante en cela 
qu’elle permet d’utiliser le moment où les choses prennent forme comme 
support pour ponctuer des étapes de construction, et pour éventuellement 
redonner au public le goût de s’intéresser aux tenants et aux aboutissants 
du projet dont ils sont les destinataires. De plus, dans une société de 
l’instantané et du virtuel, où tout s’accélère et se dématérialise (notamment 
par l’intermédiaire des moyens de communication), cette mesure est 
l’occasion de retrouver un rapport plus concret au temps, de reprendre 
conscience du fait qu’un projet ne naît pas du jour au lendemain, et qu’il 
s’agit d’un processus long s’inscrivant sur la durée.
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Le diagramme suivant synthétise le déroulement de cette dernière partie, 
qui nous a permis d’analyser et de mettre en perspective le phénomène 
d’ouverture des chantiers à la lumière des exemples étudiés en deuxième 
partie. Tout commence par une étude des prérequis nécessaires à la 
démarche, puis des différents moyens mis en place pour son bon 
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fonctionnement, de son objet et de son essence réels, des risques que 
cela comporte (dans un sens comme dans l’autre), et enfin de l’objectif 
final poursuivi, ainsi que des effets directs que cela génère ou non (sur le 
monde professionnel et en général)...
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FIN DE CHANTIER

Pour conclure, il convient de vérifier si des réponses aux enjeux 
évoqués en première partie sont au moins en partie données dans 
le cadre des «chantiers ouverts»... En d’autres termes, y a-t-il bien 
adéquation entre les attentes engendrées par le contexte développé 

au début et l’analyse finale de ce que signifie véritablement ce type de 
démarche ?

Une appropriation volontaire
En ce qui concerne la recherche de mise en avant du processus et le 
besoin de transparence, on peut globalement dire que oui, malgré les 
réserves émises sur la nécessité de bien différencier la réalité du chantier 
lui-même et son image, contrôlée et mise en scène lors des spectacles 
entre autres. On considérera qu’il vaut sans doute mieux qu’il y ait une 
présence d’information, toute aussi subjective soit-elle (tant qu’elle n’est 
pas fausse), que de ne pas en avoir du tout, pour ensuite pouvoir se 
forger un jugement sur le projet.
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1. Décollage immédiat, visuel réalisé dans le cadre de 
l’opération de communication autour du Point Haut.
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Comme on l’a déjà évoqué, si l’on présuppose qu’il est nécessaire  pour 
le récepteur de toujours rester vigilant, après la «pédagogie de projet»1 
reposant sur l’enseignement à partir d’une production réelle et finie, 
apparaîtrait alors ce que l’on pourrait appeler une «pédagogie par le 
chantier», basée sur une production en train de se faire. Ce temps de 
chantier pédagogique semble d’autant plus se prêter à l’exercice qu’il 
s’agit d’une période longue où les choses ne sont pas figées, et sur 
laquelle on peut prendre le temps de raconter «en direct» et au fur et à 
mesure une évolution. Ainsi, pourrait commencer à s’opérer un principe 
de vulgarisation du projet et du chantier en général, permettant au plus 
grand nombre de s’y intéresser et d’y accéder.

D’autre part, l’aspect pédagogique de ces initiatives serait d’autant 
plus riche s’il venait s’ajouter à d’autres actions, de type participation 
citoyenne par exemple. En effet, cette forme de sensibilisation à une 
culture du projet architectural ou urbain pourrait permettre de nourrir la 
réflexion des citoyens dans des expériences qui les impliquent dès la 
fabrication du projet. Même si cela peut sembler paradoxal, l’étape du 
chantier étant postérieure à celle de la conception, on pourrait imaginer la 
complémentarité de ces actions à une échelle plus globale : sur plusieurs 
projets et sur un temps plus long.

Mais serions-nous alors voués à devenir tous des spécialistes du chantier, de 
la construction ou de l’architecture ? Avec l’augmentation de la circulation 
des connaissances, c’est là l’un des effets directs de la vulgarisation : 
chacun à la possibilité de devenir «sachant». Le patient peut désormais 
remettre en cause le diagnostic de son médecin, sous prétexte qu’il a fait 
ses propres recherches sur internet. Comme le révèle cet exemple, si le 
fait que tout le monde puisse avoir accès à un sujet auparavant réservé 
aux professionnels est plutôt positif, il faut toutefois que chacun sache 
rester à sa place pour éviter les dérives.

Ainsi, avec l’accompagnement des chantiers, l’objectif d’implication du 
citoyen est plutôt rempli : ce dernier est invité à s’intéresser à la production 
de la ville, de manière plus ou moins approfondie. Armé de son regard 
critique, il aura alors la possibilité (que ce soit totalement ou en partie) 
de rejeter ou de s’approprier le projet de manière pleinement consciente. 
C’est en cela que se distinguent l’appropriation et l’acceptation : le 
premier terme revêt un caractère «actif», où le sujet est véritablement 
impliqué et choisit de faire sien (ou non) ce qui lui est proposé, alors que 
dans le deuxième terme transparaît plutôt une notion de «passivité», où le 
sujet subit plutôt une décision, parfois malgré lui.

1. Technique éducative développée par William HEARD KILPATRICK, The Project Method (the use 
of the purposeful act in the educative process), Kessinger Legacy Reprints, 1918.
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Un changement des métiers de 
la construction sur la durée
Pour ce qui est du phénomène de tendance à la dévalorisation et à la 
déqualification de certains métiers dans le secteur du bâtiment, le bilan est 
beaucoup plus mitigé : on retrouve bien dans les deux exemples explorés 
une certaine valorisation, une estime et une pédagogie autour du travail 
de l’ouvrier qui pourraient progressivement permettre une évolution de 
son image et donc possiblement à terme du métier lui-même, dans le but 
de retrouver un rapport plus direct et une proximité à l’acte de construire, 
mais il s’agit là de transformer en profondeur les habitudes d’un monde 
professionnel déjà bien établi. Et ce n’est pas chose facile, d’autant plus 
que ces évolutions s’inscrivent généralement sur la durée, et que leurs 
effets ne se font pas ressentir immédiatement. L’essai est tout de même 
tenté au Point Haut, alors que c’est un peu moins le cas sur le projet de 
la place Napoléon.

Finalement, si les expériences de chantiers ouverts se sont plutôt révélées 
positives dans le cadre de nos exemples, il leur resterait peut-être à 
trouver de nouveaux ambassadeurs pour leur faire prendre de l’ampleur, 
les mettre à l’épreuve d’autres projets (sans non plus tomber dans une 
méthode systématique et institutionnalisée), et ainsi confirmer tout l’intérêt 
et toute la pertinence de ce type d’initiative.
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ANNEXES
 

Entretiens
Olivier CHASSERIEAU
Architecte-urbaniste au sein de l’agence CHEMETOFF & Associés.

Entretien effectué à l’agence Alexandre CHEMETOFF & Associés à Nantes  le 7 janvier 2015, 
vers 14 H 15, durant 45 minutes.

Sur la place, sur la rue CLÉMENCEAU, et la rue piétonne…

En fait, je suis originaire de La Roche s/Yon…

Ah bon ? D’où ?

De St André d’Ornay, qui est un quartier un petit peu plus à l’Ouest…

D’accord, ok…

Et voilà… J’ai l’occasion d’y venir, de voir un petit peu…

Avec de la famille là-bas ?

Toujours ouais, c’est ça…

Et comment ils apprécient projet ? Enfin, est-ce qu’ils l’apprécient ?

Et bien oui… Oui oui oui… Ils l’apprécient, et ouais, c’est vrai qu’au début tout le monde était 
un petit peu sceptique et se demandait ce qui allait se passer, mais je pense qu’au final, il y a 
eu d’assez bons retours, je ne sais pas si vous vous en avez eu…

Ah oui, on en a pas mal… Les gens sont contents, et puis, ça change, quoi… La place était vide, 
à part la fête foraine, la petite fête foraine…

Oui, elle a complètement changé de statut et c’est vrai qu’on ne la traverse plus du tout 
pareil…

Ouais, on prend le temps, on passe au milieu, on observait, nous, pendant les études la traversée 
à pied. Les gens à éviter absolument le centre. On se mettait sur une position d’observation, et, 
les gens venaient de là et ils passaient là… Et là, à part quelques jeunes autour de la statue…

C’est vrai, c’était très vide, et moi, ce que j’ai remarqué en y revenant, c’est que justement 
maintenant il y avait beaucoup de jeunes qui restaient…

Ouais, c’est à prendre en compte aussi…

Alors que moi, quand j’étais jeune, je n’aurais jamais eu l’idée de rester sur cette place.

Il n’y avait pas énormément de bandes, il y avait quelques pelouses, c’était un peu bizarre…

Et alors vous dans ce projet, quel rôle vous avez eu par rapport à Alexandre CHEMETOFF ? 
Comment vous êtes arrivé dans le projet ?

Ah bah, des le départ, dès le concours, on a été sélectionnés pour participer à un concours… 
On on a fait le concours avec une équipe à Paris, avec des collègues de l’agence de Paris, et 
puis on a gagné ce concours, on a commencé les études préliminaires, avant-projet… Donc là, 
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j’ai repris… L’équipe de Paris a arrêté… Donc j’ai repris, moi, les études préliminaires, et l’avant-
projet…

D’accord. Donc vous avez pris la suite ?

On était plusieurs, parce que le concours ça demande pas mal de temps, moi j’ai d’autres chan-
tiers en même temps, à suivre… Le concours, c’est assez technique, c’est du graphisme aussi… Il 
y a des logiciels spécifiques…

Et ce concours, il a été commencé quand, vous avez commencé quand à dessiner en gros ?

Le début de chantier c’était en 2011, c’est ça, donc, en 2010…

La question c’est combien de temps vous avait eu pour faire le rendu du concours ?

Heu, je sais plus… Ça remonte à quatre ans… Heu… Je ne peux pas vous dire comme ça… 
C’est quelques mois, c’est court comme délai. C’est court pour le concours. Après, les études 
préliminaires et l’avant-projet c’est en permanence avec les services de la ville et puis le chargé 
de projet de la ville. Donc on rencontre les différents services, on écoute les gens, on écoute les 
élus… Et puis le projet avance, parce qu’il n’était pas comme ça au départ, au concours… Il y 
avait plus d’eau…

C’est de bassins centraux qui ont été réduits…

Voilà… On déplaçait le kiosque à musique, on le mettait sur cette grande terrasse…

Et donc, ces changements ça résulte d’une concertation avec les habitants ?

Avec les élus, le maire, et les services également… Il y a eu des réunions publiques avec les 
habitants, qui ont eu un grand succès…

C’est-à-dire ?

Bah, des salles combles quoi… C’est rare quand même, parce que généralement les gens ça ne 
les intéresse pas… Et là vraiment, c’était assez exceptionnel…

Et alors justement, cette question de la participation habitante, moi elle m’intéresse un petit 
peu, est-ce que pour vous ces changements du projet ça va dans un sens positif toujours, ça 
l’enrichit, ça l’améliore ? Ou ça peut lui faire perdre de la force ?

C’est la meilleure forcément, c’est obligatoire, au départ c’est une idée et un concours ça reste 
assez précis, mais il faut retravailler dessus avec la ville… C’est toujours comme ça…

Donc vous ne voyez pas du tout la concertation avec les habitants comme une contrainte ?

Bah non… Alors attention, parce qu’elle n’est pas en direct avec les habitants… C’est la ville 
qui fait l’intermédiaire, nous, on a le retour de la ville uniquement… Les élus, ou les services… 
L’habitant, si : quand on se promène dans la rue les commerçants, on discute avec eux, on les 
écoute… Mais voilà, c’est pas forcément direct… C’est pas un choix que nous en fait, c’était dans 
l’organisation…

Et surtout sur, par exemple, le contexte de la collaboration avec François DELAROZIERE aussi 
qui m’intéresse un petit peu, parce que je l’ai rencontré également, et, si j’ai bien compris 
au début du projet il y avait un bassin qui était considéré comme le bassin des folies, et à ce 
moment-là vous avez eu l’idée de contacter François DELAROZIERE ?

C’est ça… Heu, déjà, dans le concours, il y avait un premier dessin de François DELAROZIERE, 
je ne sais pas si j’ai gardé quelque chose… Je ne l’ai pas avec moi là… Mais, oui, il y a déjà un 
premier dessin, demandé à François par Alexandre… Juste comme ça, pour dire qu’on pouvait y 
faire des choses dans ces bassins, et de toute façon il y aurait eu des jets d’eau ou quelque chose 
comme ça, il y aurait quand même eu une animation s’il n’y avait pas eu les animaux… Et après, 
la ville a rencontré François, et le projet s’est développé comme ça… Moi, pendant les études, 
j’ai travaillé avec une équipe de François, sur les mises au point qui me concernaient…

Et alors ici qu’est-ce qui vous concernait vous exactement ?
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Tout ce qu’ils ne pouvaient pas faire : la fondation par exemple des animaux, puisqu’il faut les 
poser au sol, c’est pas simple, tout ce qui est réseau… Avec le bureau d’études, puisqu’il faut ame-
ner les réseaux, il y a tout un tas de calcul de puissances et de choses comme ça. Et après, aussi, 
il y a eu un travail sur la phase chantier avec la Machine. Sur l’idée d’ouvrir le chantier au public.

C’est un petit peu ça le sujet de mon mémoire, et ce qui m’intéresse aussi, c’est cette ouverture…

On a mis dans le marché de l’entreprise une clôture en bois pour qu’elle soit déjà plus belle 
qu’une clôture métallique classique de chantier, et puis les équipes de François l’ont un peu habillé 
pendant le chantier, la com’ de la ville aussi. Et les équipes de François ont créé des belvédères, 
pour que les gens passent au-dessus des palissades et observent le chantier.

Et ce marché des palissades il a été donné à l’entreprise de menuiseries ? A quelle l’entreprise 
?

Non non, à l’entreprise principale du chantier… D’espace public…

Donc c’était une entreprise générale ?

Oui oui.

Quelle entreprise ?

Là, pour ce chantier là, c’était DLE Eiffage…

D’accord.

On a mis dans le marché de l’entreprise une clôture en bois pour qu’elle soit déjà plus belle qu’une 
clôture. On avait, il y a plusieurs lots sur un chantier, donc là c’est le lot principal, lot terrassement/
revêtement/hydraulique (pour les bassins) et donc on a le lot mobilier aussi, et espaces verts…

Mobilier, c’était aussi DLE Eiffage ?

Non, non… C’est une entreprise, un serrurier, donc c’est BABCO à St Nazaire.

Est-ce que vous auriez la liste des entreprises, d’une par hasard ?

Je suis en train de la donner…

[…]

L’entreprise principale c’est l’entreprise de VRD, DLE Eiffage… Ça c’est un premier lot : le lot 1. 
Le lot 2 : mobilier BABCO, le lot 3 : CAJEV, pour les plantations. Après pour l’éclairage c’est un 
petit peu différent, c’est l’entreprise Bouygues pour l’éclairage. C’est un peu différent puisqu’il y a 
un syndicat d’éclairage sur la Vendée, et donc la maîtrise d’ouvrage du chantier d’éclairage, on 
va dire, s’est effectuée par le SYDEV, qui avait son entreprise, Bouygues.

Et donc vous vous avez effectué le suivi de chantier ?

Alors, toutes les études, études préliminaires, avant-projet, projet, DCE, le suivi pendant les études 
puisqu’il y a toute une phase de travaux de dévoiements de réseaux faits par la ville. Donc là, on 
intervient avec notre bureau d’études en assistance à la maîtrise d’ouvrage pour tout ce qui est 
dévoiements et réparation des réseaux, voilà, parce qu’évidemment avant les travaux on s’inquiète 
de ce qui se passe en dessous, il faudrait pas revenir après une fois les travaux finis pour tout 
recasser parce qu’il y a un réseau qui est abîmé. Ensuite, le suivi de chantier, on a été aidé par ce 
qu’on appelle un OPC qui était Quatuor, dans l’équipe maîtrise d’œuvre, et notre bureau d’études 
techniques c’est Groupe Étude Michel NICOLET ça c’est des gens qui sont basés à Niort mais on 
travaille avec eux depuis des années.

Et le suivi de chantier, chez vous, il y a quelqu’un qui l’a effectué ?

C’est moi, oui.

Donc une fois par semaine, vous alliez…
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C’est plus que ça, un chantier comme ça… La réunion est une fois par semaine, mais il faut être 
présent plus que ça, je veux dire, c’est plutôt deux et demi à trois jours. Surtout dans la période la 
plus critique. En parallèle du chantier, les études de la rue CLÉMENCEAU commençaient. C’est 
pratiquement un temps plein à La Roche s/Yon.

Ah oui, vous étiez quasiment là-bas tout le temps…

Pratiquement. Ou ici au bureau.

Les phases que vous dites les plus critiques, c’étaient lesquelles ? Vers la fin je suppose ?

Non, les phases où j’étais le plus présent sur la place, c’est le milieu le chantier, c’est quand on 
commence les finitions, généralement. Quand on commence à faire les revêtements de sol, les 
choses comme ça…

Il n’y a pas que sur le chantier, quand on choisit des arbres on va les choisir en pépinière à 
l’étranger, on visite des carrières pour les enrochements, on va chez les fournisseurs pour voir les 
différents produits, il y a toute une phase avec les serruriers de mise au point du mobilier, puisque 
tous les mobiliers ont été dessinés par nous, c’est du sur mesure, pour la place. Donc création des 
prototypes, à St Nazaire, ou des choses comme ça… Présentation à la ville…

Ok. Donc quasiment un temps plein ?

C’est quasiment un temps plein.

Et vous travailliez que sur ce projet là à cette époque où vous aviez d’autres projets en même 
temps ?

Heu… J’avais au départ d’autres projets en cours, à Nantes toujours le secteur 21, secteur du Pont 
TABARLY là, qui était encore en cours en même temps, qui vient de se terminer. Donc c‘est plusieurs 
projets en même temps… Ouais.

Et alors sur cette question du chantier qui était un petit peu différent ici d’un chantier classique 
étant donné qu’il était entre guillemets «ouvert», qu’est-ce que ça a changé pour vous par 
rapport un chantier plus «classique» entre guillemets ?

Non, il était pas plus ouvert qu’un autre. Il est juste visible. Quand vous faites un chantier à 
Nantes, sur l’espace public, regardez les barrières là devant l’agence, c’est un chantier ouvert ça. 
Tout le monde voit ce qu’il se passe. C’est qu’il y a une communication dessus.

Mais au niveau du chantier lui-même, ça n’a rien changé ? Plus de rangement ?

Si si si… Si, il y avait un prix dans le marché pour l’entreprise, enfin c’était un forfait, qui devait 
préparer tous les vendredis, bien ranger le vendredi après-midi, des choses comme ça… Après 
être vraiment à disposition, à l’écoute de la ville pour que tout soit en permanence propre. Par 
contre, à l’intérieur de la palissade, le public ne pouvait pas pénétrer, sauf autorisation, mais 
ça c’est assez compliqué puisqu’un chantier c’est interdit au public, donc il y a des problèmes 
d’assurance, ou de choses comme ça, ça c’est la ville qui s’en est occupée quand elle avait 
besoin de faire entrer des personnes à l’intérieur. Et quand il y a eu des spectacles de François 
DELAROZIERE, en phase chantier, c’était des zones ouvertes, qui devenaient ouvertes, même s’il 
restait quelque finitions à faire dans ces zones, ce n’était plus un chantier.

C’était quasiment terminé. D’accord. Donc votre pratique du chantier n’a pas été modifié sur 
ce projet ?

Chaque chantier est différent : les gens, les vendéens, les nantais, c’est pas pareil…

C’est ma question : est-ce qu’il y a une manière de faire de chantier ?

Non, il n’y a pas de secret. Il faut faire avec les gens, comme ça. Non non, il faut écouter. Il n’y 
a pas de méthode bien définie. De toute façon, les entreprises sont toutes différentes…

Et sur la sélection des entreprises, vous les avez sélectionnés et elles savaient au début que le 
chantier allait accompagné ?
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Oui, c’est dans le marché, c’est un marché public, donc c’est très cadré. C’est une des phases 
des études et de la mise au point. Donc il y a une analyse des offres, les entreprises répondent, 
donc là pour les principaux lots il y a en moyenne 3 à 5 entreprises, je ne sais plus, qui atten-
daient pour un lot. Donc, elles font une offre, il y a eu une phase de négociation, puisque le type 
d’appel d’offres le permettait. Donc on a négocié avec les entreprises pas seulement les prix, mais 
surtout, cette phase de négociations sert à expliquer le projet un peu mieux, parce que quand 
une entreprise répond à l’appel d’offres, elle remplit des lignes de prix, elle crée un mémoire 
technique en mettant en avant ce qu’elle sait faire, c’est toujours un peu loin du projet. Même si 
certaines entreprises font des efforts pour être sur place, prendre des photos, des choses comme 
ça, c’est toujours assez loin. Donc cette phase négociation permet d’expliquer ce qu’on veut et 
le résultat qu’on veut. Et puis là, l’entreprise est choisie en fonction du prix, pour 40 % et pour 60 
% son mémoire technique, ses capacités en chantier. C’est pas forcément la moins disante qui va 
remporter le marché. Là, c’était la moins-disante, mais aussi la meilleure techniquement pour le lot 
n°1, le lot principal.

Donc oui, l’entreprise générale…

Voilà, le VRD, ce qu’on appelle le VRD, généralement…

Et ça, le choix de prendre une entreprise générale ça venait de la ville ?

On ne choisit pas, l’entreprise répond. Il y a une entreprise qui répond. Après si, effectivement, 
c’est une entreprise de paysage qui répond pour une VRD, son mémoire technique va être faux, 
on va dire, elle ne sera pas retenue. Donc pour des gros chantiers comme ça, du VRD, c’est 
forcément des grosses boîtes.

Par exemple, ça aurait pas été possible de séparer les lots : terrassements…

C’est plus compliqué à gérer après… C’est beaucoup plus compliqué, c’est plus long. Là, le délai 
de chantier c’était 18 mois. Pour un chantier comme ça, c’est très court, très très court. Donc, 
c’était pas possible de trop diviser. On ne va pas chercher non plus à tout diviser, non non.

Alors sinon, en ce qui concerne l’accompagnement du chantier par François DELAROZIERE 
et les spectacles qu’il a fait par exemple au cours du chantier, est-ce que vous vous étiez en 
dialogue avec lui à ce niveau là, vous saviez ce qu’il allait faire ? Vous avez participé ?

Il y avait des réunions. C’est-à-dire qu’on a une réunion par semaine avec toutes les entreprises, je 
ne sais plus, qui était le mardi matin. L’après-midi, c’était consacré à la réunion avec les équipes 
de François, qui venaient en réunion. Il y avait soit en salle, soit sur place pour préparer les détails 
des spectacles et de l’arrivée des machines.

Mais ces spectacle à chaque fois était sur des phases de fin, sur des zones qui étaient 
quasiment finies, c’est ça ?

Oui, c’est ça la difficulté. Parce que la ville communique sur un spectacle, donne une date, alerte 
les gens : «Le 14 septembre, il y aura un événement.». On ne peut pas dire la veille : «C’est pas 
possible parce qu’on n’a pas fini de poser les pavés». C’est pas possible. Donc forcément, bien 
en amont, tout est préparé. Et les entreprises doivent réagir rapidement. Donc la réunion avec 
les équipes de François, c’était aussi avec les entreprises. Pas que nous maîtrise d’oeuvre, c’était 
aussi les entreprises, notre OPC qui est chargé de l’organisation et du phasage chantier (l’entre-
prise Quattor, c’était Céline TANQUEREL). Eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est planning, 
organisation, pilotage. C’est-à-dire, le pilote, voilà. Nous, la maîtrise d’œuvre, c’est tout ce qui 
est plans, finitions, choix des matériaux, des choses comme ça, dialogue avec les entreprises...

Alors, un autre petit sujet qui m’intéressait aussi en ce qui concerne le projet lui-même : je 
pense que vous le savez, ça a soulevé pas mal de questions au tout début ce projet, notamment 
des questions sur l’identité de la place et de la ville. Beaucoup ont reproché à cette place, au 
tout début, je ne sais pas maintenant, que ça soit peut être un export par rapport à Nantes 
parce que le fait d’avoir votre équipe CHEMETOFF/DELAROZIERE, qui était sur Nantes…

Enfin après pas qu’à Nantes … Enfin il y a Nancy, St Étienne, Montpellier…

Enfin par exemple, la réutilisation des machines…

Non, il n’y a pas, c’est pas Nantes, il faut aller sur place. C’est complètement différent. C’est 
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des machines, c’est ouvert au public, il y a un parc, c’est gratuit… Voilà… Ca n’a rien à voir…

J’en suis convaincu, mais la question c’est : qu’est-ce que vous répondez à ceux qui diraient 
ça ?

Bah, j’ai rien à leur dire, donc… Après les gens ils pensent ce qu’ils veulent… Les matériaux aussi, 
quand on met en place un enrobé dans une rue, l’enrobé on le retrouve dans toutes les villes. Le 
pavé on le retrouve dans beaucoup de villes…

[…]

Et puis il faut faire attention, parce qu’il y a les images de concours, mais on ne rentre pas dans le 
détail jusqu’au mobilier, dans un concours. Le détail de quelle forme aura le pied du garde corps, 
ça, on ne va pas jusque-là. Après, c’est un travail avec la ville, on fait des propositions, voilà. Ca 
avance au fur et à mesure des études. Donc effectivement, peut-être que sur des images, il y a 
quelque chose qui ressemble à un banc…

Non, et puis après, c’est aussi notre façon de travailler.

[…]

Et donc sinon, maintenant je pense qu’on peut dire que la place a eu un relatif succès, quelle 
est votre réaction par rapport à ce succès est-ce que vous vous y attendiez, est-ce que vous 
pensiez avoir plus de réticences ?

Ah, ah ! On s’y attendait, on est sûrs de nous… Je ne sais pas quelle crainte on peut avoir, 
aucune… On sait déjà, l’image de synthèse du concours, où celle d’après on va dire, celle mise 
à jour, ressemble au projet aujourd’hui, enfin au résultat, jusqu’à la couleur des sols. Après effec-
tivement, les plantations, l’arbre n’est peut être pas aussi grand aujourd’hui, mais bon ça pousse. 
C’est une image aussi à 5 ans. Si si, c’est tout à fait ça. Il faut bien regarder les images, et aller 
sur place avec les images. Alors elles sont prises à 3 m de hauteur, ces vues, mais à 1,80 m on 
devrait pouvoir comparer. Et il y a la webcam là, sur internet, donc on voit bien.

En fait, on a repris les grandes lignes de la ville : les rues perpendiculaires, et donc tout a ce 
dessin, systématiquement. La dalle ici, la dalle en béton, sa forme, regardez… C’est aussi la 
proportion de la place. Tout est calculé dans l’alignement. On prend un morceau de potelet, ça, 
c’est encore la croix. Les arbres ici, sont alignés sur les façades ici. Cette ligne là existait avant. 
On a fait que la recréer.

D’accord, vous l’avez replantée…

Oui. En fait, elle existait. Évidemment, là il y avait 3 voies avant nos travaux, il n’y a pas eu 3 
voies tout le temps. La place était plus grande avant. Elle a été réduite pour caser les voitures, ça 
s’est transformé en parking géant…

Parce que ma question elle est dans le sens où c’était quand même un challenge de réaménager 
cette place, où pendant longtemps il y a eu des projets qui ont été finalement avortés, ça a 
été un challenge. Est-ce que tout ce projet s’est construit d’une seule traite, vous avez eu 
directement l’idée ou il y a eu des allers-retours un peu ?

Bah, il y a eu des allers-retours avec les réunions publiques et puis la ville : les bassins qui ont été 
modifiés, un peu moins d’eau, un petit peu plus de place pour les manifestations, voilà, le kiosque 
qui reste à sa place finalement et qu’on vient de restaurer là, qui est fini. C’est rajouter aussi la 
création du restaurant, la serre…

Qui n’était pas prévue au début ?

Non, mais il fallait y faire quelque chose dans cette place… On avait commencé à esquisser 
quelque chose, il y avait les kiosque BARTO qui étaient présents ici mais un peu vétustes, les 
mêmes que sur la place de Commerce à Nantes. Et donc on a souhaité faire un projet avec ces 
kiosques, les conserver, et ça ne s’est pas fait, donc on a créé une serre.

Après il y a un travail aussi avec la RATP (puisque pour les bus c’est la RATP à la Roche), sur la 
façon de fonctionner, les girations pour les bus… Il y a tout un travail avec eux aussi…
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Et donc pour vous cette expérience de chantier accompagné, est-ce que c’est quelque chose 
que vous imaginez sur d’autres projets ou qui pouvait se faire que dans ce projet spécifique ?

Non, c’est sur tous les projets. Enfin, accompagné… C’est quoi ? Accompagné par qui ?

Bah, accompagné avec François DELAROZIERE, la Compagnie La Machine, cette collaboration…

Ah… Avec les Machines… Bah, c’est différent, c’est quand il y a un chantier comme ça… Bah 
ça s’est passé aussi sur le parc des chantiers à Nantes… Après, on ne fait pas que ce genre de 
choses…

Oui, mais pour vous est-ce que c’est intéressant comme procédé ?

Oui oui oui. C’est intéressant… Travailler avec «les artistes». Ah ah !

Mais alors, qu’est-ce que ça permet peut-être ?

Ils sont libres… Ils ont leurs animaux, leurs postes de commandes, voilà... Nous, on leur donne 
quelques contraintes techniques : de nivellement, de hauteurs d’eau, des choses comme ça, c’est 
tout. Et puis quelques consignes sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans un milieu naturel, dans 
un bassin. En allant jusqu’au type d’huile qu’on doit mettre dans le moteur.

Donc pour vous, c’est un intervenant comme un autre dans le projet ?

Oui, oui… C’est pas comme une entreprise, mais… C’est un projet qui s’ajoute… Vous savez, 
quand on travaille sur de l’espace public, on travaille souvent avec un chantier de bâtiment, on va 
dire entre guillemet «dans les pattes», quoi. Donc là c’est différent, puisque c’est plutôt une équipe, 
avec le bâtiment c’est un peu différent. Les plannings qui se chevauchent…

Est-ce que ça c’était dur à gérer ? La gestion des plannings ?

Sur les machines ? Oui, c’est pas facile puisque comme je le disais tout à l’heure, le fait qu’il y ait 
des spectacles organisés à telle date et puis on ne revient pas sur la date. C’est à telle date, c’est 
tout quoi. Donc ça, c’est pas simple.

Il y a des intempéries sur un chantier. On a eu des grosses intempéries, l’hiver 2012/2013, 
2013/2014 aussi, il n’avait pas plu comme ça depuis 30 ans. Donc les caves inondées dans 
les commerces, dès qu’on faisait un trou il y avait de l’eau… On est sous la nappe phréatique. 
C’est-à-dire que la place Napoléon qui est le sommet de la ville, il y a une nappe au sommet 
de la ville, il y a de l’eau… L’hiver, au mois de janvier vous creusez, à 2,50 m il y a de l’eau, 
sur le sommet, donc c’est particulier. Donc, ça c’est une grosse contrainte dans un planning, les 
intempéries c’est assez compliqué à gérer. Quand vous faites un béton, une voie en béton, vous 
ne pouvez pas le faire quand il fait froid, quand il fait chaud… Donc il faut caser tout ça… Mais 
le planning, le phasage on va dire est déjà étudié pendant les études… C’est-à-dire comment on 
maintient la circulation, parce qu’il y a ça aussi, comment les commerces continuent à travailler… 
Ca fait partie du chantier.

Mais alors ce phasage, par exemple, par rapport aux spectacles, ce n’est pas fait avant les 
études ? Vous n’étiez pas au courant ?

Si. Si si si… On a toujours travaillé avec les équipes la ville et les équipes de François.

Parce qu’avant le concours vous saviez exactement…

Quel type de spectacle il y aurait, ouais… Heu… Pas avant le concours, avant le chantier. Avant 
le concours, non. On ne savait pas que les machines allaient arriver. On ne savait pas combien il 
y en aurait, s’il y en aurait, non… Avant le chantier, oui, on connaissait les dates, à peu près, et 
elles se sont précisées au fil du temps.

Et donc pour votre équipe chez CHEMETOFF, vous étiez combien à travailler sur ce projet, en 
phase chantier par exemple ? Vous étiez tout seul ?

Oui, moi, mais il y a dans l’équipe un bureau d’études VRD, donc il y avait Jean-Claude, et l’OPC, 
Céline (Quatuor). Donc, en maîtrise d’œuvre, on va dire, c’est 3 personnes…
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C’est de la co-traitance…

C’était des co-traitants oui, ou des sous-traitants… Et donc le mandataire c’est nous, c’est une 
équipe, et puis il y a Alexandre qui vient aux réunions, à la mairie, qui visite le chantier, qui donne 
ses consignes, voilà… Je ne suis pas tout seul.

Donc en fait, vous vous avez vraiment pris le relais en phase études, enfin vous avez participé 
aussi au concours mais vous étiez aussi plusieurs à Paris, c’est ça ? Et en phase études vous 
avez vraiment pris le projet ?

Ouais.

D’accord, ok ok, très bien. Bah, peut-être une dernière petite question sur votre parcours 
personnel, vous qu’est-ce que vous avez fait comme parcours pour en arriver ici aujourd’hui ?

Je ne développerais pas là-dessus.

C’est vrai ?

Non. Ah ah ! Non, non, c’est de l’expérience. C’est de l’expérience.

Depuis combien de temps vous êtes ici ?

Je travaille pour Alexandre depuis 2001, 2000-2001… 15 ans… 14 ans…

D’accord. Vous êtes un autodidacte un peu ?

Voilà, on va dire ça… Ah ah ! On va dire ça…

Ok. Ouais, bon bah je pense que j’ai pas mal d’infos… Si vous vous voyez des choses que 
vous ne m’avez pas dites, importantes ?

Non. Non non, on a fait pas mal le tour, c’est très bien.

Ok. Bon bah très bien, je vous remercie.

[…]

Interruption.

Vous voyez, à St Nazaire, par exemple, le chantier… Là c’est les avocats. Donc je ne vous 
conseille pas d’aller voir les entreprises, c’est un marché public c’est un cadre et les entreprises 
doivent le respecter.

Et elles ne l’ont pas toutes respecté ?

Mais non... Après, il y a des petits problèmes de planning : quand on dépasse pour un truc, la 
ville elle est tenue, elle est obligée d’appliquer des pénalités. C’est la loi. Elle ne peut pas dire : « 
Oh bah non, tu as été gentil, je ne t’en veux pas. » Alors même si avec le conducteur de travaux, 
on s’entend super bien, après, c’est une société, donc on lui dit : « On t’enlève 5 000 € », elle 
n’est pas contente, quoi. Voilà, donc vous n’allez peut-être pas être bien reçu partout, quoi. Alors, 
à la Roche s/Yon, il y a quand même la CAJEV, qui a un rôle important sur la finition. C’est les 
espaces verts : c’est les bassins, il y a des poissons, des plantes... Les poissons étaient dans le 
marché, il y avait un prix.

D’accord. Donc, peut-être plus avec la CAJEV qu’avec l’entreprise générale… C’était qui 
l’entreprise générale encore une fois ?

C’est DLE Eiffage. Après, ils sont vraiment pas dispos comme ça… C’est compliqué…

Parce moi l’idéal, ça aurait été de rencontrer peut-être aussi un ouvrier…

Bah, je pense qu’allez voir à la CAJEV. Il y a Laurent, et, il vous le dira. 

[…]
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Voilà, c’est ça… Et donc accompagnement de chantier, chantier ouvert, c’est ça qui m’intéresse 
un peu… Les relations  entre les différents acteurs, comment ça se passe… Donc je vais 
essayer un petit peu de…

Parce que le chantier ouvert à Nantes, le parc des chantiers c’était un chantier ouvert aussi. Il y 
avait la biennale qui venait s’incruster dans le chantier, donc c’était assez nouveau aussi…

Ouais, ce qui m’intéresse c’est ce que ça implique, ce que ça donne aussi peut-être… Plus 
d’appropriation par les habitants, du projet…

Je pense que c’est bien. On n’aurait pas eu à La Roche s/Yon ces palissades, ces belvédères 
devant, laissées derrière. Heu… Ils se seraient posé d’autres questions. Et là, on allait de temps 
en temps monter sur les belvédères avec eux, avec un casque, et ils nous posaient des questions. 
Les gens observaient.

C’est vrai que quand on voit un gros projet, on se dit : «Tiens, ils font un parking souterrain.». C’est 
ça. On leur dit : «Bah non, ne vous inquiétez pas, c’était pas prévu. Il n’y aura pas de parking 
souterrain.» On leur explique qu’ils sont en live, en direct.

Même sur la question des bassins il y a eu des petites réticences, des questions au début. Et 
après, vous avez été visiter au Tripode, c’est ça ?

On a amené les élus, ouais. Les élus, et puis le comité de pilotage, enfin bon des gens de la ville, 
des habitants. Mais c’était la mauvaise période, c’était l’hiver. Les bassins, c’est naturel, l’hiver 
il ne se passe pas grand chose. Mais du coup ça explose tout se suite, c’est plus rapide qu’un 
espace vert classique…

Donc voilà, c’est ça un peu qui m’intéresse, le rapport avec les habitants. Parce que c’est vrai 
que le chantier qui dure un an, ça peut devenir un traumatisme, mais là je pense que…

C’est un an et demi plus il y avait quand même avant, trois mois de réseau. Donc en gros, c’était 
deux ans. Pour les habitants c’est deux ans de chantier.

Et François DELAROZIERE me le disait, je pense que c’est aussi le spectacle Premier Coup de 
Pelleteuse…

Qui a eu beaucoup de succès. C’était un peu la surprise. Il était bien, ce spectacle de pelleteuses. 
Je trouve que (ça c’est personnel) le spectacle avec les acrobates en l’air, là…

Le Réveil des Animaux ?

Oui, il n’était pas assez accessible. Nous on était en famille, sur une des terrasses. On était un 
peu loin de tout, pourtant on était au milieu de la place.

Mais moi aussi je pense ça, et je pense que c’est assez partagé comme… Le premier a 
vraiment donné un coup de boost, et même qu’il y a eu peut-être un peu des déceptions 
sur les évènements un petit peu plus petits, comme le Pique-nique de la Place ou les gens 
s’attendaient à quelque chose de très spectaculaire, et au final c’était plus petit, mais après 
les gens se sont habitués…

Ouais… Mais c’était avec les gens. Le côté spectaculaire c’est pas avec les gens. Quand il y a 
une pelleteuse, vous ne pouvez pas mettre quelqu’un en dessous. C’est pas possible. Vous êtes 
obligés de mettre des barrières. Et quand il y a des grues, c’est pas possible. Alors que le pique-
nique, ce sont les gens qui participent.

Non, je pense que ce n’est pas sur le Pique-nique, c’est sur le Concert dans les Petits Bassins…

Ouais, peut-être… Mais après ça dépend, je ne sais plus si c’était la semaine, ou quelque chose 
comme ça, c’était différent… Après, ils n’ont peut-être pas assez communiqué aussi, à la ville. 
C’est une question de communication.

Je sais que là, cet été, il y a eu un comptage : il y a eu (j’ai peur de dire une bêtise, il faudra 
redemander à Rémi si vous le rencontrez), juste sur les postes de commande des machines, pas 
les gens qui regardent, il y a eu 40 000 personnes.
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Oui, c’est le chiffre que j’ai vu…

C’est ça ? Et que du bouche à oreilles.

Non, mais c’est un gros succès. C’est un succès…

C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de communication sur la côte, ou très peu, à part dans les journaux 
nationaux, enfin Ouest France ou des conneries comme ça. Mais, pas de com’. Pratiquement pas.

Tout le monde en parle…

Et c’est même mieux le bouche à oreilles. Parce que ça veut dire que les gens apprécient. Si c’est 
pas bien, ils n’en parlent pas à leurs voisins.

[…]

Non, par contre on a un stage de suivi de chantier en troisième année, ça c’est pas mal. Mais 
bon c’est court. C’est 4 mois et on ne va qu’aux réunions de chantier une fois par semaine…

Le suivi de chantier, bah oui, il y a une méthode de travail. Comment on fait pour les ouvriers, 
pour éviter les problèmes sur un chantier, prendre des notes tout le temps, ça va agacer les gens. 
Donc c’est là, c’est dans la tête. Faire des photos, et dans la tête. Et c’est une méthode de travail 
: vous faites des photos, après vous faites des dessins sur les photos, vous donnez ça aux gens… 
Vous allez voir le poseur de pavés, vous lui expliquez. Limite vous prenez la truelle pour lui montrer 
ce que vous voulez. C’est ça aussi un suivi de chantier. C’est de la compta, de la paperasse de 
marchés publics, de la fin de chantier c’est énormément de paperasse, c’est pénible…

Et alors justement ça, ce rapport avec les entreprises, vous vous essayez de les «laisser faire» 
entre guillemets ou alors vous faites un projet très défini qu’ils doivent suivre ?

Il faut les écouter. Sinon ça ne marche pas. Parce que vous ne pouvez pas tout savoir. C’est pas 
possible. Il y a un métier : quand vous voyez un paveur, il va lui, quand vous posez un pavé en 
granit, vous expliquer pourquoi il ne peut pas coller les deux pavés. Ca, ça ne s’apprend pas à 
l’école. C’est juste le gars, sur place, il sait pourquoi on ne peut pas coller les deux pavés.

[…]

Aujourd’hui, vous vous êtes tout seul sur Nantes à travailler ?

Sur Nantes je suis tout seul, ouais.

Avant vous étiez plus ?

Heu… Au début en 2001 oui, on était 3. Après il y en a un qui est parti, donc on est passé à 2, 
mais à nouveau à 3… Et…

[…]
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François DELAROZIERE
Directeur artistique de la Compagnie La Machine.

Entretien effectué dans les bureaux de la Compagnie La Machine à Nantes le 26 novembre 
2014, vers 12 H 45, durant 23 minutes.

J’ai déjà regardé un petit peu le projet, de quoi il s’agit, le projet Pentagone 2020... ce qui 
m’intéressais c’était dans un premier temps de savoir comment était né le projet, par exemple 
vous avez été contacté par CHEMETOFF avant le concours, vous lui avez donné un petit peu 
l’idée...

Non, on lui a pas... Non, CHEMETOFF m’a contacté parce qu’il y avait un manège sur la 
place, et qu’il faisait des bassins, et il sentait qu’il y aurait besoin de quelque chose qui soit en 
mouvement, quelque chose de ludique, en plus de l’aménagement qu’il faisait. Et il avait prévu, 
lui initialement, enfin mis dans le concours, une fontaine de jet d’eau animé sur un des bassins...

Le bassin de la folie...

Voilà... Et il m’a dit « Bon écoute, je sens que tu as quelque chose à faire dans cette aventure donc 
je te mets en option, est ce que tu es d’accord ? Envoie-moi quelques croquis d’objets marins.» 
Donc j’avais envoyé quelques croquis du Carrousel des Mondes Marins. Et donc il a gagné le 
concours, et après il m’a fait rencontrer plus tard le maire, comme prévu, puisque j’étais en option 
mais pas du tout impliqué dans l’équipe qui avait concouru. Et à la rencontre du maire, la mayon-
naise a pris entre moi, lui et CHEMETOFF. Et donc on a été missionné pour faire une étude et 
monter un projet. C’est à ce moment là qu’on s’est intéressés à La Roche s/Yon. C’est marrant, j’ai 
appris beaucoup de choses, j’ai rencontré quelques historiens, des commerçants… On s’est atta-
ché un petit peu aux différentes problématiques d’aménagements du centre-ville, plus largement de 
toute la ville, en s’intéressant aussi à la place Napoléon. Et avec Alexandre CHEMETOFF, il était 
incontournable que le projet soit lié à Napoléon puisqu’il reste à trôner au centre de la place... 
Et en voiture, avec Alexandre CHEMETOFF, il m’a mis sur la piste de la Campagne d’Égypte, de 
ce que Napoléon avait ramené...

Donc c’est lui qui vous a mis sur cette piste ?

Ouais, ouais... Parce qu’il a une bonne connaissance de l’histoire de Napoléon, puisqu’il s’était 
posé la question avant moi, et on a décidé ensemble que ce n’était pas l’aspect «guerre » de l’his-
toire de Napoléon qui nous intéressais, mais plus l’aspect Républicain de notre société : débuts de 
l’industrialisation, transformation de notre société, l’école, la poste, les préfectures, les chefs-lieux 
et toute cette organisation républicaine de la France. Et c’était ça qui était intéressant de révéler, 
puisque La Roche s/Yon avait été construite comme une préfecture. C’est comme ça qu’est né le 
projet. A partir de ça, je me suis intéressé à la Campagne d’Égypte, à cette histoire là. Et il était 
après simple de plonger dans cette aventure et de faire le lien entre la Campagne d’Égypte et la 
ville, et la place naissante. On est parti sur un espèce de canular...

De création de la légende...

Voilà... Une espèce de légende car il fallait raconter une histoire autour de cette place qui fasse 
que ce qu’on allait construire et faire sorte de terre comme si c’était enraciné dans le sol, dans les 
fondations de la ville. Et donc la campagne d’Égypte a été un moyen intéressant... Dire que les 
savants ont écrits les manuscrits, ils sont venus, ensuite tout a disparu, mais comme on creuse on 
va retrouver. Donc il y avait à a fois l’Histoire et la vraie Histoire de La Roche s/Yon qui venait se 
frotter à une espèce de fable et évidemment, avec l’enjeu d’impliquer les médias pour qu’ils jouent 
le jeu avec nous, ce qu’ils ne savent pas trop faire raconter des conneries... Et là, la mayonnaise 
a pris...

Interruption due à un appel reçu par François DELAROZIERE...

[…]

Donc vous disiez que vous vous étiez imprégné de la Campagne d’Égypte. Mais vous n’aviez 
aucune idée, avant de faire ces études, de ce vers quoi vous alliez tendre ?

Non... Si si, j’avais quand même une intuition, puisqu’il y avait les bassins, qu’on pouvait créer 
une espèce de famille, qui partait d’une matrice et qui pouvait occuper tout l’espace. Puisque 
c’est fractionné, donc il fallait réfléchir à quelque chose. On n’allait pas lutter contre la statue, 
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donc quelque chose qui puisse se diffuser, et créer un espèce de parcours. Et j’avais cette idée 
de famille... Comme un animal qui avait pondu des animaux. C’était ça l’idée que j’avais, au 
départ. Mais je ne vouais en aucun cas que ce soit un manège, en aucun cas que ce soit des 
choses comme ça...

Mais dans tout les cas ça aurait été des machines ? On imagine difficilement autre chose...

Oui oui oui oui... Moi, je résonne sur l’objet en mouvement : j’utilise le mouvement pour créer de 
l’émotion.

Et alors cette idée d’étendre à tous les bassins, elle est venue de Pierre REGNAULT ou de vous, 
en concertation ?

Non elle est venu de moi, après les idées... Le parcours de l’idée, ou même l’aboutissement d’un 
projet ce n’est jamais complètement linéaire. Ca arrive dès fois, un mec qui arrive et qui pro-
gramme tout... Mais c’est des discussions, des rencontres, des idées que certains ont, des idées 
qu’on envoie, et qui évoluent, des contre-idées... Et ça se construit comme ça, ça se construit à 
plusieurs, en y réfléchissant, au fil des conversations, elles naissent... Et il n’y a pas de règles.  
Par exemple, pourquoi il y a des animaux locaux ? C’est parce qu’à un moment on m’a dit : «Ca 
serait bien quand même qu’il y ait un peu de faune locale»... Donc à ce moment là je me suis 
dis pourquoi pas ? C’est assez chouette de se dire que les savants quand ils sont arrivés, ils ont 
étudié, et ils m’ont dit qu’il y avait la loutre qui faisait sa réintroduction. Donc voilà, allez, on va 
faire une loutre.

Une idée, elle se nourrit de la réalité dans laquelle elle se trouve, à tous les niveaux : social, 
humain, physique, géographique... Et c’est ça qui fait la force, sinon on arrive avec sa chou-
croute, et puis on la pose comme un gâteau, et c’est déconnecté du reste. Nécessairement une 
idée s’inspire d’un contexte.

Alors la question de la faune locale m’intéresse aussi... Et j’ai vu les petits interviews de vous 
sur le site de la Roche, très bien faits, où vous expliquez très bien le projet, et vous parlez à 
un moment de l’ibis sacré, qui est à la fois retrouvé pendant la campagne d’Égypte et sur les 
bords de Loire…

Ca vient du fait que de ma fenêtre (j’habite sur les bords de Loire à La Chapelle Basse Mer, près 
d’une digue), et il y a parfois des poireaux qui poussent un peu, il y a des colonies d’ibis sacrés 
qui viennent manger les vers et tout... Et ça m’avais vraiment étonné la première fois de voir ces 
animaux qui arrivent, assez grands, avec des becs magnifiques. Ce sont de très beau oiseaux... 
Et de voir ça à la Chapelle Basse Mer, je me suis dis : «Mais qu’est ce qu’ils foutent là ?». Et j’ai 
appris que finalement, ils s’étaient échappés d’un zoo il y a quelques années, et c’est devenu 
endémique puisqu’ils régulaient la population, parce qu’ils n’ont pas de prédateurs..

Et donc ça pose la grosse question de l’identité, qui a pu faire débat, de la place. Est ce que le 
fait de considérer les bords de Loire, vous considérez la totalité du territoire Pays de la Loire 
comme un territoire ?

Non mais des ibis il y en a en Vendée, il n’y a pas de problème... Parce qu’à partir de la Loire 
Atlantique, ils irriguent toute la côte, tous les marais environnants... Ils vont partout. Mais après 
je m’en fiche un petit peu, enfin... Un hippopotame il y en a dans le Nil, le crocodile aussi, les 
flamants roses on les retrouve en Camargue mais aussi en Égypte…

Qu’est ce que vous répondez à ceux qui disent qu’il y a un risque de mélange entre Nantes 
et la Roche ?

Ah, sur le projet ? Ce que je réponds à ça c’est que La Roche s/Yon n’est pas du tout le même 
projet que les Machines de l’Île. A La Roche s/Yon, on accède à des belvédères, on manipule 
de loin des objets qui sont dans l’eau. C’est lié au projet urbain, l’aventure accompagne tout le 
chantier, mais directement, puisque le chantier est de plus petite taille que l’Île de Nantes, et on 
est impliqués au jour le jour dans le chantier... C’est une aventure complètement différente ! Moi, 
ce que je réponds c’est que si c’était la même chose, les machines de l’Île de Nantes et La Roche 
s/Yon, ce serait extrêmement dommage.

Mais vous demandez à un plasticien, un artiste, un peintre, ou un musicien d’écrire une piste de 
musique, il va le faire avec ses instruments. Il va écrire un autre morceau, et cet autre morceau 
va être écrit avec les même instruments, mais ça ne sera pas la même émotion, ça ne sera pas 
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la même tonalité. Il ne faut pas avoir peur que les artistes puissent s’exprimer dans plusieurs lieux, 
dans différentes villes... Picasso a fait 1000 tableaux, chaque tableau, peut-être que certains font 
la même taille, sont dans un cadre sur une toile avec de la peinture, mais ce sont des univers 
différents.

Les modes d’expressions sont peut-être les mêmes mais le propos est bien différent. Et la 
question du chantier m’intéresse vraiment aussi : cet accompagnement que vous avez fait tout 
au long, c’est assez inédit, c’est assez unique...

C’est un vieux rêve, ça...

Comment c’est venu ? C’est une idée qui vous travaillait ?

C’est un vieux rêve d’accompagner les chantiers... Et c’est pour ça que je hais les palissades qui 
se cassent la gueule, les palissades dégueulasses en tôle déployée ou en bardage... Et je pense 
que les chantiers, enfin j’estime que la ville est un espèce de magma en permanence en mouve-
ment, en permanence en chantier. Et il faudrait faire des chantiers des aventures à vivre, des aven-
tures qui structurent le paysage, qui racontent une histoire... C’est une transformation de la ville, 
c’est une mutation. Cette mutation, pour moi, c’est presque un acte théâtral dans la ville. Parce que 
j’avais le souvenir de voir le théâtre Liceu à Barcelone lorsqu’il a brûlé, ils avaient creusé sur trente 
mètres de profondeur pour aller chercher les fosses, et on avait un belvédère sur le théâtre quand 
on marchait sur les Ramblas. J’avais passé une heure et demi à les regarder travailler. Et j’étais 
fasciné, j’ai passé un moment incroyable ! C’est comme un film au cinéma. Et donc je me dis 
que le chantier peut ne pas être ce qu’il est d’habitude : les entreprises qui arrivent, qui défoncent 
tout, qui dénaturent, qui font du bruit de la poussière, et qui rangent mal leurs trucs, mais quelque 
chose à partager avec le public. Et là, avec Alexandre CHEMETOFF, on s’y est pris assez tôt 
pour pouvoir mettre dans l’appel d’offres au départ les conditions dans le choix des entreprises, 
qui fassent qu’elles étaient impliquées déjà dans l’idée qu’il y allait y avoir des spectacles, que le 
lieu aller être transformé... Donc le secret est là, c’est qu’avant que le chantier ne soit fait, avant le 
choix des entreprises, si on veut faire une aventure comme ça il faut le mettre dans la concertation 
pour ça que soit inclus dans le cahier des charges. 

Donc les entreprises ont été choisies en fonction de ces critères aussi ? 

Ouais, les entreprises ont été choisies et elles le savaient dans leurs offres. Elles ont tenu compte 
de ça.

Donc elles étaient d’accord pour vivre cette expérience ?

Voilà ! L’État a lancé une commission qui s’appelle la CNACEP sur l’art dans la ville, l’art et la 
culture dans la ville. Et tout ça partait du 1 %, dont ils ne savent plus trop quoi faire. Moi je dis 
qu’il faut que pour tout chantier, tout acte de construction, il faut le 20 % de culture : que l’artiste ou 
le plasticien s’associent à l’architecte. Si l’architecte est peintre, ça peut être l’architecte lui-même, 
je n’en sais rien... Ou qu’un musicien intègre l’acte culturel dans la conception d’un lieu, d’un 
bâtiment, d’une place... Mais à hauteur de 20 % d’apport, pour vraiment transformer le geste, le 
chantier, mais aussi le geste d’architecte ou d’aménageur qui ont tendance à faire par reflex les 
même trucs un peu partout... Et comment on pourrait fabriquer de la vie à chaque fois unique et 
différente. Simplement, ce n’est pas de l’argent en plus ou en moins, c’est 20 % consacré au geste 
culturel. Ca peut être dans la phase de construction...

Et alors comment vous avez géré ce rapport, qu’est ce que ça permet de faire suivre le 
chantier par les habitants, comment est impliqué l’habitant ? 

Là, on a crée des belvédères, parce qu’ils donnaient une vue sur le truc, donc tout le monde avait 
son avis... Il y a deux films qui vont sortir qui sont assez intéressants : un qui est du point de vue 
de l’habitant, et l’autre du point de vue… Où on m’entend parler avec Alexandre CHEMETOFF. Il 
faudra d’ailleurs que tu puisses les regarder... Ils sont pas sortis, mais il faudra que je puisse te les 
passer, mais si c’est vraiment personnellement.

Interruption due à l’échange d’adresses mail.

[…]

Il y a chaque micro-action que l’on a fait : la mise à l’eau des poissons, toutes les actions qu’on 
a faites sont répertoriés...
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Et donc qu’est ce que ça permet pour les habitants ? Ca permet peut-être qu’ils s’approprient 
un peu le projet ?  Parce qu’il y a eu quand même au début une espèce de polémique...

A La Roche s/Yon, c’est polémique jour et nuit, 24 h sur 24, tous les jours de l’année, donc moi 
j’ai trouvé ça marrant... C’était pas une polémique, c’était que les gens qui donnent leur avis, 
et c’est des petites villes, où tout le monde se sent concerné, s’approprie le territoire, le maire 
connaît tous le monde, serre la main à tout le monde... C’est un terrain complètement différent 
d’une grande ville de plusieurs centaines de milliers d’habitants. Et donc, les Yonnais aiment bien 
donner leur avis, j’ai remarqué. Ca n’a jamais effrayé, ni fait peur, parce que donner son avis, 
discuter... Bah voilà, c’est une façon de râler ou apprécier... Après le fait qu’il y ait les belvédères, 
et que le chantier soit mis à vu, les Yonnais se sont approprié le projet, et ont tous donné leur avis 
à chaque moment de l’aventure.

Donc est-ce que ça a rempli la mission que vous vous étiez donnée ? 

Le spectacle du Premier Coup de Pelleteuse a quand même pas mal inversé la vapeur et trans-
formé les opinions sur le projet. Parce que ça a été un grand succès : il y avait quand même 12 
000 personnes, presque un quart de la population qui était là, dont des gens qui venaient de 
l’extérieur. Et ça a été une aventure, ça a lancé vraiment, ça me semble une chose importante. On 
n’est pas simplement dans le discours intellectuel, là, on était face à une émotion. On a sorti de 
terre, donc ça a marqué et ça a fait un peu basculer l’affaire. Mais les gens on continué à râler...

Toujours...

Il y en a qui râlaient, il y en a qui ont inversé leur point de vue, d’autres non... Là-dessus, on ne 
fait jamais l’unanimité, et c’est aux élus de prendre le risque. 

Et dans les spectacles vous avez intégré les entreprises et les ouvriers ? 

Non, non non, ça ne s’est pas fait, ça n’a pas pu se faire. On aurait voulu mais finalement, ceux 
qui ont manié les pelleteuses n’étaient pas des ouvriers du coin. Ca s’est pas bien goupillé pour 
qu’on puisse le faire.

Alors comment vous avez géré ce spectacle, c’était assez nouveau pour vous ? 

Oui, c’était un spectacle d’une heure, je fais souvent des formats plus larges. Et bien on a répété 
: on a trouvé un local, enfin un terrain, on a creusé, on a mis des caisses, on a regardé ce que 
ça donnait, on a répété pendant trois semaines avec les pelleteuses. Et puis la forme est née, c’est 
une création. On est venu s’installer au dernier moment, la veille on a creusé. On a fait deux trois 
répétitions publiques, pas publiques mais en ville donc a vue, et puis on a fait l’histoire. 

Et le calage du spectacle et des évènements par rapport au chantier, comment il s’est fait ? 
Est-ce que ça a modifié le planning du chantier ? 

Non, on n’a pas touché au planning du chantier. Il y avait quand même une interaction, une 
réflexion, on faisait partie des réunions de chantiers, donc c’était pris en compte. Ce qui a été 
le plus dur, c’est de garder un chantier propre et des palissades proprement installées. Ca c’était 
une vraie guerre. La prochaine fois que je ferais une prestation de La Machine sur le projet, s’il y 
a prochaine fois.

Et ensuite, les objets étaient découverts à différents endroits où ça creuse dans La Roche s/Yon. 
Ca c’est l’idée d’un élu, parce qu’au départ je comptais tout trouver à l’intérieur, et à un moment 
on m’a dit : «Mais il y a des chantiers, et si on les faisait apparaître.». J’ai trouvé l’idée très belle.

Et du coup, c’est comme ça que le chantier s’est élargi à l’ensemble de La Roche s/Yon : au Bourg 
s/La Roche, dans les quartiers en construction... Et là dans la nuit, on faisait apparaître un nouvel 
animal. Il restait quelques jours, et il venait rejoindre les autres animaux en attente d’aller dans les 
bassins. Les animaux étaient un prétexte pour regarder le chantier, parce que regarder se creuser 
les bassins, les transferts des bâches se mettre, c’est rentrer dans la stratification de la production 
de la ville, donc c’était super pour le public. 

Donc si c’était à refaire, vous imagineriez, vous pensez que ça peut être reproductible sur 
d’autres chantiers ? 

Ah oui oui oui oui oui... Complètement. Chaque chantier est différent, mais on peut inventer une 
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histoire à chaque chantier. Au contraire, je pense que c’est très intéressant de le faire et dès que 
je le peux je l’envisage. Ca ne s’est pas encore fait, mais j’y pense sur des gros projets qu’on a 
ailleurs. Accompagner le chantier. Et il y a 1000 façons de le faire. Il y en a qui le font déjà, il y 
a des plasticiens qui le font, qui investissent des morceaux de chantiers, qui produisent des œuvres 
au fur et à mesure que le plancher se fait, avec les matériaux... Il y a un tas d’aventures qui se font, 
mais celle là était quand même assez particulière.

Autre question pour finir peut-être... Sur la durabilité du projet, je vous ai vu dire dans 
quelques interviews que vous pensez que ça allait attirer des foules pendant des années et 
des années. On voit que ça a eu un succès cet été, est ce que vous croyez que ca va durer 
dans le temps cet engouement ? 

Je n’en sais rien, je pense que ça dépend de la façon dont les objets sont entretenus et de la poli-
tique culturelle qui est menée autour de l’usage de l’équipement. Moi je me suis rendu compte que 
ce qui serait bien c’est de mettre un peu plus de médiateurs, notamment l’été, pour accompagner 
le public, et pour raconter des histoires. Parce que ça ne serait pas des médiateurs, mais à la fois 
des vétérinaires ou machinistes, qui à la fois accompagnent le public. Parce que les modes de 
postes de commandes qu’on a fait ne sont pas très intuitifs, a cause du pneumatique et tout... Et ça 
demande une compréhension, alors qu’aujourd’hui avec les manettes on est très direct même dans 
les jeux vidéos, et ça c’était dû à nos modes de productions... Il y a un geste, il y a de l’attente, 
et donc pour emmener les gens à passer une belle expérience en peu de temps c’est vachement 
bien qu’on raconte l’histoire de ce lieu, qu’on explique comment ca fonctionne, qu’à plusieurs on 
peut faire une scène, réveiller et faire une séquence...

Et à ce moment là, ça rend l’objet beaucoup plus attrayant et on rentre plus facilement dans la 
compréhension. Parce que les gamins arrivent, ils essayent un truc, et si ça ne marche pas ils s’en 
vont. Alors que s’ils insistent un peu, tac, tout d’un coup ça se met à bouger. Donc je pense que 
là-dessus, il y a quelque chose à faire. Et après on peut profiter de cet équipement. Et dessus, il y 
a Alexandre CHEMETOFF, ce n’est pas l’un sans l’autre, pour rendre la place extrêmement vivante 
à très haut niveau. On peut changer les points de vue, créer des évènements, mettre en scène des 
choses avec ces animaux autour, faire des concerts...

Donc ça peut être à continuer…

Complètement. Et puis après on peut remplacer un animal par un autre, il peut y avoir des nou-
veaux arrivants au bout de 2 ans... C’est pas tellement ce que ça coûte qui va grever le budget de 
La Roche s/Yon. Il faut qu’il y ait une volonté politique de porter le projet. Il faut que la mairie se 
sente comme un espèce d’exploitant d’une entreprise culturelle et touristique et prenne à corps le 
fait que ça doit être bien entretenu, renouvelé, transformé... C’est ça qui va faire la durée. Si c’est 
pas repeint, ça va mourir. Donc il faut les sortir régulièrement, mais l’entretien fait partie du projet. 
On entretient à vue, on sort les machines, les gens viennent voir dessous comment ça vieillit... 
C’est vraiment une histoire assez complète. 

Et vous avez parlé des enfants aussi, c’est les enfants qui amènent les parents sur la place. 
C’est l’inverse de d’habitude, les parents apprennent aux enfants, là c’est les enfants qui 
apprennent aux parents...

Oui, et puis les enfants peuvent courir à peu près partout, c’est assez sécurisé alors qu’il y a pas 
de barrières. C’est génial ! L’aménagement est assez exemplaire pour ça, je trouve. Pour moi, 
c’est la plus belle gare routière d’Europe.

Est ce que le projet d’Alexandre CHEMETOFF a été modifié aussi en fonction de votre 
intervention ? 

Oui oui, bien sûr : on reprenait les plans, il y avait des bout de tables, on a dessiné des pas, 
notamment tout ceux qui s’avancent dans les bassins a été rajouté. Enfin, il y avait quelques îles 
et tout, mais il y a des choses qui ont été faites par Alexandre, et d’autres qu’on a fait ensemble. 
Bien sûr. Il y a des dessins sur lesquels il griffonne, moi j’y griffonne aussi. On travaille ensemble.

Vous vous connaissiez depuis longtemps ?

On s’est connus dans le cadre du projet de l’Île de Nantes. C’est pour ça qu’il a pensé à moi, 
parce qu’il sait la façon dont je travaille. C’est un urbaniste que j’apprécie.
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Laurent RIDIER
Conducteur de travaux à la CAJEV.

Entretien effectué dans les bureaux de la CAJEV à La Roche s/Yon le 11 mars 2015, vers 16 H 
15, durant 21 minutes.

Donc d’abord première question, savoir un petit peu l’entreprise de la CAJEV par rapport à la 
ville de La Roche s/Yon, comment ils interviennent ? Est-ce que c’est un acteur avait qui vous 
êtes souvent contact ?

Oui, c’est un acteur avec qui on en est souvent contact, quand il y a des projets, après, on 
travaille que sur du marché d’appel d’offres, marché public avec eux. Donc c’est forcément des 
procédures de marchés publics...

De concours...

Voilà… Alors, c’est pas des concours, mais c’est un peu le même principe… C’est un appel 
d’offres avec concurrence. Après, on essaye en effet d’être pertinents sur les offres qu’on fait parce 
qu’on travaille à domicile, maintenant c’est pas forcément... On ne gagne pas à chaque fois…

D’accord. Et vous ne travaillez que sur ce secteur ? Jusqu’où vous allez ?

Non. On travaille sur tout le département, plus on va dire le Sud 44, le Nord 17, et l’Ouest du 
79, globalement. On fait une banane La Rochelle, Niort, Bressuire, Cholet, puis après on remonte 
sur le Sud 44.

D’accord. Ok, très bien. Et donc, sur ce projet particulier de la place Napoléon, sur l’appel 
d’offres, qu’est-ce qui vous a motivé pour aller sur ce projet là, qui est un petit peu spécifique ?

La motivation première, elle est économique. C’est surtout qu’il faut qu’on aille démarcher pour 
vivre. Donc, la raison première, elle est là. Et la deuxième raison, c’est parce que c’est La Roche 
s/Yon, et qu’on est de La Roche s/Yon, donc on allait pas laisser passer l’occasion d’y répondre.

Mais c’est qu’il y avait une petite différence, peut-être, par rapport à d’autres appels d’offres, 
c’est la notion d’accompagnement de chantier qui a été voulue par François DELAROZIERE, je 
ne sais pas si vous vous l’avez vraiment vécu ou pas mais...

Qu’est-ce que vous voulez dire par accompagnement ?

Il me semble que dans l’appel d’offres, il y avait une spécification aux entrepreneurs que le 
chantier allait être entre guillemets «visible par le public», qu’il y allait avoir des moments 
où...

Oui oui, bah oui il y avait des moments avec des interactions, il y a eu des moments de mises 
en scène, il y a eu des moments de spectacles... Mais, visible par le public j’ai envie de dire, 
c’est tous les jours, sur n’importe quel dossier. Là, c’était peut-être un petit peu plus spectaculaire 
parce qu’en effet on était en plein cœur de la Roche, et enfin c’était vraiment des travaux assez 
magiques, et puis vraiment très important. Ensuite, nous, en ce qui nous concerne nous sur la partie 
espaces verts, on a pas eu, enfin il n’y a pas eu d’impact important dans notre organisation à 
nous. Je veux dire, ça ne nous a pas désorganisé... Puisque tous les cheminements des spectacles 
ont été faits, de toute façon ils sont fait en tenant compte des interventions et de l’avancement du 
chantier. On avait des dates butoir sur certaines choses, mais c’est tout. Donc il n’y avais pas...

Pas vraiment de différence par rapport à d’autres marchés ?

Si, c’était un petit peu différent, il y avait plus d’acteurs. Voilà, c’est tout. Je veux dire, après, c’était 
pas si exceptionnel que ça par rapport à d’autres chantiers…

Et, savoir un peu quel moyens vous avez utilisés là-bas, les équipes, combien ils étaient ?

Alors les équipes, il y avait un chef de chantier qui était sur place en permanence. Et en termes de 
personnel, il y a eu, au minimum, c’était 3 personnes et on a été jusqu’à, je crois que c’est 12. 
Parce que en fonction des besoins, en fonction des besoins pour la tâche, mais aussi des besoins 
par rapport au planning du chantier, il a fallu des fois qu’on réadapte nos besoins... Et après, en 
terme d’organisation, lui pilotait, en fait, le chef de chantier intervient pour dire : «Bah voilà, on 
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va reconcentrer sur telle tâche, et puis on va mettre tels moyens en fonctionnement pour arriver au 
bout, à partir de telle date.».

D’accord. Et vous là-dessus, vous étiez conducteur de travaux, c’est ça ?

J’ai suivi l’opération, oui.

D’accord. Et vous étiez présent sur le chantier à quelle fréquence ?

Bah, je ne vais pas dire... Ce n’était pas journalier, parce que ça serait exagéré, mais je passais 
deux fois à trois fois par semaine, mais en même temps, on passe devant tous les jours, donc 
c’était facile de s’arrêter 5 minutes et de jeter un œil pour voir s’il y a quoi que ce soit qui décon-
nait, et puis...

Sur un chantier de la même ampleur, je pense, à 30 ou 40 kilomètres, on ne serait intervenus 
qu’une fois par semaine. Voilà.

Là, c’est parce que vous étiez local...

Là, c’est vraiment parce qu’on était en face, et...

D’accord, vous en avez profité, ok.. qui. Sinon, savoir au niveau de l’entreprise elle-même : 
vous êtes combien à peu près en tout ?

Alors, tout CAJEV, ça représente 91 personnes.

D’accord. Ah oui, donc quand même...

Tout le groupe CAJEV, ça fait ça... Sur la partie de paysage, ça représente environ 70 per-
sonnes...

D’accord. Et les autres parties, c’est quoi ?

Alors, les autres parties : donc, il y a une société de services à la personne, deux sociétés de 
services à la personne, il y a une pépinière de production, il y a une entreprise de travailleurs 
handicapés, travailleurs adaptés. Et une autre structure qui se trouve à Saint-Hermine.

Ok. D’accord. Ok ok. Sinon, un des sujets qui m’intéressait un peu sur le projet de la place 
Napoléon, c’est l’utilisation que voulait Alexandre CHEMETOFF de faune locale, d’espèces 
locales...

Je ne sais pas je, franchement, si on peut le dire que c’est une utilisation de faune et de flore locale 
: Le dirlo dindon n’est absolument pas issu de nos territoires, le séquoia non plus, le taxodium non 
plus... Non...

C’est une question que je vous pose...

Non, il n’y a pas de...

Je ne connaissais pas spécifiquement, mais dans les volontés d’Alexandre CHEMETOFF, j’ai vu 
qu’il y avait entre autres ça, de vouloir...

Moi je ne trouve pas... Ce n’est pas une flore locale en tous cas, ça c’est sûr. C’est une flore qu’on 
trouve localement, ça c’est sûr... Maintenant, quelle était son idée vraiment profonde là dessus, il 
faut appeler Alexandre CHEMETOFF et lui poser la question.

Vous, vous n’avez fait qu’exécuter ?

Si, on a eu quelques échanges par rapport à certaines choses... Mais globalement, oui, on a 
quand même respecté l’idée première et les choix de végétaux qui étaient imposés. Enfin c’est 
epsilon, ce qu’on a bougé nous.

Parce que, le fait que vous ayez une pépinière ici...

Ouais, alors, on produit pas du tout ce type de végétaux là. Notamment, tout ce qui est plantes 
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aquatiques, c’est vraiment des pépinières très très spécialisées qui ne font que ça, donc on n’avait 
pas la capacité de le faire. Nous, on a produit quelques végétaux, comme des iquésétum, des 
choses comme ça, les agapanthes, des choses très particulières qu’on sait qu’on maîtrise de A à 
Z, mais sur tout le reste on l’a acheté dans divers endroit à droite à gauche.

Et c’est quoi l’avantage d’avoir une pépinière personnelle ?

L’avantage, c’est qu’on peut... Alors, pour le chantier de la Place Nap’, c’est qu’on pouvait mettre 
en production certains végétaux, comme les agapanthes, c’est un exemple. Et sinon, tout au long 
de l’année, ça nous permet nous d’avoir un volume de végétaux à disposition. On sait qu’on peut 
aller se servir plus facilement.

Pas de problèmes de livraison...

Voilà.

Heu… Sinon, une petite question, un peu plus, peut-être pas en tant qu’entreprise : vous êtes 
du coin, de La Roche s/Yon ?

Pas du tout. Non.

Est-ce que vous avez vu quelques spectacles ?

Oui.

Qu’est-ce que vous avez pensé, par exemple, des spectacles qui se sont passés ?

Bah c’était bien les spectacles ça a permis, surtout celui du démarrage des travaux, de lancer les 
travaux, donc c’était intéressant. Non, c’était bien, c’était des belles animations.

On essaye de mettre un petit peu en scène le chantier dans ces spectacles, ce n’est pas une 
véritable image du chantier...

Non, mais c’était plutôt bien fait… Non non, sur les mises en scènes qui ont été faites, je tire mon 
chapeau. Après, on aime ou on n’aime, mais même si on aime pas, je pense qu’on ne peut que 
être assez stupéfait des différents spectacles qui ont été mis en place.

Et est-ce que vous avez déjà vécu ça ailleurs, ce type d’expérience ?

Non, non. Il faut être honnête, non non. Non, il n’y avait pas eu de spectacle, il n’y avait rien 
eu... Non, non. Aussi important, aussi marquant, non, c’est la première fois. Et puis ce sera sans 
doute la dernière, en ce qui me concerne.

Et alors est-ce que pour vous c’est une piste intéressante pour mettre en valeur un chantier, 
peut-être le travail qui est fait ?

Ouais, oui. Mettre en valeur le travail qui est fait, je ne sais pas, mais mettre en valeur un chantier, 
oui, si le chantier en vaut le jeu. 99,99 % des chantiers qu’on réalise sont quand même très stan-
dards. Et réaménager la place Napoléon avec Alexandre CHEMETOFF et puis DELAROZIERE, 
vous le ferez une fois dans votre vie. Voilà, moi c’est bien, je l’ai fait. Mais sinon, non, honnête-
ment je ne le referai jamais, je suis sûr qu’on aura jamais une occasion comme ça.

Donc c’était une expérience plutôt intéressante ?

Ouais, c’était très enrichissant.

D’accord. Ok. Sinon, est-ce que vous avez des retours de la part des personnes qui travaillent 
ici sur ces spectacles ? Je pense notamment aux belvédères où les gens montent et peuvent 
regarder le chantier, est-ce que ça crée un rapport avec les gens qui travaillent ou pas du tout 
? Est-ce qu’il on se sent plus observés ?

Si, si, si... Bah oui, forcément, on se sent plus observés, mais enfin, en règle générale, nos chan-
tiers ne sont pas clos, on est observés. Actuellement, on travaille sur la résidentialisation du quartier 
Jean YOLE à La Roche, il y a je crois que c’est 5 tours, il y a 4 000 habitants. On est certainement 
encore plus observés à faire ce qu’on est en train de faire aujourd’hui que ce qu’on ne l’était sur 
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la place Napoléon. Donc, voilà, il y a des interactions qui se font, oui, avec des gens qui sont 
pour et des gens qui sont contre, il y a des questions, les gens se posent des questions, mais après 
on ne s’est pas sentis plus observés sur la place Nap’ qu’ailleurs...

D’accord. Ok ok. Sinon, vous m’avez un petit peu répondu sur la question du planning, si 
l’intervention de François DELAROZIERE avait modifié, mais c’était prévu tout ça, en amont...

C’était tout calé, on savait à l’avance.

D’accord. Ok. Ca aussi vous avez répondu... Par exemple, j’ai eu un entretien avec Olivier 
CHASSERIEAU (c’est grâce à lui que j’ai eu votre numéro), et il m’expliquait qu’il y avait un 
certain échange entre la compagnie et eux, qui venaient toutes les semaines aux réunions de 
chantier. Est-ce que vous, les entreprises, vous étiez présentes à ces moments là ?

Oui, oui oui. Les échanges se faisaient, les réunions de chantiers duraient pratiquement une 
journée à chaque fois, et on avait des échanges au maximum avec tout le monde. C’est pour ça 
qu’il n’y pas eu, enfin de à mon niveau, après je ne parle pas pour les autres, je ne sais pas au 
niveau des terrassements et plus de puis de l’éclairage, mais nous à notre niveau, on n’a pas eu 
de mauvaises surprises, ça c’est plutôt globalement bien passé, tout était calé.

D’accord. Et est-ce qu’ils étaient à l’écoute de certains changements, modifications du projet ?

Oui. Il y a même des idées de spectacles qui ne se sont pas fait parce qu’on leur a dit que ça 
n’était pas possible.

Par exemple ?

Je ne sais pas si je dois le dire...

Alors je sais qu’il y en a qui ne se sont pas faits...

Question de budget.

Ouais ?

Je sais qu’il y en a qui ont été annulés à cause du budget, et puis après, François DELAROZIERE 
avait comme idée de prendre un arbre avec une grue, au moment de la plantation, et de le faire 
pivoter, de l’amener... Enfin voilà, dans ses idées tout à fait magnifiques, mais je ne des fois un 
petit peu trop... Et on lui a dit que ça n’était pas possible.

Au niveau technique ?

Bah, au niveau technique, parce que l’arbre allait être trop lourd, on ne trouverait pas de grue 
pour faire ce qu’il voulait, et que ça n’était pas envisageable.

Ok. Et il a tout de suite accepté ?

Bah non, il a essayé de chercher d’autres solutions, mais après voilà, quand on ne trouve pas, on 
ne trouve pas. Donc, on ne peut pas tout. Non non, il a été très respectueux de nos contraintes 
à nous aussi.

Ok. Oui, parce que les autres spectacles qui ne se sont pas fait notamment c’était l’allumage 
des éclairages ?

Ouais, il y a eu deux trois trucs oui...

Et ça c’était pour des questions de planning plutôt ?

Oui, du planning et de budget, je crois qu’il y a un peu des deux. Après, je ne suis pas dans les 
petits papiers, il y a des choses...

D’accord. Et vous, vous avez commencé à intervenir à quelle phase du chantier à peu près ?

On a été les premiers, puisqu’on a commencé à couper des arbres et à élaguer des arbres.
Ah oui, avant même...
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Et puis après on a été les derniers, comme bien souvent on est les premiers et les derniers. Bon 
après, les premiers et les derniers, sachant comme le chantier a eu plusieurs phases, on a été tout 
le temps présents. Je ne l’ai pas en tête là, mais on a dû rester sur site l’équivalent de, en continu 
ça doit faire je ne sais pas peut-être 8 mois, 10 mois.

D’accord. Oui, sur des moments séparés...

Non, ça a été parce qu’on est pas intervenus... Le chantier a dû durer 16 mois, je crois. 16 mois 
ou 18 mois. Et de mémoire, on a eu une toute petite intervention pour les abattages et les éla-
gages qui a duré, on va dire 10 jours, 15 jours. Ensuite, on a été absents le temps qu’ils fassent 
leur terrassements, les mises en place... On a dû être absents environ 6 mois. Les 6 premiers mois, 
on était pas présents physiquement sur le chantier, par contre on assistait, enfin moi j’assistais à 
toutes les réunions de chantier parce que du coup, toute notre intervention devait se préparer 
pendant ces 6 mois là. Et après, on a été présents les 10-12 mois qui ont suivi.

D’accord, ok. Et donc avec les autres entreprises (c’était DLE Eiffage, c’est ça ?), vous avez 
échangé ?

On se voyait minimum une fois par semaine. Et puis après, il y a le téléphone portable. Donc on 
s’appelle beaucoup. Mais, ce n’était pas spécifique à ce chantier là, tous les suivis de travaux se 
font comme ça. On a de la chance, il y a des ingénieurs qui ont inventé le téléphone portable, 
on s’en sert.

D’accord, ok. Et à cette époque, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez aussi, est-ce que 
vous étiez sur plusieurs chantiers en même temps ?

Oui, oui oui. Ah oui oui, le chantier de la Place Napoléon n’est pas suffisant pour faire vivre 
l’entreprise. On fait 7 millions d’euros de chiffre d’affaires, la Place Napoléon ça représente 
450 000 euros, donc ça n’était pas du tout suffisant. Il y a avait beaucoup d’autres chantiers qui 
étaient en cours à côté, pour faire tourner. Il y a 10 équipes au total sur les chantiers.

D’accord. Et les équipes sont toujours les mêmes entre elles ?

Globalement oui. Elles sont fixes, ouais.

Ok. Bien bien bien. Vous avez répondu à une bonne partie de mes questions déjà. Ouais, il 
me semblait que dans le dossier de consultation il y avait un petit intitulé sur...

Bah c’est possible. Alors après, le dossier de consultation, ça fait il y a plus de 3 ans et demi 
maintenant, donc je ne l’ai pas appris par cœur. Que ça soit marqué qu’il y avait un accompa-
gnement ou une interaction avec DELAROZIERE, ça on le savait, ça a dû être marqué comme ça. 
Après, l’accompagnement particulier...

Vous, votre travail n’a pas été vraiment...

Pas impacté.

Je pense qu’il faudrait rencontrer DLE Eiffage, parce que eux ils ont été beaucoup plus impactés 
que nous.

Et sinon, votre réaction face au projet actuel ? Est-ce qu’il y a des ratés ? Vous êtes satisfait 
du travail effectué ?

Bah, globalement c’est plutôt une belle réussite. Si on parle aménagement global, c’est une belle 
réussite, ça fonctionne bien. Je pense que l’objectif premier qui était de ramener du monde, ça 
fonctionne, c’est fait. Après, en ce qui concerne les végétaux, je pense que 90 % c’est bon, en 
termes de choix et de mise en place, après il y a 10 % je pense qui sont à revoir. Et à mon avis, 
qui bougeront. Là, on entretient encore dans les 6 prochains mois, jusqu’à l’automne prochain. 
Et je suis sûr qu’après, le relais est pris par la ville de La Roche, je suis persuadé qu’il y aura des 
modifications qui se feront.

Parce que les plantes ne vont pas tenir ?

Non, parce que je pense que les services ne vont pas mettre les mêmes moyens que nous pour 
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entretenir, donc il vont aller chercher des solutions un peu moins chronophages pour entretenir. 
Parce que là, ça demande du temps quand même.

Et ça, l’entretien après avoir mis en place, fait le projet, vous le faites sur beaucoup ?

Aujourd’hui, c’est pratiquement systématique... Pratiquement. C’est pas à 100 %, mais 70 allez 
75 % des projets aujourd’hui on a entre 1 et 2 ans de suivi derrière.

D’accord. Et c’est pas spécifique à votre entreprise, c’est ce qui se fait ?

Non non, c’est la loi des marchés qui est comme ça aujourd’hui. C’est logique, c’est l’évolution 
des marchés par rapport aux budgets des communes qui s’amenuisent, elles n’ont pas la possibi-
lité de recruter, du coup comme c’est des surfaces d’espaces verts complémentaires bien souvent, 
il faut les entretenir, donc comme il n’y a pas d’agents à mettre en face, on laisse à l’entreprise, le 
temps que ça se mette un peu en place. Parce que ce sont souvent les deux trois premières années 
qui sont très gourmandes en nombre d’heures d’entretien, après dans le temps ça s’épuise un peu. 
Donc du coup, ça leur permet un peu d’amortir ou d’augmenter le nombre de surface pour justifier 
l’emploi d’un agent supplémentaire.

D’accord, ok. Et une autre question qui me vient : il y a eu un changement de mairie avec Luc 
BOUARD, et j’ai entendu qu’il y avait un projet d’augmentation du nombre de stationnements 
sur les espaces verts latéraux, est-ce que vous avez été au courant de ça ?

Ouais ouais, on a été au courant, oui. On nous a demandé d’ouvrir et de préparer une des zones 
en parking, maintenant après je ne sais pas ce qu’ils vont faire et ce qu’ils ne vont pas faire, je 
n’en sais rien. Là par contre, on n’est pas dans les petits papiers de monsieur le maire, donc je 
ne peux pas vous répondre.

Et d’un point de vue personnel ?

Non, ça serait inutile d’un point de vue personnel. Et quand même pour y passer, ça va faire 2 
ans qu’on passe sur la place, je pense que ce n’est pas la peine d’avoir des voitures. On a réussi 
à les bouter hors, donc c’est bien.

Bah oui, c’était un petit peu le sens du projet, et là ça va... Mais c’est les aléas des changements 
de...

Ouais, et puis des pressions aussi extérieures : des commerçants, des citoyens...

Et ça, est-ce que pendant le chantier vous avez senti beaucoup de ces pressions extérieures, 
de doutes ?

Nous directement, non. Par contre on avait des retours, oui. Mais nous, on a pas ressenti la pres-
sion, c’est le chargé d’opérations qui recevait surtout la pression.

Et qui vous en faisait part lors des réunions ?

Bah il nous en parlait, voilà. Lui, sur tel endroit, il nous disait : «Bah voilà, machin est pas content, 
il faut aller plus vite... Qu’est-ce qu’on peut faire ?». Voilà, ça s’arrête là, c’est pas une pression 
insurmontable.

D’accord, ok. Bon bah bien, je ne sais pas si vous aviez quelque chose d’autre à me dire là 
dessus ?

Non non non, sur la place Nap’, c’est presque un vieux dossier...
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Chloé BODART
Architecte au sein de l’atelier Construire.

Entretien effectué sur le site du projet du Point Haut à St Pierre des Corps le 18 avril 2015, vers 
14 H 30, durant 48 minutes.

Bah pour commencer déjà un petit peu savoir Construire, l’agence, comment vous êtes arrivés 
à ce projet et comment vous vous définissez… Vous vous définissez comme une agence, 
comme un collectif, comme un atelier ?

C’est une vaste question ça… En fait, à l’agence, on appelle ça agence pour l’instant, Construire, 
on est plusieurs entités avec chacun nos sociétés, et on s’associe ensemble sur certains projets. 
Donc moi, j’ai ma société, et je me suis associé avec Julienne de Construire, pour ce projet et pour 
le musée maritime de La Rochelle. Après, Sébastien et Marc s’associent sur d’autres projet, ça 
peut être plus proche d’un collectif que d’une agence traditionnelle en terme de fonctionnement...

Alors, depuis combien de temps à l’agence ?

Moi, 15 ans.

15 ans ?

Ouais. J’ai commencé en 3ème année d’école d’archi’ avec Patrick. Au début stagiaire, après 
salariée, et puis associée depuis 8 ans à peu près. Voilà, donc ça fait des petits bouts de vie. Et 
là maintenant j’ai déménagé à Bordeaux.

D’accord. Parce qu’en fait vous êtes tous à des endroits un petit peu différents ?

Non, on est tous normalement sur place.

C’est à Paris ?

C’est à Paris, rue Rambuteau, et j’ai décidé de quitter Paris, et donc les projets se font différem-
ment de Bordeaux. Certains de Bordeaux, et certains toute seule.

Mais toujours pour Construire ?

Non, de plus en plus toute seule. Là, j’ai deux projets que je fais sans l’agence. Je termine celui-là, 
on vient de terminer le musée maritime. Donc en effet, les deux projets que j’ai actuellement sont 
toute seule.

Et alors l’arrivée par rapport à ici, en fait Maud LE FLOC’H du Polau travaillait avec nous sur 
certains projets depuis quelques années, et donc s’est posé la question de réhabiliter le lieu dans 
lequel elle était en association avec la Compagnie Off, donc une réflexion de longue date avec 
Tour(s) Plus, la communauté d’agglomération, et une assistante à maîtrise d’ouvrage. Et le projet 
s’est monté petit à petit, de réhabiliter ce lieu-là. Ils ont lancé un appel d’offres, sur références et 
moyens...

Ariane m’a expliqué que c’était une procédure adaptée...

Voilà, une procédure adaptée sur laquelle on a répondu. Sur laquelle d’ailleurs ont répondu 3 
autres structures avec lesquelles on avait nous l’habitude de travailler, donc c’était assez rigolo, on 
s’est retrouvés tous ici à visiter le bâtiment, on se connaissait tous assez bien.

Au niveau des entreprises ?

Non non, au niveau des agences... Il y avait Christophe TELMAN, qui est à Nantes, avec lequel 
on a travaillé à Calais et Nantes, on avait 2 autres : Mathieu POITEVIN de Marseille, avec qui 
on a travaillé sur des friches, et le troisième Philippe BOUVARD avec lequel on avait déjà travaillé. 
Donc on était 4 en concurrence, et on a été retenus, en novembre il y a à peu près 3 ans et demi. 
On a commencé à travailler sur le projet au mois de décembre/janvier donc 2012.

Et donc là ça arrive à la fin...

Exactement. Donc on a fait à peu près un an d’études, sur lequel je venais toutes les semaines. 
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On se faisait des réunions toutes les semaines avec Maud et Philippe, on a commencé à faire la 
maquette, et après on a commencé le chantier au mois de juin 2013. Donc après un an d’études, 
un an de chantier : juin 2013. On a phasé le chantier en 3 parties : une première partie sur 
l’administration et les chambres, une deuxième partie sur le Coffee et la résidence, et une troisième 
partie sur la halle.

Et vous vous rendiez à quelle fréquence sur le chantier ?

Toutes les semaines, tous les jeudis.

Elle est interpelée par Maud le FLOC’H (directrice du Polau).

[...]

Donc plus la permanence architecturale d’Ariane...

Alors par contre, tout le long du chantier, dès le mois de juin, Ariane s’est installée ici, jusqu’au 
mois de quasiment décembre/janvier d’après, et après on a eu Léo qui est venu s’installer d’à peu 
près avril au mois de fin septembre. Donc Ariane vivait dans une caravane derrière, puis dans une 
chambre. Et en fait, Léo a repris.

Assez génial ça la caravane, parce que nous, chaque fois je parle de chantier habité, mais c’était 
au sens souvent figuratif, et là pour la première fois c’était au sens propre.

C’était un petit peu la question que j’allais poser : pourquoi ici parler vraiment pour la 
première fois de chantier ouvert ? C’est une des premières fois que vous utilisez ce terme 
sur le chantier, alors je sais que votre démarche elle est depuis longtemps là-dessus, mais 
précisément ce chantier non ?

Alors, souvent, on a appelé ça nous : chantier «culturel», chantier un «acte culturel»... A Calais, 
principalement, on a commencé à amorcer cette réflexion, avec beaucoup de visites, parce 
qu’aussi il y avait la scène nationale qui était encore en fonctionnement, donc on a fait énormé-
ment de spectacles pendant le suivi de chantier. Et au fur et à mesure, on a essayé de le faire sur 
un certain nombre de chantier, assez différemment à chaque fois, par rapport aux problématiques 
que posaient les sites. Donc à la piscine de Bègles on a travaillé sur le 1% scientifique, donc on 
a fait une permanence on va dire autour de cette problématique là...

Enfin voilà, sur chaque chantier on a essayé de se poser la question. Systématiquement, on a 
essayé de l’ouvrir au public. Sans dire «chantier ouvert», on disait «chantier ouvert au public» avec 
des visites, avec des manifestations... Plus ou moins selon les chantiers, les problématiques, mais 
quand même à chaque fois on s’est posé cette question là.

Et ici, on a vraiment véritablement, par notamment la gestion du Polau, par ce projet que eux ont 
déposé, porté et sur lequel ils ont réussi à avoir un financement par Tour(s) Plus, on a développé 
et accompagné le chantier par cette suite de manifestations qu’on a appelé «chantier ouvert».

D’accord. Alors derrière cette notion de «ouvert», qu’est-ce que vous mettez derrière ? Est-ce 
que c’est une ouverture totale ? Parce que quand même on imagine bien qu’on ne peut pas 
aller directement voir les ouvriers travailler... C’est une mise en scène ? C’est...

Alors, chantier ouvert, déjà pour moi la première chose dans le chantier ouvert c’est la perma-
nence architecturale qui permet d’accompagner cette ouverture...

Avant tout ce qui est mise en scène et évènements autour ?

Oui, parce qu’en fait, pour pouvoir articuler de façon harmonieuse cette ouverture, si on ne tra-
vaille pas en amont on y arrivera pas, ça sera compliqué : d’un point de vue sécurité, d’un point 
de vue relation avec les entreprises, d’un point de vue avec les usagers... Donc à partir du moment 
où il y a une personne qui est là, qui connaît tous les acteurs du chantier, qui permet de faire ce 
lien et ce liant, on peut commencer à l’ouvrir.

L’ouvrir, l’ouvrir, on n’ouvre pas n’importe où, n’importe comment. On l’ouvre, nous ici c’était 
une fois par semaine, le jeudi à 17 H, on faisait les visites. On s’inscrivait sur internet, les gens 
venaient, et l’étudiant chargé de la permanence architecturale faisait visiter le chantier. Donc 
c’était quand même très encadré. Ça veut dire que le chantier il est propre, puisque les gens 
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viennent voir.

C’est des contraintes supplémentaires ?

C’est des contraintes, mais qui sont aussi quelque chose de positif sur le chantier : ça veut dire 
que si on a moins de problèmes de sécurité, parce que le chantier est plus propre, parce que 
les entreprises sont obligées de faire attention... Ça veut dire aussi une réflexion, que les ouvriers 
soient présents pour pouvoir expliquer à ce moment-là ce qu’ils faisaient, comment... Où on ait 
des enfants qui voient leurs parents travailler... Donc il y a aussi cette relation de générations, que 
je trouve assez intéressante.

Mais les ouvertures pour les visites de chantier, les ouvriers ne travaillaient pas en même 
temps, si ?

Alors ça dépend. A chaque fois évidemment, on n’était pas en train de gruter des éléments mais 
on balisait, on faisait attention... C’est arrivé que les enfants restent derrière les barrières, mais 
sinon le jeudi à 17 H les ouvriers avaient fini, donc là on faisait vraiment une visite de tout le 
chantier. Après, il y a eu des scolaires qui sont venus dans la journée, si on était en train de faire 
des levages évidemment qu’ils ne rentraient pas sur le chantier, c’était suivant les périodes. Donc 
la sécurité, et il y a résultat sur notre chantier eu aucun problème d’accident de travail. Jamais, ça 
ne nous est jamais arrivé.

Et donc il y a un petit peu une notion pédagogique derrière ça ? Expliquer le chantier ? Quels 
sont les objectifs de cette ouverture ?

Tout à fait, alors déjà, pour nous la pédagogie elle est indispensable justement par cette perma-
nence architecturale, qui permet de transmettre ce lien. Et l’un des premiers supports qu’elle a, 
c’est la maquette. C’est-à-dire qu’on travaille, nous déjà en termes de conception, avant qu’elle 
nous serve pour le chantier ouvert, elle nous sert pour faire le projet. On fait une maquette au 
1:50ème de tous les projets, qui permet de faire notre conception sur cette maquette. Elle nous sert 
à concevoir, mais ce n’est pas une maquette de rendu, c’est une maquette de travail, vraiment. 
Donc avec sa patine, avec ses essais... Donc c’est une maquette de travail qui sert à la transmis-
sion.

Déjà, la transmission du projet envers les usagers, envers les politiques. Parce qu’on s’aperçoit que 
lire un projet d’architecture est complexe, que pour moi les images ne peuvent raconter que ce 
qu’elles veulent, alors qu’une maquette, on s’aperçoit tout de suite si elle est juste ou non. Et donc 
par cet outil, on arrive à accompagner les futurs usagers et politiques de ce que va devenir l’outil 
qu’on est en train de leur montrer. Donc ça c’est un des points essentiels.

Et puis elle nous sert après, à expliquer le projet aux ouvriers au début, aux entreprises. Mais 
parce qu’en fait l’ouvrier il vient, il arrive, et puis il est en train de passer un réseau mais il ne sait 
pas ce qu’il veut faire, il ne sait pas pourquoi. Il est en train de monter une charpente mais il ne 
sait même pas ce qu’il va y avoir dedans. Et on s’aperçoit que 90% des gars sur les chantiers ne 
savent pas pour qui et pour quoi ils font ça.

Donc il y a un temps d’explication du projet aux ouvriers ?

Exactement. Donc, à chaque fois, on explique à chaque ouvrier : qui, quoi, comment... Autour 
de la maquette. Pourquoi ils sont là ? Qu’est-ce qu’ils vont faire ? Et qu’est-ce que ça va devenir ?

Donc cet outil pédagogique par rapport aux équipes de chantier, par rapport aux usagers comme 
on l’a vu, donc ça c’est la partie plus traditionnelle de notre métier d’architecte, mais donc dans 
un autre temps aussi par rapport à toutes les visites. Toutes les visites commencent autour de la 
maquette : regardez ce qu’il va y avoir, et venez voir ce qu’on est en train de construire. Donc 
c’est un peu dans tous les sens.

Et puis aussi on a travaillé, par exemple Léo, qui a fait la deuxième partie de la permanence 
architecturale, a même lui construit une maquette, pour que les enfants ou même les adolescents 
construisent eux-mêmes la structure. Donc aussi, le côté pédagogie : regardez la structure com-
ment on la fait, à quelle échelle, comment on emboîte, quelles sont les jonctions structurelles, etc... 
Donc, un peu un workshop autour de cette maquette.

D’accord. Et je reviens un peu sur la permanence architecturale, vous en parliez : est-ce que 
cette mise en place que vous avez déjà pratiquée vous la trouvez nécessaire, indispensable 
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pour un chantier maintenant ? Vous ne pourriez plus faire de chantier sans ?

Ouais, exactement. On discutait tout à l’heure pendant le déjeuner avec Sophie RICARD, qui a 
fait la permanence à Boulogne s/Mer, qui a habité dans ces maisons, dans ce quartier qui a été 
réhabilité. Aujourd’hui, on ne pourrait plus, faire un projet traditionnel maintenant m’ennuie. Ces 
dimensions d’ouverture, de faire avec les gens, d’habiter vraiment le projet nous permet de faire 
une richesse, autant dans la conception que dans le chantier.

Mais alors, est-ce que le fait de rajouter un acteur supplémentaire, ça n’interfère peut-être pas 
? Parce que, plus ça va, plus on ajoute des acteurs dans le projet de construction. Est-ce que 
ça permet un meilleur lien ou ça peut peut-être interférer parfois ?

Alors moi je pense que non... Voilà, d’ailleurs beaucoup de gens nous disent mais combien, 
comment vous faites, même économiquement. Parce que c’est important de le dire aussi, la partie 
: combien ça coûte ? C’est aussi la base de notre métier, on fait quelque chose : combien ça 
coûte ?

Déjà la permanence, c’est une formation, donc elle est souvent portée par des étudiants...

Économiquement c’est...

Économiquement, c’est quand même aussi moins cher. Mais par contre, je fais beaucoup attention 
à ce que ça reste une formation et que chacun s’y retrouve,  normalement c’est le cas.

Et donc ce lien de permanence, il permet finalement de gagner aussi de l’argent, parce qu’aussi 
du temps. Puisqu’en fait il n’y a pas de conflits entre les entreprises, il y a beaucoup moins de 
conflits parce qu’ils sont désamorcés par cette personne qui fait le lien. Pareil, comme on travaille 
sur des sites occupés souvent, c’est compliqué : machin ça fait du bruit, ça sent mauvais, il y 
a des gravats... C’est compliqué. D’avoir cette personne qui permet de faire tampon avec les 
entreprises, d’accompagner cette occupation, etc... Finalement, on arrive à construire deux fois 
plus vite. Donc, en termes de temps on y gagne tous, en termes d’argent le temps étant de l’argent 
notamment sur les chantiers, aussi...

Et finalement, les entreprises au début se disent : «Ah, mais les temps d’ouverture, les spectacles, 
les machins, ça va nous faire perdre du temps, ça ne va pas être simple, et tout...». Et en fait, 
beaucoup, pas toutes mais beaucoup se sont prises au jeu...

Mais alors, mais dans le planning original, la date de livraison n’était pas prévue en avril à 
la base ?

Mais nous on a livré avant, on a livré au mois d’octobre.

Et sans retard ?

Quasiment pas.

Quasiment pas. Mais ce n’est pas plus rapide ? Est-ce qu’un chantier classique aurait été plus 
lent ?

Bah non. Parce qu’un chantier plus classique. Ici on l’a phasé. Mais par rapport au planning initial 
on n’a pas eu de retard.

On n’a quasiment pas eu de retard. 3 bricoles, mais enfin voilà, c’est les levées de réserves, qui 
prennent toujours un peu de temps, mais qui n’empêchent pas une exploitation du chantier...

Et est-ce que ça ne permet pas, cette permanence aussi, d’avoir toujours un œil sur ce qui 
se passe ? Notamment, je me rappelle qu’Ariane m’avait dit : «Il faut savoir trouver le juste 
milieu entre ne pas être trop derrière les ouvriers, et en même temps faire le lien avec la 
maîtrise d’œuvre, enfin avec la conception.»...

C’est vrai. Le but n’est pas de fliquer, le but est d’accompagner. Évidemment, le fait d’être plus 
présent permet de déceler plus vite les malfaçons, on s’aperçoit qu’un des gars ne sait pas faire, et 
résultat on passe, ça permet de dire «attention», voilà. Moi je viens une fois par semaine, quelque 
fois ça fait perdre un peu de temps parce que je ne peux pas prendre une décision à distance, 
donc la personne est là, elle voit le truc, et dit : «Ah bah ouais, il y a un problème, il y a un pro-
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blème», donc m’envoie 3 photos, «Chloé t’en penses quoi ?», «Ca, ça, ça», «Bah oui, c’est ça». 
Et hop, ça permet de débloquer le chantier rapidement.

Mais on le fait dans un œil de bienveillance, et pas de fliquage. Et les relations avec les ouvriers 
ont été à chaque fois extrêmement cordiales et même plus.

Parce que l’idée c’est qu’avec cette permanence on aie aussi la cité de chantier. On n’en a pas 
parlé, mais la cité de chantier est quelque chose d’important. C’est déjà le lieu où il y a la per-
manence architecturale, le bureau de la permanence architecturale, c’est le lieu où les ouvriers 
peuvent venir boire un café chaud tout le temps, c’est le lieu où il y a la maquette, et le lieu de 
départ des visites et des manifestations qui vont se faire tout au long du chantier. Donc cette mai-
son : maison du projet, cité de chantier, on peut lui donner plein de noms, ici Coffee. C’est un lieu 
très important sur la permanence.

Et ça permet peut-être une meilleure implication des ouvriers ? On cherche à les impliquer plus 
dans le projet ? Notamment avec cette maquette, mais avec tous ces dispositifs...

Bah déjà, ils ont un lieu où ils ont chaud, avec du café, ils ont un lieu où ils peuvent venir voir en 
permanence un archi’ qui serait sur place et qui peut répondre à des questions, ou en tout cas 
remonter l’information nécessaire, faire le lien entre chaque entreprise, donc oui, oui. Les ouvriers, 
ils pleurent à chaque fois qu’ils partent de nos chantiers.

C’est vrai ?

Ah bah ouais, à chaque fois ils nous disent : «On a une qualité, on adore vos chantiers !». Surtout 
que la dernière fois il y a eu un temps fort sur le Bruit du Chantier, ils ont fait un concert avec un 
orchestre, et les ouvriers étaient eux même en train de jouer du marteau-piqueur, de la grue, etc... 
Donc leur outil de travail quotidien, avec un orchestre, en concert. Donc ils arrivent à des problé-
matiques qu’eux n’ont jamais eu de leur vie. Non non, ils adorent.

Et sinon, au niveau des attentes que vous espériez par rapport au public, bon on va voir 
aujourd’hui le monde qu’il va y avoir, mais est-ce que ça a rempli vos objectifs ?

Ah oui, même au-delà. Moi j’ai été extrêmement surprise du monde qu’il y a eu à chaque temps 
fort. Déjà, à chaque fois, les temps forts s’harmonisaient sur deux temps, un premier sur une confé-
rence donc une partie plus théorique autour de la pensée, ramener de la pensée dans l’acte de 
construire, et une deuxième partie qui était plutôt une diffusion, une performance, un concert... A 
chaque fois on a lié les deux. Ce qui était très bien dans cette réflexion là, c’est qu’à chaque fois 
on amenait des publics à l’un qui ne seraient pas restés à l’autre, et inversement.

D’accord, il y avait des variétés...

Exactement, j’étais très surprise. A Tours il n’y a pas d’école d’archi, mais on s’est retrouvé à 
chaque conférence avec jamais moins de 70 personnes sur des thèmes comme la phytoremé-
diation, le bruit du chantier, la pollution des sols... Enfin voilà, des thèmes qui peuvent être super 
rébarbatifs et en fait, c’était très étonnant.

Et on cherche à mettre en valeur le chantier lui-même, le projet, les deux un petit peu ?

Le chantier, les hommes qui le construisent, puisqu’aujourd’hui on oublie qu’il y a des hommes 
derrière un chantier, c’est encore un lieu extrêmement manuel, etc... Donc le chantier, le projet, les 
gens pour qui on le fait : donc la Compagnie Off et le Polau, ils ont eu un vrai rôle ici. Ils savent 
qu’on a réussi à faire un chantier comme jamais on a réussi à en faire à l’agence. On fait un 
chantier vraiment habité, avec un vrai accompagnement culturel. Hyper juste, voilà.

Et une autre question aussi qui me vient c’est sur votre style architectural dans l’agence, vous 
avez une esthétique assez brutaliste, dans la lignée de laisser tout apparent, vous pouvez 
expliquer un peu ce choix ? Parce que quand on parle du retour au manuel de l’ouvrier, et 
tout, c’est quand même des processus un peu standardisés, non ?

De construction ?

Ouais... Enfin...

Justement, moi ce qui m’intéresse, c’est souvent se re-questionner sur ce rôle du standardisé. Parce 
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qu’en fait, à partir du moment où on fait à la main, il n’est plus standardisé. Et par exemple, là, 
les chemins de câble, et bien j’ai passé une demi-journée avec l’ouvrier qui allait les poser tout le 
long, pour que je lui explique exactement ce que je voulais.

Le chargé de projet, je lui ai dit : «Écoutez, laissez-moi le faire avec votre ouvrier, ce n’est pas 
vous qui allez le faire. Moi ce qui m’intéresse c’est que ça soit posé de telle manière hyper précise 
parce que c’est essentiel, et donc j’ai passé la matinée à expliquer au gars que je voulais que ce 
soit en canne à pêche, posé comme ça. Le peintre, pareil : on peint sur un support brut, donc au 
contraire, on part sur du chantier sur un lien qui est assez loin de la standardisation, et de faire 
avec les gars qui font direct, moi je trouve ça vachement bien...

Non mais oui, ce n’est pas dans le rapport, mais c’est dans les matériaux...

Et ce côté brutaliste, on l’a aussi parce qu’on garde autant qu’on peut ce côté brut, qu’on essaie 
de garder une trace de l’existant, qu’on essaie de l’accompagner, au contraire de le révéler, par 
la façon dont ça s’articule... Et le style, ouais, il y a un côté brutaliste, et en même temps on vient 
mettre de la couleur, on vient mettre des formes, on vient mettre de drôles de choses...

De la générosité aussi ?

Ouais, et puis avec plaisir. En fait, on fait nos projets avec un véritable plaisir, autant dans la 
conception que dans le chantier. Nos réunions de chantier sont des lieux de discussion et pas de 
tensions...

Donc tout est beau, tout est rose ?

Pas du tout, mais justement, le fait de le faire un peu autrement fait qu’on arrive...

Les repères sont perdus ?

Ouais, et c’est vraiment bon. Non, parce qu’on est sur des chantiers, donc les mêmes tensions 
existent. Et puis c’est énormément de rapports humains, donc on fait avec les énergies qu’on a. Et 
puis il y en a des bonnes et des moins bonnes, mais il faut tirer les bonnes vers le haut, et puis on 
arrive à faire des choses assez fabuleuses.

Et alors, du coup on construit autrement à chaque fois ? Par exemple, la permanence 
architecturale c’est quelque chose que vous répétez, c’est une méthode que vous suivez ? Ou 
il y a des variations bien sûr peut-être à chaque fois ?

Alors, on ne fait pas forcément partout tout le temps, enfin on essaie, parce que moi je pense 
qu’aujourd’hui, je m’aperçois que s’il n’y a pas il manque beaucoup de choses. Donc on essaie 
de faire autant qu’on peut cette permanence. On ne fait pas tout tout le temps : on ne peut pas 
faire forcément ou la permanence, ou la cité de chantier, ou le chantier ouvert. Enfin, selon les 
chantiers, selon les problématiques qu’on rencontre.

Et pour quelles raisons vous ne pouvez pas, souvent ?

Parce que par exemple, il y en a qui sont fait extrêmement rapidement, et la permanence ça 
demande du temps. Il y en a qui sont au contraire tellement longs qu’on s’aperçoit que c’est pareil. 
Il y en a où il faut qu’ils soient en site occupé, pour pouvoir générer cette force et cet accompa-
gnement culturel. Si on n’a pas de structure sur place on ne peut pas nous le porter dans le vide. 
Il faut qu’il y ait des équipes qui travaillent sur place, ou pas loin, ou qui peuvent accompagner 
cette maîtrise d’usage, donc s’il y en a qui ne sont pas là on fait des chantiers plus classiques. Et 
puis il y a des moments où on pensait faire et puis en fait on n’y arrive pas, justement parce qu’il 
n’y a pas cette rencontre, et on ne le fait pas.

Mais vous cherchez toujours à y aller le plus possible ?

Ouais. Et souvent on vient nous chercher pour ça. Parce qu’en fait on s’aperçoit qu’on ne peut pas 
faire n’importe quoi n’importe où s’il n’y a pas ça. Donc en faisant avec eux comme ça, on arrive 
à aller dans ce sens là en tout cas.

Et alors, je pensais aussi à autre chose qui est mis en place chez Construire, c’est les «universités 
foraines», est-ce que vous voyez ce type de chantier ouvert un peu dans la continuité ? Est-
ce qu’après une université foraine on pourrait imaginer un chantier ouvert, ou c’est deux 
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démarches ?

Ah bah, au contraire. Je pense que l’université foraine, donc tu vois Sophie là-bas, qui prend les 
photos, c’est elle qui a porté toute l’université foraine à Rennes, qui a amorcé la première université 
foraine, donc n’hésites pas à aller lui parler aussi...

Heu... L’université foraine permet d’interroger le lieu même où il va y avoir le chantier, et donc 
savoir. C’est une définition de la programmation autrement. Et c’est ce que je suis aussi en train de 
faire à Darwin à Bordeaux, c’est un lieu assez alternatif, de pratiques de co-working, culturelles, 
écologiques... Je ne sais pas si tu connais...

Non, heu...

Tu regarderas, Darwin à Bordeaux. J’ai gagné un des bâtiments là, et on est en train d’occuper 
une partie du bâtiment, plutôt en permanence architecturale pour interroger le bâtiment et savoir 
ce qu’il va devenir : quelle occupation, quelle programmation, qui, est-ce qu’on commence à 
occuper d’abord en faisant après la construction ? Enfin, exactement ce qu’est en train de faire 
l’université foraine. Je pense qu’au contraire, c’est une étendue du chantier ouvert à une phase, 
même pas d’étude, mais même de programmation. Et ça c’est assez génial.

Remonter le plus possible, et toujours faire avec ?

Exactement. On remonte le processus.

Et du coup, quel est le rôle de l’architecte quand on construit avec les gens ? Qu’est-ce qu’on 
fait ? De la médiation ?

C’est de l’accompagnement. Parce que «médiation» c’est devenu tellement utilisé, connoté. Voilà, 
c’est comme les réunions publiques, tous ces trucs-là… Il y a un problème sur une sur-utilisation de 
ces termes à d’autres fins qui sont des fins pour justement essayer de désamorcer le conflit avec 
du voisinage en disant que c’est de la participation mais ce n’est pas du tout de la participation, 
c’est de l’information pour faire bonne figure.

Ouais, non, moi j’aime bien ce mot «accompagner». C’est les accompagner en les écoutant, pas 
sur tout, parce que sinon on n’arrive à rien, on arrive à chacun veut : «Moi un mur rouge !», «Moi 
un mur vert !», «Moi je veux une colonnette ancienne !»... Mais c’est accompagner pour tirer vers 
le haut, avec nos outils, un désir qu’il faut qu’on harmonise par rapport aux contraintes qu’on a 
aussi de partout dans notre métier.

Et alors, est-ce que dans les projets que vous faites, vous ne choisissez pas vos projets au 
hasard, ça ne peut pas se faire n’importe où des projets de plus grosse ampleur, avec plus 
machineries plus politiques mises en place, est-ce que vous arrivez à mettre ce genre de 
processus en marche ?

Ouais, je vois, et tu n’as pas tort, je pense qu’on a une question d’échelle. C’est vrai que je 
m’aperçois que là Darwin, j’ai 12 000 m², on est à la limite des échelles possibles. Pourtant, 
à Rennes, c’est aussi de la grande échelle. Il y a quand même des choses que l’on peut faire à 
grande échelle, après c’est toujours en prenant le temps d’accompagner ces échelles petit à petit.

Je pense que la base c’est d’avoir envie. Voilà, c’est vraiment la base. S’il n’y a pas cette 
envie, on n’y arrive pas. Que ça soit pour un bout d’une d’extension d’une maison à un bout 
de ville, s’il y a l’envie de faire autrement, avec ceux pour qui on fait.

Et puis, il y a, comme à chaque fois je ramène, mais cette dimension politique de la commande 
est vachement importante. Ça, on oublie souvent de le dire mais, souvent nous les projets on a 
réussi à les faire autrement et à les dénormer parce qu’on avait une commande, aussi un désir 
politique. Politique ne veut pas dire le maire, c’est aussi l’habitant qui a besoin de faire autrement 
et qui vient nous chercher pour que l’on fasse comme ça, c’est aussi cette notion de besoin et de 
désir et que nous on accompagnera. C’est hyper important ça, cette question de commande.

D’accord. Bon bah, je pense, voilà, je ne vais pas retarder...

Ah c’est bon, c’est bon...

C’est bon ?
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Ouais, ouais, ouais...

Bah, heu... Ouais, sinon sur les spectacles mis en place, cette rencontre un petit peu avec la 
Compagnie Off et le Polau, quelle interaction vous avez avec eux sur les spectacles, sur les 
évènements qui sont mis en place ? Vous les laissez faire ? C’est du travail comment ?

Alors, ouais, déjà bon non, toute la programmation a été faite par le Polau, par rapport à des 
thèmes que nous on a ressortis de notre expérience de chantier, qui nous paraissaient être des 
problématiques d’actualité, sur les problématiques du chantier. Par contre après, choisir : qui, 
quoi, comment... Ca, ils se sont complètement débrouillés. Mais par contre, l’articulation de ces 
problématiques dans le chantier, puisque si on lève, quand on a fait la levée de la charpente, il 
y avait 700 personnes en plein milieu du chantier. Bah ça, à articuler, nous c’était costaud quoi.

Avant, c’est de la préparation beaucoup ?

Ah ouais ! C’est de la préparation, des lieux de stockage, qui fait quoi, l’organisation des plan-
nings, quelles entreprises, à quel moment on stocke, comment ça s’articule... Voilà, c’est un vrai 
travail en amont pour nous de gestion de chantier par rapport à ça.

Donc de temps aussi mine de rien ?

De temps aussi, c’est du temps. A un moment, je venais ici, et je faisais quasiment que la gestion 
du chantier ouvert, et même plus de chantier parce qu’en fait, là ça roulait quoi...

Et en parallèle, pendant tout le chantier vous étiez que sur ce projet ou vous aviez d’autres 
projets ?

Ah non, j’avais 4 projets.  En moyenne, j’ai 3 à 4 projets en même temps, que je gère plus ou 
moins moi. Celui-là, avec l’étudiant en architecture qui était là, c’est moi qui l’ai géré toute seule, 
après sur certains chantiers, par exemple, moi je faisais le musée maritime de La Rochelle, il y 
avait Karine qui est aussi architecte, qui y allait elle toutes les semaines, et moi je venais une fois 
par mois...

D’accord. Et donc sur le Point Haut vous y êtes depuis le début, depuis la conception ? De A 
à Z ?

Ouais, ouais, ouais...

Et donc, seule en conception, ou comment ça s’est passé ?

Alors, au début, c’est un projet qu’on fait en association avec Patrick BOUCHAIN et Loïc JU-
LIENNE, donc une partie de la conception des grands principes s’est faite en concertation avec 
Loïc et Patrick. Après assez vite, le projet s’est fait toute seule. Avec toutes les équipes qui bossaient 
sur le projet, mais quand il y avait des interrogations, des arbitrages juste comme ça, on l’a fait 
avec Patrick et Loïc, mais c’est vrai que c’est moi qui l’ai porté assez sur le moment.

D’accord. Et donc, la relation avec les spectacles ? Comment vous vous voyez ces spectacles 
dans le chantier ?

Heu...

Qu’est-ce que ça permet en fait, cette ouverture au public et ces évènements ?

Déjà ça permet de ponctuer des étapes de construction. Ça, j’ai trouvé ça assez chouette. Puisque 
que la phytoremédiation, pardon, la dépollution des terres, on a travaillé ça par phytoremédiation 
avec les plantes qui dépolluent les terres, et ça c’était au moment où on travaillait sur les VRD, 
donc au niveau des sols.

D’accord. Donc c’était en lien...

C’était en lien par rapport à des étapes du chantier : le levage et l’évènement de la charpente, 
le son du chantier c’était à un moment où on faisait beaucoup de marteau-piqueur et où il y avait 
encore beaucoup de gros œuvre... On a fait le dernier sur le handicap au mois de septembre, où 
le projet était quasiment fini, et donc on a fait le tour du chantier en chaise roulante, donc le chan-
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tier était devenu praticable. Donc il y avait quand même des liens par rapport à des moments forts 
constructifs, les ponctuer c’était assez chouette. Et puis donc de faire venir du monde assez massi-
vement plus qu’en visite quelque fois par semaine par rapport, pareil, à des étapes, quoi. Qu’on 
ait fini ici, on ouvre en face, on enlève le toit, on vient gruter, on commence à fermer... Donc le 
public pénètre au milieu d’un chantier en cours de chantier, en cours d’évolution en permanence.

Et dans quelle mesure ce projet-là est destiné au public ? C’est avant tout pour le Polau et la 
compagnie Off, mais il y a une partie publique aussi, ERP ? Laquelle ?

Oui, alors toute cette partie dans laquelle on est qui est neuve, est ERP complètement. Et sur 
la halle, la halle a été séparée en 3 parties, qui sont liées à des usages : qu’on a appelé la 
«surface», qui fait à peu près 300 m² qui est la première partie, qui elle est destinée plutôt à la 
réception du public ou à des expositions, un lieu assez polyvalent. Ensuite on a la «hauteur», qui 
est la cage de scène, qui est la tour. Et ensuite, on a la troisième partie «volume», qui est la partie 
de l’autre côté de la tour, qui était plutôt un lieu de production des décors.

Donc là, c’est pour ça qu’on a eu pas mal de contraintes de feu parce qu’en fait on a un grand 
volume qui a 3 utilisations qui peuvent être très différentes : l’un «cage de scène» donc vraiment 
spectacle, l’autre «accueil du public» et l’autre «fabrication des décors». Donc en termes d’accom-
pagnement de sécurité ça n’a pas été simple, mais bon voilà, et puis après un certain nombre 
de fois par an on peut ouvrir toute la halle au public, comme c’est le cas aujourd’hui, pour des 
évènements assez exceptionnels, et donc on a un encadrement sécuritaire exceptionnel.

Ouais, donc obligés de jouer avec les normes, un petit peu...

Toujours. D’où la maîtrise totale qu’il faut avoir de ces normes pour pouvoir aller au-delà. C’est 
un maniement qui se fait assez rapidement dans un deuxième temps, mais il faut ouais. Ça c’est 
l’expérience, il n’y a rien d’autre. C’est là où je me suis aperçu qu’après tous ces chantiers là 
j’arrive maintenant assez vite à savoir...

Où ça va coincer...

Ouais... Là où on peut aller au-delà, et là où il faut se battre...

Et justement, ce fait de travailler avec les ouvriers, d’aller au-delà dans tout ça, vous l’avez 
fait dès le début ? Dès que vous êtes arrivée à l’agence Construire ?

Ouais, bah après moi je suis d’un naturel, j’aime bien discuter avec les gens pour savoir comment 
ils savent faire les choses, comment ils le font au mieux, et je préfère qu’ils me fassent un montage 
de charpente comme ils savent faire et donc bien mieux que moi je ne leur impose...

Donc on leur laisse une marge de manœuvre, toujours ?

Bah alors toujours, pas toujours, parce qu’il y a des moments où... Si ça ne va pas, c’est non, si 
ça ne me convient pas parce qu’esthétiquement ou réglementairement ce n’est pas possible. Par 
contre quand moi ça me va, au contraire, je leur dis : «Super !».

Donc justement, vous cherchez à concevoir jusqu’à quel point ? Vous laissez des marges de 
manœuvre dans la conception, dans les plans ?

On fait des plans assez détaillés, on fait des détails, mais on ne fait pas non plus des DCE avec 
des maîtrises du détail à des échelles de fous. On a un entre deux quoi.

Vous trouvez aussi des solutions parfois sur place ?

Très souvent. C’est pour ça qu’on est très présents sur nos chantiers. Et qu’on ne délègue jamais 
nos chantiers. Jamais. Ce qui se fait beaucoup avec des agences, de la maîtrise d’œuvre d’exé-
cution...

Mais il y a eu quand même un pilote sur ce chantier...

Ouais, mais pareil, le pilote c’est Pedro là, qui est aussi l’économiste, ça fait plusieurs chantiers 
qu’on fait, on s’entend très bien, et on a une véritable complémentarité, on ne gueule pas, sauf 
voilà quand il y a des gros problèmes, mais sinon c’est plutôt des relations de confiance...
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Donc lui son rôle, c’était vraiment plus la coordination du phasage...

Ouais...

D’accord. Et vous ça, vous le faites parfois, tout ce qui est phasage ?

On le fait ensemble, et : «Attention, on a ça, ça, ça.». Il prend en compte le truc, il articule, on 
en discute, il me dit : «Fais gaffe, il y a ça, machin...». Enfin voilà, on fait les réunions de chantier 
ensemble. Non non, c’est pour ça que c’est presque des histoires de familles quoi, à un moment.

Vous recherchez le plus de lien possible...

Bah, comme c’est quand même un métier je trouve difficile, si on ne le fait pas avec complicité 
et plaisir, ce que je te disais, c’est difficile quoi, c’est difficile. On essaye déjà de s’entourer des 
gens humainement chouettes, et après de faire en sorte que les choses se passent bien, ça permet 
de faire avec plaisir et ça désamorce un paquet de choses.

D’où ces choix de projets, vous ne choisissez pas n’importe quel partenaire, n’importe quel...

Ouais, ça on a un peu encore le luxe de pouvoir le faire, je ne sais pas si on l’aura toute notre 
vie...

Et ce type de projets, quels seraient un peu les prérequis pour qu’un chantier ouvert fonctionne 
?

Celui-là, il a été assez exceptionnel. Moi, c’est le plus beau chantier que j’ai jamais fait, ici.

Et vous espérez pouvoir renouveler ça ?

Ouais, après mon but n’est pas de faire chaque fois la même chose, je n’aime pas. Chaque sujet, 
chaque chantier, chaque projet est très différent, ce qui fait qu’on ne s’ennuie jamais puisqu’on 
se retrouve avec des problématiques différentes à chaque fois, ce qui est super bien. Donc il y 
a vraiment un entre deux, il faut à chaque fois soulever les problématiques qu’il faut sur chaque 
projet, et par contre, pouvoir le faire avec cette même méthode, autant qu’on peut.

Donc il y a quand même une méthode un petit peu qui se met en place ?

Ouais, moi je pense qu’il y a quand même une méthode, il y a quand même une méthode. On ne 
peut pas tout faire, mais il y a des espèces de pré-requis de cette permanence, de cette maîtrise 
d’usage, de ce recours à un peu du recyclage, de la récupération, de l’accompagnement, de 
laisser le libre arbitre des ouvriers quand il y a besoin...

D’accord. Et donc ça, ça marche car vous faites beaucoup de réhabilitation, souvent, est-ce 
qu’on peut imaginer ça étendu à d’autres types de logements ? Et on se posait la question avec 
Ariane aussi, est-ce que vous imagineriez faire ça sur du logement collectif, avec promoteur ?

On a essayé, mais pour l’instant on n’a pas réussi.

C’est vrai ? Vous avez essayé ?

Ouais, on n’a pas réussi. Moi, je suis un peu en train de le faire là à Darwin, justement, puisque 
je fais du logement collectif, 60 logements, la moitié libre, la moitié en social. Donc indirectement, 
je suis en train d’essayer. Mais le tout est géré par un promoteur qui n’est en fait absolument pas 
promoteur dans son coeur de métier.

J’ai l’impression qu’ils commencent à s’ouvrir, certains promoteurs commencent à comprendre. Je 
pense que ça se compte sur les doigts d’une main.

D’accord. Parce que, quel bénéfice ils en tirent en fait ?

Ça serait plutôt je pense dans un premier temps un bénéfice de communication. On est quand 
même dans un monde beaucoup géré sur ça, dans un premier temps. Et après, je pense dans 
des réalisations qui seraient très différentes de ce qu’il peut y avoir à côté, et quand je vois la 
production de logements sociaux et même en logements libres, c’est dramatique dans un certain 
nombre d’endroits.
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Je suis assez optimiste, peut-être à tort je n’en sais rien, mais la dernière fois je rencontrais Aquita-
nis, bailleur social à Bordeaux, ils étaient quand même assez intéressés par cette façon de faire. Je 
me dis, quand même, s’ils commencent à réfléchir un peu à ce qui se passe, à cette production de 
logements de masse, quasi comme on le faisait dans les années 1970, je me dis mais comment 
ils vont gérer ce truc là ? Dans 10 ans, il faut tout réhabiliter et tout restructurer comme on l’a fait 
dans les cités.

Et vous avez dit «communication», c’est vrai que dans le chantier ouvert il y a peut-être aussi 
une part de communication ? Il y a peut-être aussi de la pédagogie, de la transmission, mais 
il y a aussi de la communication. Comment vous...

Ouais... Bon nous à l’agence on est quand même super nuls sur la communication... Tu regardes 
le site, voilà, c’est pas du tout, mais...

Mais sur ce projet là...

Sur ce projet là il y en a eu une très belle, avec toutes ces images qu’on voit, il y a eu un site, et 
donc on a eu une communication pour retransmettre tout ça, quoi...

Et est-ce que cette démarche de chantier ouvert elle-même, c’est aussi de la communication ?

Non.

Non ?

Pour moi non. Non, ce n’est pas de la communication, c’est de la transmission. Mais ce n’est pas 
de la communication...

On cherche à faire comprendre...

Ouais, ouais... Ce n’est pas un truc que l’on fait en communication pour nous, pas du tout, en 
tous cas on n’est pas du tout dans cet esprit là. On le fait parce que ça nous intéresse et que faire 
un chantier à la con pour construire des barres de logements, on ne voit même pas pourquoi on 
ferait ça. Et puis le temps qu’on y passe, l’amour qu’on y met, parce qu’on y passe un paquet de 
temps, beaucoup plus de temps évidemment que sur un chantier normal...

Ouais. Donc quand même plus de temps ?

Ah ouais, enfin nous oui. En tant qu’archi’, oui.

Et économiquement un petit peu plus d’argent ou pas, qu’un chantier classique ?

Bah, parce que du temps oui, parce que du temps oui... C’est sûr qu’on n’est pas sur un équilibre 
financier... Enfin, on est sur un équilibre financier quant au projet, mais ouais... C’est des initiatives 
qui rajoutent un plus, et forcément, ça ne peut pas... C’est un investissement, c’est un investisse-
ment personnel aussi.

Ouais, il y a beaucoup j’ai l’impression, d’investissement, d’envie...

Patrick et Loïc vont venir, si tu veux tu pourras leur demander trois broutilles, mais ouais, c’est tous 
des projets de vie aussi vachement. On ne fait pas que ça, mais, c’est un engagement aussi per-
sonnel et aussi éthique. Je pense que ce qu’on appelle HQH, Haute Qualité Humaine c’est ça, 
c’est que les projets on le fait avec des gens qu’on aime bien, pour qui on aime bien, en essayant 
de faire ça correctement et...

C’est aussi une chance de pouvoir faire ça ?

Ouais, ça c’est sûr.

Vous mettez les différents ingrédients en place pour que ça se passe, mais vous arrivez à ce 
que ça fonctionne aussi...

Ouais... Ah oui ça c’est sûr que nous ça a été... On accompagne, on met en place, on saisit les 
opportunités humaines, de rencontres... Et puis Patrick BOUCHAIN nous a beaucoup aidés sur 
ça, il nous a quand même apporté tous ces projets là, donc après nous on arrive à les déplier, et 
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puis maintenant moi à en reproduire autrement autre part...

Donc ça se répand...

Ouais, et partout...

C’est vrai ?

Sophie qui fait ça à droite à gauche, Ariane qui est venue faire la permanence, elle est en train 
d’habiter dans une caravane en Essonne...

Donc ça se développe, la machine prend ?

Ouais, c’est assez chouette. Doucement, légèrement, mais je pense sûrement. J’espère.

Bah il faut espérer, ouais c’est sûr, parce que c’est vrai que c’est assez intéressant. Et alors 
sinon l’autre truc, c’est sur les spectacles, j’imagine que vous étiez là, le spectacle notamment 
de la Levée de Charpente c’est un peu une mise en valeur de l’ouvrier... Comment vous voyez 
ça, le rapport en gros entre l’image qui est donnée sur ces spectacles et ce qu’est vraiment le 
chantier, le travail avec les ouvriers ?

Bah parce que sur le spectacle il y avait des ouvriers qui jouaient. Donc moi, ça a été ma plus 
belle récompense ça. Et moi je jouais aussi, le pilote, Pedro jouait aussi...

Et vous jouiez quoi ?

Moi j’étais la secrétaire du pilote, parce qu’à l’époque les architectes... Parce que c’était une 
espèce de mise en scène des années 30 donc Pedro VILLEGAS, le pilote, jouait l’architecte, et 
moi je jouait la secrétaire de l’architecte, on arrivait en voiture, je ne sais pas quoi, enfin c’était 
hyper drôle... Et je me dis : mais jamais je ne me serais retrouvé à jouer avec des ouvriers et des 
acteurs sur un chantier, quoi...

Ouais, j’ai loupé ça, je crois...

C’était génial.

Et, il y avait une part de parlé dans le spectacle, c’était comment, c’était chorégraphié ?

Non non non non... Que chorégraphié. Musique. Ah ouais, non non, c’était...

Et par rapport au public ça permet de sensibiliser peut-être au chantier, à ce qu’est le chantier 
? Ou alors c’est autre chose ?

Ça permet de l’ouvrir pour commencer à montrer ce qui se passe... Ouais. Mais le vrai travail, il 
est pendant les visites. Sur l’évènement, il y a moins cette espèce de sensibilisation sur le chantier 
en lui-même.

D’accord. C’est une porte d’entrée ?

Ouais, ouais.

[…]

D’accord, ok. Je ne sais pas si vous connaissez le projet de La Roche s/Yon fait par Alexandre 
CHEMETOFF et DELAROZIERE. Vous avez entendu parler de ce projet un petit peu ?

Ouais, ouais...

Et donc, ce n’est pas une comparaison frontale, mais c’est une étude des deux projets : donc 
du Point Haut ici, et de la place Napoléon à La Roche s/Yon, parce qu’à la place Napoléon il y 
a eu ce qu’ils appellent un accompagnement de chantier avec des spectacles, un peu comme 
ici, pour mettre en valeur les différents...

Faits par qui ?
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Faits par François DELAROZIERE et la Compagnie La Machine.

D’accord, d’accord, et bah il y avait Pierre de la Compagnie La Machine, qui était à Bordeaux 
la dernière fois, et qui justement en a parlé.

Ah ouais, et donc, vous ne connaissez pas le projet ? Je ne sais pas si vous pouvez vous 
apparenter un peu à ce qu’ils font...

Mais je vais regarder. Enfin moi j’aime beaucoup DELAROZIERE, enfin La Machine, on a bossé 
avec eux à Calais pas mal, donc je connais bien ce qu’ils font, et Alexandre CHEMETOFF j’aime 
bien aussi ce qu’il fait. Donc je regarderai, je ne sais pas qu’ils avaient fait ça.

Bah là, c’est un peu différent parce que vous il y a vraiment derrière tout ce qui est permanence 
architecturale et un autre travail, à La Roche s/Yon c’était surtout sur les spectacles et les 
évènements que c’était mis en valeur.

Moi, c’est là où je suis assez Stefan SHANKLAND, qui est un artiste qui est intervenu sur les chan-
tiers, on se retrouve souvent en conférence, à parler de projets, mais moi je lui dis : «Attention, 
on ne fait pas du tout la même chose. Toi, tu prends (enfin l’artiste prend) le support du chantier 
pour faire une œuvre. Nous on accompagne le chantier, on est pas du tout dans la même pro-
blématique.».

Mais, ça permet peut-être... L’œuvre, c’est la porte d’entrée, c’est ce qu’on disait, c’est ce qui 
permet peut-être d’intéresser...

Mais là il n’y a plus de lien entre l’artiste et le chantier, c’est juste le support artistique qui est le 
chantier. Alors qu’Alexandre CHEMETOFF s’il fait ça, il ponctue le chantier d’évènements, ce qui 
est on va dire la moitié de ce qu’on fait.
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Ariane COHIN
Auparavant stagiaire au sein de l’atelier Construire,
aujourd’hui architecte DE.

Entretien effectué sur le chantier du Point Haut à St Pierre des Corps le 17 novembre 2014, vers 
11 H 15, durant 1 H 30.

Comment tu es arrivée là ?

Moi je suis arrivée là parce que je connaissais Chloé, et après mes recherches pour mon mémoire.

Ca te valait comme stage ça ?

Ouais, ouais… Pour correspondre au profil de la permanence architecturale il faut être un petit 
peu tonique, faut pas avoir peur de se mouiller…

Et comme tu l’expliques sur le site web, tu avais deux rôles principaux ?

La première chose c’était l’interface entre ce qui se passait ici et la maîtrise d’œuvre… Puisque 
généralement, un archi’ ne vient pas sur place 24 H/24… Voilà, il a pas le temps… Et moi je 
prenais ce relais, notamment pour gérer toutes ces choses de phasage et de vie au quotidien, 
pour que les entreprises puissent faire leur travail, et que les associations puissent continuer aussi 
leur travail…

Coupure due à l’arrivée de Maud LE FLOC’H (directrice du Polau).

Et donc, oui j’avais cette mission d’interface, sur le chantier… Parce que au niveau de tous les 
déménagements… Gérer un chantier sur lequel des gens travaillent c’est hyper compliqué. Autant 
pour la Compagnie Off ça allait, mais pour le Polau qui a entre autres des missions de commu-
nication, gérer toutes les tournées… Ca fait quand même pas mal de bruit. Donc j’étais constam-
ment en train d’essayer d’arranger les choses, on va dire…

Mais du bruit à quel niveau ? Les nuisances sonores du chantier ?

Ouais.

Et puis après, essayer aussi de faire en sorte que tout ce monde se rencontre, parce qu’on a ce 
lieu là, Le Coffee, mais pour motiver les ouvriers à venir dans ce lieu là, ils ne sont pas venus 
naturellement… Il y a des entreprises qui sont plus ou moins familières avec le travail de Patrick 
BOUCHAIN, par exemple les charpentes Sceno Man, les charpentiers bois, travaillent souvent 
avec Patrick BOUCHAIN donc ils sont habitués à cette convivialité sur le chantier. Mais les petites 
entreprises locales, l’habitude des ouvriers c’est de se trouver une petite salle… Des fois je retrou-
vais des ouvriers dans une micro-chambre des logements, ils avaient construit une petite table en 
tréteaux, ils mangeaient sur leurs glacières, ils avaient ramené leur réchaud, et ils se faisaient leur 
réserves… Et ouais, et c’était un travail assez intense. Donc en fait, j’avais aussi une fonction de 
lien social. Notamment aussi parce que mon bureau était placé dans le Coffee. C’est ça qui était 
drôle c’est que j’étais vraiment à l’interface, mais aussi physiquement. Dans le Coffee, j’avais mon 
bureau, je donnais sur la baie vitrée, et en fait je surveillais un peu tout le monde… Tout le monde 
venait boire son café… Et j’étais vraiment au cœur de la vie sociale.

Aussi, j’avais ma petite caravane, sur le côté, et j’habitais dedans. Elle était positionnée sous le 
auvent là, à la place des voitures. Je sais pas si tu as vu les photos, il y avait plusieurs caravanes 
comme ça… Et donc l’idée, c’était que moi je vive au rythme du chantier. Mais bon ça c’était 
possible aussi parce que il y avait déjà des assos qui vivaient, qu’il y avait déjà un mode de 
fonctionnement, on va dire. Tous les soirs, les équipes se rassemblent, boivent un coup… C’est 
pas que un lieu de travail ici.

Donc ça ne pourrait pas se faire sur tous les chantiers de cette manière là ?

A chaque chantier sa méthodologie. Par exemple, Sophie RICARD, à Boulogne-sur-Mer, elle était 
dans une rue, donc c’est un lieu de vie. Elle a d’abord construit sa petite maison, réhabilité son lieu 
de vie à elle en intégrant au fur et à mesure les habitants pour qu’ils comprennent qu’ils se passait 
quelque chose à cet endroit là et que ses portes étaient ouvertes 24 H/24. D’ailleurs, au bout 
d’un moment, elle en pouvait plus… Et d’abord faire connaître ce lieu avant de se lancer dans les 
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travaux. Mais ouais, à chaque projet sa méthodologie, on s’adapte un peu au contexte…

Et donc ça c’était ma première mission. Et ma deuxième mission, c’était plus gérer le chantier 
ouvert, l’interface entre tout ce microcosme et l’extérieur. Donc je travaillais notamment avec le 
service de communication de Tour(s) Plus, on a fait ce livret là… Ils ont engagé un vrai gros travail 
de com’, ils ont engagé un vrai graphiste, un photographe…

Et donc voilà, j’ai fait le blog, et puis aussi tous les jeudis je recevais du public, c’était généra-
lement des voisins… En fait, l’idée c’était que tous les jeudis à 17 H on pouvait réserver (c’était 
pour qu’il n’y est pas non plus n’importe qui qui se pointe n’importe quand). Et puis à côté de ça, 
on pouvait aussi réserver pour des groupes scolaires qui pouvaient venir…

Et donc ça a eu du succès, il y a eu beaucoup de monde ?

Je crois qu’il y a eu une centaine de personnes, moi sur ma mission… Donc ça faisait son petit che-
minement, mais après c’est vrai que c’était aussi une action symbolique, puisque le lieu est assez 
retranché, on le voit sur la carte c’est vraiment dans la zone industrielle de St Pierre des Corps…

En fait, St Pierre des Corps est vraiment constituée en strates : il y a tout le Nord qui est la ville, la 
partie habitée, après il y a cette grande fracture qu’est le fleuve ferroviaire, et ensuite il y a toute 
la zone industrielle. Donc l’accès est pas évident. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est en 
train de se faire, mais cette zone est en mutation. Là, il y a Roland CASTRO qui pour Carrefour, 
fait tout un plan de ZAC, à ce niveau là, avec des logements, des bureaux… Là il y a quelques 
logements qui s’implantent… Ca devient de plus en plus du tertiaire aussi… Les entreprises quittent 
peu à peu le lieu. Et après il y a aussi sur toute cette zone là, du Magasin Général, une étude qui 
a été commanditée par Tour(s) Plus à Nicolas MICHELIN, pour faire toute une ZAC, parce que ce 
bâtiment fait 29 000 m², et il est magnifique… A l’intérieur c’est des sheds conoïdes à la Eugène 
FREYSSINET, ingénieur du XXème. Et c’est l’une des dernières réserves foncières de la ville, donc 
cette zone est quand même en mutation, et l’idée de faire venir des gens c’était aussi pour montrer 
qu’il se passait des choses ici, et qu’il fallait s’ouvrir.
 
Et alors pourquoi tu dis que c’était symbolique comme visites ?

Bah c’était pas symbolique, mais c’était plus dans la première étape, pour se mettre dans cette 
dynamique, et la renforcer, rendre un peu cette zone attractive… Même s’il y a des gens qui 
viennent, s’il y a des boutiques un peu inédites, comme un magasin de bières qui était dans le 
centre de Tours et qui est venu ici et qui est hyper connu à Tours.

Et le type de public qui venait à ces visites, c’était quoi ?

Le jeudi c’était plus les voisins, donc il y avait des gens surtout de St Pierre des Corps…

Tous types de voisins ? Des actifs, des retraités ?

Ouais voilà… Il y avait de tout. Des familles qui venaient avec leurs enfants, généralement déjà 
un peu sensibilisés à la chose (la culture, l’archi’...), et pas mal de retraités aussi. Et puis après, 
il y avait les classes aussi qui venaient. Mais ça ça a aussi bien marché avec Léo, puisque lui il 
avait vraiment plus le temps de rechercher du public, et notamment, il a fait toute une maquette, 
à la machine laser, et donc il faisait construire ça par les enfants, qui assemblaient. Il organisait 
des petits ateliers.

Et lui il est resté combien de temps alors après ? Il a pris ta suite en fait ?

Ouais, ouais moi je suis partie en janvier. Et lui il est arrivé plutôt fin février, début mars. Parce qu’il 
y a eu aussi un peu un temps de latence entre les 2 phases, il y a eu un mois quoi on va dire. En 
fait, le début du chantier là commençait, mais il y avait les fondations et tout, ça c’était terminé, et 
en gros ça posait plus trop de problèmes avec les utilisateurs, c’était un peu en route.

Et ce bâtiment c’est du neuf. Avant c’était un grand parking. Seul le transfo existait, ils se sont servis 
de ça comme point d’accroche. L’idée en fait de faire ce bâtiment en long, c’était pour recréer 
une rue intérieure, et de faire de ça une partie de ville. Et puis après ça c’est tous les containers, 
qui vont être rajoutés. Dans le marché, Tour(s) Plus achète des containers de stockage.

Et pour stocker quoi ?
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Tout le matériel de la Compagnie Off.

Et donc, au niveau technique, on a déposé le tiers central de la charpente. Ca c’est toutes les nou-
velles fermes, et ça c’est l’existant. Il y en a qui ont été renforcées, et après on a tout déposé pour 
pouvoir rajouter la tour en fait. Tout s’est fait d’un bloc en fait, tout l’assemblage de la charpente. 
Et après, une fois que la charpente a été posée, on a fait l’évènement Lever de charpente. Et donc 
il n’y avait pas la toiture, il n’y avait rien, c’était juste l’ossature.

Et donc ça ça a été mené par la Compagnie Off, entre autres ?

Bah non, c’était un peu une concertation, tout le monde a participé… C’est quand même le Polau 
qui a porté toute la com’, les invitations… Ils ont vraiment participé au chantier ouvert.

Et donc le chantier ouvert c’était un peu moi qui faisait les visites, mais après tous ces grands évè-
nements, toutes ces conférences… Je participais un peu moins, on va dire. C’est plutôt le Polau. 
Après la Compagnie Off a fait un spectacle, au niveau du Lever de charpente. En gros, le Polau 
faisait un peu la coordination évènementielle : inviter le public tout ça, gérer aussi le budget… Et 
après, on va dire qu’elle commanditait le spectacle à la Compagnie Off… Et puis après, il y a 
une personne aussi, qui est un peu à l’interface des 2, et qui prenait la régie générale de ce genre 
d’évènements (Pierre). A ce moment là après, j’étais plus là…

Donc t’as pas vu ce Lever de charpente ?

Non. Moi j’ai vu les 2 ou 3 premiers évènements, il y avait la première conférence avec le pay-
sagiste, qui parlait des terres polluées, la deuxième c’était Avant l’Inondation…

Y’avait un truc sur la sécurité de chantier aussi ?

Ca c’était à la fin, ouais. Moi j’ai pas vu, j’étais pas là. Oui, il y avait toute une déambulation…

Oui, et puis le premier truc c’était la Pose de la Première Pierre. Ca c’était le 14 octobre 2014, 
je m’en rappelle encore. C’était un premier coup d’essai, on va dire, où ils ont posé une grosse 
pierre en mousse.

Oui parce que j’avais lu que Patrick BOUCHAIN disait souvent que cette pose de la première 
pierre était souvent très symbolique, évènementielle…

Ouais, en gros la Compagnie est intervenue dans les évènements du chantier ouvert sur 3 grands 
trucs : sur la Pose de la Première Pierre, sur le Lever de Charpente, et va intervenir sur l’Inaugura-
tion du lieu, qui aura lieu normalement en avril, si tout se passe bien, et qui sera le gros évènement 
pour montrer toutes les possibilités du bâtiment, parce que l’idée, c’est que ce soit un quartier de 
ville, que ce soit une partie de ville couverte qui aie toutes ses dimensions : la hauteur, la longueur, 
la largeur… Et puis après, tous les autres petits évènements, c’était plutôt organisé par le Polau.

Donc ils étaient assez moteurs là-dessus…

Ouais, ouais… Au niveau du programme, c’est eux qui ont aidé à rédiger tout le contenu…

Et pour revenir sur la permanence, toi tu es restée les 8 mois ? Et donc le contact avec les 
ouvriers par exemple, tu disais que tu avais pas mal de boulot logistique entre les différentes 
associations, mais sur le chantier lui-même ?

Sur le chantier lui-même, j’étais autant en collaboration avec Chloé qu’avec Pedro VILLEGAS qui 
était l’OPC et qui lui gérait tout ce qui était délais, et aussi avec les bureaux d’études internes à 
la maîtrise d’œuvre… Et en fait, moi, ma mission c’était un peu de faire en sorte que le chantier 
s’accélère, ou au moins respecte ses délais, et donc je courais après les ouvriers parce qu’il y 
avait tel truc qui allait pas, je faisais aussi beaucoup le dialogue par dessin… Chloé me disait : 
«Il y a ce détail qui ne va pas…». Donc je le redessinais…

Donc tu es vraiment rentré dans le dialogue avec eux ?

Ouais, ouais… Et puis aussi, entre les associations et les entreprises, parce que par exemple, il 
fallait des trucs tous cons d’aménagement : voir où on mettait les prises électriques dans toutes les 
pièces… En fait, je faisais de la micro-concertation, mais sur le vif, c’est-à-dire qu’il y avait tous 
les plans d’électricité à faire : où est-ce qu’on positionne les lampes ? Quel type de lampes on 
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veut ? J’allais voir les associations, après je faisais confirmer par Chloé que c’était pas n’importe 
quoi, et après je transmettais des plans aux entreprises. Au niveau des couleurs aussi des murs, 
tout ce qui est béquilles, portes, lasures… On avait toute une table où il y avait les échantillons, 
donc on discutait des couleurs, des matériaux… C’était plus vraiment du projet mais on était dans 
le détail, dans les finitions… Voilà. C’était une partie assez importante. Après, oui, les plans de 
recollement… Pour que les entreprises fassent pas n’importe quoi… Ouais voilà, je faisais un suivi 
de chantier classique quoi.

C’est ça, c’est du suivi de chantier plus plus, parce que c’est en continu ?

Et parce que tu rajoutes les contraintes de chantier en site occupé et de chantier ouvert…

Mais est-ce que t’as pas été du coup plus sollicitée par les ouvriers qui venaient à chaque fois 
?

Ouais, c’était difficile de justement faire la part des choses, parce qu’il fallait d’un côté que je 
puisse répondre à leurs questions, mais pas que je devienne leur maman. Parce qu’il y en avait 
qui étaient un peu sournois, il faut faire assez gaffe : en gros, ils me posent une question, je leur 
réponds, et si c’est une connerie, ils reportent la faute sur moi, alors que la question ils auraient 
jamais dû me la poser et ils auraient dû voir avec leur chef de chantier. Donc en fait, ce que je 
faisais c’est que je donnais des instructions hyper claires : dans les comptes-rendus de chantiers 
on rajoutait tous les trucs, du coup je savais ce qui allait pas, et je pouvais faire le lien avec 
Chloé. Donc on tartinait sur le compte-rendu de chantier, et après des fois je remplaçais un peu 
le chef de chantier qui faisait pas son travail en terme de diffusion du compte-rendu. Donc moi 
j’imprimais, j’allais voir les ouvriers, limite à des moments au niveau de la réception surtout, je leur 
faisais cocher ce qu’ils devaient faire. Par exemple, le peintre il faisait n’importe quoi, je devais 
un peu rester à côté de lui pour lui dire : «Non mais là, faut absolument que tu me nettoies ça…».

Un peu chef de chantier bis… Alors du coup quelle relation tu avais avec eux ? D’un côté tu 
essayais de les entraîner vers de la convivialité et tout, et tu devais avoir aussi un rapport 
hiérarchique ?

Ouais ouais ouais… Mais ça se faisait assez naturellement… Après c’est les relations humaines… 
Il y en a avec qui ça se passait très bien, d’autres… Je les invitais, mais après ce n’était pas non 
plus mes potes… Je leur serrais toujours la main…

Mais tu les connaissais tous ?

Voilà, voilà. Mais il fallait quand même garder une certaine distance professionnelle. Même si je 
m’entendais avec eux, et que je buvais le café avec eux, quoi… Et puis surtout quand tu te lèves le 
matin... Tu vois, la caravane était là, la douche était là, et je sors à 8 H du mat’, j’ai pas pris ma 
douche, j’ai pas bu de café, je ne me suis pas lavé les dents et je traverse le chantier. Je dois aller 
prendre ma douche, et t’as quatre ouvriers qui me disent : «Heu... Et là, on fait quoi ?», «Les gars, 
je vais me préparer, et on en reparle.» Il y a des fois, je commençais ma journée au saut du lit.

C’est vraiment du quotidien…

C’est intense quoi… Mais c’est hyper formateur.

Oui, t’as du apprendre vachement ?

Oui, au niveau technique… Et puis après il y a aussi tout ce côté d’être une femme, jeune diplô-
mée, et qui a pas forcément le respect… Des ouvriers il n’y avait pas de soucis, mais c’était plus 
au niveau des chefs d’entreprises : «Ouais, quand t’auras un chantier à gérer, on en reparlera…».

[…]

Après les ouvriers étaient plus ouverts à la discussion, parce que moi je les voyais plus souvent, 
que les chefs de chantier, pour certains un peu des missionnaires…

Et alors, Pedro VILLEGAS, il est d’une entreprise locale ?

Non, c’est Oteec 79, c’est à La Rochelle. Donc il venait, une fois par semaine, avec Chloé, 
pour les réunions de chantier, c’était tous les jeudis. Lui, super bien, parce qu’il est hyper calé au 
niveau budget, il sait ce que coûte à peu près tout dans le bâtiment, et donc hyper calé sur son 

220

QUAND LES CHANTIERS S’OUVRENT, ENTRE PROMOTION ET SENSIBILISATION • QUEL(S) CHANTIER(S)

221

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



planning… Et il était d’une grande aide aussi, pour arriver à me positionner par rapport à ce que 
je dois dire aux entreprises… Il a été hyper formateur. Pédagogue. Comment gérer les délais ? 
Dire de harceler certaines entreprises, d’autres où c’était bon…

Donc tu étais dans le lien permanent entre entreprises… ?

Tout le monde, quoi. J’étais vraiment un peu à l’interface. Et en fait, je devais faire tous les OPR 
(Opérations de Pré-Réception). Je me posais dans une pièce, je notais tout ce qui n’allait pas, 
après je placardais sur chaque pièce tout ce qu’il fallait finir, et après j’avais encore une autre 
feuille par entreprise, que je donnais aux ouvriers pour qu’ils fassent à temps…

Donc en fait, tu allégeais un petit peu, d’un côté, le travail des pilotes qui du coup n’avaient 
plus à le faire ? Ils passait par derrière toi après ?

Non non, moi je préparais vachement le terrain, et puis quand ça bloquait vraiment et qu’il y avait 
un chef d’entreprise qui ne répondait pas du tout, là je lui disais d’intervenir. Pareil pour Chloé. 
Et du coup, ça m’a vraiment appris à faire la part entre ce qui relève du travail de l’architecte et 
ce qui relève du travail de l’OPC. Parce que du coup, j’arrivais beaucoup mieux à savoir qui je 
devais appeler…

Donc de plus en plus d’intermédiaires…

Ouais ouais ouais… C’est vraiment le bordel… Mais ça m’a tellement plu que maintenant je ne 
conçois pas le chantier autrement. Et même la conception. Parce que là je suis sur un autre projet, 
où je suis même en amont parce que je suis engagé par une maîtrise d’ouvrage, où on est dans 
la programmation, et dans le conseil d’une mairie… Et c’est exactement le même schéma qu’ici 
où c’est une association qui occupe une halle, et c’est la mairie qui chapote plus ou moins le truc 
parce que le bâtiment lui appartient, et que ça va certainement être le maître d’ouvrage pour la 
rénovation. Et là je suis en amont, je suis en programmation, étude de faisa’, mais je suis sur place 
tout le temps, et je suis vraiment dans le dialogue. Et un projet, ça devient clair dans ma tête que 
c’est une partie de vie, une partie de ville, et que si tu comprends pas le microcosme, tu peux pas 
arriver à faire un projet.

Mais là actuellement, tu travailles où en fait ?

Là, je suis engagé par une maîtrise d’ouvrage qui s’appelle Habitat Solidaire, qui est spécialisée 
dans le montage d’opérations très sociales, et généralement c’est du logement. C’est une Société 
Coopérative d’Intérêts Collectifs (SCIC), donc c’est pas privé, c’est public.

[…]

Là, on est encore en étude… Et la mission de la maîtrise d’ouvrage, c’était aussi de conseiller la 
mairie ou l’association sur les procédures d’appel d’offre.

Et donc toi, c’est ça qui t’intéresse ?

En fait, ce qui m’intéresse, c’est de voir du tout début à la toute fin… Même là, je reviens pour 
voir si ça correspond aux attentes… Quand tu vis sur place pendant 8 mois, tu t’attaches au lieu, 
et ça crée un lien fort avec le lieu, avec les gens qui y habitent, et c’est à partir de ce moment là 
où on est hyper proches, je pense, qu’on arrive à faire un projet.

Et alors est-ce que d’après toi, cette attache au lieu, les gens qui venaient de l’extérieur l’ont 
eue ? Peut-être à moindre échelle, mais est-ce qu’ils ont ressenti une part d’appropriation au 
lieu ?

On tend vers ça… C’est le but quoi…

Mais est-ce que ça marche ?

Bah heu… Certaines personnes reviennent… Oui mais là c’est aussi le contexte, comme je te 
disais, c’est assez écarté… Donc c’était une tentative, on va dire… Je pense que ça peut marcher 
mieux sur d’autres chantiers… Je sais pas… C’est vrai que c’était un peu unique là… Mais, au 
moins les gens comprennent ce qui se passe ici.

D’avoir une personne toutes les semaines qui explique le projet de bout en bout, ça aide à faire 
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accepter aux habitants une idée de projet comme ça, parce que les réactions principales des 
gens face à un projet qui coûte 4 millions, c’est : «C’est trop cher.». Après, tu peux aussi  leur 
donner des points de comparaison, leur dire que sur des projets à échelle équivalente, certains 
archis vont faire beaucoup plus cher.

Et puis quand tu fais aussi des évènements ouverts au public, ça leur permet de dire que c’est fait 
pour eux aussi, on est pas dans la promotion du lieu, on leur donne aussi quelque chose. C’est 
aussi pour valoriser plus ou moins le métier de l’architecte, qui fait pas un truc dans son coin… 
Et pas que le métier de l’architecte, aussi l’acte de bâtir en fait, simplement. La profession et le 
milieu du bâtiment est tellement mal regardé de nos jours, que ce soit par les particuliers ou par les 
collectivités, dans le sens où c’est un gâchis d’argent, que c’est un peu redorer le blason du métier, 
de dire qu’on s’inscrit vraiment dans quelque chose de plus global que le petit projet juste pour la 
beauté d’un bâtiment, et c’est pour ça qu’on l’ouvre, c’est pour son rayonnement…

C’est vrai qu’ici c’est peut-être un cas particulier parce que c’est un petit peu isolé, mais c’est 
vrai que sur un projet plus dans un centre ville qui déjà est plus à vue…

Oui, là ça fait sens. Oui le blog aussi, on essaie de ramener des gens…

[…]

Mais c’est vrai que ça marche aussi dans certains cas particuliers… On pourrait pas imaginer 
ça pour, je sais pas, des logements privés… Est-ce que tu l’imaginerais ça ?

Pour des logements privés ? Bah, la caractéristique d’ici c’est qu’on fait pour certaines per-
sonnes… C’est-à-dire que par exemple, BOUCHAIN, il ne répond jamais à des concours, il ne 
travaille que pour des gens qui viennent le chercher… Et un promoteur n’irait jamais le chercher, 
je pense, pour faire un projet alternatif. Ici, c’est pas du tout la rentabilité, même s’il construit pas 
du tout cher, qu’il respecte vraiment l’argent public… Je pense que ça serait pas cohérent avec la 
conception d’un promoteur. Et puis moi personnellement, je préfère construire pour des gens…  Sur 
quelle base de vie tu t’accrocherais pour monter un truc comme ça ? Peut-être que ce qui marche 
ici, c’est parce qu’il y a des gens qui font déjà des choses. C’est en fait accompagner des gens 
dans un projet, c’est pas faire un projet pour une personne et après remplir le truc.

En fait, c’est que là tu avais une multiplicité de rôles avec les associations à coordonner, et 
sur un projet plus classique ça se limiterait peut-être à ce que tu disais tout à l’heure, être 
l’intermédiaire entre l’archi’, les ouvriers et suivre le chantier, alors qu’ici c’est beaucoup 
plus…

Bah oui, un peu plus élargi en fait. C’est moins intéressant… Si pour ce promoteur là il y avait 
déjà des gens et que ces personnes là voulaient monter le projet de logement avec ce promoteur, 
pourquoi pas.

Parce que tout à l’heure tu disais que tu ne pouvais plus imaginer un projet autrement que 
comme ça ? C’est pour ça que je demande : est-ce que c’est valable sur tout chantier ?

Ca pourrait, si c’est fait d’une façon sociale, et que ça s’intègre vraiment dans un tissu social. 
Un promoteur qui se fait son truc dans son coin, juste pour gagner de l’argent, lui déjà dans sa 
méthode il ne s’inscrit pas là dedans, donc je ne vais pas travailler avec lui.

On peut peut-être faire un tour un petit peu ?

Alors ici c’est la résidence. Tu as vu le Coffee, qui est partagé par tout le monde… Ici c’est plutôt 
pour le Polau, parce que c’est là qu’ils font leurs conférences, que des fois ils font des workshops 
où ils accueillent des artistes en résidence, où les artistes peuvent aussi monter leurs projets, salle 
de réunion… La compagnie Off ne l’utilise pas trop trop…

Alors ça c’est quoi ce tableau ?

Ca ça doit être pour le déménagement de l’autre sens, de la compagnie Off. Pour organiser un 
peu tous leurs trucs… Et toute l’équipe Off…

Donc tu vois un peu l’esthétique Construire, tout apparent… Les traces de colle sur les poutres en 
lamellé-collé…
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[…]

On sort dehors.

Donc là normalement, tout devait être fini mais il y a encore quelques trucs, des réserves…

Donc le fait d’être là H 24 n’accélère pas le chantier ?

Bah Léo est parti, voilà…

Comment ça se fait qu’il n’y a pas cette permanence jusqu’au bout… A partir de quand elle 
s’arrête ?

Bah parce que Léo devait partir, il avait son mémoire aussi…

Là c’est une place qui est laissée libre pour un chapiteau… La compagnie va y faire des spec-
tacles… Là c’est l’espace pour les containers…

[…]

La halle…

On rencontre 2 membres de la compagnie Off.

Salut ! Ca va et toi ? Ca avance ?

Ca va ?

[…]

Mais on mange à 1 H en fait.

[…]

Voilà. Donc alors le gros principe de la halle, en fait normalement en tant que ERP, et aussi au 
niveau des normes incendies, t’as pas le droit d’avoir un compartiment de plus de 600 m² seul, 
sinon ça doit être compartimenté. Et donc c’est pour ça qu’avec la commission de sécurité, qui 
est venue la semaine dernière et qui a validé, on a fait une dérogation en mettant un grand can-
tonnement, la partie haute là, qui sépare l’ERP de la zone de travail. Et donc toute cette partie là, 
c’est un ERP, et tout ça c’est pour la compagnie Off, pour son travail.

Mais c’est pas séparé physiquement ?

En fait, il y a juste ça, qui est censé bloquer les fumées, puisque les fumées montent, et c’est pour 
que ça ne se propage pas, et ça suffit. Là, il y avait un grand mur qui séparait, il y avait pas mal 
de compartiments, sauf que l’idée c’était de tout ouvrir, donc tu as une porte là est là, Nord-Sud, 
et aussi Est-Ouest, qui relie. Donc là tu as la rue technique, où il y a le stockage de la compagnie, 
et tu as la rue publique, qui sépare les bâtiments…

Et donc au niveau de l’ERP, qui est plutôt associé ou Polau, c’est un lieu de représentation et de 
travail qui vienne en résidence, et aussi au niveau de ces deux studios là, qui sont réservés. Et 
après, sur les côtés, les boîtes qu’on voit sont dédiées à des ateliers : la costumerie et le rangement 
de costumes. Là, c’est l’entrée : c’est il y a les sanitaires, les douches… Et au fond, tu as les deux 
ateliers son, non, tu as l’atelier bois, et l’atelier mécanique. Deux gros ateliers. Et donc là, tu vois 
bien la différence entre la charpente existante et conservée dans cette couleur, pas d’argent pour 
les repeindre.

Et donc, ce dont tu parles, le programme, il a été fait je suppose en concertation avec la 
compagnie, le Polau ?

Oui, oui…

Et ça, ça a été fait par les programmistes en amont ?

Bah oui, oui oui… À la base, un programme ça met moins de six mois, sauf que là, ça a mis un 
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an et demi, justement parce qu’il y a eu tous ces allers et retours…

Et il y a eu d’autres modifications, même une fois que le projet était… lancé ?

Non, enfin… Si après forcément…

On entre dans un studio.

Ça c’est un studio. Il y eut des modifs, plus ou moins… Forcément, une fois que le programme est 
établi, t’as quand même une enveloppe, une faisa’… Et puis après, dans le détail tu a des petits 
changements…

Il fait chaud ici…

Ah oui, et ce que je n’ai pas dit, pour rajouter au schmilblick énorme du truc, c’est que la Com-
pagnie a été responsable d’un lot sur le chantier. C’était Agencement Métallique, donc ils ont fait 
tous les garde-corps, et aussi l’agencement intérieur du Coffee. Donc en fait, ils ont récupéré le 
bar, ils l’ont mis en bas, et après c’est eux qui ont fait appel en interne à leur menuisier, pour tout 
l’agencement de la cuisine. Voilà.

Donc, ça aussi c’était compliqué parce que, tu vois, comment faire la part des choses entre la 
Compagnie Off «asso’» et la Compagnie Off «entreprise». Ouais, et les garde-corps c’est de là 
récup’ parce que justement, la Compagnie est hyper calée au niveau technique, ils construisent 
leur propres chars… Il y a un peu tous les corps de métier dans les intermittents de la compagnie 
: t’as des soudeurs, et tout… Et Philippe FRESLON, c’est le directeur artistique de la Compagnie, 
qui a des plans de récup’… Ça c’est des plaques qui sortent d’une métallerie, et ils viennent 
découper des pièces…

Elles étaient déjà prédécoupées comme ça ou ?

En fait, c’est des chutes de la découpe laser de l’entreprise… Ils récupèrent les chutes pour en faire 
des petits garde-corps… Voilà. Là, il y avait une compagnie en résidence, qui elle avait monté la 
mezzanine, et qui avait fait l’escalier sur le même principe. Pas du tout aux normes, mais… Voilà.

Ah oui… Une autre question qui me venait tout à l’heure : sur ces événements qu’ils ont fait 
comme le Lever de charpente, il y avait mis que c’était en collaboration entre des gens de la 
compagnie et des ouvriers… Il y avait vraiment des ouvriers ?

Ah oui oui… Je ne t’ai pas parlé de ça, mais… En fait ça aurait pu ne pas se passer, mais juste-
ment, tout ce tissu qui s’est créé, ce lien entre les entreprises et la compagnie, ça a abouti vraiment
à l’élaboration d’un spectacle ensemble.

Et donc fait les ouvriers qui se sont proposés ? Ça s’est passé comment ?

Bah déjà, il y a eu un premier truc qui a lancé le truc : c’était un peu le chef d’entreprise de 
maçonnerie qui a beaucoup aimé le concept, qui c’est vachement engagé. Tu vois, ça marche 
que sur l’humain... Tu vois, ça aurait pu être un gros con, ça se serait jamais passé. Et c’était pas 
prémédité non plus. Mais en fait, le feeling est tellement bien passé, que au début, au niveau du 
chantier du bâtiment en face, un moment ils creusaient toutes les fondations, et donc il y avait des 
trous de 2 m de profondeur, il y en avait une soixantaine dans la cour, et en fait la compagnie Off 
a commencé à tripper là-dessus, en se disant : «Ouais c’est génial, on peut faire plein de trucs»… 
Et ils ont fait des micro vidéos, je sais pas si t’as vu, c’est sur le blog, tu peux revoir : vidéo de la 
femme tatouée, des choses comme ça, la voiture qui se crash, et tout… Et là, le maçon s’est pris 
au jeu, il a ramené sa pelle, il a pris la voiture, il a balancé une voiture dans un trou… Et en fait, 
ça a un peu commencé comme ça… Et donc, au fur et à mesure, ils ont commencé a cogiter... 
Et, pour l’événement du lever de charpente… Non, c’était pas… Ouais… Mais avant il y avait 
eu un autre truc, c’était le concert de chantier. Donc ça, c’était le TSO (Tours Sound Painting 
Orchestra), c’était pas la compagnie Off, enfin, il y avait une personne de la Compagnie Off, 
Pierre ALIAS, qui était régisseur de l’événement, mais pour le compte du Point Haut, qui organisait 
ce truc. Mais en fait, ils ont fait venir une autre compagnie, ce Tours Sound Painting Orchestra, 
c’est des musiciens en fait qui font du Sound Painting, c’est-à-dire qu’ils font des chorégraphies, de 
l’improvisation… C’est un petit peu compliqué à expliquer. Et en fait, ce qui était drôle, c’est qu’ils 
ont intégré les ouvriers. Et donc, les ouvriers étaient habillés en costume trois pièces, ils jouaient 
de leurs instruments : le camion, le marteau-piqueur, il y en avait qui faisaient de la batterie sur des 
poutres… Et à côté de ça, mélangés, il y avait les vrais musiciens, mais eux déguisés en ouvriers, 
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en cote de travail, qui eux jouaient leurs trucs. Il y avait un guitariste sur une nacelle, il y avait une 
fille qui était dans la pelle (et d’ailleurs, c’était Léo qui activait le Fenwick)… Et donc voilà, ça 
c’était un premier événement. Et le deuxième, c’était le Lever de charpente, où là la compagnie a 
inventé ce spectacle et donc, parmi les acteurs on va dire, a intégré des maçons principalement.

Et donc, ça a duré combien de temps ce spectacle ?

Le spectacle, je sais pas, c’était… Une petite demi-heure… Ouais.

Mais alors les ouvriers qui participaient à ce spectacle, c’est qu’ils étaient là pour l’événement, 
c’était volontaire ?

Bah oui oui oui… Oui oui, c’est l’équipe, tu vois, ils viennent tous boire un café, donc ils com-
mencent à s’entendre, et tout… Après, t’as le patron qui parle avec Philippe et qui dit : «Ah 
ouais… C’est vrai qu’on pourrait faire un truc, et tout…». Et puis après, ils en parlent un peu tous…

Donc ils investissent vraiment dans le truc, puisque c’est pas sur leurs heures de travail…

Non, bah non… Après forcément, il y a l’aval du patron, quand même…

Mais c’est pas compté comme temps de travail ?

Non non non… Après ils se prennent au jeu, quoi… Et puis c’est drôle, c’est un peu médiatisé, 
donc c’était sympa.

Et, en proportion entre les gens de la compagnie et le nombre d’ouvriers ?

Heu… Je pense qu’il y avait plus d’ouvriers... Heu… Bah ouais, parce qu’à mon avis les gens de 
la compagnie devaient être payés. Je sais pas, il faudrait regarder sur les photos… On pourra 
regarder, mais je sais plus, il devait y avoir une dizaine de gars. Quand ils sont sur une poutre et 
qu’ils sont tous assis là… Ça, ça fait penser au new-yorkais qui mange son sandwich…

D’ailleurs, c’est hyper dangereux… Ils ont fait des rambardes coulissantes. Ça c’était, par 
exemple, un des trucs qui a été décidé sur le vif. Ils se sont demandés comment (parce que moi je 
n’étais plus là c’était plus moi, enfin si… Si j’étais là…), c’était une discussion entre l’archi’ et la 
compagnie Off, savoir quelles étaient les méthodes les plus adaptées, et aussi avec le bureau de 
contrôle pour savoir ce qui pouvait être validé, il a eu pas mal de discussions… Ils disaient qu’il 
fallait que toutes les personnes qui chargent quand c’est ouvert soit attachées…

Là, c’est que ce n’est pas dans la zone ERP ?

Oui, donc il y a un peu plus de souplesse quand même. Ça, c’est Code du Travail normalement.

Ah, on peut monter aussi ?

Oui, je t’emmène quand même…

On monte.

Ça, la couleur, c’est un peu la Compagnie Off… En fait, ce qui était drôle, ce qui s’est passé, 
c’était que le charpentier sur son logiciel de modélisation 3D, avait certains éléments porteurs 
d’une certaine couleur, en bleu, et les autres en rouge. Et Chloé a fait : «Mais c’est génial ! On 
va faire ça en vrai !». Elle a proposé à la compagnie, et ils étaient ok. Et puis après, c’est eux 
qui ont choisi.

En fait c’est un peu l’idée, la tour, c’est un outil de travail cet endroit. La charpente est étudiée pour 
pouvoir supporter, enfin il y a plein de points d’appui (2 tonnes par point d’appui) qui servent à 
faire des spectacles en hauteur. Et il y a cette passerelle la qui existe justement, tu vois les points 
d’appui, pour suspendre on ne sait quoi… Parce qu’en fait, la compagnie Off, c’est l’une des 
possibilités, c’est qu’elle puisse accueillir des compagnies en résidence, et qu’elles viennent tra-
vailler des spectacles qui auraient besoin de hauteur. Et en fait, le lieu est créé pour avoir toutes 
les dimensions possibles et imaginables… Hauteur, largeur…

Et la compagnie Off, elle est plutôt basée arts de rue à l’origine ?
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Ouais. Ici, c’est vraiment l’outil de travail. S’ils ont créé une structure en hauteur, ils ont des engins 
de levage, c’est pour qu’ils puissent fabriquer leurs structures plus facilement. Voilà.

Il y a une vue là… C’est un belvédère…

Bah c’est fait aussi pour ça… L’idée, c’est que ce lieu là s’ouvre sur la ville et la valorise. Et ici, 
quand tu vas sur le pont, moi je trouve que tu as une des vues les plus belles de St Pierre des 
Corps, parce que moi j’adore les paysages ferroviaires. Je suis fille de cheminot, et je trouve que 
c’est un paysage magnifique.

On est a combien de haut là ?

Là, on est à 13. La tour fait 22. Et la passerelle, là, elle est à 18.

Et là, que le Magasin Général aussi, c’est un ancien magasin de stockage de la SNCF, qui a été 
abandonné en 2005, puisqu’en fait ils ont eu d’autres ateliers. L’agglomération avait commandé 
une étude, sauf que la ville de St Pierre a racheté le bâtiment et qu’elle était un peu opposée au 
projet, parce que pour eux pour l’instant il ne doit pas y avoir de logements construits ici, et donc 
c’est un gros point d’interrogation ce bâtiment… Mais il y a 29 000 m² hyper bien éclairés avec 
une structure qui est encore en très bon état, et donc voilà un projet potentiel, moi j’ai fait mon PFE 
le dessus… Je me suis un peu passionnée pour la zone.

[…]

On redescend…

Et c’est vrai que du coup, pour en revenir à la permanence architecturale, le projet se fait plus 
localement presque ? Tu disais, les détails qui se règlent…

Ouais, après il est quand même fixé dans les grandes lignes…

[…]

Et là, tu as les rails, parce qu’en fait tous les bâtiments ici étaient connectés au réseau, donc tu as 
les vestiges encore. Et au niveau de la façade aussi, et le bunker aussi ça en est un puisque les 
rails ils vont là-bas…

Parce que l’entrepôt servait à quoi avant ?

C’était un ancien entrepôt LESIEUR, donc on le voit encore écrit, tu vois…

C’était du dépôt, du stockage ?

Oui, et puis encore avant, je sais pas… Bon là, il y a eu un petit raté au niveau de la porte, 
puisque normalement ils devaient découper la tôle et la remettre sur la porte… Bon, elle a été 
jetée… Je ne vais pas blâmer Léo, mais… Ça, c’était la petite tôle… Voilà…

On marche pour retourner vers le Coffee…

Ça, c’est des restes de leurs spectacles…

Tiens, une caravane… Ce n’est pas la tienne ?

Non, ils en ont plein des caravanes…

Ah… C’était à eux ?

Ah oui oui oui… J’en ai acheté une moi…

Alors tu dis que tu es restée sur quelle période en caravane ?

Heu… Je suis resté trois mois, quelque chose comme ça, sur les six mois… Parce qu’en fait, au 
début, il n’y avait aucun aménagement pour moi… Ouais, c’était le bordel… Donc après j’ai eu 
la caravane, on va dire en septembre, je suis restée là l’hiver et au bout d’un moment, en janvier, 
des logements se sont finis, et à partir de ce moment là…

226

QUAND LES CHANTIERS S’OUVRENT, ENTRE PROMOTION ET SENSIBILISATION • QUEL(S) CHANTIER(S)

227

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E N
ANTES 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



Il fait pas chaud l’hiver en caravane ?

C’est que j’avais mon petit chauffage… Non, c’était bien fait…

Ça allait, alors ?

Ouais ouais…

Donc si tu veux vois un peu l’intérieur des pièces…

Alors donc sur les premiers mois, tu faisais quoi ? Tu faisais des aller-retours ?

Bah, les premiers mois, c’était assez intense on va dire… Ah non non non, j’avais une colloc’ 
pendant un mois, plus haut…

Mais, tout est fermé… Là, c’est des sanitaires… Là, c’est le bureau de Gilles… Alors Gilles, c’est 
le régisseur du lieu. Au début, il avait plutôt une mission sur le lieu, il travaillait pour la compagnie, 
et au final, c’était plus…

Et donc, tu l’as dis un petit peu tout à l’heure, mais toi tu étais le contact un petit peu entre 
tous… Par exemple, les entreprises et la compagnie, sans toi ils nouaient des contacts aussi ?

Ouais, des contacts amicaux… Mais au niveau du chantier, il ne fallait pas trop qu’ils se parlent 
justement… Parce que, tu vois, la compagnie ne pouvait pas commencer à donner des ordres aux 
ouvriers… Mais ça, c’était répété et répété que s’il y avait un truc sur le chantier il fallait que ça 
passe par moi… On imposait aussi ces trucs là, parce que sinon c’était terrible…

Les bureaux du Polau, la compagnie à gauche…

Discussions.

Elle est costumière de la compagnie, elle travaille là en fait…

Et ça, c’était des bureaux avant ?

Non non, ça a toujours été des logements pour accueillir des intermittents qui sont de passage ici, 
au niveau de la Compagnie Off et au niveau du Polau, c’est des artistes en résidence. Et donc, 
c’est les mêmes logements symétriques, avec chambre.

[…]

On redescend.

Et il s’occupe de quoi lui ?

En fait, il est régisseur son de la compagnie, et il a vachement bossé avec nous sur le chantier. 
Enfin là, il est en charge de tout l’équipement… Toutes les questions que j’avais lu poser sur ce 
que la compagnie avait besoin, c’était à lui que je les posais…

OK bah, très bon tour. Merci beaucoup.

Et puis le petit transfo’, c’était la touche finale… Qui sert un peu d’entrée, on imaginait que quand 
il y a des spectacles ou des événements, que ce soit l’entrée et que le portail soit fermé, que tout 
le monde passe par là…

Oh… Ils ont tout enlevé. Et donc c’est un peu le signal, le panneau d’affichage, tu vois, il y a nos 
photos… 

Ça, c’est le petit jardin du paysagiste, Damien ROGER… Il a fait un truc dépolluant… Donc ça a 
fait l’objet de conférences sur la phytoremédiation, le traitement de la pollution par les plantes, ou 
plutôt l’emmagasinement de la pollution par les plantes, pour la répartir…

Et les conférences, elles permettaient de montrer aux gens ce qui se faisait ici, les différents 
moyens, et la vie du chantier…
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Ouais ouais ouais ouais… On faisait des conférences là, à côté, dans le Coffee. Moi, je faisais 
ma petite visite avant et puis après il y avait la conférence… Et puis après, toujours un pot…

Toujours, obligé !

Bah ouais ! Et puis, il y a toujours eu une cuisinière. C’était pas Edwige avant, mais il y a toujours 
eu quelqu’un qui faisait à manger…

Qui fait partie de la compagnie, du Polau ?

Non, c’est une des personnes qui sont engagées par les deux, en fait. Mais, c’est pas encore mis 
en place mais ça va l’être, une instance qui gère le lieu… Il y aurait normalement un poste créé 
pour une personne mutualisée… Le temps que ça se mette en place… Voilà.

D’accord… Ah oui, donc en fait le studio où on était en bas là, c’était l’ancien Coffee c’est ça ?

Ouais, c’est ça… Enfin non non non… Ça va jusqu’à la fenêtre là, et là c’est la dernière pièce par 
laquelle on est sortis qui est plus l’entrée pour recevoir, ou quand il y aura des spectacles, l’accueil 
quoi… Il y aura des petits canapés

Et bah merci beaucoup pour ce tour.

Mais de rien.

[…]

On aperçoit des ouvriers qui mangent dehors.

C’est marrant ça, c’est qu’ils préfèrent manger dehors ou ils pourraient manger dans le Coffee 
?

Ah oui, il pourraient totalement, sauf que là c’est une entreprise qui vient juste pour poser le portail, 
et du coup qui n’est pas là depuis le début, ils sont là depuis, je ne sais pas, une semaine ou un 
truc comme ça, et ils n’ont pas eu le temps je vraiment de s’approprier le lieu…

Et entre les entreprises, du coup, il y a eu cet esprit de…

… Manger ensemble. Bah, il y en a certaines qui ont pris plus que d’autres…

Et il y a quand même eu quelques tensions des fois, forcément non ?

Entre les entreprises ? Ouais… Mais c’est pas forcément au niveau des ouvriers, plus au niveau 
des chefs qui ne sont pas sur place. Il y avait tout ce monde parallèle, on va dire. Parce que, ouais 
les chefs d’entreprises passent leur temps à s’engueuler…

Discussions.

Ouais, au niveau de qui fait quoi, quand… Ils se chevauchent au niveau des tâches…

Le truc, c’est que c’est une aide qui est proposée, mais après les gens y vont ou n’y vont pas… 
On ne peut pas les forcer…

Bah les peintres, ils ont toujours eu un peu de mal… Aussi parce qu’ils sont vachement habitués 
les peintres à arriver sur un chantier une fois que tout est fait, et ils ont le truc pour eux tout seuls, et 
ils ne communiquent pas forcément avec les autres entreprises. Alors que d’autres, ça se fait plus 
naturellement. Ce qui se sont le plus adapté, c’était les maçons.

Alors, est-ce qu’on pourrait dire que c’est plus facile que sur un chantier classique la 
cohabitation ou c’est pareil ?

Bah… C’est ce que je te disais, les chefs d’entreprises ils passent leur temps à se foutre sur la 
gueule… Mais non mais après, au niveau des réunions de chantier, c’est la personnalité de Chloé 
qui est un peu rassembleur… Il y a toujours des chefs d’entreprises réticents… Mais après au 
niveau des ouvriers, il n’y avait pas de soucis parce que eux, ils ne sont pas dans ces probléma-
tiques, ils sont un peu déchargés de la grosse responsabilité. Après, ça se passe en interne. Mais 
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après sur place, il n’y avait pas de soucis…

Et c’est intéressant comme expérience…

C’est formateur…

Ça vient dans la continuité de ce qu’on essaie de faire de plus en plus, tout ce qui est 
participation citoyenne, ça devient une connotation négative parce que tout le monde dit : « 
En fait, on ne nous écoute pas »…

Oui, il y a concertation et concertation, ça c’est clair. Il y a les mairies qui font le minimum syndical 
pour rentrer dans la norme de la concertation mais ne savent pas du tout comment s’y prendre. 
Mais pour d’autres, ils développent leurs propres outils, et même ces outils là évoluent en perma-
nence. Et ce concept là de chantier ouvert poussé jusqu’à ce point là, c’était inédit parce que il y 
a le contexte qui s’y est prêté, ça aurait pas été forcément possible sur autre chose.

Oui, c’est vrai j’ai essayé de voir s’il y en a d’autres qui se faisaient, après tous les trucs 
sont différents… Moi, je viens de La Roche s/Yon à la base, en Vendée. Il y a eu un projet 
de réaménagement de la place par CHEMETOFF, l’urbaniste de Nantes, en collaboration 
avec DELAROZIERE, qui est un artiste local, ils ont eu un peu aussi cette volonté de faire 
accompagner le chantier par les gens, mais c’était plus de l’ordre de l’événementiel. Ils ont 
fait des sortes de spectacles similaires où les gens venaient, tu avais un ballet de pelleteuses 
pour l’ouverture et lancer le chantier, essayer de le faire connaître, mais ça restait dans 
l’événementiel, il n’y avait pas de cette je permanence architecturale qu’on retrouve ici…

Mais moi, je dis que pour que ça fonctionne, la clé c’est juste qu’il y ai déjà des personnes 
impliquées dès le début, ça ne vient pas d’un archi’, ça ne vient pas d’une maîtrise d’ouvrage…

Mais ça vient aussi plus ou moins de la politique de l’agence Construire... Il ont été aussi 
choisis ici parce qu’ils avaient cette philosophie là peut-être ?

Bah en gros, c’était un accord venant des deux partis, c’est-à-dire que ce que recherchait la 
compagnie Off et le Polau c’était ça, et ce que l’agence Construire avait à offrir, c’était ça. Parce 
qu’eux ils sont sensibilisés à ce genre de choses, mais par exemple il y a des programmes d’aide 
d’accompagnement à mettre en lien des habitants qui voudraient porter un projet mais qui ne 
savent pas à qui s’adresser. C’est notamment la Fondation de France qui a un programme : les 
Nouveaux Commanditaires. Donc elle justement, elle est sur le terrain partout en France, et c’est 
son taf’ de chercher des initiatives d’habitants, qui ne savent pas absolument pas comment porter 
leur projet et le mettre en place, en œuvre. Et donc, eux, ils font le lien entre les habitants et des 
artistes comme BOUCHAIN, des architectes, des concepteurs-scénographes… Et BOUCHAIN a 
fait un truc comme ça, c’était l’ensemble de maisons à Beaumont, en Ardèche. Et il est passé par 
ce programme là.

Et oui d’ailleurs, on parle beaucoup de Patrick BOUCHAIN, mais sur ce projet, c’est Chloé 
BODART…

Bah, il a servi de pub en fait.

Il était là à l’inauguration. Il n’a pas du tout suivi le projet ?

Non, bah d’ailleurs si tu vas sur le site de Construire, sur leur blog, tu verras que il y a écrit que 
c’est Chloé BODART et Loïc JULIENNE avec Patrick BOUCHAIN. En fait, lui, il était en amont 
pour répondre. Parce que l’appel d’offres a été fait en procédure adaptée, c’est-à-dire que c’est 
la maîtrise d’ouvrage et les assos qui pouvaient décrocher leur téléphone et dire : «Voilà, il y a ce 
truc, donc répondez-y.». Et ce n’était pas un concours national, une grosse procédure lourde. Et 
en fait, comme ça, tu ne réponds pas avec une esquisse, tu réponds juste devant un jury à l’oral. 
Donc c’est juste une méthodologie, si tu veux, tu n’as pas de dessins, que du texte. Et en gros, c’est 
là que BOUCHAIN est allé, c’est lui qui a parlé, porté la philosophie du truc. Mais…

Mais c’est Chloé BODART qui a fait tout le suivi de chantier, qui a été aux réunions…

Bah, qui a fait la conception aussi… Elle, elle fait partie du collectif, parce que Construire c’est 
pas une agence en fait, c’est une association de personnes, un collectif de personnes qui s’asso-
cie sur des projets et dont le contrat se renouvelle et se restructure en fonction de chaque projet. 
Tu vois, c’est pas une agence classique où il faudrait absolument trouver du travail pour tout le 
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monde, et où il y a un directeur. Là, c’est chacun se gère, trouve ses trucs et collabore. C’est un 
peu une sorte de co-working.

[…]

Mais c’était leur volonté de prendre des stagiaires ?

Heu… Bah… Tout simplement parce que, aussi, Construire est dans une problématique de bud-
get restreint… Et s’ils engageaient une personne, ils ne se payaient même pas à temps plein, et 
taux plein… Et aussi dans la volonté de dire que une permanence c’est le moment idéal, pour 
quelqu’un, pour apprendre en fait…

Donc c’est pas forcément un professionnel qui…

Bah non… C’est aussi génial pour mettre quelqu’un dans le bain et apprendre sur le tas… Et il y 
a tellement de jeunes archis, comme nous, qui n’avons jamais eu aucune expérience de chantier. 
Parce que tu vas dans une agence classique, tu attends d’avoir 20 ans d’expérience pour aller 
sur un chantier. Et puis, même si tu fais du suivi de chantier, tu restes dans ton agence… Moi j’ai 
une copine qui fait sa HMO dans une agence parisienne, elle fait que du suivi de chantier, mais 
en fait son taf’ c’est de recevoir les plans, de faire les annotations, les renvoyer… Et elle va sur 
le chantier une fois par mois. Et il y a une grosse demande parce que ça se perd, le lien entre la 
conception et la réalisation. Les archis ils ne savent même plus faire ça… Et après il ne faut pas 
s’étonner qu’il y ait des problèmes, justement, parce qu’on ne sait pas estimer un bâtiment… On 
n’a pas la réalité de la construction.

Tu dis, il y a beaucoup de demandes à ce niveau là… Il y a beaucoup de demandes pour faire 
les permanences architecturales ?

Ca je sais pas, mais en tout cas, d’avoir une expérience chantier poussée, tous les gens de ma 
promo, veulent ça quoi…

Nous on a un stage suivi de chantier en troisième année, mais c’est très vite fait… C’est sur 
quatre mois, mais tu vas que aux réunions de chantier une fois par semaine. Et en fait, ça 
permet juste de te dire que tu n’es pas du tout compétent dans le domaine…

Ouais, en fait c’est ça…

T’apprends les bases mais…

Et en plus, ce qui est super important, et pas que justement au niveau technique de savoir ce que 
tu veux, c’est aussi la relation avec les entreprises.
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Suppléments
PLACE NAPOLÉON (LA ROCHE S/YON)

Calendrier des travaux1

1. Issu du mémoire d’Emmanuel DENECHAUD (sous la direction de Didier POTON DE 
XAINTRAILLES), Culture et urbanisme, les raisons d’un rapprochement (l’exemple des Animaux 
de la Place), Faculté des Lettres, Langues, Arts, et Sciences Humaines de La Rochelle, 2013, 94 
pages.
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Projets pédagogiques2

2. Issu du mémoire d’Emmanuel DENECHAUD, ibid.

Référents Classe Intitulé Projet

Maternelle André Malraux

Grande section La promesse de Napoléon Fini

Mme Bordais Moyenne section Suivi du chantier

Maternelle Mais quel chantier ! (2)

Petite section Mais quel chantier ! (2) Fini

Moyenne Section Mais quel chantier ! (3) Fini

Grande section Mais quel chantier ! (3) Visite de la place

CM1-CM2

Collège Les Gondoliers

Réalisation en volume d'animaux-mécanique en papier Fini

Mme Morillon 5ème Traitement de texte en cours

Découverte de la biodiversité Fini

6ème La Prophétie Fini

6ème Création de musique En cours

3ème En cours

?? Fini

En cours / Difficulté de création d'un panneau

Collège Saint-Louis Sabrina Barbeau Traces et empreintes Fini

Etablissements Etat du projet\dates

Mme Figlioli
Invention d'une histoire autour des animaux à leurs arrivées. 

Création d'une "narration illustrée",  par planches;

Différents travaux liés à l'arrivée des animaux (étude des oiseaux 
avec l'Ibis, crocodiles en patasel, … ) et au chantier de la place 

Napoléon, avec un suivi régulier (une visite par mois avec dessin). 
Dispositif pédagogique autour des thèmes de la place.

Didapage en cours

Groupe scolaire Laennec

Sophie Jouanneau 
(directrice)

Création d'un spectacle de fin d'année autour des engins de 
chantier.

Sophie Uguen 
Création d'un livre autour de leurs visites à la Place Napoléon 

avec Brigitte de la Fonchais. Dedans on y trouve des photos de 
ces visites,  des informations sur les animaux, des jeux, … .

Martine Lermite
Visites de la place, avec questions Brgitte de la Fonchais pour 

créer des affiches sur les animaux.

Mme Pessel

Ecole privée de Saint-André Nicolas Bordet
Des trophées de la Campagne 

d'Egypte

Travail d'écriture et de recherche historique et scientifique : sur les 
animaux et leur animation, le lien Napoléon-LRSY, la Campagne 

d'Egypte 
Didapage en cours

Mme Rippert
4ème Arts 
plastiques

Animus mecanicus

Ecriture de romans sur la découverte des animaux à la Roche-sur-
Yon sur le thème des grandes découvertes à la manière des 

grands voyageurs (Marco Polo). 1 récit de voyage par élèves ce 
qui amène à 12 travaux.

Collège Herriot

Mme Legay & Mme 
Douriaud

1 classe de 6ème 
& classe 5ème

Etude des futurs plantes de la place Napoléon, avec création de 
fiches pédagogiques

M Paschal Ecriture d'un roman

Mme Roquecave
Création de musiques en lien avec les insectes plastiques de Mme 

Plissonneau, et en lien avec les animaux de la place.

Mme Douriaud Les Machines d'Herriot

Etude et suivi du chantier, ainsi que de la Cie La Machine et des 
étapes de fabrication et de création des machines\spectacles. Au 

final, "construction de machines : vélo musical et créations 
sonores, insectes en mouvement"  

Mme Plissoneau L'Invasion
Réalisation d'insectes sur papiers plastifiés dont les plus grandes 

dimensions atteignent un format raisin.

"Expédition Napoléyon"
Travail d'un spectacle réalisé par les élèves à la fin de l'année 

avec la participation des CHAM, des projets de Mme Douriaud et 
Mme Plissoneau.

2 classes de 6ème 
(Projet Artistique et 

Culturelle)

Visite des ateliers de la Cie, … . Tenue d'un carnet de croquis sur 
l'année / Travail sur les campagnes d'Egyptes (amulettes, valise 

retrouvée, …) / En Français, ecriture d'un conte mêlant l'histoire de 
la ville et celle de la classe.

Les enquêteurs de la place Fini

Lycée Saint-Joseph

Thierry Barbeau Les Mains Visibles Fini

L'R Nouvelle Fini

Lycée technique Saint-Louis Les Vétérinaires de la Place Fini

Fini

Mélissa Robin Accueil périscolaire Animaux fantastiques Fini

Maisons de Quartier Référents Age Intitulé Projet

Sofiane 9-12 ans Fini

Charlène Rival 9-12 ans Fini

Marie Pinson Fini

Fini

Découverte d'un animal, à la suite d'un jeu de piste des enfants. Fini

10-13 ans Maquette Fini

Le 10ème animal Fini

Lycée Alfred Kastler Mr Mauléon
2nde Bac Pro. 

Assistant 
d'Architecte 

Projets menés sur la Place en général avec un focus sur le volet 
artistique. Ils ont effectués des recherches, et préparent une 

restitution orale sur la place.

2nde option Art du 
spectacle

Organisation d'un événement de sa préparation à sa finalisation, 
tout en imaginant une scénographie de l'espace et des 

installations. Proposer des actions variés dans les temps hors-
spectacles. Quel événement ?

Philippe 
Desfontaines

2nde Option 
Fabrique l'espace : 

la ville

Travail des élèves sur des lieux de la Roche-sur-Yon et imaginer 
une nouvelle disposition à la manière d'étudiants en architecture.

Mr Michlot

2nde Bac pro en 
maintenance des 

equipements 
industriels

Partenariat entre la Ville et le Lycée pour que les futurs élèves de 
1ère aide, en tant que stagiaire, l'equipe de maintenance des 

Animaux.

Après-Midis libérés - Jean 
Yole

Sophie Boucontet / 
Katell Lenours

maternelle et 3ème 
cycle ecole Jean 

Yole
Qu'est ce que tu regardes ?

Atelier « Coup d'oeil » ou les enfants parcourent les chantiers de la 
ville pour prendre des photos. A la fin ils font une mosaïque en 

forme d'animaux.

Accueil périscolaire Victor 
Hugo

Suite à l'annonce de l'arrivée des Animaux de la Place, les enfants 
de l'accueil périscolaire ont travaillé sur la création d'animaux 

fantastiques, par un dessin et une construction.

Etat du projet\dates

ALSH Jacques Golly Le Petit journal de Golly
Dans le cadre de l'atelier des "Petits reporters", un groupe des 10-
12 ans va faire son premeir reportage sur l'arrivée des Flamants. 

Le journal édité sera distribué entre le 12 et 13 juin.

ALSH de l'Angelmière
Petites et grandes histoires de 

la Roche-sur-Yon

Rédaction d'un livre de 20-30 pages en format A3 sur l'histoire de 
la ville, la place, et l'arrivée des animaux. Pour cela, recherche à la 

médiathèque, visite de l'historial de la Vendée, … .

Maison de Quartier des 
Forges

La découverte de 
l'Hippopotame

Découverte d'un animal, près de la maison de quartier Après-midi 
sur le thème de l'Egypte, avec des jeux et des épreuves à réussir 

pour construire une pyramide

Marie Pinson / Jean 
François Barrat

The Forges

Réalisation d'une film dans le cadre de l'Accompagnement Après 
la scolarité. Travail du scénarion à partir de conte avec Fabienne 

Martineau et tournage avec Sonia Broussard. Diffusion au 
Concorde le 10/04/2013.

Maison de Quartier du Bourg-
sous-La-Roche

Angy Jeanneau
Les animaux de la place 

s'invitent au Bourg

ALSH du Bourg sous la 
Roche

Angy Jeanneau
Réalisation d'une maquette de la place Napoléon avec l'aide de Mr 

Pavageau des espace verts

Angy Jeanneau
Découverte d'un aniaml construit par l'equipe de l'ALSH (un 
serpent). Fable diratit que durant le transfert ils ont perdu un 

animal.

ACYAQ Création d'un jeu de société

AREAMS 16 ans Fini

Les Animaux de la Place En cours

Graffiti Radio Les Animaux prennent place Fini / En diffusion tout le mois de juin

Bête de scène

Autonome

La cité des achats

Géométrie des vivants

Impression marine

Les animaux voyageurs

Les insectes traceurs

Projet(s) qui n'ont pas voulu participer

Projet fini depuis janvier.

Thierry Etienne

Thématique "à l'assaut de la nouvelle place", avec comme support 
créatifs  les Animaux de la place. Elaboré avec les enfants, le 

souhait est d'en faire un projet aboutit avec une commercialisation 
du jeu

Retour de tests associations / Part dans les centres 
de loisirs 

Gladys Poiraud et 
Karen Gaubert

L'Album-Photo de Damien
Damien Mire, jeune de l'areams, suit depuis le début les travaux 

de la Place Napoléon et fait un album photo surle sujet

Hopital de jour "Le Chêne"

Mr Salle David, Mr 
Berthome Benoit & 
Mme JAUNATRE 

Hélène

5 enfants font un plan géant (2mx1,60m) de la Place Napoléon ou 
ils replacent les animaux. Enfants en equithérapie, tout les 15 
jours ils travaillent dessus et ils ont fait des visites de la place.

Lucille Guiheneuf
Reéalisation d'un docu-fiction sur l'arrivée des Animaux de la 

Place

Ecole d'art

Hélène Galdin

8 classes des 
écoles de LRSY

Projet artistique sur deux ans. Résultat du travail d'éducation 
mené auprès des scolaires. Travail autour du bestiaire et de 
l'utopie du merveilleux avec la création d'une Bibliothèque 

artistique nomade

Evor

Lycée Jean de Lattre de 
Tassigny

Teddy Bolteau & 
Cécile Billé

2nde 
enseignement 
d'exploration : 
Littérature et 

société

Approche journalistique, historique, politique et imaginaire du 
projet de la Place Napoléon et de ses enjeux, avec comme 
création un fanzine mural. Production de textes, dessins, 

l'ensemble à la main.
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POINT HAUT (ST PIERRE DES CORPS)

Plans, coupes et élévations
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