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RESUME 

L’étude de faisabilité du transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté 
d’Agglomération de la Riviera française a été réalisée en trois phases : état des lieux des services 
existants, définition du projet de service de la CARf et scénario de transfert et analyse prospective.  

L’état des lieux réalisé sur les services des 15 communes composant la CARf a permis de mettre en 
évidence une forte disparité dans les services proposés aux usagers sur le territoire en termes de qualité 
de service, l’état du patrimoine, des performances techniques des services, du système et niveau de 
tarification des services.  

La définition du projet de service a pris en considération les fortes disparités pour établir un projet réaliste 
avec l’objectif d’offrir une qualité de service homogène sur l’ensemble du territoire. Les actions de mise à 
niveau des services ont été définies et ont permis le développement de Programmes Pluriannuels 
d’Investissements pour chaque service.  

Le scénario de transfert retenu repose sur un transfert en deux temps des compétences : sur la zone 
littorale, les compétences seront transférées dès le 1er janvier 2018 tandis que des conventions de gestion 
seront mises en place pour les communes de la vallée de la Roya pour la période 2018-2019.  

L’analyse prospective financière a permis de vérifier la faisabilité économique du transfert et de privilégier 
un regroupement budgétaire des services gérés en régie et en DSP. Le transfert de compétences implique 
des décisions politiques, notamment sur le processus d’harmonisation tarifaire. Les élus de la CARf ont 
décidé de ne pas modifier les tarifs actuels pour la période 2018-2020 mais n’ont pas statué sur la future 
harmonisation du fait de l’impact fort sur certains usagers (tarif faible des services) et de l’impact 
politique d’une telle décision.  
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ABSTRACT 

The feasibility study for the transfer of the authority on water and sewage services from the Communes 
to the Conurbation Committee of French Riviera was conducted through three phases : the assessment of 
current water and sewage services in the 15 communes of the conurbation area, the definition of the 
future water and sewage services to be proposed to the users, the development of the scenario for the 
implementation of the transfer.  

The first phase was conducted in the 15 communes of the area and resulted in identifying high differences 
in the services delivered to the users, especially opposing the coastal and the valley areas. Differences are 
noted in the quality of the services, assets conditions and its performances, and in the tariff policy and 
levels.  

Defining the future water and sewage services of the Conurbation Area took into consideration these 
disparities to establish a realistic and adapted project that would propose homogeneous services to the 
users within the Conurbation territory. Actions to level-up the services quality were defined and 
integrated into a 10 years investment plan for each service.  

The transfer will be implemented in two phases: on the 1st January 2018, services located in the coastal 
area will be transferred while the services in the valley will be managed through 2 years agreements 
between the conurbation committee and the communes.  This progress will provide time for the 
Conurbation Committee to organize its water and sewage department to take over the management of 
the utilities in the valley on the 1st January 2020.  

The forecasting financial analysis resulted in verifying the conditions of the financial balance of the 
services until 2027. The merging of the budgets of privately and publicly managed services was decided to 
ensure reaching a positive financial balance.  

The transfer of authority involves political decisions that can be highly sensitive. Among these, the 
decision on tariff policy and levels is the hardest one to reach. Elected representatives of the Conurbation 
Committee decided that the current tariffs will not evolve within the 2018-2020 period but did not reach 
a decision on the tariff policy and levels after 2020. This decision is highly sensitive due to the impact that 
it will have on users of several communes who currently benefit from very low water and sewage tariff 
levels.  
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INTRODUCTION 

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République a été promulguée le 07 août 2015 
et elle inclut notamment le transfert des compétences eau et assainissement des communes vers les 
Communautés de Communes et d’Agglomération à partir du 1er janvier 2018 de manière optionnelle et au 
1er janvier 2020 de manière obligatoire.  

La Communauté d’Agglomération de la Riviera française (CARf) a délibéré le 16 décembre 2016 pour un 
transfert des compétences dès le 1er janvier 2018. Afin de mener ce transfert à bien, la CARf a lancé un 
marché d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) visant dans un premier temps à  définir les conditions de 
faisabilité du transfert et dans un second temps à accompagner la réalisation de ce transfert.  

Le cabinet de conseil Espelia a été sélectionné pour la conduite de ce transfert de compétences. C’est 
pour accompagner le déroulement de cette mission qu’Espelia a accueilli la réalisation d’un Travail de Fin 
d’Etudes pour le Mastère Spécialisé Eau Potable et Assainissement à l’ENGEES. Ce travail a été mené 
depuis l’agence Montpelliéraine de la structure d’accueil avec des déplacements réguliers sur le terrain 
d’étude.  

Le rapport présente les résultats de ce travail. Dans un premier temps le contexte de réalisation de 
l’étude et ses objectifs sont présentés avant de poursuivre par la description de la méthodologie mise en 
œuvre. Les résultats de l’état des lieux sont explicités dans le second chapitre, et ont permis de construire 
la proposition de service type, présenté au troisième chapitre. Enfin, les actions à mettre en œuvre et les 
conditions de faisabilité économique du transfert sont décrites dans le quatrième chapitre du rapport, 
avant sa conclusion.   

I. INFORMATIONS GENERALES 

1. La Communauté d’Agglomération de la Riviera française 

Située à l’extrême sud-est de la France, la Communauté d’Agglomération de la Riviera française se 
compose de 15 communes (cf. figure 1) et abritait une population de plus de 72 000 habitants au dernier 
recensement (2014).  

Commune 
Population en 2014 

(hab) 
Superficie (en km²) 

Beausoleil 13 618 2,8 

Breil-sur-Roya 2 375 81,3 

Castellar 978 12,2 

Castillon 380 7,5 

Gorbio 1 306 7 

Fontan 355 49,6 

La Brigue 713 91,8 

Menton 28 563 14,1 

La Turbie 3 146 7,4 

Roquebrune-Cap-Martin 12 867 9,3 

Sospel 3 709 62,4 

Saorge 449 86,8 

Tende 2 164 177,5 

Moulinet 268 41,1 

Sainte-Agnès 1 157 9,4 

TOTAL 72 048 660 
 

 

Figure 1: superficie et population des communes de la CARf  

 La composition de la CARf 

Le territoire de la CARf se compose de deux zones aux caractéristiques bien différentes :  
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 La première, la zone littorale au sud du territoire, est une zone densément peuplée, qualifiée 
d’urbaine ;  

 La seconde, la vallée de la Roya regroupant l’arrière-pays au centre et au nord du territoire, est 
une zone rurale de montagne caractérisée par une plus faible densité de population.  

Les trois communes les plus peuplées, Menton, Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin, abritent 76% de la 
population du territoire pour seulement 4% de la superficie.  

2. Le transfert des compétences eau potable et assainissement à 
la CARf 

a) Les compétences eau potable et assainissement  

Les compétences des communes en matière d’eau potable incluent des compétences facultatives, la 
production, le transport et le stockage d’eau potable, ainsi qu’une compétence obligatoire : la distribution 
d’eau potable.  

Les compétences des communes en assainissement reposent sur deux services : l’assainissement non 
collectif et l’assainissement collectif. Pour l’assainissement collectif, les compétences obligatoires 
incluent : le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et 
l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Au titre de l’assainissement non 
collectif, les communes exercent une mission obligatoire de contrôle des installations d’assainissement 
non collectif à travers les services publics d’assainissement non collectif (SPANC). A titre facultatif, les 
communes peuvent assurer l’entretien, la réhabilitation, la réalisation et le traitement des matières de 
vidange.  

La gestion des eaux pluviales urbaines sera également transférée à la CARf. Ce service est considéré 
comme un SPA et non comme un SPIC et ne sera donc pas financé par les recettes des services 
d’assainissement.  

Au démarrage de l’étude, les compétences eau potable et assainissement sur le territoire de la CARf sont 
exercées par les communes et deux syndicats : le SIECL (Syndicats des Eaux des Corniches et du Littoral) et 
le SIVOM de Villefranche Sur Mer.  

b) Le transfert des compétences à la CARf 

Le 12 décembre 2016, le Conseil Communautaire de l’Agglomération de la Riviera française a délibéré une 
prise de compétences eau potable et assainissement anticipée au 1er janvier 2018. Cette décision a 
entraîné une modification des statuts de la CARf, notifiée par un arrêté préfectoral le 14 mars 2017.  

Pour définir les modalités du transfert de compétences et l’accompagner dans la mise en œuvre du 
transfert, la CARf a sélectionné le cabinet Espelia. La mission a officiellement démarré le 28 avril 2017 par 
la réunion de lancement.  

L’étude portant sur le transfert des compétences à la CARf a inclus l’ensemble des compétences pour 
l’eau potable et l’assainissement ainsi que les compétences eaux pluviales urbaines.  

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE ET RESULTATS ATTENDUS 

1. Objectifs de la mission 

L’objectif général de la mission est d’accompagner la CARf dans l’organisation du transfert des 
compétences et la constitution d’un département chargé de la gestion des services d’eau potable et 
d’assainissement à l’échelle de l’agglomération.  

L’atteinte de cet objectif général requiert l’atteinte de plusieurs objectifs spécifiques :  

 Identifier les forces et faiblesses des services eau potable et assainissement dans leur 
configuration actuelle par une phase d’état des lieux ;  

 Définir avec les maîtres d’ouvrage des services, le service à offrir aux usagers en situation 
« transférée » : les niveaux de performance, la qualité de service ;  
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 Définir les modalités de ce transfert : organisation des services à l’échelle de l’agglomération, 
gestion contractuelle, faisabilité économique et financière, définition des actions à mettre en 
œuvre.  

La mission d’Espelia comporte également une phase optionnelle d’accompagnement du transfert qui se 
limitera dans ce document à la définition des actions à mettre en œuvre. Le travail  d’accompagnement à 
la réalisation de ces actions a démarré à l’issue du stage réalisée et n’a donc pu être traitée.  

2. Résultats attendus 

A l’issue du stage, il est attendu que :  

 l’analyse des services d’eau potable et d’assainissement à transférer à la CARf mènent à la 
construction d’un diagnostic et l’identification d’enjeux partagés par l’ensemble des élus et 
responsables du territoire de la CARf ;  

 le projet de service à l’échelle de la CARf soir clairement défini, partagé et validé par les élus ;  

 les modalités juridiques, techniques, financières, organisationnelles du transfert pour aboutir à ce 
service soient clairement définies et que les élus prennent les décisions en ce sens.  
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

I. PHASAGE DE L’ETUDE 

L’étude de faisabilité et d’accompagnement du transfert des services d’eau potable et d’assainissement 
de la CARf comporte quatre phases : l’état des lieux des services actuels, la définition des services 
transférés à l’agglomération, la définition des modalités du transfert de compétences (scénarii de 
transferts) et l’accompagnement du transfert.  

Le contenu des phases de l’étude sont présentées dans le tableau ci-dessous (cf. figure 2).  

La phase d’accompagnement opérationnel pour la CARf n’a démarré qu’au mois d’octobre et ne sera donc 
pas abordée dans le cadre de ce travail.  

Phase Description Période de réalisation 

1-Etat des lieux 

4 volets : administratif et juridique, organisationnel, technique 
et financier  

Activités : Collecte et Analyse des données  

Produits : 1 fiche de synthèse par service, présentation des 
résultats de l’état des lieux 

Mai à fin-juin   

2-Définition du service  

Avec les élus : définition et priorisation des objectifs 
(performances techniques, économiques, sociales, 
environnementales) 

Prise en considération des enjeux majeurs : réglementation, 
gestion et maîtrise patrimoniale, performances techniques.  

Comparaison des services actuels et attendus. Analyse 
prospective pour la mise à niveau des services.  

Juillet à mi-août  

 

3-Scénarii de prise de 
compétences par la 
CARf 

Sur la base de la priorisation des objectifs décidée par les 
élus de la CARf, développement de scénarii pour la mise en 
place des services à l’échelle du territoire.  

Chaque scénario est développé grâce à une analyse 
prospective  

mi-août à fin septembre 

4-Accompagenement 
dans la mise en œuvre 
du transfert  

Elaboration du plan d’action du transfert  

Juridique : développement des modèles de documents 
administratifs pour la réalisation des transferts (délibérations, 
etc.) 

Organisationnel et RH : préparation et accompagnement du 
transfert de ressources humaines  

Financier : appui à l’élaboration du budget primitif 

Appui à la communication vers les élus, les usagers et le 
personnel des services 

Démarrage en octobre   

Accompagnement de 3 à 6 
mois  

Figure 2: les quatre phases de l'étude de faisabilité l'accompagnement du transfert de compétences 

II. PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 

1. La collecte des données 

Les données et documents demandés aux communes ou collectivités compétentes dans la gestion des 
services d’eau potable et assainissement sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Technique Administratif et juridique 

 RPQS des 4 dernières années 

 Dernier schéma directeur réalisé 

 Liste des travaux réalisés depuis 5 ans 

 Rapports des analyses de qualité de l’eau  

 Le cas échéant : rapport annuel du délégataire 

 Contrats de délégation et de prestations de services 
ainsi que leurs éventuels avenants 

 Conventions et avenants avec d’autres collectivités 
(ventes ou achats d’eau, transferts d’effluents, etc.) 

 Autorisations ou déclarations, déclarations d’utilité 
publique  

Financier Organisationnel 

 Comptés administratifs des 4 dernières années  

 Budget primitif 2017 

 Facture type 120 m3 (ou délibération des tarifs, 
surtaxes) 

 Détail de la dette au 31/12/2016  

 Etat de l’actif au 3/12/2016 et tableau des 
amortissements  

 Moyens humains affectés aux services (technique et 
administratif) : grades et fonctions des agents, temps 
passés, base de rémunération 

 Moyens matériels détenus et affectés aux services 
d’eau potable et d’assainissement  

 Figure 3: détail des documents et informations demandées aux communes 

 Difficulté de la collecte des données 

Les données demandées aux différents maîtres d’ouvrages des services reposent parfois sur des 
obligations réglementaires (ex : RPQS) qui ne sont pas toujours appliquées. Ainsi, lorsque les documents 
demandés n’existaient pas, ou ne comportaient pas les données demandées, des informations 
complémentaires ont été demandées afin de pouvoir comprendre et analyser le fonctionnement de leurs 
services. Malgré cette demande complémentaire, plusieurs maîtres d’ouvrages sont dans l’incapacité de 
communiquer de nombreuses données, ce qui a gêné la conduite de l’état des lieux.  

Ces difficultés peuvent parfois être levées ou du moins atténuées lors de l’entretien avec les communes.  

2. Entretien avec les communes  

Des entretiens ont été organisés avec les représentants de chaque commune ou collectivité compétente 
dans la gestion des services d’eau potable et d’assainissement. En fonction des communes et de leur taille 
notamment, les participants à ces entretiens ont inclus : le maire, le directeur des services techniques, 
directeur des services financiers, responsable des services eau et assainissement. Les représentants des 
délégataires en charge de la gestion de certains services ont été rencontrés lors des visites d’ouvrage.  

Ces rencontres permettent de confirmer, compléter et recroiser les informations collectées auparavant. 
Les  échanges permettent également d’identifier les principales problématiques rencontrées par les 
communes concernant la gestion de leurs services d’eau et d’assainissement. Enfin, cet entretien est 
l’occasion de  s’assurer de la bonne compréhension de la mission par les communes, et de prendre en 
compte leurs attentes et leurs éventuelles craintes concernant la réalisation du transfert de compétences.  

Les principaux problèmes techniques rencontrés par les communes sont identifiés lors de ces entretiens 
et les ouvrages identifiés sont intégrés au programme de visite des ouvrages.  

3. Visite des ouvrages  

Cette visite permet de vérifier l’état des équipements, contrôler leur bon fonctionnement et 
éventuellement, d’évaluer les travaux nécessaires pour leur mise en conformité. Une fiche de rendu est 
produite pour chaque ouvrage visité. Un exemple est présenté à l’annexe 1 du rapport.  

4. Analyse des données  

Les données collectées ont été analysées selon les 4 volets précédemment décrits pour produire un état 
des lieux : technique, administratif, organisationnel et financier.  

Une fiche synthétique est réalisée pour chaque service (cf. annexe 2 pour la fiche sur les services d’eau 
potable et annexe 3 pour l’exemple de fiche de service assainissement). Ces fiches ont dans un premier 
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temps été validées par chaque service pour permettre ensuite une analyse comparative et regroupée qui 
a mené à la construction de l’état des lieux.  

5. Restitution et validation des résultats 

Les fiches synthétiques de présentation des services ont été envoyées pour validation à chaque 
collectivité compétente pour révision et validation. Une réunion de restitution des résultats de l’état des 
lieux a été organisée le 03 juillet 2017 au siège de la CARf lors d’une réunion du comité technique. Une 
seconde présentation a été organisée pour les élus lors d’une réunion du Bureau Communautaire, le 10 
juillet 2017, pour valider les principaux résultats avec les décideurs.  

Les résultats ont ainsi été validés d’abord par les responsables techniques des services avant leur 
présentation aux élus.  

III. PHASE 2 : ETABLISSEMENT DU PROJET DE SERVICE  

La définition d’un projet de service vise à définir, avec les collectivités et services responsables, le service 
proposé à ses usagers. Il s’agit, au vu des résultats de l’état des lieux (le « point de départ ») et de 
l’objectif des élus et responsables techniques des services, de définir les contours des services transférés 
(« l’arrivée »). 

1. Identification et priorisation des enjeux  

La conduite de l’état des lieux permet d’identifier les points faibles des services d’eau potable et 
d’assainissement sur le territoire de la communauté d’agglomération. Ces points faibles peuvent 
constituer des enjeux qui doivent être priorisés et auxquels le projet de service devra répondre. 
L’identification des enjeux et leur explication incombe au bureau d’étude assurant la prestation mais la 
décision sur le niveau de priorité à chaque enjeu ne peut appartenir qu’aux responsables des services. 
Ainsi, dès la restitution des résultats de l’état des lieux, l’avis est demandé aux responsables des services 
sur le niveau de priorité des enjeux identifiés.  

Plusieurs éléments doivent nécessairement être pris en compte :  

 La conformité réglementaire ;  

 Le niveau de qualité des services proposés aux usagers ;  

 Les performances techniques des services ;  

 L’équilibre économique et financier des services (dépenses d’exploitation, niveaux 
d’investissements, prix des services).  

2. Identification des actions de mise à niveau des services 

Pour atteindre l’objectif de service type défini souhaité par les élus de la CARf, des actions de mise à 
niveau doivent être menées. L’identification de ces actions est à l’interface des différents volets de 
l’étude : les dimensions économiques, techniques, juridiques et économiques doivent être considérées 
pour aboutir à un projet réaliste. Par, l’atteinte d’un certain niveau de performance hydraulique (un ILP 
inférieur à 10 m3/j/km) peut parfois exiger un niveau d’investissement tel qu’il est irréaliste 
économiquement et inacceptable politiquement.  

L’identification des actions de mise à niveau des services aboutit à : 

 la réalisation d’un Programme Pluriannuel d’Investissement intégrant notamment les 
investissements prévus par chaque collectivité actuellement compétente, les investissements 
nécessaires aux mises à niveau et ceux nécessaires aux objectifs de performance fixés dans le 
cadre du service type ;  

 la détermination des charges supplémentaires d’exploitation correspondant: 
o soit  à une intégration de dépenses réelles mais non imputées sur le budget des services 

(ex : des charges de personnel imputées au budget général malgré une activité sur le 
service eau potable ou assainissement) ;  

o soit à une nouvelle charge nécessaire à l’atteinte de la qualité de service souhaitée.  
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3. Un projet de service validé par les élus 

A l’issue de ce travail, une seconde réunion de présentation du projet de service a été tenue le 27/07/2017 au 
siège de la CARf afin d’affiner et de valider le projet de service détaillé avec les élus du territoire. 
C’est ce projet de service validé par les élus qui constitue la base de l’analyse prospective.  

IV. PHASE 3 : LES SCENARII DE TRANSFERT DE COMPETENCES 

1. Les critères et choix possibles  

Le transfert des compétences entraîne nécessairement une réorganisation des ressources humaines et 
demande le montage d’un organigramme pour mettre en place une organisation capable d’assurer le suivi 
et la gestion de ces services. Plusieurs options d’organisation sont possibles en fonction des 
caractéristiques du territoire et de choix politiques.  

Critère Options possibles  

Modalités du transfert 
 Le transfert complet de l’ensemble des compétences à la CARf 

 La mise en place de solutions provisoires : conventions de gestion dans certaines zones 
du territoire pour permettre une réorganisation progressive du service   

Localisation des 
employés et matériels  

 Une localisation centrale unique pour un suivi organisationnel plus simple 

 Une ou plusieurs antennes délocalisées pour assurer des interventions rapides et un 
accueil de proximité pour les usagers 

Organigramme 
 Organisé par service (eau ou assainissement),  

 Organisé par mode de gestion (régie ou déléguée) 

Organisation comptable 

 Séparation par service (obligatoire pour la CARf) 

 Séparation par mode de gestion (obligatoire mais dérogation possible) 

 Séparation par service et par mode de gestion  

Tarif 

 Durée à fixer pour la mise en place d’une structure tarifaire harmonisée  

 Durée du processus d’harmonisation tarifaire  

 Tarification différenciée par mode de gestion 

Services délégués 
 Négociation d’avenants pour une mutualisation et harmonisation des contrats  

 Attente de la fin des contrats pour un nouveau choix du mode de gestion et 
éventuellement une concession unique sur tout ou partie du territoire  

Figure 4: les options possibles pour la constitution des scénarii de transfert des compétences  

Sur la base des options retenues par les élus et les enjeux majeurs propres au territoire de la CARf, 
plusieurs scénarii ont été développés et analysés.  

2. Prospective financière des services   

Au vu des critères retenus, du projet de service et des actions de mise à niveau nécessaires, les charges de 
mise en œuvre de ces améliorations sont estimées et projetées à un horizon de 10 ans afin de vérifier les 
conditions d’un équilibre financier des services transférés.  

Cette étape permet de vérifier la faisabilité économique du projet de service et d’estimer les éventuelles 
recettes supplémentaires qui seront nécessaires pour assurer un équilibre financier.  

Les tarifs appliqués sur le territoire étant variés avant la mise en œuvre du transfert, la phase de 
prospective inclut également une analyse des possibilités d’harmonisation tarifaire. Celle-ci permet 
d’analyser les options en termes d’harmonisation tarifaire et de faciliter la décision des élus, pour une 
décision souvent difficile car elle implique des impacts non négligeables sur la facture de l’usager.  

V. PHASE 4 : L’ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION POUR LE TRANSFERT  

Cette phase du travail a démarré au terme du stage réalisé. Ainsi, les éléments présentés dans le cadre de 
ce rapport se limitent à la définition des actions à mettre en œuvre pour la bonne réalisation du transfert 
de compétences et le démarrage opérationnel du département eau potable et assainissement de la CARf 
au 1er janvier 2018.  
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RESULTATS DE L’ETAT DES LIEUX 

I. LA GESTION DES SERVICES 

1. Les collectivités compétentes 

  

Figure 5: les collectivités compétentes dans la gestion des services d’assainissement, à gauche, et d’eau potable, à droite 

La compétence assainissement est exercée par chacune des communes à l’exception de la commune de 
La Turbie, qui a délégué cette compétence au SIVOM de Villefranche sur Mer. Ce syndicat n’exerce la 
compétence que sur la commune de La Turbie.  

Dans le domaine de l’eau potable, le Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral (SIECL) 
exerce la compétence eau potable :  

 Entièrement pour les communes de : La Turbie, Roquebrune-Cap-Martin, Gorbio, Sainte-Agnès, 
Castillon et Castellar ;  

 Sur une partie des territoires des communes de : Menton et Beausoleil.  

Les autres communes, localisées dans le nord de la communauté d’agglomération, exercent chacune leurs 
compétences.  
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2. Les modes de gestion 

  

Figure 6: les modes de gestion des services d’assainissement, à gauche, et d’eau potable, à droite 

Quatre des 15 collectivités compétentes dans le domaine de l’assainissement ont choisi de déléguer la 
gestion de ce service à un opérateur privé. Deux de ces contrats, pour Menton et La Turbie, arrivent à 
échéance respectivement à la fin de l’année 2018 et à la fin mars 2019, et des choix devront être réalisés 
dès le transfert à la CARf quant au mode de gestion de ce service sur ces communes.  

Trois collectivités parmi les 10 collectivités compétentes dans le domaine de l’eau potable ont choisi de 
déléguer la gestion de ce service à un opérateur privé. La première échéance de contrat intervient à la fin 
avril 2023.  

L’ensemble des services délégués sont gérés par Orféo, marque locale de la société Véolia Eau.  

Le transfert des compétences pourrait avoir un impact sur les modes de gestion et les périmètres 
délégués. En effet, s’il n’y a aucune obligation légale à mettre en place un mode de gestion unique sur le 
territoire, il est probable que la CARf souhaite optimiser le suivi des contrats en limitant leur nombre, 
tendant probablement à les regrouper. Plusieurs représentants des communes ont manifesté la crainte 
d’un changement du mode de gestion, depuis la régie vers une DSP. Ce choix n’est en aucun cas une 
obligation mais uniquement un choix politique qui appartiendra à la CARf lorsqu’elle exercera sa 
compétence.  

3. La répartition des effectifs sur le territoire  

Le choix du mode de gestion des services impacte directement l’organisation et notamment les effectifs 
mobilisés par la commune pour la gestion des services. Le transfert des compétences eau et 
assainissement depuis les communes vers la CARf entraîne, de droit, le transfert des employés 
entièrement dédiés à la gestion de ces services et dont les postes sont financés par les recettes de ces 
services. Le détail des données est présenté en annexe 05 du rapport. Au total, 19 employés techniques et 
4 agents administratifs sont concernés par le transfert.  
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Figure 7: les effectifs mobilisés pour la gestion des services d’eau potable et d’assainissement et les employés transférés 
de droit à la CARf après transfert des compétences 

Les graphes ci-dessus représentent les ratios du nombre d’équivalents-temps-plein, administratif et 
technique pour chacun des services d’eau potable et d’assainissement. Trois éléments sont à noter :  

 Les services gérés en DSP présentent un nombre d’abonnés plus élevé que les services gérés en 
régie, à l’exception du service d’assainissement de Sainte Agnès ;  

 Les services gérés en DSP ont logiquement un nombre d’employés communaux pour 1000 
abonnés inférieur à ceux gérés en régie ;  

 Les services comptant le moins d’abonnés sont également ceux qui présentent les plus faibles 
ratios. Alors que certaines charges de travail sont incompressibles (nettoyage des réservoirs par 
exemple), cette observation est surprenante mais les petites communes sont également celles 
qui n’ont parfois pas de budget séparé et ont eu le plus de difficultés à quantifier le temps de 
travail de leurs agents sur les services.  

4. Les prestations de service  

La gestion de service en régie n’exclut pas l’intervention de prestataires par le biais de marchés de 
prestations de service. La synthèse des données sur ces prestations est présentée dans le tableau ci-
dessous et le détail des prestations est présenté à l’annexe 6.  

Service Assainissement collectif Assainissement non collectif Eau Potable 

Nb marchés  19 8 7 

Nb communes  12 8 6 

Montant 
annuel (k€ HT) 

600 BPU sur contrôle / Nb contrôle 120 

Prestations 
principales 

Entretien et curage de réseau, 
interventions et travaux sur 
réseau, exploitation STEP 

Contrôles dans le cadre de la 
mission du SPANC 

Entretien et réparation sur 
réseau, entretien de réservoirs 

Figure 8: prestations de service pour la gestion des services à l’échelle de la CARf 

Ces contrats sont essentiellement des prestations annuelles renouvelables jusqu’à quatre années de suite. 
Le renouvellement des contrats, leur regroupement et les modalités de leur suivi sont des questions sur 
lesquelles la CARf doit se positionner pour assurer une bonne opération des services dès sa prise de 
compétence. Au vu des délais, le regroupement des prestations pour le début de l’année 2018 est 
toutefois illusoire.  
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5. Les conventions existantes 

Des conventions et accords, parfois non conventionnés, peuvent être établis pour faciliter la gestion des 
services d’eau potable et d’assainissement :  

 en eau potable, les communes vont acheter ou vendre de l’eau aux services voisins par exemple ;  

 en assainissement, les communes non équipées d’une STEP peuvent établir une convention avec 
une commune équipée pour transférer leurs effluents pour traitement.  

Ces conventions ont été recensées afin d’anticiper leur devenir et leur suivi par la CARf à l’issue du 
transfert. Le tableau ci-après présente l’essentiel des données concernant ces accords. Les informations 
portant sur chaque convention sont détaillées dans l’annexe 7.  

 Convention Accords non conventionnés 

avec 1 partie 
externe à la CARf 

entre parties internes 
à la CARf 

avec 1 partie 
externe à la CARf 

entre parties 
internes à la CARf 

Assainissement 0 5 2 1 

 Collecte  1  1 

 Transfert      

 Traitement   4 2  

Eau potable 4 4 0 0 

 Droit d’eau 1    

 Achat / Vente d’eau 3 4   
Figure 9: synthèse des conventions existantes sur le territoire de la CARF 

Les conventions existantes entre les membres de la CARf deviendront caduques à l’issue de la prise de 
compétences par la CARf. C’est le cas pour 4 conventions de vente ou achat d’eau entre collectivités de la 
CARf et 6 conventions dans le cadre du service d’assainissement.  

Les conventions impliquant au moins une partie externe à la CARf seront transférées et leur bonne 
application sera suivie par la CARf. Parmi ces accords, certains ne disposent pour le moment d’aucune 
base légale. En effet, la Principauté de Monaco traite les effluents des communes de Beausoleil et de la 
Turbie à titre gracieux sans qu’aucun accord n’ait été formalisé.  

Le droit d’eau de la commune de Menton sur la ressource de Vintimile, en Italie, est une convention 
internationale suite à un investissement consenti par la partie française pour l’exploitation de la 
ressource. Cette convention est signée entre la France et l’Italie et ne sera pas affectée par le transfert.  

II. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES DES 

COLLECTIVITES  

NB : ont été considérés ici les principales obligations administratives et comptables des collectivités 
présentées dans le CGCT. D’autres obligations existent mais ont été considérées dans une autre section 
de l’état des lieux (ex : protection des ressources, objectifs de performances hydrauliques).  

1. La séparation des budgets (articles L2224-1, 2, et 4) 

La séparation et l’équilibre des budgets des Services Publics à caractère Industriel et Commercial (SPIC) 
est obligatoire pour toutes les communes de plus de 3000 habitants ou EPCI comptant au moins une 
commune de plus de 3000 habitants (articles L2224-1 et L2224-2 du CGCT). L’article L2224-6 établit 
également la possibilité d’un budget unique eau et assainissement pour les communes de moins de 3 000 
habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, à condition que les 
modes de gestion des services soient identiques et que l’assujettissement à la TVA soit également le 
même pour les deux services.  

Deux communes de plus de 3 000 habitants ne respectent pas cette obligation :  

 la commune de Beausoleil ne dispose pas de budget M49 ;  

 la commune de Sospel présente un budget M49 unique et non un pour chaque service.  
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 Les communes membres du SIECL n’ont pas de budget eau car elles ne sont pas compétente, ce qui est 
conforme aux obligations réglementaires. Plusieurs communes (Beausoleil, Menton)  ayant opté pour la 
gestion d’un service en DSP, n’ont pas  de budget dédié à ce service, ce qui ne constitue pas une situation 
conforme au cadre réglementaire. Enfin, trois communes ont un budget rattaché au budget général : 
Moulinet, Castillon et Sainte Agnès. La population de ces communes étant inférieure à 3000 habitants, ces 
communes dérogent aux obligations fixées par les articles L2224-1,2 et 4.  

2. La production annuelle des Rapports sur le Prix et la Qualité 
du Service (L2224-5) 

La production de ces rapports concerne les services d’eau potable, d’assainissement collectif et non 
collectif. La production de ces rapports était facultative pour les communes et les établissements publics 
de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, jusqu’au 31 décembre 2015. 

Seules les communes de Castillon, Roquebrune et Sospel produisent les rapports pour chacun des trois 
services. Les communes de Saorge et Menton réalisent les RPQS pour les services d’eau potable et 
d’assainissement collectif mais pas pour celui d’assainissement non collectif. La commune de Moulinet 
produit le RPQS eau potable de manière irrégulière.  

Les neuf communes restantes ne réalisent pas les RPQS relatifs aux services dont elles ont la charge.  

3. Obligation relative à la facturation (Article L2224-12-4) 

La possibilité de tarification non indexée sur le volume de consommation existe et une dérogation est  à 
demander aux services de l’état et n’est possible que si la ressource en eau est abondante et qu'un 
nombre limité d'usagers est raccordé au réseau.  

Dans les zones où plus de 30% de la ressource est soumise aux règles de répartition des eaux, des règles 
de tarification motivant les économies d’eau sont préconisées (tranches tarifaires progressives).  
L’application de tarifs dégressifs n’est possible uniquement lorsque 70% de la ressource n’est pas soumise 
aux règles de répartition des eaux. Enfin, il existe une possibilité de tarifs différents selon les périodes de 
l'année pour les zones connaissant des problèmes liés aux variations saisonnières de la ressource.  

Aucun système de tarification par tranche n’est pratiqué sur les services de la CARf. Cinq communes ne 
pratiquent pas la facturation au volume n’ont pas mentionné l’existence d’un accord officiel de la 
préfecture. Leur système de tarification n’est pas en conformité avec le cadre légal.  

4. Protection de la ressource  

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2). 
Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi 
sur l’eau du 03 janvier 1992 et sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la consommation 
humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est donc de réduire les risques de 
pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points précis. 

Cette protection mise en œuvre par les ARS comporte trois niveaux : le périmètre de protection 
immédiate, le périmètre de protection rapprochée et enfin le périmètre de protection éloignée.  

La commune est responsable de la réalisation des études et du dépôt de dossier à la préfecture pour la 
production d’un arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de 
protection.  Cet arrêté fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité 
publique (DUP). 

L’avancement de la protection de la ressource sur l’ensemble du territoire est faible. Parmi les 10 
collectivités concernées (cf. annexe 9), seules deux sont totalement à jour. De nombreux dossiers ont été 
déposés en préfecture, pour le plus ancien depuis 2009, mais aucun arrêté n’a été produit à ce jour.  

L’avancement de ces dossiers de DUP devra clairement compter parmi les priorités administratives du 
service de l’Eau et l’Assainissement de la CARf.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686390&dateTexte=20090807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078514&dateTexte=20091015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078514&dateTexte=20091015
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III. PERFORMANCES TECHNIQUES DES SERVICES D’EAU POTABLE 

1. Le patrimoine des services 

Le patrimoine pour le prélèvement de la ressource et la production de l’eau potable est présenté ci-après 
dans les sections 4. La ressource en eau et 5. Production d’eau potable.  

La composition du patrimoine enterré est détaillée dans le tableau ci-dessous.  

Commune 
Longueur 

Réseau (km) 
Part dans le 
réseau total 

Beausoleil 22 4% 

Breil 55 9% 

Fontan 9 2% 

La Brigue 7 1% 

Menton 54 9% 

Moulinet 11 2% 

Saorge 10 2% 

SIECL 347 60% 

Sospel 45 8% 

Tende 22 4% 

Total 582 100% 
 Figure 10: répartition du linéaire de réseau par commune 

Au total, le territoire de la CARf compte 582 km de réseau hors branchement pour assurer l’adduction et 
la distribution de l’eau sur son territoire. Le service du SIECL compte pour 60% du linéaire total de réseau.  

2. La taille des services : le nombre d’abonnés 

Les services présentant le plus grand 
nombre d’abonnés est celui du SIECL.  

Certaines communes de la vallée de la 
Roya (Fontan, La Brigue, Moulinet et 
Saorge) ont mentionné une forte 
proportion d’habitants saisonniers, 
justifiant ainsi une facturation au forfait de 
leur service.  

 
 

Figure 11: la taille des services en nombre d’abonnés 

3. Les volumes  

 

Figure 12: les volumes facturés 

 

L’analyse de la taille des services par les volumes 
a été compliquée par l’absence de compteurs 
dans 5 communes et l’absence de données de 
volumes.  

Les données de volumes ont pu être collectées 
pour 4 des 10 services d’eau potable. Ces 
données confirment le poids majeur des 
services du SIECL, du bas-Menton et de 
Beausoleil. 
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4. La ressource en eau 

Les services de la zone littorale (SIECL, Menton et 
Beausoleil) dépendent très largement de ressources 
extérieures : une ressource dans la commune 
italienne de Vintimile (droit d’eau de la commune de 
Menton jusqu’en 2044) et une ressource issue de la 
Vésubie. Ces ressources comptent pour plus de 95% 
des ressources  tandis que les ressources internes au 
territoire ne comptent que pour 5% de la ressource 
mobilisée sur ces trois périmètres.  

Les communes de la vallée de la Roya mobilisent des 
ressources internes à leur territoire, essentiellement 
des captages (29 au total) et quelques forages (8 au 
total).  

Globalement, le service d’eau potable à l’échelle de 
la CARf dépend grandement de sources extérieures, 
ce qui peut générer des risques dans 
l’approvisionnement à long terme (échéance et non 
reconduction d’une convention par exemple).  

 

 

5. La production d’eau potable  

Commune 

Technique de traitement / désinfection 

Coagulation - 
floculation 

UV Chlore gazeux 
Chlore goutte à 

goutte 
Ultrafiltration 

Breil-sur-Roya  3 2 3  

La Brigue  2    

Menton   1   

Moulinet     1 

Sospel  1 2   

Tende  2    

SIECL 1  10   

Total 1 8 15 3 1 
Figure 14: les installations de production sur le territoire de la CARf 

Au total, 28 installations de traitement et/ou désinfection sont présentes sur le territoire de la CARf. Il 
existe cependant un problème d’absence de traitement dans certaines zones de distribution de 
communes de la vallée de la Roya : La Brigue, Fontan, Breil-sur-Roya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: origines de l'eau distribuée sur le territoire de 
la CARf 
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6. La qualité de l’eau 

a) Conformité bactériologique de l’eau distribuée  

 

Les communes de Tende et La Brigue n’ont pas 
été en mesure de fournir les données de 
conformité, mais uniquement le résultat de la 
dernière analyse ARS, qui était conforme pour 
les deux communes.  

Parmi les autres services, le taux de conformité 
est de 100% en 2016 à l’exception des 
communes de Sospel et de Breil-sur-Roya.  

Il existe des zones de distribution sans unité de 
désinfection dans les communes de La Brigue et 
Fontan.  

Pendant les entretiens, les principaux 
problèmes liés à la qualité de l’eau ont été 
identifiés : à Breil-sur-Roya (sur 1 hameau), la 
Brigue (1 mise en demeure), Sospel (92,3% de 
conformité) et Tende.  

Figure 15: qualité bactériologique de l’eau distribuée  

 

b) Conformité physico-chimique de l’eau distribuée  

 

Les communes de Tende et Breil-sur-Roya n’ont 
pas été en mesure de produire les données 
demandées.  

Les non-conformités enregistrées à Beausoleil et 
sur le territoire du SIECL sont dues à une 
concentration excessive en plomb. Ces non-
conformités ont été levées suite aux 
explications des collectivités (échantillons 
réalisés sur des branchements anciens et 
inactifs).  

Les communes de la vallée de la Roya ont mis 
en avant l’existence de branchements plomb, 
même si elles n’ont pas été en mesure de 
préciser leur nombre. Aucune non-conformité 
au plomb n’a cependant  été enregistrée en 
2016.  

 

Figure 16: qualité physico-chimique de l’eau distribuée  

 

7. Les performances hydrauliques des réseaux  

Les performances hydrauliques des réseaux d’eau potable sont évaluées par plusieurs indicateurs (cf. 
annexe 4):  

 Le rendement primaire du réseau mesure le ratio entre le volume d’eau facturé aux usagers et le 
volume mis en distribution ;  

 L’indice linéaire de perte mesure le volume d’eau perdu par jour et par km de réseau ;  
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 L’indice linéaire de volumes non comptés mesure les pertes ainsi que les volumes autorisés non 
comptabilisés par jour et par kilomètre de réseau.  

Les valeurs de rendement présentées ci-dessous correspondent au rendement primaire des réseaux et ne 
prennent ainsi pas en compte les consommations correspondant aux besoins du service et celles 
autorisées mais non comptabilisées (ex : protection incendie).  

L’objectif Grenelle 2 est calculé, hors zone de répartition des eaux, par la formule suivante :  

Objectif Grenelle 2 en % = 65% + 0.20 x Indice Linéaire de Consommation 

La non-atteinte de cet objectif contraint la collectivité au développement et à la mise en œuvre d’un plan 
de limitation des pertes et l’expose à un doublement de la redevance prélèvement de la ressource. 

 

 
Figure 17: performances hydrauliques des réseaux 

Les performances hydrauliques des réseaux de distribution ont pu être analysées seulement pour 4 des 10 
services d’eau potable. Ces quatre services comptent pour 80% des abonnés des 10 services.  

Deux services d’eau potable, ceux de Menton et Sospel, n’atteignent pas, en 2015, l’objectif Grenelle 2.  

Les rendements observés à Menton et Beausoleil sont relativement élevés et traduisent plutôt un niveau 
de performance satisfaisant (niveau de pertes entre 10 et 15% du volume mis en distribution). Le niveau 
de performance du réseau du SIECL est acceptable (83%).  

Enfin, la performance du réseau de Sospel est très faible. Son rendement est de 37%. Pour le calcul de 
l’ILP, la collectivité a surestimé les volumes non comptabilisés. En effet, les volumes de services et les 
volumes autorisés non comptabilisés pèsent 39% du volume total de consommation autorisée, ce qui 
n’est pas réaliste. Ainsi, l’ILP obtenu masque en partie la très faible performance hydraulique du réseau.  

8. Le patrimoine et sa gestion 

Les données relatives au niveau de l’indice de connaissance et de gestion du patrimoine et le 
renouvellement des réseaux ont pu être collectées pour seulement 4 services d’eau potable.  
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Figure 18: indice de connaissance et de gestion du patrimoine à gauche et renouvellement du réseau pour les 5 dernières 
années, à droite 

a) L’indice de connaissance et de gestion du patrimoine 

Les indices de connaissance et de gestion du patrimoine sont élevés pour Beausoleil, Saorge et le SIECL 
(110 sur un total de 120), tandis qu’il est très faible pour la commune de Saorge (10 sur 120). L’absence de 
données pour les autres services indique une faible connaissance de leur patrimoine.  

b) Les pratiques de renouvellement 

Les données sur le renouvellement des réseaux de distribution d’eau potable n’ont pu être collectées que 
pour 4 services. Les taux de renouvellement sont supérieurs ou égaux à 1% pour les services de Beausoleil 
et Menton, 0,4% pour le service du SIECL et proche de 0 pour celui de Breil-sur-Roya. Le taux moyen de 
renouvellement en France était de 0,58%1 et les recommandations de bonnes pratiques varient 
généralement entre 1% et 1,5%.  

Le taux de renouvellement est donc faible sur le territoire de la CARf et presque inexistant dans certaines 
communes de la vallée de la Roya qui ont déclaré n’intervenir qu’en réparation sur le réseau. Sur la base 
d’un taux de renouvellement constant de 0,4%, le réseau du SIECL serait renouvelé entièrement en 250 
ans quand la durée de vie d’une canalisation varie entre 25 et 80 ans.  

9. La satisfaction des usagers 

La satisfaction des usagers peut être mesurée notamment par le taux d’impayés2 et le taux de 
réclamations pour 1000 abonnés3. Ce dernier n’a pas été considéré dans le cadre de cette étude car les 
données sur les réclamations n’étaient pas enregistrées par les services en régie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Eau France, 2016. Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement. Panorama des services et de 

leur performance en 2014. 74 p.  
2
 Le taux d’impayés correspond au ratio des impayés au 31/12 de l’année n sur les factures émises au titre de 

l’année n-1 
3
 Nombre de réclamations écrites pour 1000 abonnés 
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a) Le taux d’impayés 

 

 

Le taux d’impayés est élevé (6%) à Sospel et 
indique à minima un défaut de recouvrement par 
la collectivité peut-être aggravé par une 
insatisfaction des usagers. En 2015, la commune a 
connu de forts problèmes de distribution d’eau et 
a eu recours à la distribution d’eau en bouteille 
pour palier à ce problème. Le service de Sospel 
compte pour 7% des abonnés sur le territoire de 
la CARf et il sera nécessaire d’améliorer la 
performance de recouvrement des factures par le 
service. De manière générale, un taux d’impayés 
de 1% est considéré comme une bonne 
performance et on peut donc considérer que, 
pour les services ayant produit l’information, le 
niveau de performances est bon, à l’exception de 
Sospel. Figure 19: taux d’impayés pour les services d’eau potable 

IV. LES PERFORMANCES TECHNIQUES DES SERVICES 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1. Le patrimoine installé 

Le réseau, les postes de relevage et les stations d’épuration ont été considérés pour l’identification du 
patrimoine d’assainissement, présenté par les cartes ci-dessous (données tabulées en annexe 5).  

  

Figure 20: à gauche, le réseau de collecte et les postes de relevage ; à droite, répartition de la capacité d’épuration 
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a) Les réseaux de collecte et de transfert d’eaux usées :  

La longueur de réseau de collecte dans n’a pu être collectée dans trois communes.  

De la même manière que pour les services d’eau potable, le patrimoine des services est concentré sur la 
zone littorale de la CARf :  

 84% du linéaire pour les communes de La Turbie, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Menton, 
Sainte-Agnès et Gorbio ;  

 86% de la capacité d’épuration, en notant qu’une partie des effluents (Beausoleil et La Turbie) est 
traitée par Monaco ;  

 68% des postes de relevage ou refoulement.  

b) Les installations d’épuration 

Au total, 16 Stations d’épuration des eaux usées sont réparties sur le territoire de la CARf pour une 
capacité d’épuration proche de 140 000 équivalents-habitant. Les STEP reposent sur différentes 
technologies de traitement : boues activées (1), lits fluidisés (2), disques biologiques (3), champs 
d’infiltration (1) et lits bactériens (9).  

2. La taille des services  

  

Figure 21: nombre d’abonnés, volumes collectés et traités des services d’assainissement collectif 

Les services d’assainissement collectif totalisent 23 745 abonnés domestiques et aucune autorisation de 
déversement ou traitement. Les trois communes présentant le plus grand nombre d’abonnés sont les 
communes de Menton (8 877 abonnés), Roquebrune-Cap-Martin (3 630 abonnés) et Beausoleil (estimé à 
2 500 abonnés par la commune) et comptent pour 63% des abonnés sur le territoire de la CARf. Aucune 
donnée des volumes collectés n’a pu être collectée à Beausoleil, qui transfère ses effluents vers Monaco 
pour traitement.  

En termes de volumes facturés, les services de Menton (2 405 741 m3) et Roquebrune-Cap-Martin 
(1 174 652 m3) comptent pour 86% des volumes facturés mais ceux-ci n’ont été collectés que dans 9 
communes et manquent notamment pour une commune importante, Beausoleil (11% des abonnés).  

Les volumes traités sont supérieurs à ceux facturés dans les services de Menton (+18%) et 
Roquebrune (+18%) : cette variation pourrait être due à la prise en compte de volumes transférés par les 
communes voisines pour Menton (Castellar, Gorbio, Sainte-Agnès et Vintimile), qui ne sont pas affichés 
dans le RAD du délégataire, et/ou à l’infiltration d’eaux claires parasites.  

3. Connaissance et gestion patrimoniale 

a) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale  

Seuls 7 collectivités sur les 15 compétentes en assainissement collectif ont été en mesure de 
communiquer l’indice de connaissance et de gestion de leur patrimoine, ce qui traduit une faible 
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connaissance à l’échelle du territoire de la CARf. Les valeurs de l’indice par commune sont représentées 
sur la carte ci-après.  

 

Commune 
Indice de connaissance 

du réseau 

Beausoleil nc 

Breil nc 

Castellar nc 

Castillon 70 

Fontan nc 

Gorbio nc 

La Brigue nc 

La Turbie 50 

Menton 60 

Moulinet nc 

Roquebrune 
10 pour Roquebrune 

95 pour Véolia 

Sainte Agnes 45 

Saorge 10 

Sospel 84 

Tende n.c. 
 

Figure 22: indice de connaissance et de gestion du patrimoine – assainissement collectif 

Aucun commune n’atteint le score de 100, considéré comme une bonne performance. La commune de 
Roquebrune-Cap-Martin présente deux valeurs pour cet indice : 95 pour la partie gérée en délégation et 
10 pour celle gérée en régie. Les autres communes montrent des performances moyennes (Menton, La 
Turbie, Sospel, Sainte-Agnès et Castillon), à faible (Saorge). 

Le patrimoine installé pour le service d’assainissement collectif est globalement mal connu et nécessitera 
un travail d’identification et d’organisation des données à l’issue du transfert de compétences.   

b) Taux de renouvellement du réseau de collecte des eaux usées  

 
Figure 23: indice de connaissance et de gestion du patrimoine – assainissement collectif 

Les données sur le renouvellement de réseau lors des 5 derniers exercices ont été collectées pour 7 des 
15 collectivités compétentes. Parmi ces sept communes, trois n’ont réalisé aucun renouvellement sur les 
5 dernières années. Le renouvellement de la Turbie est important et correspond en fait à la mise en 
séparatif d’une portion importante du réseau. Le taux de renouvellement pour la commune de 
Roquebrune est également élevé et est en lien avec les travaux réalisés dans le cadre du contrat de 
délégation signé avec Véolia en 2010 pour la construction et l’exploitation de la nouvelle STEP et d‘une 
portion du réseau de collecte.  
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A l’échelle du territoire, le renouvellement des réseaux d’assainissement n’est pas une pratique régulière 
et planifiée de manière pluriannuelle mais elle est plutôt réalisée pour palier à un ou plusieurs 
dysfonctionnements identifiés.  

4. Performances de la collecte des eaux usées 

La performance de la collecte des eaux usées peut être mesurée par :  

 l’indicateur de conformité de la collecte des effluents (P203.3),  mais cet indicateur est « en cours 
de refonte4 » et n’est donc actuellement pas clairement défini ;  

 Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers (P251.1) ; 

 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 
100 km de réseau (P252.2).  

Le taux de curage préventif du réseau indique également le niveau d’efforts mis en œuvre dans la gestion 
du patrimoine enterré.  

a) Conformité de la collecte des effluents  

Si cet indicateur n’est pas clairement défini au niveau réglementaire, notamment depuis la publication de 
l’arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d’assainissement collectif et non-collectif, l’Agence de l’Eau 
a classé les communes de Roquebrune-Cap-Martin et Menton dans leur liste de priorités pour 
l’amélioration des réseaux de collecte.  

Par ailleurs, la problématique d’eaux claires parasites, possiblement en lien avec une non-conformité 
éventuelle car favorisant les déversements vers le milieu naturel, a été mise en avant par 5 communes en 
plus de celle de Roquebrune : Breil-sur-Roya, Fontan, Gorbio, Sainte-Agnès et Tende. 

b) Taux de débordements chez l’usager 

Le taux de débordement n’a pu être collecté que pour les 4 services dont la gestion a été déléguée à un 
exploitant privé : Menton, Roquebrune, Sainte-Agnès et la Turbie. Il est non-nul uniquement pour le 
service de Roquebrune-Cap-Martin, qui présente un taux de 0,29 débordement pour 1000 abonnés.  

c) Nombre de points noirs des réseaux de collecte 

Le nombre de points demandant des interventions fréquentes a été collecté pour 9 communes, soit au 
travers des RAD pour les services en gestion déléguée, soit via les entretiens pour les services gérés en 
régie.  

Commune Nb points noirs 
linéaire de 

réseau (km) 
Nb pour 100 

km 

Breil 1 NC - 

La Brigue 1 4,5 22 

La Turbie 0 21 0 

Menton 4 75,3 5 

Sainte Agnès 0 9,9 0 

Saorge 1 2,6 38 

Sospel Nb indéterminé 15,5 - 

Tende 5 NC - 
Figure 24: les points demandant des interventions régulières 

Au minimum, 12 points d’interventions fréquentes ont été identifiés lors de l’état des lieux et ils sont en 
réalité plus nombreux car la commune de Sospel n’a pu les dénombrer précisément.  

 

 

 

                                                             
4
 http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/P203.3 ; accès le 14 août 2017.  

http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/P203.3
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d) Taux de curage préventif 

 

Figure 25: les points demandant des interventions 
régulières 

 

Cinq communes ont été en mesure de produire les 

données sur le linéaire de réseau curé de manière 

préventive. La commune de Breil-sur-Roya réalise 

également une campagne de curage préventif 

chaque année (prestation) mais sans connaitre 

précisément le linéaire de réseau concerné. 

Les communes de Menton et Roquebrune-Cap-

Martin présentent respectivement un taux de 

curage de 11% et 15%.  

Gorbio et La Turbie affichent un taux de curage 

préventif de 5% tandis que Sainte-Agnès est à 4% 

du linéaire total curé en 2015.  

5. Performances d’épuration 

 

Figure 26: conformité des stations d’épuration 

Les données portant sur la conformité des Stations 
d’épuration n’ont pas pu être collectées pour les 
communes de La Brigue et Fontan.  

Deux stations ont présenté des non conformités, 
lors de visites de contrôles effectués par le SATESE 
dans les communes de Saorge et Tende.  

Si les autres STEP sont déclarées conformes, la 
majorité d’entre elles sont relativement anciennes, 
comme le montre le graphique ci-après. 

 
Figure 27: répartition des STEPs par âge 

L’âge moyen des STEPS sur le territoire de la CARf est proche de 37 ans, ce qui est très élevé. Six STEPS sur 
les 16 que compte le territoire ont plus de 50 ans, ce qui correspond en général à la durée de vie d’une 
STEP. Les STEP les plus importantes en termes de capacité comptent parmi les plus jeunes : ainsi la STEP 
de Tende (5000 EH) a été mise en service en 2015, celle de Roquebrune (32 200 EH) en 2012 et celle de 
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Menton (87 500 EH) date de 1995 mais a été réhabilitée lourdement en 2011. Même si les âges élevés 
concernent plutôt les STEPS de faible capacité, des investissements seront à prévoir pour le traitement 
des eaux usées à l’échelle de la CARf, et ceci est d’ailleurs souligné par les schémas directeurs ou les 
représentants des communes (Breil, Castillon, Fontan, La Brigue, Saorge, Sospel, Tende).  

a) Taux de boues évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation 

Le point de la conformité de la filière d’évacuation n’a pas été clairement abordé lors de la collecte des 
données. Pour les 3 services gérés en DSP et comportant une activité d’épuration (Menton, Roquebrune, 
Sainte-Agnès), ce taux est de 100%. Parmi les collectivités gérant leur service d’assainissement en régie, 
celles de Fontan, La Brigue, Moulinet, Sospel et Tende ont recours à un marché de prestation de service et 
l’évacuation peut être considérée comme conforme.  

La filière d’évacuation et de valorisation des boues pour les communes de Saorge, Breil-sur-Roya et 
Saorge est inconnue.    

6. Qualité du service et niveau de satisfaction 

a) Taux de réclamations  

Le taux de réclamation n’a pu être collecté que pour les services dont la gestion a été déléguée à un 
exploitant privé.  

 Menton La Turbie Roquebrune Sainte-Agnès 

Taux de réclamation 
(u/1000 ab) 

0,34 0,66 3,10 4,52 

Figure 28: taux de réclamation  

Les taux de réclamation sont élevés pour les communes de Roquebrune et Sainte Agnès. Le nombre élevé 
de réclamations à Roquebrune est causé par des nuisances olfactives perçues par les riverains (STEP 
nouvellement construite). La cause du taux élevé de Sainte-Agnès est inconnue.  

b) Taux d’impayés 

Le taux d’impayés n’a pu être collecté que pour les services gérés en DSP.  

 Menton La Turbie Roquebrune Sainte-Agnès 

Taux d’impayé (%) 0,10% 0,07% 0,07% 4,21% 

Figure 29: taux de réclamation  

Les taux d’impayés sont faibles pour trois des 4 services. Celui de Sainte-Agnès est élevé : 4,21%. En 
pratique, un taux d’impayés de 1% est considéré comme « acceptable » pour la gestion d’un service et ce 
taux est ici nettement supérieur à ce seuil.  

V. LES SERVICES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le détail des données concernant les SPANC est présenté dans l’annexe 10.  

1. La création des SPANC 

La création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif a été délibérée dans au moins 10 
communes. Il est inexistant dans deux communes : La Birgue et Tende. Aucune donnée n’a été transmise 
sur l’année de délibération  pour les communes de Beausoleil, La Turbie et Sainte-Agnès.  

2. Les modes de gestion  

Seule la commune de Sainte Agnès a recours à un contrat d’affermage pour la gestion de ce service 
(titulaire : Véolia ; durée : 10 ans ; échéance : 31/12/2021). 9 communes ont recours à un prestataire pour 
la réalisation des contrôles, parfois avec un recours ponctuel au prestataire (La Brigue). Enfin, 5 
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communes gèrent ce service en régie tandis que la commune de Saorge a délégué cette compétence à la 
commune de Breil-sur-Roya, qui compte un agent dédié.  

3. Nombre d’installations et habitants couverts 

L’essentiel des données communiquées sur le nombre d’installations ANC sont des estimations réalisées 
par les services communaux, qui ont à leur tour permis d’estimer la population couverte. La précision de 
ces estimations est dans la majorité des cas faible.   

Au total sur le territoire de la CARf, le nombre d’installations ANC est estimé à près de 2 700, qui 
permettrait de desservir plus de 4 500 personnes.  

4. Contrôles et tarifs 

Seules 3 communes pratiquent un contrôle périodique des installations. 4 communes n’ont pas précisé 
l’organisation retenue pour la réalisation des contrôles. Dans les 8 communes restantes, les contrôles ne 
sont réalisés que dans le cadre des ventes.  

Le tarif moyen d’un contrôle dans le cadre d’une vente est de 165 € et varie de 100 € à Roquebrune-Cap-
Martin à 231 € pour sainte-Agnès.  

5.  Conformité des installations 

Les taux de conformité sont essentiellement des estimations réalisées par les responsables des services 
et, au vu de la faible pratique des contrôles périodiques, ces données sont probablement très imprécises.  

Il est impossible d’estimer un taux de conformité moyen réaliste sur le territoire de la CARf. Ce taux 
semble être plus faible dans les communes de la vallée de la Roya (de 0% à 45% selon les estimations) que 
dans les communes de la zone littorale (de 41% pour Roquebrune à 85% pour Sainte-Agnès).  

VI. LA SITUATION ECONOMIQUE DES SERVICES  

1. Les tarifs des services d’eau potable et d’assainissement 
collectif 

La comparaison des tarifs en eau potable et assainissement est une tâche peu évidente car les structures 
tarifaires sont souvent variables (part fixe et part variable). Celle-ci est habituellement réalisée sur la base 
d’un tarif au m3 calculé via une facture type 120 m3.  

Dans le cas de la CARf, cette comparaison a été gênée par l’absence de prise en compte de la 
consommation dans 5 communes. Nous avons tout de même appliqué une comparaison à partir des 
factures type de chaque service même si l’expression d’un tarif au m3 est en réalité inexacte pour les 
communes n’exerçant aucune mesure de la consommation d’eau.  

 Le cas des communes sans comptage des volumes 

Les communes n’exerçant pas de comptage de la consommation des usagers ont des systèmes tarifaires 
différents :  

 tarif unique (Moulinet) ; 

 indexation de la part variable sur le nombre et types d’équipements du domicile (Breil-sur-Roya, 
Tende, La Brigue);  

 Possibilité, sur demande, de réduction pour les résidents saisonniers (Breil-sur-Roya), ce qui n’est 
pas réglementaire.  

Devant la diversité des systèmes tarifaires, il a été choisi de considérer la facture « type du service » en 
consultation avec chaque commune et de la considérer comme une facture 120m3 pour obtenir un tarif 
au m3 dans l’objectif de pouvoir établir une comparaison des tarifs. Le graphe ci-après présente le tarif 
estimé du m3 dans chaque commune à partir de la facture type. Les données sont présentées à l’annexe 
11.  



Page 33 sur 117 
 

 
Figure 30: tarifs des services d’eau potable et d’assainissement collectif au sein de la CARf  

 Eau potable Assainissement Global AEP + Asst 

Tarif minimum (€/m3) 0,85 0,47 1,38 

Tarif maximum (€/m3) 2,18 3,31 5,16 

Tarif moyen (€/m3) 1,49 1,51 3,13 

Ratio maximum / minimum 2,56 7,04 3,74 
Figure 31: tarifs minimums, maximums et moyens des services d’eau potable et d’assainissement collectif  

Pour l’eau potable, les tarifs les plus élevés sont observés à Sospel (2,18 €/m3), Menton (1,88 €/m3) et sur 
le territoire du SIECL (1,86 €/m3). Le tarif le plus bas est observé pour la commune de La Brigue 
(0,85 €/m3) Le tarif moyen non pondéré (calculé sur la base des 10 services d’AEP) est de 1,49 €/m3. Le 
ratio du tarif le plus élevé sur le plus faible est de 2,56.  

Pour l’assainissement collectif, la commune de Roquebrune-Cap-Martin présente le tarif le plus élevé 
(3,31 €/m3), suivi respectivement de Castillon (2,01 €/m3) et Menton (1,98 €/m3). Le tarif le plus faible est 
observé dans la commune de Saorge (0,47 €/m3). Le tarif moyen non pondéré des services 
d’assainissement collectif est de 1,51 €/m3). Le ratio du tarif le plus élevé sur le plus faible est de 7,04.  

En considérant les deux services, c’est à Roquebrune-Cap-Martin (5, 16 €/m3) que l’usager paie le plus 
cher pour ces services et dans la commune de Saorge qu’il paie le moins cher (1,38 €/m3).  

Les six communes pratiquant une facturation non indexée sur le volume consommé présentent les tarifs 
les plus avantageux (de 1,38 €/m3 à Saorge à 2,50€/m3 à Fontan) pour le tarif des deux services regroupés.  

2. Equilibre financier des services  

a) Méthodologie  

L’équilibre financier des services, tant pour l’eau potable que l’assainissement, a été analysé sur les base 
des comptes administratifs. L’organisation budgétaire de chaque collectivité compétente est présentée 
dans l’annexe 12.  

Trois configurations principales sont possibles et les retraitements associés sont présentés dans le tableau 
ci-dessous.  
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Organisation budgétaire Retraitement des données associées 

Budget annexe pour 
chaque service 

 Aucun retraitement  

Budget annexe eau et 
assainissement 

 Séparation des deux budgets selon les données collectées pendant l’entretien 

Absence de budget annexe 
 Reconstitution d’un budget pour chaque service sur la base des données collectées 

pendant l’entretien 
Figure 32: organisation budgétaire et travail de retraitement  

L’analyse des budgets comporte ensuite quatre étapes :  

1) Analyse générale de la cohérence des budgets sur trois ans (évolution des recettes et charges, 
identification des évolutions anormales et identification de leurs causes) 

2) Identification des éventuelles subventions d’équilibre ou autres revenus exceptionnels 
3) Vérification de l’imputation fidèle des charges de personnel 
4) Analyse de l’équilibre financier du budget du service par le calcul de l’épargne nette  

b) Situation financière des services d’eau potable 

 Equilibre financier : analyse de l’épargne nette des services 

Le détail des résultats de l’analyse budgétaire des services d’eau potable est présenté en annexe 13. Les 
données présentées ci-dessous correspondent à des moyennes calculées sur 3 exercices : de 2014 à 2016.  

Au total, sur les exercices 2014 à 2016, trois services présentent une épargne nette négative et ne sont 
pas à l’équilibre financier :  

 Saorge : – 1 395 € (-2,2% des recettes du service) ; 

 Moulinet : – 1 575 € (-4,0% des recettes du service) ;  

 Sospel : – 14 142 € (-3,7% des recettes du service).  

Ces déséquilibres sont limités tant relativement qu’en valeur absolue. Aucune collectivité n’a versé de 
subvention d’équilibre depuis son budget général.  

Dans l’ensemble, les services d’eau potable de la CARf génèrent un excédent important, tels  que le 
montre le tableau ci-dessous. Les données présentées ici sont des résultats retraités hors recettes et 
charges exceptionnelles.  

 DSP Régie Global 

Recettes annuelles moyennes 2014-2016 (€) 2 317 543 1 231 443 3 548 985 

Epargne brute annuelle moyenne 2014-2016 (€) 1 619 498 291 596 1 911 094 

Epargne nette annuelle moyenne 2014-2016 (€) 1 180 656 198 131 1 378 787 

Taux d’épargne nette (%) 51% 16% 39% 

Figure 33: recettes et épargne nette des services d’eau potable par mode de gestion   

Les résultats diffèrent en fonction du mode de gestion :  

 Les services gérés en régie produisent une épargne nette de 198 131 € pour une recette totale de 
1 231 443 €, soit un taux d’épargne nette de 16% ;  

 Les services gérés en DSP génèrent une épargne de 1 180 656 € pour une recette totale de 
2 317 543 €, soit un taux d’épargne nette de 51%.  

 Niveau d’endettement des services  

 DSP Régie Global 

Encours de dette (€) 2 101 981 € 1 350 540 € 3 452 521 € 

Délai de désendettement (années) 1,3 4,6 1,8 
Figure 34: recettes et épargne nette des services d’eau potable par mode de gestion   

Le niveau d’endettement des services d’eau potable, que ce soit ceux en régie ou DSP, est relativement 
faible (le maintien d’un délai inférieur à 10 ans est généralement préconisé).  
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 Fonds de roulement disponibles  

 DSP Régie Global 

Fonds de roulement au 31/12/2016 (€) 8 235 772 612 785 8 848 556 
Figure 35: fonds de roulement disponible au 31/12/2016 

Les fonds de roulement sont globalement élevés, surtout pour les services gérés en DSP. L’essentiel 
provient du SIECL (8M€) mais celui-ci doit être amputé de paiements dûs et programmés (valeur estimée 
de 5 M€).   

c) Equilibre financier des services d’assainissement collectif 

 Equilibre financier : analyse de l’épargne nette des services 

Le détail des résultats de l’analyse budgétaire des services d’assainissement collectif est présenté en 
annexe 13. Les données présentées ci-dessous correspondent à des moyennes calculées sur 3 exercices : 
de 2014 à 2016. Les éventuelles charges et recettes exceptionnelles ont également été retraitées afin 
d’évaluer l’équilibre des services en situation normale de fonctionnement.  

Au total, sur les exercices 2014 à 2016, trois services ne sont pas à l’équilibre financier :  

 Saorge : – 1 395 € (-2,2% des recettes du service) ; 

 Moulinet : – 1 575 € (-4,0% des recettes du service) ;  

 Sospel : – 14 142 € (-3,7% des recettes du service).  

 DSP Régie Global 

Recettes annuelles moyennes 2014-2016 (€) 3 109 294 € 585 728 € 3 695 022 € 

Epargne brute annuelle moyenne 2014-2016 (€) 1 774 460 € 200 631 € 1 975 092 € 

Epargne nette annuelle moyenne 2014-2016 (€) 1 637 024 € 145 261 € 1 782 286 € 

Taux d’épargne nette (%) 53% 25% 48% 

Figure 36: recettes et épargne nette des services d’assainissement collectif par mode de gestion   

Les taux d’épargne nette sont, de la même manière que pour les services d’eau potable, supérieurs pour 
les services gérés en DSP par rapport à ceux gérés en régie.  

 Niveau d’endettement des services  

 DSP Régie Global 

Encours de dette (€) 3 034 960 € 1 291 236 € 4 326 196 € 

Délai de désendettement (années) 1,7 6,4 2,2 

Figure 37: recettes et épargne nette des services d’eau potable par mode de gestion   

Le niveau d’endettement des services d’assainissement est globalement assez faible, surtout pour les 
services gérés en DSP (1,7 ans de délai de désendettement quand le maintien d’un délai inférieur à 10 ans 
est généralement préconisé).  

 Fonds de roulement disponibles  

 DSP Régie Global 

Fonds de roulement au 31/12/2016 (€) 17 582 075 € 1 176 834 € 16 405 241 € 
Figure 38: fonds de roulement disponible au 31/12/2016 

Les fonds de roulement des services d’assainissement sont très élevés et celui des DSP regroupe plus de 
17 M€. Les trois fonds de roulement les plus importants sont respectivement issues des communes de 
Menton (10,6 M€) et Roquebrune (3 M€) et du Syndicat de Villefranche Sur Mer (3 M€). Les communes 
n’ont mentionné aucun projet d’investissement important, justifiant la constitution l’importance des 
capitaux stockés.   
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CONCLUSIONS DE L’ETAT DES LIEUX 

La phase d’état des lieux a permis d’identifier plusieurs problématiques qui devront être prises en 

compte pour le transfert et la constitution d’un service public de qualité sur le territoire.   

Eau Potable Assainissement 

 De nombreuses données indisponibles, notamment 
dans les petits services 

 Connaissance patrimoniale à améliorer 

 Procédures de DUP à finaliser pour l’ensemble des 
ressources 

 Absence de compteurs dans 5 communes (5000 
abonnés au total) : empêche une tarification au volume 
consommé et le suivi des performances du réseau 

 Réseau vieillissant et performance hydraulique 
largement perfectible  

 Présence de branchements Plomb dans au moins 4 
communes. Leur nombre exact est non connu.  

 Problèmes récurrents de qualité de l’eau et de 
continuité d’approvisionnement dans plusieurs 
communes 

 Connaissance patrimoniale à améliorer 

 Réseau vieillissant 

 Problèmes d’obstruction et d’eaux claires parasites 
dans de nombreuses communes, ainsi que des 
problèmes structurels dans certaines communes 

 Renouvellement de réseau à intensifier 

 Points de rejets directs (sans traitement) identifiés sur 
certaines communes  

 Certaines STEP sont vétustes et à réhabiliter, en 
partie ou intégralement (6 communes, 7 STEPS) 

 SPANC à structurer 

La situation est hétérogène sur le territoire. Celui-ci présente une forte dualité, qui s’observe également 

sur l’organisation et les performances des services d’eau potable et d’assainissement.  

Zone littorale Vallée de la Roya 

 Services de plus grande taille 

 Principalement en DSP, surtout pour l’eau potable ;  

 Tarifs supérieurs 

 Performances des services plutôt élevées (rendement, 
qualité, connaissance patrimoniale) 

 Services de plus petite taille ;  

 Tous gérés en régie ;  

 Des tarifs peu chers et pas toujours réglementaires 
(absence de comptage sans autorisation) 

 Des données souvent difficile (et parfois impossibles) 
à collecter ;  

 Des problèmes ponctuels de qualité de l’eau et de 
conformité des rejets  

Cette dualité observée sur les services constituera clairement un enjeu pour la CARf à l’issue du transfert. 

Il s’agira en effet d’établir et de proposer des services conformes à la réglementation sur l’ensemble du 

territoire, de qualité homogène et à un prix équitable pour l’ensemble des usagers du territoire.  

Au niveau économique et financier, la situation est globalement bonne mais très inégale entre les deux 

zones et le mode de gestion choisi. Les services gérés en DSP produisent des excédents, qui pourraient 

parfois être jugés comme excessifs, avec notamment un excédent de 10 millions d’euros pour le service 

d’assainissement de la ville de Menton.  

La définition d’un objectif de service « type » aura pour objectif de proposer une réponse à ces points et 

sera l’objectif de la partie suivante du rapport.  
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DEFINITION DU PROJET DE SERVICE  

I. LE SERVICE TYPE DE LA CARF 

Le service type est défini par des pratiques et des objectifs de performances techniques,  une qualité de 
service et de gestion. L’objectif de service doit être un objectif réaliste et prenant en compte les 
spécificités des services actuels. La définition de ce service impose une rencontre des considérations 
multidisciplinaires : elle doit être réalisable techniquement, juridiquement et économiquement pour 
mener à une décision politique.  

Les éléments présentés ci-après sont le fruit d’échanges avec les élus et responsables des services et la 
prise en compte des fortes disparités existant sur ce territoire ont amené à fixer des objectifs réalistes. Le 
détail de l’appréciation des niveaux de qualité dans les tableaux à suivre est présenté en annexe 14 du 
rapport.  

Pour les services gérés en DSP, les contrats incluent généralement des objectifs de performance du 
service. Ceux-ci seront maintenus tant que durera le contrat.  

1. Gestion de la clientèle 

Prestation Proposition Niveau de qualité de service 

Relève 1 Faible 

Facturation 2 Moyen 

Facturation au volume consommé Obligatoire  Minimum réglementaire 

Moyens de paiement Prélèvement, chèques, espèces Moyen 

Accueil clientèle Accueil physique et téléphonique Moyen 

Délais d'intervention 2 h  Moyen 

Mise en place des indicateurs de suivi 
Impayés et taux de réclamations  

< 3 %  
Moyen 

Existence d'un zonage d'assainissement collectif Obligatoire Minimum réglementaire 

Taux de raccordement/desserte réseau AC Objectif 100% Minimum réglementaire 

Figure 39: proposition de service type – éléments de gestion de clientèle 

Le changement majeur en terme de gestion de la clientèle consiste à appliquer une facturation au volume 
sur l’ensemble du territoire de la CARf. La tarification implique non seulement un investissement pour la 
mise en place de dispositifs de comptage mais elle implique également une modification importante des 
pratiques des usagers, et demandera une comunication adaptée pour parvenir à une bonne acceptation 
de la part des usagers.  

Les zonages d’assainissement existent pour chaque commune. Ceux-ci seront cependant à actualiser et 
devront être intégrés pour s’établir à l’échelle de la CARf.  

2. Gestion du patrimoine  

Gestion du patrimoine eau potable Proposition Niveau de qualité de service 

Age des compteurs < 15 ans Moyen 

Renouvellement de réseau eau 0,7% (140 ans) Moyen 

Renouvellement des branchements eau 2% Elevée 

Renouvellement électromécanique eau 
renouvellement programmé des 

équipements critiques 
Moyen 

Mise en séparatif du réseau assainissement 100% Elevée 

Branchements en plomb 0 Moyen 
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Gestion du patrimoine assainissement Proposition Niveau de qualité de service 

Renouvellement de réseau assainissement 0,7% (140 ans) Moyen 

Renouvellement des branchements 
assainissement 

pas de renouvellement  Faible 

Renouvellement électromécanique assainissement 
renouvellement programmé des 

équipements critiques 
Moyen 

Gestion du patrimoine eau et assainissement Proposition Niveau de qualité de service 

SIG  SIG plans Moyen 

Télégestion des équipements télégestion sites sensibles Moyen 

Sécurité des sites 
sites clôturés 

pas de serrure renforcée 
pas d'alarme anti-intrusion 

Moyen 

Figure 40: proposition de service type – éléments de gestion de patrimoine 

Pour la gestion du patrimoine, des taux de renouvellement « moyens » ont été décidés : 0,7% pour les 
réseaux et un âge maximal des compteurs de 15 ans notamment. Le taux de renouvellement des 
branchements eau a été décidé à 2% car les performances hydrauliques sont globalement assez faibles et 
le renouvellement des branchements permettra une amélioration de cette performance.  

Pour les réseaux d’assainissement, une mise en séparatif à 100% est visée. Le relief sur le territoire de la 
CARF est accidenté et les écoulements d’eaux de pluie peuvent être très important. Les réseaux de 
Roquebrune et Menton sont considérés comme prioritaires par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse car non conformes en collecte des effluents (déversements trop nombreux).  

En terme de moyens pour la gestion du patrimoine, le SIECL dispose d’ores et déjà d’un SIG qui devra être 
transféré à la CARf et constituera la base du SIG à l’échelle de la CARf pour l’eau potable d’abord puis pour 
l’assainissement.  

3. Performances des services  

Performances - Eau Potable Proposition Niveau de qualité de service 

Connaissance patrimoniale eau 

60 points =  
- localisation des ouvrages 

annexes 
- inventaire des équipements 

Obligation : ≥ 40 points 

Moyen 

Indice de protection de la ressource en eau 60 points = arrêté préfectoral Moyen 

Mobilisation de la ressource 60 à 80% Moyen 

Rendement de réseau 80% Moyen 

Rendement de réseau > rendement Grenelle Minimum réglementaire 

Taux de conformité bactériologique et physico-
chimique 

100% Minimum réglementaire 

Nettoyage annuel des réservoirs Obligatoire Minimum réglementaire 

Durée de stockage 12h Moyen 

Performances Assainissement     

Connaissance patrimoniale assainissement 

60 points =  
- localisation des ouvrages 

annexes 
- inventaire des équipements 

Moyen 

Indice de connaissance des rejets  80 points = mesure des rejets Moyen 

Curage des réseaux d'assainissement 10 % par an en moyenne  Moyen 

Points de rejets sans traitement Aucun Minimum réglementaire 

Conformité des performances d'épuration 100% Minimum réglementaire 

Figure 41: proposition de service type – performances des services  

Plusieurs critères de performance devront être améliorés pour chaque service. Sans comptage des 
consommations, il est impossible de mesurer la performance hydraulique des réseaux de 5 communes 
tandis que certains réseaux, à Sospel notamment, présentent actuellement une performance hydraulique 
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très faible. De la même manière, la qualité de l’eau pose problème dans quelques unités de distribution et 
ces problèmes devront être résolus pour assurer une conformité vis-à-vis de la réglementation.  Les 
dossiers de déclaration d’utilité publique pour les ressources en eau devront être finalisés. Un suivi de 
l’avancement des différents dossiers auprès de la préfecture sera nécessaire pour finaliser l’ensemble des 
dossiers en cours.  

En assainissement, un effort devra être fourni pour améliorer durablement la connaissance du patrimoine 
dédié au service. Les points de rejets directs devront être clairement identifiés pour être supprimés. La 
conformité des réseaux vis-à-vis de l’arrêté du 21 juillet 2015 est inconnue pour l’essentiel des réseaux. 
Ce point devra rapidement être pris en considération à l’issue du transfert.  

Enfin, plusieurs STEP présentent des performances faibles et/ou une vétusté importante et la 
réhabilitation de plusieurs STEP sera essentielle pour assurer une conformité des performances 
d’épuration.  

4. Le SPANC 

Le nombre d’installations d’assainissement non collectif est estimé à 2 700 sur l’ensemble du territoire 
mais cette donnée essentiellement sur des estimations dont la précision est peu évidente. Le SPANC est 
donc un service qui devra être structuré à l’échelle de la CARf.  

Les hypothèses retenues pour ce service sont les suivantes :  

 En moyenne un contrôle tous les 10 ans, soit 270 contrôles par an ;  

 Un nombre de contrôles dans le cadre de ventes estimé à 55 par an.  

Pour la gestion de ce service, nous avons proposé le recours à un prestataire de service qui réalisera 
l’ensemble des contrôles sur le territoire (à l’exception de Sainte Agnès jusqu’en 2020 car ce service est 
délégué).  Le suivi de cette prestation mobilisera 0,5 ETP d’un agent technique et 0,1 ETP d’un agent 
administratif. La charge de la prestation a été estimée à 45k€ par an et est couverte directement par la 
facturation des contrôles aux usagers.  

5. La gestion des eaux pluviales 

La collecte des données du réseau pluvial s’est avérée relativement fastidieuse et seuls 9 communes ont 
été en capacité de transmettre des données sur ce service. Dans ces communes, le linéaire est estimé à 
65 km de réseau enterré pour 3 stations de relevage et 3 bassins de rétention.  

Les charges pour la gestion de ce service incluent : la surveillance du réseau, son curage, la réalisation 
d’inspections vidéo et l’entretien des stations de relevage.  

Les charges de nettoyage des grilles et avaloirs, de nettoyage des caniveaux ne relèvent pas de la 
compétence Eaux Pluviales Urbaines mais de la voirie.  

Les charges sont estimées à 100k€/ an, 0,5 ETP technique et 0,1 ETP administratif pour le suivi des 
prestations. Les charges du service de gestion des eaux pluviales ne sont pas couvertes par les recettes 
des services d’eau potable et d’assainissement car ce service est un Service Public Administratif. Son 
financement sera assuré via le budget général de la CARf.  

II. LES MISES A NIVEAU  

1. Un statuquo souhaité en 2018 et 2019 

Les élus de la CARf ont souhaité que les changements liés au transfert de compétence soient moindres en 
2018 et 2019. Ainsi, les aménagements majeurs dans l’organisation et la gestion des services seront 
proposés dès 2020 tandis que la période 2018-2019 constituera une période de transition sans que 
l’organisation des services soit  bouleversée.  

Le transfert de compétences ne sera pas réalisé de manière intégrale pour l’ensemble des communes : les 
communes de la zone littorale verront leur service transféré dès le 1er janvier 2018 quand les communes 
de la vallée gèreront leur service via l’établissement de conventions de gestion. Ces conventions 



Page 40 sur 117 
 

permettront à la CARf de fixer les termes pour la gestion des services par les communes sur leur territoire, 
tout en structurant progressivement une régie qui reprendra la gestion de ces services en 2020.  

2. Exploitation des services  

a) Personnel 

La mise à niveau des services et l’atteinte du niveau de qualité de service génèrent de nouvelles charges 
d’exploitation. Deux périodes ont été considérées pour l’identification de surcharges d’exploitation :  

 Entre 2018 et 2020 : une exploitation visant une qualité de service constante ; 

 Après 2020 : une qualité de service et des performances correspondant au projet de service type.  

 2018-2019 : une qualité de service constante 

Pour assurer une qualité de service constante, organiser et suivre les investissements à réaliser entre 
2018 et 2020, les besoins supplémentaires en personnel ont été identifiés :  

 Un personnel administratif à temps partiel pour le suivi des conventions de gestion et l’appui aux 
communes (0,5 ETP) ;  

 Un directeur d’exploitation pour la structuration des services en régie et l’appui aux communes ;  

 Un ingénieur qui sera responsable, d’abord, du suivi de la réalisation des schémas directeurs et 
également de la réalisation des investissements (suivi des travaux).  

L’ensemble de ces ressources correspond à une charge supplémentaire estimée à 170 k€ partiellement 
financée par le non remplacement de postes actuellement vacants et financés dans les communes de 
Beausoleil et Menton (97 k€ de charges économisées), soit un surcoût de 73 k€ sur l’ensemble.  

 Après 2020 :  

Après 2020, le suivi des travaux demandera au moins 1 ingénieur supplémentaire et deux techniciens 
pour le suivi des travaux pour les services d’eau potable et d’assainissement.  

b) Moyens pour l’exploitation 

La mise à niveau des services d’eau potable et d’assainissement requiert que certaines activités ou outils 
soient mis en place. Ces éléments et l’estimation de leur coût sont présentés ci-après. 

 Eau Potable Assainissement 

  
Surcoût 

Régie (€/an) 
Surcoût DSP 

(€/an) 
Surcoût Régie 

(€/an) 
Surcoût DSP 

(€/an) 

Relève et facturation 30 000  30 000  

Accueil clientèle et suivi 10 000  10 000  

Astreinte et d'intervention rapides 20 000  20 000  

Mise en place d'un SIG  5 000  5 000  

Télégestion des équipements critiques 1 000  1 000  

Recherche de fuites intensifiée 19 000    

Connaissance du patrimoine eau – mise à 
jour des données 

5 000    

Connaissance du patrimoine assainissement -
– mise à jour des données 

  5 000  

Curage des réseaux d'assainissement   37 500  

TOTAL 90 000  108 500  

Figure 42: les moyens et charges supplémentaires pour l’exploitation des services 

Les surcoûts sont essentiellement portés par les régies car les coûts de gestion des services gérés en 
délégation sont portés par le délégataire et que les éléments décrits ci-dessus sont déjà mis en œuvre.  
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3. Plan d’Investissement Pluriannuel 

Le Plan d’Investissement Pluriannuel a été construit en plusieurs étapes :  

 Dès les entretiens avec les collectivités, les données sur les investissements prévus ont été 
collectées ;  

 La visite des principales installations, l’analyse des données lors de l’état des lieux et la définition 
des actions de mise à niveau des services a permis d’identifier les investissements 
complémentaires nécessaires ;  

 Les investissements identifiés ont été soumis à chaque collectivité pour validation avant 
d’intégrer le Plan d’Investissement Pluriannuel à l’échelle de la CARf.  

Le travail d’état des lieux technique réalisé ne correspond pas à un schéma directeur d’alimentation en 
eau potable ou d’assainissement collectif, qui se base sur une analyse bien plus détaillée du 
fonctionnement, notamment hydraulique des systèmes. A l’issue du transfert, la réalisation d’un schéma 
directeur pour chacun des services  sera nécessaire pour mieux détailler et prioriser les investissements 
nécessaires.  

a) Service d’Eau Potable  

 

Catégorie d’investissement DSP (k€) Régie (k€) 

Adduction 13 670 1 152 

Réseaux de distribution 11 245 8 109 

Comptage abonnés 0 5 524 

Branchements 0 459 

Ressource 117 386 

Sécurité 162 307 

Ouvrages 100 
 Sectorisation 

 
18 

Traitement 
 

30 

Divers 131 50 

Total général 25 425 16 035 
 

Figure 43: Plan Pluriannuel d’Investissements pour le service d’eau potable 

Le total de besoins en investissements sur la période 2017-2027 est proche de 41,5M€ dont 16 M€ pour 
les services gérés en régie et près de 25,5 M€ pour ceux gérés en DSP.  

Le statuquo demandé par la CARf entre 2018 et 2020 entraîne un niveau d’investissement plus faible en 
2018 et 2019. Les investissements prévus en 2017 ont volontairement été intégrés dans ce plan 
pluriannuel car la réalisation de ces investissements au cours de l’année est incertaine et leur prise en 
compte dans le cadre du PPI permet de placer le service dans la situation la plus défavorable avant 
d’évaluer son équilibre via l’analyse prospective.  

Les investissements sont très majoritairement concentrés sur les réseaux, qu’ils soient d’adduction (36% 
de l’investissement total prévu) ou de distribution (47%). Les besoins en adduction sont importants 
notamment sur le service actuellement assuré par le SIECL, avec plusieurs projets de renouvellement des 
feeders. La mise en place de compteurs abonnés dans les 5 communes ne disposant pas de compteurs 
pèse 13% de l’investissement total (5,5 M€).   

La liste détaillée des investissements prévus est présentée en annexe 15 du rapport.  
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b) Service d’Assainissement Collectif 

 

Catégorie 
d’investissement 

DSP (k€) Régie (k€) 

STEP 6 5 869 

Mise en séparatif 5 405 5 080 

Réseaux de collecte 6 359 4 584 

Divers 70  

Total 11 840 15 533 
 

Figure 44: Plan Pluriannuel d’Investissements pour le service d’assainissement collectif 

Les besoins en investissement pour le service d’assainissement s’élèvent à 27 M€ entre 2017 et 2027 : 
11,8 M€ pour les services délégués et 15,5 M€ pour les services en régie. De la même manière que pour 
l’eau potable, les investissements sur le réseau représentent la majorité des besoins : 38% pour la mise en 
séparatif (soit 10,5 M€) et 40% pour le renouvellement ou l’extension des réseaux de collecte (soit 
10,9 M€). La réhabilitation, légère ou lourde, des stations d’épuration des régies est estimée à près de 
5,9 M€, soit 21% de l’investissement total.  

La liste détaillée des investissements prévus est présentée en annexe 16 du rapport. 

4. Orientations pour la politique tarifaire 

Les systèmes et niveaux de tarification sont très variables sur le territoire de la CARf. La définition du 
projet de service aurait idéalement dû inclure la définition des orientations de la politique tarifaire à 
l’échelle de la CARf. Cependant, les élus n’ont pas souhaité se positionner sur ce sujet sensible et la 
demande la CARf s’est limitée à un statuquo sur les tarifs en 2018 et 2019.  

 

CONCLUSIONS SUR LE PROJET DE SERVICE 
Le principal et premier enjeu du projet de service de la CARf sera de parvenir à harmoniser les 

performances et la qualité du service sur l’ensemble de son territoire. Les niveaux de service offerts et 

les performances des services varient notamment en fonction de la localisation (vallée ou littoral) et du 

mode de gestion.  

Les efforts seront notamment réalisés sur la connaissance patrimoniale, la mise en place d’une 

tarification indexée sur la consommation pour l’ensemble des usagers, l’amélioration du rendement 

hydraulique ou encore sur le traitement des effluents.  

L’évolution vers ce projet de service se réalisera progressivement et la volonté politique est de maintenir 

une offre de service stable entre 2018 et 2020.  

Le transfert de compétences génère des besoins en personnel, notamment pour la direction des régies et 

le suivi des schémas directeurs puis travaux dès 2018. Après 2020, un nouvel ingénieur chargé du suivi 

des travaux devra également intégrer le département eau potable et assainissement.  

Les actions de mise à niveau et d’amélioration des performances du service génèrent des besoins en 

investissements estimés pour un horizon de 10 ans à 41 M€ pour l’eau potable et 27 M€ pour 

l’assainissement.  
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ANALYSE PROSPECTIVE ET SCENARIO DE TRANSFERT 

I. LES MODALITES DU TRANSFERT 

1. La mise en place de conventions de gestion  

Le délai entre la prise de compétences effective au 01er janvier 2018 étant très court et la continuité des 
services devant absolument être assurée, la CARf n’a pas souhaité généré de bouleversement dans 
l’organisation des services d’eau potable et d’assainissement.  

La mise en place de conventions de gestion a été décidée pour 2018 et 2019 pour la gestion des services 
dans certaines communes. Ces conventions permettent à la collectivité compétente au 01/01/2018 (la 
CARf), de déléguer la gestion des services aux communes membres en fixant les termes de leur gestion 
(technique, organisationnelle et financière).  

Ces conventions permettent notamment : 

 le maintien de l’implication des communes et de leurs employés (y compris ceux à temps partiel) 
possédant une bonne connaissance des services ;  

 la construction du service de la CARf qui s’appropriera progressivement l’historique et les 
modalités de gestion et de transfert des services sous convention ;  

 une organisation planifiée et anticipée des transferts de ressources humaines (une information 
peu anticipée pour un employé transféré peut générer des incompréhensions et insatisfactions 
fortes) ;  

La répartition des communes sous convention et celles réalisant un transfert au 01er janvier 2018 est 
présentée dans le tableau ci-après.  

Communes conventionnées Communes transférées 

Gorbio, Sainte-Agnès, Castellar, 
Castillon, Sospel, Brei-sur-Roya, 

Moulinet, Saorge, Fontan, La Brigue, 
Tende 

Menton, Beausoleil, Roquebrune-Cap-
Martin, La Turbie 

12 3 
Figure 45: nombre et nom des communes transférées et communes sous convention au 01

er
 janvier  2018 

Un exemple de ces conventions est fourni en annexe 17 de ce rapport.  

2. Volet technique  

Les objectifs de performances techniques ont été décrits dans le cadre du projet de service et les 
investissements programmés ou à programmer ont été estimés sur la base de l’état des lieux, et 
notamment de schémas directeurs réalisés pour chaque service à des périodes différentes.  

Pour mettre en place une gestion technique cohérente des services d’eau potable et d’assainissement, la 
conduite d’un schéma directeur à l’échelle de la CARf pour chaque service est essentielle. Cette action 
devra être initiée dès l’effectivité du transfert. En effet, un diagnostic détaillé des services permettra une 
estimation plus fine des besoins en investissements et de leur priorité.  

Ces schémas directeurs permettront également d’identifier certaines priorités en terme d’exploitation et 
de maintenance et pourront permettre au service de la CARf de mettre en œuvre les activités 
correspondantes dans le cas des régies (ex : recherche de fuite, etc.) et de s’accorder avec le délégataire 
sur les zones prioritaires pour ces actions dans le cadre des services gérés en délégation.  

3. Volet organisationnel  

a) Transfert des employés et mises à disposition 

Le transfert des ressources humaines se réalisera en deux temps. Dans un premier temps, les ressources 
humaines des communes littorales (Menton, Roquebrune, Beausoleil, La Turbie) seront transférées au 1er 
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janvier 2018 car les lieux de travail sont très proches du siège de la CARf, auquel ils travailleront. Les 
employés concernés par le transfert et localisés dans les communes de la vallée de la Roya demeureront 
dans ce premier temps des employés de leur commune et seront mis à disposition via les conventions de 
gestion signées entre la CARf et chaque commune. Au terme de ces conventions, l’organisation du service 
sera actée et leur lieu de travail défini. Pour assurer une proximité suffisante des équipes techniques 
notamment, la création d’un centre au sein de la vallée est envisagée et pourrait être basé à Sospel.   

b) Organigramme  

Un nouvel organigramme a été construit en collaboration avec les services de la CARf, le futur directeur 
des services d’eau potable et d’assainissement et le directeur des Ressources Humaines notamment. 
Celui-ci est présenté dans la figure ci-dessous. A l’issue du stage, l’organigramme n’avait pas été finalisé et 
la figure ci-dessous est une proposition amenée à évoluer.  

 

Figure 46: organigramme du service eau et assainissement de la CARf 

Le transfert de compétences demandé par la CARf inclut le transfert de la compétence pluviale. Ce service 
est un Service Public Administratif et non Industriel et Commercial. Son financement est donc assuré via le 
budget général. Ses charges seront ainsi couvertes directement par les recettes du budget général de la 
CARf.  

Les régies seront dans un premier gérées via les conventions de gestion entre la CARf et les communes. Le 
service en charge des régies ne sera constitué qu’en 2020. Le plan d’investissement augmente dès 2020 et 
demandera 3 nouveaux employés pour assurer une org anisation et un suivi des chantiers efficace.  

Au total, à l’horizon 2020, l’équipe du département Eau Potable et Assainissement de la CARf devrait 
compter 31 membres :  

 7 cadres,  

 18 techniciens,  

 6 agents administratifs.  

 Répartition des ressources humaines sur le territoire 

Il aurait été impossible de préparer et finaliser la création de nouvelles antennes pour les services eau et 
assainissement gérés par la CARf d’ici au 01er janvier 2018. La mise en place de conventions de gestion 
permet  d’assurer une continuité dans l’offre de service et la proximité des agents en charge de 
l’exploitation des réseaux notamment. La carte ci-après présente une proposition émise pour la CARf, qui 
vise à créer trois antennes pour l’exploitation des services :  

Après 2020 

+ 1 ingénieur  
+ 2 tech 
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 La direction des services eau et assainissement à Menton, où seront localisés les services 
administratifs et financiers, le service de suivi des DSP et contrats de prestation, le service travaux 
(avec possibilité à terme, d’un ou deux employés localisés à Sospel), le service pluvial ;  

 Un bureau à Sospel où serait localisée la direction du service en régie  (directeur, service 
administratif, une partie des agents techniques) 

 Un bureau à Tende ou La Brigue où seraient basés des agents techniques en charge de 
l’exploitation et de la maintenance courante des services, et éventuellement un agent 
administratif.  

 

Figure 47: proposition de localisation des bureaux pour l’organisation du service eau et assainissement de la CARf 

La CARf priviélgie pour le moment un fonctionnement via convention de gestion jusqu’en 2020. 
Cependant, la mise en place de ces antennes pourra être anticipée si la structuration du département eau 
potable et assainissement le demande et le permet. La mise en place de ces agences permettra de 
maintenir un service de proximité, tant pour la réactivité des interventions d’exploitation et de 
maintenance, que pour l’accueil des usagers.  

c) Moyens matériels et équipements  

Lors de l’état des lieux, la collecte de données sur les équipements des services et leur valorisation s’est 
avérée difficile et n’a donné que des résultats limités. Il a ainsi été impossible de reconstituer fidèlement 
l’inventaire des moyens matériels et des équipements des différents services. Les états de l’actif, quand ils 
ont été collectés, étaient souvent incomplets. La valeur résiduelle des équipements était trop souvent 
inconnue.  

Le Département Eau et Assainissement de la CARf devra donc réaliser un inventaire détaillé des biens et 
équipements des services d’eau potable et d’assainissement à l’issue du transfert au 1er janvier 2018. Cet 
inventaire permettra la réalisation des Procès-Verbaux de transferts d’équipements depuis chaque 
commune vers la CARf.  

L’inventaire permettra d’organiser une répartition efficace des équipements sur le territoire. La liste de 
ces moyens sera également à comparer avec ceux nécessaires pour assurer l’exploitation des services. La 
gestion des services via convention de gestion permettra à la direction des services eau et assainissement 
de disposer de suffisamment de temps pour l’évaluation fine de ses besoins en termes d’équipements 
(véhicules, recherche de fuite, etc.).  
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4. Volet administratif et juridique  

a) Centralisation et suivi des contrats de prestation de service  

Pour l’année 2018, il a été convenu avec chaque commune de reconduire pour une année les contrats de 
prestation de service arrivant à échéance le 31/12/2017. Cela permettra à la CARf de lancer les 
procédures nécessaires pour de nouveaux contrats de prestation de service sur la totalité du territoire.  

Le département DSP et Prestations sera chargé du suivi de la bonne réalisation technique des prestations 
tandis que le service comptabilité assurera les paiements convenus suite à la validation des réalisations.   

b) Le cas des services délégués 

Orféo, la marque locale de Véolia, est titulaire de l’ensemble des contrats de délégation sur le territoire 
de la CARf. Il serait donc envisageable d’entamer une négociation pour regrouper les différents contrats. 
Cependant, une telle négociation implique une analyse détaillée des contrats, de leur réalisation et 
aboutira à une négociation complexe et chronophage. La conduite d’une telle opération par un 
département nouvellement créé a été jugée trop fastidieuse.  

Il a été convenu que chaque contrat de délégation serait conduit jusqu’à son terme. Le premier contrat 
arrivant à terme en eau potable est celui de la commune de Beausoleil (30/04/2023) tandis que le 
premier contrat arrivant à échéance en assainissement est celui de la commune de Menton (31/12/2018). 
Aucune clause de ce dernier ne permet une extension mais une analyse financière a été menée et une 
extension de sa durée d’une année et de 3 mois serait possible sans que son chiffre d’affaire ne soit 
augmenté de plus de 10%. Si le chiffre d’affaire est augmenté de plus de 10%, la nouvelle Directive 
Concession impose le lancement d’un nouveau contrat.   

En parallèle, la CARf devra mener une analyse pour définir la répartition des modes de gestion sur son 
territoire pour chaque service. Les options possibles incluront :  

 Une gestion déléguée sur l’ensemble du territoire pour chacun des services ou les deux services 
combinés ;  

 Une gestion intégrale des services en régie à l’issue des contrats de DSP en cours ;  

 Une partition du territoire avec différents modes de gestion pour s’adapter aux spécificités de 
différentes zones.  

Des regroupements possibles ont été identifiés et portés à la connaissance des élus de la CARf (cf. tableau 
ci-dessous).   

Eau Potable  Assainissement  

Périmètre SIECL, Menton, Beausoleil 
Nouveau contrat à envisager au 01/05/2023 pour :  

Périmètre initial : Beausoleil 
Au 01/01/2025 : intégration du SIECL 

Echéance du contrat 30/09/2029 pour une nouvelle 
concession intégrant Menton  

Périmètre Gorbio, Sainte Agnès, Castellar, Menton, La 
Turbie (Beausoleil, réflexion mode de gestion) 

Nouveau contrat au 01/01/2020 avec intégration de 
Sainte Agnès au 01/01/2022 

Echéance au 31/12/2029 pour nouvelle concession 
intégrant Roquebrune-Cap-Martin 

Figure 48: proposition de stratégie contractuelle DSP 

Ces propositions sont faites dans l’hypothèse où la répartition des services par mode de gestion resterait 
la même qu’actuellement. Pour l’eau potable, le découpage actuel pourrait être maintenu sans gêne pour 
l’organisation des services. Pour le service d’assainissement, les effluents de La Turbie transitent 
actuellement par le réseau par Beausoleil pour être transférés vers Menton et il semblerait donc judicieux 
d’harmoniser le mode de gestion de ce système. Gorbio est également enclavé entre Sainte-Agnés et 
Roquebrune Cap-Matin et pourrait être intégré au système littoral.  

Le choix du mode de gestion est un choix éminemment politique qui ne pouvait être anticipé au moment 
de la réalisation de cette étude. Il s’agissait pour nous de présenter au commanditaire une solution 
réalisable pour organiser le transfert à partir de l’organisation actuelle des services sur son territoire.  
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c) Les conventions existantes et leur devenir   

Outre les conventions devenant caduques identifiées lors de l’état des lieux, trois conventions sont à 
considérer lors du transfert de compétences (cf. tableau ci-dessous).  

 Convention Commentaire Action à réaliser 

France -Italie 

Droit d’eau accordé à la commune de Menton – régie 
par la législation italienne – échéance 27/09/2037 – 

renouvelable conformément à la législation italienne en 
vigueur 

Convention signée entre la France et l’Italie 

Aucune 

Menton-Vintimile 
Signée le 09/09/1972 pour fixer les modalités 

d’exploitation des ouvrages 

La CARf se substitue 
automatiquement à Menton à l’issue 

du transfert 

Règlement d’exploitation  
07/03/1983 – fixe les modalités de fonctionnement, 

d’entretien et de conservation des ouvrages d’utilisation 
mixte  

La CARf se substitue 
automatiquement à Menton à l’issue 

du transfert 

Figure 49: conventions existantes et actions à réaliser 

Il faut noter également que la Générale des Eaux, si elle n’est signataire d’aucune convention, est 
mentionnée comme exploitant dans la convention entre Menton et Vintimile et le règlement 
d’exploitation. Cette information devra être mise à jour à échéance du contrat de DSP en 2029.  

5. Volet économique et financier 

Le retraitement des budgets actuels, le chiffrage des actions de mise à niveau et la définition du scénario 
de transfert permettent une estimation des charges à absorber par les services. La faisabilité économique 
et financière du projet de service est analysée via une analyse prospective menée sur une période de 10 
années, soit à l’horizon 2027.  La réalisation du scénario de transfert de compétence n’est possible que si 
l’équilibre économique et financier des services est assuré.  

Trois indicateurs ont été suivis pour vérifier l’atteinte de cet équilibre :  

 la durée de désendettement (cible à moins de 12 ans pour les scénarios acceptables) ;  

 épargne nette (supérieure ou égale à 0) ;  

 besoin en fond de roulement nécessaire égal à 25% des dépenses d’exploitation.  

a) Hypothèses pour l’analyse prospective 

Les scénarios d’analyse prospective ont été basés sur les éléments présentés dans la partie III-Actions de 
mise à niveau du second chapitre de ce rapport.  

En termes de transferts financiers, les décisions suivantes ont été prises par la CARf :  

 Les déficits sont transférés ;  

 Les excédents (fonds de roulement positif) ne sont pas transférés ;  

 Les transferts des excédents des syndicats (SIVOM Villefranche sur Mer et SIECL) sont 
automatiques ;  

 Les éventuels budgets déséquilibrés en fonctionnement sont transférés tels quels.  

Les services d’assainissement et d’eau potable transférés à la CARf seront assujettis à la TVA. Ainsi les 
budgets des services qui étaient réalisés TTC ont été retraités pour retrancher leurs recettes de la TVA 
puisque la CARf ne souhaite aucune modification de tarif pour le moment.  

L’hypothèse d’assiettes constantes a été retenué. Une inflation de 1% a été appliquée autant sur les 
recettes que sur les dépenses.  

Sur cette base, les scénarios suivants ont été menés pour chacun des services :  

 Scénario pour un budget régies et DSP confondu ;  

 Scénario pour un budget indépendant par mode de gestion.  
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b) Les services d’eau potable 

 Scénario 1 : situation financière combinée DSP et régie  

Les six graphes présentés dans la figure ci-dessous présentent les différents éléments du scénario 
« modes de gestion regroupés » pour le service d’eau potable.  

 

Figure 50: prospective financière pour le service d’eau potable – DSP et régies confondues  

Les résultats montrent une nette dégradation de la situation financière du service au fil des années. Le 
fonds de roulement disponible est consommé dès 2018, l’épargne nette diminue de manière continue et 
la dette du service augmente de manière continue pour atteindre un délai de désendettement de 12 ans 
en 2027.  

Il faudra donc envisager une augmentation de recettes pour stabiliser la situation financière dans les 10 
prochaines années. Il apparaît cependant prématuré d’envisager quelconque augmentation tarifaire. En 
effet, 19% des abonnés du service d’eau potable relèvent d’une facturation au forfait. L’instauration d’une 
facturation au volume à partir de 2020 aura nécessairement un impact sur le niveau de recettes dont on 
ne sait si elles augmenteront (habitude de consommation élevée des abonnés au forfait) ou si elles 
diminueront (forte proportion de résidents secondaires dans ces communes). Le maintien de tarifs 
constants sur une période de deux à quatre années permettra à la CARf d’observer la tendance suite à 
l’instauration du comptage sur tout le territoire et d’adapter si nécessaire les dispositions tarifaires. Cette 
simulation anticipe également une croissance importante du montant d’investissements annuels, qui sera 
dépendante de la capacité du service à engager et suivre la réalisation de ces investissements.  
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Il nous apparaît préférable de privilégier un suivi des niveaux de consommation dès la première année de 
mise en place du comptage afin de mieux évaluer leur impact sur les recettes globales et d’ajuster si 
nécessaire le système de tarification par la suite.  

 Scénarii 2 et 3: équilibre financier par mode de gestion (séparation DSP et régies) 

Les résultats des analyses prospectives par mode de gestion sont présentés en annexe 18.  

L’analyse des résultats pour chaque mode de gestion montre que :  

 la situation financière des régies n’est pas pérenne et le niveau d’incertitude est très élevé sur 
l’estimation des recettes à l’issue de l’instauration d’une facturation indexée sur la 
consommation. Une augmentation de recettes de 7 000 000 € (+63% par rapport aux recettes 
actuelles) sur 10 ans permettrait de stabiliser la situation financière du service (délai de 
désendettement à 10 ans en 2027 et mais épargne nette toujours faible (75 000 € en 2027). Cette 
simulation apparaît toutefois très difficilement réalisable au vu de l’augmentation de recettes 
nécessaire et à l’impact que cela aurait sur les usagers. 74% des usagers des services gérés en 
régie sont soumis à une tarification forfaitaire ou indexée sur leurs équipements et non sur le 
volume. Il est impossible d’anticiper, sans étude de la demande approfondie, la variation des 
recettes des régies à l’issue de l’instauration d’une facturation indexée sur les consommations. 

  à l’inverse des services gérés en régie, la situation financière des services gérés en DSP est très 
favorable à un horizon de 10 années. Sans recours à l’emprunt, le service peut financer la 
réalisation du Plan Pluriannuel d’Investissement. L’absence de recours à l’emprunt peut être 
considéré comme une non-mobilisation des ressources disponibles et il serait tout à fait 
envisageable de diminuer le niveau de recettes pour parvenir à un équilibre entre la mobilisation 
des recettes et la mobilisation de la capacité d’emprunt du service. 
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c) Les services d’assainissement  

 Scénario 1 : situation financière combinée DSP et régie  

 

Figure 51: prospective financière pour le service d’assainissement – DSP et régies confondues  

La prospective financière réalisée sur le service d’assainissement global, regroupant les services en régie 
et en DSP, montre un équilibre satisfaisant à l’horizon 2027 : une épargne nette annuelle estimée à 1,5 
M€ et un délai de désendettement de 3,5 années.  

 Scénario 2 : équilibre financier des régies  

Les résultats des analyses prospectives par mode de gestion sont présentés en annexe 18.  

De la même manière que pour le service d’eau potable, l’équilibre financier du service d’assainissement 
ne peut être assuré que par une augmentation substantielle des recettes. Sans ajustement des recettes, 
l’épargne nette devient négative dès 2021 et le délai de désendettement approche les 90 ans à l’horizon 
2027. Pour stabiliser la situation financière de ce scénario, des recettes supplémentaires de 8 M€ ont été 
appliquées, ce qui représente une augmentation de 69% par rapport aux recettes actuelles (+98€/abonné 
en 2027).  

 Scénario 3 : équilibre financier des DSP  

Les résultats des analyses prospectives par mode de gestion sont présentés en annexe 18.  

Les services d’assainissement collectifs gérés en DSP sont très largement excédentaires. Aucun recours à 
l’emprunt n’est nécessaire lors de la période de prospective, l’épargne nette est stable et le fonds de 
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roulement augmente de manière continue. Le service d’assainissement collectif géré en DSP est ainsi trop 
largement financé et une diminution des recettes serait à envisager si ce service était considéré de 
manière isolée.  

d) De la nécessité d’une comptabilité commune pour les deux modes de 
gestion 

La situation financière des services varie fortement en fonction du mode de gestion : si les services d’eau 
potable et d’assainissement gérés en DSP ne nécessitent pas d’augmentation de recettes pour assurer 
leur fonctionnement à l’horizon 2027, les services gérés en régie atteignent un équilibre pour 
l’exploitation mais ne dégagent pas une capacité d’investissement suffisante pour leur développement et 
leur fonctionnement pérenne.  

Ce résultat n’est pas uniquement lié à la différence de mode de gestion. Les services gérés en DSP sont 
ceux qui présentent les assiettes les plus importantes. Les charges d’investissement et de fonctionnement 
supplémentaires ramenées aux assiettes de facturation sont beaucoup plus élevées dans les services 
ruraux que les services urbains.   

Règlementairement, la présence de deux modes de gestion distincts impose la tenue d’une comptabilité 
distincte par mode de gestion. Cette obligation peut être dérogée par un avis favorable du trésorier de 
préfecture. Une telle dérogation apporte une solidarité plus importante en faisant supporter les 
investissements sur l’ensemble du territoire par la totalité des usagers.   

6.  Harmonisation tarifaire  

a) Quel(s) tarif(s) pour les services de la CARf ?  

A l’issue du stage, les décisions relatives à la structure tarifaire et aux tarifs cibles à l’issue du transfert 
n’ont pas été actées. Les éléments présentés ci-après présentent les options possibles en termes de 
tarification ainsi que les éléments portés à la connaissance des responsables et élus de la CARf pour les 
appuyer dans leur prise de décision.  

L’état des lieux a permis de préciser la situation particulièrement hétérogène de la tarification des 
services sur le territoire de la CARF :  

 Des services dont la tarification est forfaitaire ou indexée sur les équipements tandis que la 
tarification au volume est la plus couramment appliquée ;  

 Une tarification sans part fixe sur certains services d’assainissement ;  

 Des niveaux de parts fixes et parts variables hétérogènes.  

La décision d’harmonisation tarifaire doit donc nécessairement comprendre trois étapes présentées dans 
le tableau ci-dessous.  

Etape Etat de la décision 
Installation de dispositifs de comptage pour l’ensemble des abonnés permettant 
l’établissement d’un système tarifaire unique indexé sur la consommation  

Acté – prévu en 2020-2021 

La détermination du (ou des) niveau(x) cible(s) de tarification tant en part fixe que part 
variable  

Non acté 

La détermination des conditions d’harmonisation tarifaire : rythme et échéance pour 
l’atteinte du (des) tarif(s) cible(s) 

Non acté 

 Figure 52: les étapes pour la décision d’une harmonisation tarifaire sur le territoire de la CARf  

La décision d’harmonisation tarifaire est une décision politique très sensible, et particulièrement sur le 
territoire de la CARf où plusieurs communes sont attachées à leur tarification forfaitaire, gage selon leurs 
représentants de leur équilibre financier (les résidents secondaires y sont nombreux et paient un tarif 
équivalent aux résidents permanents). De plus, les élections communales prévues en 2020 ont parfois 
empêché une prise de décision sur un sujet très sensible car impactant directement la facture d’eau des 
électeurs potentiels.  
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b) Eléments pour une prise de décision 

 Un tarif cible unique ou des tarifs différenciés ?  

Le principe d’égalité des usagers devant le service public est un principe constitutionnel (Conseil 
constitutionnel, décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001)5. Toutefois, la fixation de tarifs différents 
applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public, est admise 
dans trois hypothèses: si elle est la conséquence nécessaire d’une loi; si une nécessité d’intérêt général en 
rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure; et enfin, s’il existe entre les 
usagers des différences de situation appréciables (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n°88032)6. 
Cette dernière hypothèse permet en pratique de nombreux aménagements du principe d’égalité.  

Il existe ainsi des possibilités pour la collectivité compétente de définir des tarifs différents sur son 
territoire, si elle est en mesure de justifier des « différences de situation appréciables », qui ne sont pas 
clairement définies.  

Les principales options de tarification pouvant s’appliquer sur le territoire de la CARf sont présentées dans 
le tableau ci-dessous.  

Option Avantages Inconvénients 

Tarification unique 
par catégorie 
d’usager 

Equité parfaite entre les usagers d’une même 
catégorie 

Simplicité pour la gestion de la facturation et 
de la relation clientèle 

 

Non prise en compte des spécificités 
géographiques et socioéconomiques  

Pour les DSP : niveau de surtaxe variable en 
fonction des communes (car part délégataire 
différente selon les contrats) 

Tarification 
différenciée par mode 
de gestion 

Couverture des charges spécifiques à chaque 
mode de gestion 

Possibilité de fixer une surtaxe égale pour 
chaque DSP (mais impliquant un tarif différent 
pour les usagers) 

 

L’usager « paie » un choix politique du mode 
de gestion 

Absence d’équité et risque de plainte des 
usagers  

Complexité de la facturation et relation 
clientèle 

Tarification 
différenciée par zone 
géographique 
(littorale et vallée) 

Adaptation de la charge supportée par les 
usagers au contexte (zone densément 
peuplée, abondance de ressource, etc.) 

 

Absence d’équité et risque de plainte des 
usagers  

Absence de mutualisation et de solidarité dans 
la tarification 

Complexité de la facturation et relation 
clientèle 

Tarification 
progressive par 
tranche  

Attribue une charge plus importante aux gros 
consommateurs  

Impact sur le niveau de consommation des 
usagers  

Faible consommation des usagers 
« résidences secondaires »  

Complexité très importante pour la facturation 
et la relation clientèle en phase 
d’harmonisation : grand nombre de tarifs à 
appliquer dans les différentes communes 

Figure 53: les étapes pour la décision d’une harmonisation tarifaire sur le territoire de la CARf  

Si l’application d’un tarif unique par catégorie d’usager présente un avantage indéniable d’équité, la 
simplicité d’exécution pour la facturation n’est qu’apparente. En effet, les contrats de délégation en cours 
vont se poursuivre jusqu’à leur échéance et ceux-ci présentent des parts délégataires, fixe et variables, 
différentes en fonction des contrats. Appliquer un tarification unique sur l’ensemble du territoire 

                                                             
5
 Le courrier des maires et des élus locaux, Janvier 2012, 50 questions sur la tarification des services publics 

locaux, 16 p. 
6
 Idem.  
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impliquerait une variation des surtaxes par commune et les communes avec les parts délégataires les plus 
élevées contribueraient ainsi moins au financement de la composante publique de ces services.  

De plus, le tarif cible pourrait être inférieur à la part délégataire, dans le cas du contrat d’assainissement 
de Roquebrune par exmple pour lequel l’investissement de la nouvelle STEP a été partiellement assuré 
par le délégataire (2,96 €/m3 sur la base de la facture type 120 m3). Dans ce cas, l’application d’un tarif 
unique, de 2€/m3 par exemple, impliquerait un manque à gagner pour le délégataire qui devrait être 
couvert par la collectivité les recettes générées sur d’autres communes. Cette option apparaît 
difficilement réalisable pour la CARf car elle impliquerait un avenant au contrat.  

L’application d’un tarif cible par mode de gestion nous est apparu comme l’option la mieux adaptée à la 
situation de la CARf. En effet, celle-ci permet de fixer une cible pour couvrir les charges d’exploitation des 
services en régie (par les usagers des régies) et de partager la couverture des charges du département Eau 
et Assainissement de la CARf pour gérer l’ensemble des services, la réalisation des études et des 
investissements, etc. Le cas du service d’eau potable est présenté dans la figure ci-dessous. Celui de 
l’assainissement est joint en annexe 19 du rapport.  

 

 

Figure 54: recettes par m
3
 à anticiper à l’horizon 2027  

Encore une fois, l’incertitude pesant sur le niveau de consommation des usagers des services en régie 
rend le résultat de recette par m3 très incertain et il faut lui préférer le volume des charges à couvrir en 
2027 (903 k€).  

 A quel niveau placer la part fixe ?  

La Part fixe, entendue par logement desservi et pour une durée de douze mois, ne peut dépasser 30 % de 
la facture de 120 m3 d'eau, assainissement compris ou 40 % dans les communes rurales. Son montant 
n'est cependant pas plafonné dans les communes classées "touristiques". Ce classement est opéré par 
arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans.  

Sur le territoire de la CARf, trois communes sont classées : Menton, Beausoleil et Roquebrune-Cap-
Martin. Après le transfert de la compétence tourisme vers la CARf en 2017, le classement de la CARf dans 
son ensemble est inconnu et nous n’avons ainsi pas envisagé la possibilité de ne pas avoir de limite sur la 
part fixe.  

Actuellement, les communes dont les services sont gérés en DSP n’ont établi aucune surtaxe en part fixe 
et la surtaxe continuera d’être prélevée via une part variable.  
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La CARf présente un mélange de communes urbaines et rurales et la solution la plus adaptée consiste à 
fixer la part fixe à 30% de la facture 120 m3. Cette option est celle qui permet de se placer aujourd’hui au 
plus près de la tarification forfaitaire pratiquée dans certaines communes de la CARf.   

Le niveau de part fixe qui pourrait s’appliquer aux régies, sur la base de ces hypothèses, est présenté dans 
le tableau ci-dessous.  

 Eau Potable Assainissement 

Montant de la facture 120m3 2027 186 187 

Part fixe à 30% de la facture 120m3 2027 56 56 

Montant de la part variable (€/m3) 2027 1,09 1,09 

Figure 55: part fixe et part variable estimées pour les usagers des régies à l’horizon 2027  

 Le niveau de surtaxe pour les DSP  

Le calcul du niveau de surtaxe nécessaire en 2027 a été réalisé tel que présenté à la figure 52. Les 
résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 Eau Potable Assainissement 

Surtaxe en part variable (€/m3) 0,44 0,49 

Figure 56: surtaxe par m
3
 à anticiper à l’horizon 2027  

c)  Simulation d’une harmonisation tarifaire  

La simulation de l’harmonisation a été conduite sur la base des tarifs cibles présentés dans le tableau ci-
dessous.  

 
Eau Part Fixe Eau Part Variable 

Assainissement Part 
Fixe 

Assainissement Part 
Variable 

Tarif cible 1 (DSP) 0,00 € 0,44 € 0,00 € 0,49 € 

Tarif cible 2 (Régie) 56,00 € 1,09 € 56,00 € 1,09 € 

Figure 57: cibles tarifaires pour l’harmonisation  

Les élus de la CARf ne souhaitent aucune modification de tarif avant 2020. Ainsi, la simulation a été 
conduite sur la période 2020-2027.  

 Evolution de la facture 120m3 pendant l’harmonisation 
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Figure 58: évolution de la facture 120m
3
 pendant l’harmonisation tarifaire  

 
Facture 120m3 

eau et asst 2017 
Facture 120m3 
globale 2027 

Ecart en € 

Augmentation 
annuelle 

moyenne 2020-
2027 (€) 

taux évolution 
annuel moyen sur 

2020-2027 

Beausoleil 235 € 370 € 135 € 19 € 6% 

Breil-sur-Roya 258 € 374 € 115 € 16 € 5% 

Castellar 389 € 378 € -11 € -2 € 0% 

Castillon 371 € 378 € 7 € 1 € 0% 

Fontan 265 € 374 € 109 € 16 € 5% 

Gorbio 376 € 378 € 2 € 0 € 0% 

Menton 376 € 404 € 28 € 4 € 1% 

Moulinet 254 € 374 € 120 € 17 € 6% 

Roquebrune 513 € 486 € -26 € -4 € -1% 

Sainte Agnès 340 € 387 € 47 € 7 € 2% 

Saorge 147 € 374 € 227 € 32 € 13% 

Sospel 369 € 374 € 5 € 1 € 0% 

La Turbie 302 € 287 € -14 € -2 € -1% 

La Brigue 188 € 374 € 186 € 27 € 10% 

Tende 237 € 374 € 137 € 20 € 7% 
Figure 59: évolution de la facture 120m

3
 pendant l’harmonisation tarifaire  

L’harmonisation tarifaire à mener sur la CARf est particulièrement délicate vis-à-vis des usagers. Pour les 
usagers de 5 communes la tarification indexée sera d’abord mise en place. Les tarifs de certaines étant 
pour le moment à un niveau très faible, l’harmonisation engendrera nécessairement une augmentation 
importante. Ainsi, le prix de la facture 120 m3 pour les deux services va pratiquement doubler pour la 
commune de la Brigue et va être multipliée par plus de 2,5 dans la commune de Saorge.  

Les montants des factures 120 m3 ne sont pas toutes au même montant car les termes des contrats de 
délégation n’ont pas été modifiés sur la période. Même si certains contrats devraient arriver à terme sur 
cette période, il nous est impossible de savoir si le mode de gestion sera maintenu, et si c’était le cas, à 
quels niveaux se placeraient la part fixe et la part variable du nouveau délégataire. La facture 120 m3 de la 
commune de Roquebrune demeurera la plus élevée jusqu’à l’issue de son contrat de délégation pour la 
gestion du service d’assainissement en 2029.  

 Recettes générées pendant l’harmonisation tarifaire  

 
Eau Potable Assainissement 

Besoins en recettes 2020-2027 36 445 084 € 37 604 215 € 

Recettes estimées 2020-2027 35 711 161 € 41 861 457 € 

Ecart absolu (€) -733 923 € 4 257 242 € 

Ecart relatif (%) -2% 11% 



Page 56 sur 117 
 

   
Figure 60: recettes nécessaires pour l’équilibre financier des services et recettes estimées pendant l’harmonisation 

Les recettes en eau potable générées pendant l’harmonisation tarifaire sont en deça du niveau de 
recettes nécessaires estimé via le travail de prosective financière : sur 10 ans, l’écart est de -733 923 €, 
soit -2% par rapport aux recettes cumulées.  

Pour l’assainissement , les recettes anticipées lors de l’harmonisation sont supérieures aux recettes 
nécessaires estimées lors de la prospective financière (+4 257 242 €, soit +11%).  

Un ajustement plus fin des tarifs pourrait être conduit. Cependant, l’incertitude portant sur les volumes 
de consommation et facturation dans les régies ainsi que l’absence de décision politique sur la ligne 
directrice pour le tarif cible ont rendu ce travail peu utile. Un ajustement des niveaux de part variable et 
part fixe est inutile si la structure même du tarif n’a pas été décidée (poids de la part fixe dans la prise en 
charge du service).  

Cependant, l’équilibre financier de ces services et la réalisation des investissements nécessaires au bon 
fonctionnement et à l’amélioration des services est possible via la mise ne œuvre d’une harmonisation 
tarifaire telle que présentée dans ce rapport.  

Pour s’assurer d’un bon suivi de cet équilibre, le département eau potable et assainissement de la CARf 
doit être rendu opérationnel dès le 1er janvier 2018, via la mise en œuvre des actions décrites dans 
l’agenda de transfert remis et présenté à la collectivité.  

II. AGENDA DE TRANSFERT ET ACTIVITES A METTRE EN ŒUVRE 

A la suite de la prospective financière et de l’analyse des possibilités en termes d’harmonisation tarifaire, 
la faisabilité financière du transfert a été vérifiée. Pour mener à bien l’opération, un calendrier des 
activités à mettre en œuvre pour assurer un transfert effectif a été construit avec les responsables de la 
CARf. Les actions à mettre en œuvre ont été regroupées par catégorie : Ressources humaines et 
organisationnelles,  administratif et juridique, budget et finances, la communication aux usagers.  

1. Ressources Humaines et organisationnel 

a) Les ressources humaines 

Activité Date butoir Responsable 

Identification et rencontre des employés transférés au 1Er janvier 2018 13-oct-17 DRH-CARf 

Finalisation de l’organigramme (inclus fiches de poste) et des modalités  
d'organisation nécessaires (mutualisation, mise à disposition)  

20-oct-17 DRH-CARf 

Sollicitation des Comités techniques (communes, syndicats, CARF) pour 
avis 

15-nov-17 CARf  

Echanges collectifs et/ou individuels avec le personnel 15-déc-17 Directeur Service + DRH 

Organisation de l'astreinte 01-janv-18 
A mettre en place par 

Directeur Service 

Établir les contrats de travail du personnel, souscrire les mutuelles, caisses 
de retraite, etc. 

01-janv-18 A établir par le DRH 

Passation d'avenants aux éventuels agents contractuels 01-janv-18 DRH 
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Transfert du personnel à la CARF 01-janv-18 DRH  

Organisation du circuit de décision 01-janv-18 
A mettre en place par 

Directeur Service + DGS 

Identification et recrutement d'un directeur d'exploitation de la Régie 26-janv-18  
Validation politique du 

recrutement 

Figure 61: activités à mettre en œuvre pour le transfert des ressources humaines 

 

b) Les équipements, le matériel et le patrimoine 

Activité Date butoir Responsable 

Analyse des besoins en locaux techniques,  administratifs et clientèle 01-déc-17 Directeur service  

Analyse des besoins de véhicules et matériels 01-déc-17 Directeur service 

Visite de l'ensemble des installations 01-avr-18 Directeur service 

Lancement d’un marché pour la réalisation de schémas directeurs  01-avr-18 
Directeur service + 
Ingénieur 

Vérification de la disponibilité et de la complétude des plans mis à jour, des 
cahiers d'exploitation et des documents techniques par la Collectivité 

01-févr-18 Service Etudes  

Figure 62: activités à mettre en œuvre pour le transfert des équipements et du matériel 

c) Organisation de la facturation 

Activité Date butoir Responsable 

RDV avec le Trésorier pour fixer les procédures : détermination du 
comptable public, régie de recettes, transmission de données, 
recouvrement amiable / forcé, moyens de paiement possible  

01-nov-17 
Directeur Financier 

CARf 

Identification des moyens humains 01-nov-17 Directeur Service - DRH 

Figure 63: activités à mettre en œuvre pour l’organisation de la facturation 

2.  Administratif et juridique  

a) La mise en place de conventions de gestion 

Activité Date butoir Responsable 

Analyse des besoins de conventions de gestion, de création ou 
élargissement de services communs et de mutualisation et définition des 
modalités 

01-oct-17 Espelia + Directeur  

Formalisation des conventions 15-oct-17 Espelia + Directeur 

Echanges avec les collectivités concernées 01-nov-17 Directeur + communes 

Délibération des communes et de la CARF sur les conventions de gestion 01-janv-18  Communes et CARf 

Figure 64: activités à mettre en œuvre pour la mise en place de conventions de gestion 

b) La sortie des syndicats 

Activité Date butoir Responsable 

Information des syndicats de la prise de la compétence Réalisé   

Analyse du personnel et des possibilités de reprises Réalisé   

Analyse partagée avec le syndicat concerné et négociations Réalisé   

Information officielle du personnel concerné 01-oct-17  DRH-syndicat 

Consultation du CT 01-déc-17  CARf 

Analyse du partage du patrimoine et des équipements 01-déc-17 Directeurs Syndicat  

Analyse financière, de la dette et des conditions de sortie 01-déc-17 Directeurs Syndicat 

Analyse partagée avec le syndicat concerné et négociations 01-déc-17 Directeurs Syndicat 

PV de transfert des biens 01-déc-17 Directeurs Syndicat 

Transfert du personnel 01-janv-18 DRH CARf  

Délibération sur la reprise des emprunts 01-janv-18  CARf 

Délibération sur la reprise de l'actif et du passif 01-janv-18  CARF 

Figure 65: activités à mettre en œuvre pour la sortie des syndicats 
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c) Les contrats en cours 

Activité Date butoir Responsable 

Analyse des échéances des contrats de concession et des prestations de 
service 

Réalisé   

Identification des autres contrats (travaux, Moe, électricité, eau…) 01-déc-17  Directeur Service 

Rédaction d'avenants de transfert des contrats de DSP 01-déc-17 
Responsable Administratif 

et Financier 

Travail sur les contrats d'assurance : transfert, résiliation, avenants de 
réduction ou d'extension 

01-déc-17 
Responsable Administratif 

et Financier 

Délibérations sur les avenants de transfert aux contrats de concession et 
de prestations de service 

01-janv-18 
 Responsable Administratif 

et Financier 

Information des cocontractants de la substitution de personne morale sur 
les contrats  

01-janv-18 
Responsable Administratif 

et Financier 

Transfert des contrats d'affermage ou de prestations de service 01-janv-18 
Responsable Administratif 

et Financier 

Gestion de l'archivage (Etablissement de bordereaux de transfert) 01-janv-18 Responsable Archives   

Figure 66: activités à mettre en œuvre pour le transfert des contrats en cours et leur archivage 

d) Les nouveaux contrats  

Activité Date butoir Responsable 

Préparation et lancement d’un marché pour le matériel de fonctionnement 
du service  

01-déc-17 
Responsable Administratif 

et Financier 

Préparation et lancement du marché pour l’entretien des bornes incendie 01-jan-18 Directeur Service  

Préparation et lancement du marché pour le SPANC 01-jan-18 Directeur Service 

Sur la base de l’inventaire : préparation d’un marché pour 
l’approvisionnement en pièces détachées  

01-jan-18 
Directeur Service 

Figure 67: nouveaux marchés à lancer pour le transfert 

e) Les conventions  

Les conventions abordées ici incluent : des conventions de vente ou d’achat d’eau en gros, de transfert et 
ou traitement d’effluents.  

Activité Date butoir Responsable 

Analyse des conventions Réalisé   

Conventions infra-CARF  caduques d'office 01-janv-18   

Rédaction d'avenants aux conventions d'achat/vente d'eau ou de 
transfert/traitement d'effluents qui concernent des collectivités hors 
périmètre 

01-déc-17 
 Responsable Administratif 

et Financier 

Délibérations sur les avenants 01-janv-18 CARf  
Analyse de l'évolution des besoins (modification des besoins en eau ou 
des alimentations par exemple) et rédaction d'avenant ou résiliation 

01-févr-18 Directeur Service 

Figure 68: activités à mettre en œuvre pour le transfert des conventions 

f) Le règlement de service  

Activité Date butoir Responsable 

Identification des écarts entre les règlements de service 01-janv-18 CARf + Espelia 

Rédaction de nouveaux règlements de service 01-janv-18 Espelia 

Délibérations sur les règlements de service 01-janv-18 CARf 

Envoi des nouveaux règlements de service aux abonnés avec la première 
facture 

01-janv-18 CARf 

Figure 69: mise à jour du règlement de service 
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3. Budgets et finances 

a) Montage du budget 2018 

Activité Date butoir Responsable 

Identification des données budgétaires eau potable 2017 01-nov-17 
Responsable Administratif 

et Financier  

Identification des emprunts à transférer 01-déc-17 Réalisé Espelia  

Analyse des résultats 2017 01-déc-17   

Préparation du budget 2018 01-déc-17 
 Responsable Administratif 

et Financier + Espelia 

Détermination de la politique d'amortissement 01-déc-17 
 Responsable Administratif 

et Financier 

Adoption du budget 2018 01-déc-17  CARf  

Réalisation d'un PV de mise à disposition des biens, délibérations et 
signature 

30-juin-18 
Responsable Administratif 

et Financier  

Harmonisation tarifaire 01-nov-17 CARf 

Figure 70: actions pour la budgétisation 2018 

b) Gestion financière  

Activité Date butoir Responsable 

Délibération sur l'assujettissement à la TVA 01-nov-17 CARf  

Etude des conséquences de l'assujettissement à la TVA et mise en place 
de l'organisation idoines 

01-déc-17 
Responsable Administratif 

et Financier  

Informations des concessionnaires partenaires de l'assujettissement à la 
TVA (reversement de surtaxe à ajuster) 

01-janv-18 
 Responsable Administratif 

et Financier  

Délibération tarifaire 2018 sur l'ensemble du périmètre communautaire 01-déc-17  
Responsable Administratif 

et Financier   

1ère évaluation des  charges transférées sur les eaux pluviales et la 
défense incendie 

01-déc-17 Directeur Service  

Notification des Attributions de compensation prévisionnelles 15-févr-18 
 Responsable Administratif 

et Financier   

Rapport de la CLECT fixant le montant des attributions de compensations 
définitives 

01-oct-18 CLECT  

Figure 71: éléments de gestion financière pour la mise en œuvre du transfert 

4. La communication aux usagers 

Le transfert de compétences eau et assainissement est un sujet sensible, tant au niveau politique pour les 
communes qu’au niveau des usagers. Le nécessaire processus d’harmonisation tarifaire sera notamment 
un sujet très sensible pour les usagers des communes qui paient aujourd’hui les tarifs les plus avantageux.  

Activité Date butoir Responsable 
Communication interne élus (évènement avec l'ensemble des élus communaux) 15-déc-17 Espelia + Directeur Service 

Communication interne personnel (lettre interne et atelier avec les agents 
transférés) 

15-déc-17 Espelia + Directeur Service 

Communication externe usagers (lettre à joindre à la 1ère facture) 01-janv-18  Espelia + Directeur Service 

Communication externe presse 01-janv-18   Directeur Service 

Figure 72: Actions à mettre en œuvre pour la communication relative au transfert 
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CONCLUSION SUR LE SCENARIO DE TRANSFERT ET LA PROSPECTIVE  
 Au vu des délais contraints pour la réalisation du transfert, les élus de la CARf ont opté pour la 

réalisation du transfert au 1er janvier 2018 pour les communes de la zone littorale et la mise en place de 

conventions de gestion pour les communes de la vallée de la Roya.  

Les ajustements organisationnels incluent à l’horizon 2020 une réorganisation spatiale du service dont 

les équipes seront réparties sur trois sites : Menton, Sospel et Tende.  

A l’issue du transfert, le département Eau et Assainissement de la CARf aura à charge le lancement de la 

réalisation d’un schéma directeur pour chaque service, afin de préciser les programmes pluriannuels 

établis dans le cadre de cette étude. L’analyse financière prospective a permis de fixer les conditions de 

maintien de l’équilibre financier des services : le regroupement des budgets des services gérés en régie 

et DSP est nécessaire.  

Aucune décision politique n’a été prise pour l’harmonisation tarifaire à mener sur le territoire de la CARf. 

Une simulation a été menée dans le cadre de l’étude et elle permet le financement des services jusqu’à 

l’horizon 2027. Cette simulation est rendue incertaine par l’incertitude pesant sur les recettes générées 

par les usagers actuellement sans compteur.  

Le processus d’harmonisation tarifaire aura un impact important sur la facture des usagers, notamment 

ceux dont la facture n’était pas indexée sur leur consommation. Pour éviter un ressentiment fort de la 

population, une communication efficace devra être établie pour s’assurer de la bonne compréhension de 

cette harmonisation par les usagers.  



Page 61 sur 117 
 

CONCLUSION GENERALE 

L’étude réalisée pour le compte de la CARf a dans un premier temps permis de mettre en évidence de 
fortes disparités sur l’offre de service proposée aux usagers de la CARf. La CARf regroupe deux zones 
géographiquement et socialement bien distinctes et les services d’eau et d’assainissement proposés aux 
usagers se sont adaptés à ces conditions spécifiques.  Ces disparités constituent un enjeu majeur dans le 
cadre du transfert de compétences : à court terme, le département eau et assainissement de la CARf  
devra proposer à ses usagers un service équivalent, peu importe leur localisation sur le territoire.  

La nécessité d’un service harmonisé a mené à la construction d’un projet de service raisonnable, avec des 
objectifs de performance ou qualités de service parfois inférieurs aux services proposés actuellement sur 
la zone littorale. La gestion regroupée des services de la vallée de la Roya constituera un enjeu important : 
leur regroupement ne permettra plus de les considérer comme de « petits services » et plusieurs 
chantiers devront être menés pour assurer un respect de la réglementation : tarification indexée sur la 
consommation, amélioration de la performance hydraulique, mise en place d’une gestion patrimoniale, 
conformité de la qualité de l’eau et des rejets. La mise en place de conventions de gestion au 1er janvier 
2018 permettra d’assurer une continuité dans le service et de donner le temps nécessaire à la CARf pour 
structurer le service voué à la gestion des services dans la vallée.  

L’analyse économique et financière menée sur les services à l’échelle de la CARf a permis de vérifier la 
faisabilité économique et financière du projet de service à l’horizon 2027. La condition essentielle de cet 
équilibre est le regroupement, des budgets DSP et régie de chaque service. La répartition de l’assiette 
entre les deux modes de gestion est telle qu’il faut assurer une mutualisation des recettes pour assurer un 
financement des investissements nécessaires sur l’ensemble du territoire.  

La question de l’harmonisation tarifaire met en évidence un enjeu politique majeur d’une mission de 
transfert de compétence : la décision d’une harmonisation tarifaire génèrera mécaniquement un 
mécontentement de la part des usagers qui bénéficiaient des tarifs les moins élevés avant le transfert. 
Devant cette difficulté, aucune décision n’a pu être prise à l’issue de la mission et elle demeure un enjeu 
auquel les élus de la CARf devront répondre.  

Le regroupement des services au niveau de la CARf permet indéniablement une mutualisation des 
moyens et l’augmentation de la capacité d’investissements, notamment sur les petits services qui 
n’avaient qu’une capacité limitée dans ce domaine. Cependant elle engendrera nécessairement des 
questions d’équité et de prise en compte de spécificités au sein même de son territoire. Les ressources 
abondantes et de bonne qualité dans la vallée de la Roya rendent moins essentiels l’atteinte de très 
hautes performances hydrauliques quand les pertes ont un impact économique important sur le coût 
supporté par les usagers de la zone littorale.  

Au niveau social, les communes rurales éprouvent parfois des difficultés à maintenir une population 
permanente et la faiblesse des charges constitue un argument d’attractivité de nouveaux habitants. Leur 
système tarifaire était parfois structuré pour assurer une contribution majeure au financement du service 
par les résidents secondaires, ce qui ne sera, à priori, plus le cas à l’issue de l’harmonisation et pourra 
peser sur des ménages aux revenus modestes dans ces communes. La question d’une tarification sociale 
pourrait ainsi voir le jour à l’issue du transfert.  

Le travail mené sur la CARf a permis de mettre en évidence certains avantages indéniables des transferts 
des compétences eau potable et assainissement dans le cadre de la loi NOTRe. Le changement d’échelle 
permettra de mobiliser des compétences techniques spécialisées (exploitation, entretien, planification), 
de faire reposer les charges et les investissements sur des assiettes plus larges (amélioration de la marge 
de manœuvre financière), de faciliter le suivi et le contrôle du fonctionnement des services (conformité 
réglementaire). Au niveau de l’usager, il y aura cependant un impact potentiellement important pour les 
ménages à faible revenus qui résideraient dans des communes sujettes à des augmentations de tarif 
important. Si ces ajustements tarifaires sont nécessaires et compréhensibles, il sera toutefois essentiel de 
considérer ces ménages, notamment via des outils de tarification sociale pour éviter un impact trop 
important sur certaines catégories de ménages.  
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ANNEXE 01 : RAPPORT DE VISITE D’OUVRAGE  
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ANNEXE 02 : FICHE DE SYNTHESE – EAU POTABLE  

 

Exercice 2015

Populat ion desservie 34 684 Volume produit  (m3) 267 340 m3

Volumes d'achats en gros  (m
3
) 11 796 633 m3

Volume de ventes en gros (m
3
) 6 855 908 m3

Nombre d'abonnés 11 979 Volumes mis en distribut ion  (m
3
) 5 208 065 m3

Volumes facturés (m
3
) 3 162 330 m3

Nombre de branchements 9 736 Production
Resource majeure: La Roya + Vésubie 

(achat)

3 forages et 1 captage en complément

Longueur du réseau 335,0 km Nombre de Réservoirs 52

Volume de stockage  (m
3
) 34 594 m3

Mode de gest ion DSP

Nb de postes de relevage 19

Nombre d'ETP technique 2,00

Nombre d'ETP administrat if 2,00

Astreinte Délégataire

Moyens matériels

Année dernier Schéma Directeur 2000

RPQS
oui

Exercice 2015
Ressource / qualité de l'eau Réseau

Taux de conformité 

bactériologique (%)
100%

Indice linéaire 

des pertes de réseau (m
3
/km/jour)

16,41 m3/j/km

Taux de conformité physico-

chimique (%)
98%

Indice linéaire des 

volumes non comptés (m
3
/km/jour)

16,73 m3/j/km

Mobilisat ion de la ressource (%) nc
Taux moyen de renouvellement 

des réseaux (%)
0,4%

Durée de stockage en pointe (h) 38 h
Indice de connaissance 

des réseaux 
110

Dysfonctionnements identifiés Rendement du réseau (%) 83%

Objectif Grenelle (%) Respecté

Plan d'actions à mettre en œuvre Non

Nombre de relèves par an 1 Taux d'impayés (%) 0,13%

Nombre de factures par an 2
Taux d'interruptions

 non programmées (‰)
7 pour 1000 abonnés

Commentaires

Système tarifaire 

Opérateur TVA

Part  Fixe (a) 39,03 € TVA en €/m3 (fact ure t ype 120m3) 0,10 €

Part  variable (b) 0,83 €/m3

Collectivité

Part  fixe (c ) 0,00 €

Part  variable (d) 0,27 €/m3

Redevances Agence de l'eau

Redevance pour prélèvement  de 

la ressource 0,05 €/m3

Redevance pour pollut ion de l'eau 0,29 €/m3

Tarif au m
3

(Facture 120 m3 TTC avec 

redevances Agence de l'Eau)

1,86 €/m3

aucun  commentaire

Tarifs au 01/01/2017 TTC

Commentaires organisat ion du 

service

Technique : 2 personnes - 2 à temps plein

Admin: 2 personnes - 2 à temps plein

Performances du service

3 véhicules

Dépendance / ressource 

externe

Clientèle

aucun commentaire

SIECL
Présentation du service eau potable
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2014 2015 2016

Capacité d'autofinancement (épargne nette) - 1 599 910 €    1 758 027 €    4 813 781 € 

Fonds de roulement au 31/12    2 520 252 €    3 483 798 €    8 017 644 € 

Encours de dette au 31/12    3 009 825 €    3 010 125 €    2 101 981 € 

Commentaires

Existence M49

Asujetissement TVA

Personnel fléché

Subvention d'équilibre

Cohérence des amortissements

Conventions de servitudes

Conventions d'achat/vente d'eau

DUP

Contentieux en cours

Date d'échéance de la DSP

Contrats de prestat ions de services

Travaux réalisés au cours des dernières années Travaux à prévoir

Renouvellement réseau (7,2km dont 2,7km SIECL - 

1,3M€)

Nb hydrants

Organisation de l'entretien

Conformité des hydrants (contrôle SDIS)

oui

31/12/2024

Sans objet

nc

Données juridiques

environ 100

Achats d'eau à partir de la Roya (concession commune de Menton jusqu'à 2044) + 

Vésubie

VEG: Monaco, Bas-services de Menton et Beausoleil

n.a.

En cours pour les ressources complémentaires 

1 contentieux avec Eau d'Azur (Nice)

1 contentieux avec préfecture des Alpes Maritimes

1 contentieux avec l'entreprise VICA

Projets d'extension (nb 

foyers)

Investissements

Travaux Vésubie 8M€ (1/3 SIECL ; 2/3 Monaco)

forage reconnaissance pour ress interne (80k€)

renouvellement réseau (délégataire 440k€/an branchements, 

compteurs & éléectroméca; 513k€/an canalisat ion - SIECL 4,7M€ 

budget 2017 - 770k€ réalisé 2015)

Défense Incendie

Sans objet

Sans objet

Oui - Eau

oui

oui

non

SIECL
Indicateurs financiers 

2016 "Redevances versées par les fermiers et concessionnaires" 3,4 M 

d'€: reversement de l'achat d'eau par le délégataire. Attente du 

paiement à Nice (contentieux), 1,8M€ payé en 2017

Forte diminut ion encours de dette en 2016
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ANNEXE 03 : FICHE DE SYNTHESE – ASSAINISSEMENT  

 

Exercice 2015

Populat ion desservie (hab) 1 397 Volumes facturés (m
3
/an) nc

Nombre d'abonnés 1 380 Volumes traités (m
3
/an) 1 200

Nombre de branchements 1 380 Capacité STEP(s) (EH) 300 + 3000 EH

Longueur du réseau (km) 55,0 Type de traitement

Pourcentage de séparatif (%) nc

Postes de refoulement 3

Mode de gest ion Régie

Déversoirs d'orage nc

Nombre d'ETP technique 0,15

Nombre d'ETP administrat if 0,20

Astreinte Prestataire

Moyens matériels 

Année Dernier Schéma Directeur 2009 (rapport non fourni)

RPQS non

Exercice 2015

Conformité de l'épurat ion 

(derniers rapports SATESE)

STEP 1 : nc  

STEP 2 : conforme

Taux de curage (% longueur du 

réseau)
Campagne annuelle de curage préventif

Nombre de désobstruct ions par 

an
nc

Taux moyen renouvellement 

des réseaux (%)
nc

Indice de connaissance des 

rejets
nc

Indice de connaissance 

des réseaux
nc

Clientèle
Nombre de factures/an 2 Taux d'impayés (%) nc

Taux de débordements chez 

l'usager (nb/1000 hab désservis)
nc

Commentaires

2014 2016

Capacité d'autofinancement 

(épargne nette)
-                                                25 921 € -                                                                       63 049 € 

Fonds de roulement au 31/12 -                                                36 338 €                                                                       101 534 € 

Encours de dette au 31/12                                                932 757 €                                                                       881 299 € 

Commentaires

Oui Eau & Asst 

oui

Part iel (sauf secrétaire de mairie)

oui en 2015

oui

Système tarifaire 

Opérateur TVA

Part  Fixe (a) 0,00 € TVA en €/m3 (fact ure t ype) 0,09 €/m3

Part  variable (b) 0,00 €/m3

Collectivité

Part  fixe (c) 90,75 €

Part  variable (d) 0,00 €/m3

Redevances Agences de l'Eau

Modernisat ion des  réseaux de 

collect e 0,13 €/m3
PFAC Non

Réduction de 50% de la facture eau pour les résidences secondaires attribuée sur demande

Indicateurs financiers 

2015

Dysfonctionnements identifiés Problèmes de rejets directs dans le lac lors d'obstructions dans le centre du village (réseau très ancien)

Problématique d'eaux claires parasites

Problèmes d'obstructions réguliers liées aux eaux usées de l'hôpital

Hameau du Libre: exutoire inconnu

Facture 120 m
3
 TTC avec 

redevances Agence de l'Eau
0,97 €/m3

                                                           200 921 € 

                                                           164 583 € 

                                                           893 129 € 

Aucun commentaire

Assujetissement TVA

Personnel fléché

Subvention d'équilibre

Cohérence des amortissements

Tarifs au 01/01/2017 TTC

Tarification forfaitaire indexée sur le nombre de robinets des habitations. Facture type : 1 robinet principal (15€/an) et 3 

supplémentaires (3 x 6,75€/an)

Existence M49

Global AEP/ASSt (réparti à 90/10 Technique et 

50/50 Admin):

Technique : 2 agents dont 1 à temps plein

Admin: 1 secrétaire dont 0 à temps plein

Traitement Collecte

Aucun

Commentaires organisat ion du 

service

Performances du service

Breil

2 STEPS

N°1 - lit bactérien

N°2 - disques biologiques

Présentation du service assainissement collectif



 
  
 Page 68 sur 117 
 

 

Conventions de servitudes

Conventions de transfert/traitement effluents

Conventions spéciales de déversement

Arreté préfectoral

Date d'échéance de la DSP

Contrats de prestat ions de services

Contentieux en cours

Travaux réalisés au cours des dernières années Travaux à prévoir

Année de création 2011 Mode de gest ion régie

Nombre d'installat ions 450 (estimation) Réalisat ion contrôle périodiques non

Tarifs

Vérification conception et exécution 129 €/contrôle

Commentaires

Linéaire total de réseau pluv ial (km) nc Bassins de rétention 1

dont linéaire de réseau enterré (km) 1 km

dont linéaire de vallons (km) nc

Entretien Commentaires & Investissements à prévoir

Contrôle de conception 124€

contrôle de réalisation 160€

1 agent dédié sur Breil et Saorge (délégation du service à Breil)

Pluvial

régie nc

Service Public d'Assainissement Non Collectif

Réhabilitat ion rue Turin (350k€ -2013-2014)

+ petites réparations

Projets d'extension (foyers)

2 secteurs effondrés (intempéries) à réhabiliter (BP 2017 - 

160k€)

Seconde moit ié rue Turin (600 à 800k€)

1 hameau (Libre) à assainir (env. 100 hab)

A moyen terme STEP 1968 à refaire

Investissements

SCOT CARF 25 

logements / an

Exploitation STEP Véolia (55K€ HT/an)

Entretien réseaux Véolia (BdC - commun Eau Potable -  25k€/an)

Travaux et réhabilitation Nicolo (BdC - commun Eau Potable - 50k€/an )

aucun

nc

n.a.

Breil
Données juridiques

nc

non

non
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ANNEXE 04 : ANALYSE DES DONNEES ET INDICATEURS  

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des données et indicateurs mobilisés pour mener à bien la 
phase d’état des lieux des services. Pour les indicateurs réglementaires7 , la définition proposée par 
l’Observatoire National des Services d’Eau et d’Assainissement ont été retenues.  

Eau Potable Assainissement 

Présentation générale du service 

 Population desservie 

 Nombre d’abonnés 

 Nombre de branchements  

 Longueur de réseau (hors branchement) 

 Mode de gestion  

 Nombre d’employés et nombre d’ETP mobilisés 

 Moyens matériels mobilisés 

 Principaux volumes : volumes produits, volumes 
achetés, volumes mis en distribution, volumes de ventes 
en gros, volumes facturés aux abonnés 

 Descriptif des ouvrages principaux pour la production, le 
stockage et la distribution  

 Année de réalisation du dernier schéma directeur et 
RPQS 

 Population desservie 

 Nombre d’abonnés 

 Nombre de branchements  

 Longueur de réseau (hors branchement) 

 Proportion de réseau en séparatif  

 Mode de gestion  

 Nombre d’employés et nombre d’ETP mobilisés 

 Moyens matériels mobilisés 

 Principaux volumes : volume facturé, volume traité 

 Nb, type de STEP et capacité épuratoire  

 Ouvrages réseaux : postes de refoulement, déversoirs 
d’orage  

 Année de réalisation du dernier schéma directeur et 
RPQS 

Performances du service  

 Ressource et qualité de l’eau  
o Taux de conformité de la qualité physico-chimique 

et bactériologique de l’eau  
o Taux de mobilisation de la ressource 
o Durée de stockage en pointe  

  Réseau :  
o Indice linéaire de pertes et indice linéaire de 

volumes non comptés ;  
o Indice linéaire des volumes non comptés ;  
o Rendement du réseau et contrôle de l’atteinte de 

l’objectif Grenelle 2 ;  
o Taux moyen de renouvellement du réseau ;  

 Clientèle :  
o Fréquence de relève et de facturation  
o Taux d’impayés  
o Taux d’interruptions non programmées  

 Collecte :  
o Taux de curage des réseaux  
o Nombre de désobstructions par an 
o Taux moyen de renouvellement des réseaux  
o Indice de connaissance des réseaux  

 Traitement :  
o Conformité des rejets 
o Indice de connaissance des rejets  

 Clientèle :  
o Fréquence de facturation  
o Nombre de débordements pour 1000 abonnés 
o Taux d’impayés  

Economique et financier  

 Eléments tarifaires : parts fixe et variable pour l’éventuel délégataire et la collectivité, redevances agence de l’eau, TVA 
appliquée  

 Tarif au m3 pour la facture type 120 m3 

 Organisation budgétaire : M49 unifiée, séparée, rattachement au budget général  

 Vérification de l’imputation fidèle des charges  

 Assujettissement TVA 

 Cohérence des amortissements  

 Epargne nette, fonds de roulement et encours de dette sur 3 ans  

 Présence de subvention d’équilibre   

 
 

                                                             
7
 http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/indicateurs  

http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/indicateurs
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Eléments juridiques   

 Existence de conventions de servitude  

 Conventions de vente et d’achat d’eau  

 Déclarations d’utilité publique  

 Date d’échéance pour les contrats de DSP  

 Contrats de prestations de service  

 Eventuels contentieux en cours 

 Conventions de servitude  

 Conventions de transfert / traitement d’effluents  

 Conventions spéciales de déversement  

 Arrêté préfectoraux (STEP) 

 Date d’échéance pour les contrats de DSP  

 Contrats de prestation de service 

 Eventuels contentieux en cours 

Investissements réalisés et prévus   

 Investissements réalisés sur les 10 dernières années 

 Programme d’investissements pour les années à venir 

 Investissements réalisés sur les 10 dernières années 

 Programme d’investissements pour les années à venir 

Services liés    

 Protection incendie :  
o Nombre d’hydrants 
o Contrat de prestation pour l’entretien et les tests des 

hydrants  

 Assainissement non collectif  
o Date de création du SPANC 
o Nombre d’installations 
o Taux de conformité  
o Mode de gestion et tarification  

 Eaux pluviales  
o Linéaire de réseau (enterré et vallons) 
o Nombre de bassins  
o Investissements réalisés et programmés  
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ANNEXE 05 : DONNEES SUR LES SERVICES  

I. RESSOURCES HUMAINES MOBILISEES SUR LES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

Commune 
Nb ETP 

technique eau 
Nb ETP admin eau Nb ETP technique ass Nb ETP admin ass Pluvial 

NB employés 
techniques à temps 

Plein Eau/ass 

Nb employés admin à 
tps plein Eau & Asst 

Beausoleil 0,50 0,15 2,00 0,15   1 0 

Breil 1,25 0,20 0,15  0,20   1 0 

Castellar 0,05 0,05 0,05 0,05   0 0 

Castillon 0,10 0,10 0,10 0,10   0 0 

Fontan 0,08 0,03 0,08 0,03   0 0 

Gorbio 0,00 0,00 0,05 0,20   0 0 

La Brigue 0,75 0,13 0,75 0,13   0 0 

La Turbie  0,00 0,00 0,30 0,15   0 0 

Menton 2,25 0,58 3,25 0,58 2,20 5 1 

Moulinet 0,40 0,03 0,10 0,03   0 0 

Roquebrune 0,00 0,00 3,40 0,40   3 0 

Sainte Agnes 0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 

Saorge 0,15 0,05 0,15 0,05   0 0 

Sospel 2,25 0,75 2,25 0,75   5 1 

Tende 1,30 0,20 1,30 0,20    2 0 

SIECL 2,00 2,00       2 2 

Total 11,08 ETP 4,25 ETP 13,93 ETP 3,00 ETP 2,20 ETP 19 4 

II. ASSAINISSEMENT 

Tableau 1 :  

Commune 
Superficie 

(km2) 

Population 
desservie 

AC 

Densité 
(hab/km2) 

Nombre 
d'abonnés 

AC 

Nombre 
d'habitants 

ANC 

Taux de 
desserte 

Nombre de 
postes de 

relèvement 

Déversoirs 
d'orage 

Traitement description Capacité Date de mise en service 

Beausoleil 2,8 13059 4664 2553 220 98% 0 nc Aucune STEP sur la commune n.a. n.a. 

Breil 81,3 1397 17 1380 1083 56% 3 nc 
2 STEPS 

N°1 - lit bactérien 
N°2 - disques biologiques 

300 + 3000 EH 
N°1 en 1968 
N°2 en 2007 

Castellar 12,2 956 78 402 16 98% 0 nc traitement réalisé à Menton traitement réalisé à traitement réalisé à 



 
  
 Page 72 sur 117 
 

Menton Menton 

Castillon 7,1 120 17 105 
300 

(environ) 
26% 0 1 1 STEP Lit bactérien 300 EH 01/05/1990 

Fontan 49,6 315 6 437 8 nc 

2 (+1 
centre 

SNCF non 
fonctionnel) 

nc 1 STEP 1 000 EH 01/01/1935 

Gorbio 7 1325 189 539 158 99% 0 nc traitement réalisé à Menton 
traitement réalisé à 

Menton 
traitement réalisé à 

Menton 

La Brigue 91,8 nc #VALEUR! nc nc nc 0 nc 
STEP 1 La Brigue - disques 

biologiques 
STEP 2: Morignole - lit bactérien 

1000 EH + 300 EH 
TSEP 1: 1995 
STEP 2: 1950 

La Turbie  7,4 3239 438 1521 460 nc 1 2 
Absence de traitement sur la 

commune 
Absence de traitement 

sur la commune 
Absence de traitement 

sur la commune 

Menton 14,1 30143 2138 8877 0 100% 11 4 1 STEP à culture fixe sur lit fluidisé 87 500 EH 
1995 puis travaux 

(traitement biologique) en 
2011 

Moulinet 41,1 574 14 287 59 87% 0 nc 
1 STEP biodisque (x2) + "BA" (2 
bassins biodisques sans disque 

utilisés en bassin BA) 
1 000 EH 01/12/1994 

Roquebrune 9,3 12980 1396 3630 582 103% 6 5 Boues activées lit fluidisé 32 200 EH 11/07/2012 

Sainte 
Agnes 

9,4 887 94 442 318 93% 1 10 Lit bactérien 700 EH 01/01/1966 

Saorge 86,8 451 5 465 nc nc 0 nc 2 STEPS Lit bactérien 600 EH + 200 EH les 2 STEPS 01/01/1956 

Sospel 62,4 3500 56 1436 1000 72% 2 nc Lit bactérien forte charge 5000 EH 01/01/1985 

Tende 177,5 1791 12,2 1724 366 92% 2 3 
STEP Tende: Boues activées 
STEP St Dalmas: lit bactérien 

STEP Casterino: infiltration 
5000+1000+200 EH 

STEP 1: 2015 
STEP Casterion (non 

fonct): 2002 
STEP Granil (ancienne): 

env 1960 

Tableau 2 :  

Commune 
Volumes 
facturés 

Volumes 
traités 

Conformité 
traitement 
(conforme 

arrêté / 
non 

conforme) 

Projets 
d'extensions 

(nb de 
foyers) 

Longueur 
de réseau 

Ancienneté 
des 

réseaux 
% en séparatif 

Nombre de 
branchements 

Indice de 
connaissance 

du réseau 

Indice de 
connaissance 

des rejets 

Linéaire 
renouvelé 

ces 5 
dernières 
années 

(ml) 

Nombre de 
débordements 

(unité/1000 
usagers) 

Nombre de 
désobstructions 

annuelles 

Beausoleil 788 505 n.a. n.a. 0 
40km 

(estimation) 
nc 

Essentiellement 
unitaire 

nc nc nc nc nc nc 

Breil nc 1200 STEP 1 : nc   SCOT CARF 55,00 km nc nc 1380 nc nc nc nc nc 
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STEP 2 : 
conforme 

25 logements 
/ an 

Castellar 12 371 
traitement 
réalisé à 
Menton 

traitement 
réalisé à 
Menton 

40 nc nc nc nc nc nc nc nc 4 

Castillon 5 386 36500 100% 15 0,40 km nc 100% nc 70 nc 0 nc nc 

Fontan 
Absence 

de 
compteurs 

nc nc aucun projet 3,17 km nc 85% nc nc nc 0 nc 
1 (cureuse de 

Tende) 

Gorbio 76 340 
traitement 
réalisé à 
Menton 

traitement 
réalisé à 
Menton 

20 8,83 km nc 100% nc nc nc 300 nc 11 

La Brigue nc nc nc aucun projet 4,50 km 
création 

1950 
100% nc nc nc nc nc nc 

La Turbie  265 288 n.a. n.a. 
1 zone 

d'activité  
21,00 km nc 100% 974 50 nc 4000 0 14 

Menton 2 405 741 2 834 996 Conforme 0 75,30 km nc nc 5467 60 90 810 nc 69 

Moulinet 51 329 nc conforme  aucun projet 3,70 km nc 73% nc nc nc nc nc nc 

Roquebrune 1 174 652 1382738 Conforme 100 50,00 km nc 
"globalement 

séparatif" 
  

10 pour 
Roquebrune / 
95 pour Véolia 

110 
(commune) 
80 (Véolia) 

5995 0,29 15 

Sainte 
Agnes 

54 006 51240 conforme aucun projet 9,90 km nc 100% 270 45 20 0 nc 4 

Saorge nc nc 

1 STEP OK 
(SATESE 

2014) 
1 STEP 

non 
conforme 

aucun projet 2,60 km nc 100% nc 10 nc 0 nc 12 

Sospel 141 545 138526 conforme 

1 projet avec 
contentieux 
en cours  - 

250 
logements - 
commune 
opposée  

15,48 km nc nc nc 84 nc nc nc nc 

Tende 

pas de 
compteurs 

dans la 
commune 

pas de 
compteurs 

dans la 
commune 

Tende: ok 
St Dalmas: 

ok 
Casterino: 

non 

0 attente SD attente SD attente SD 1981 n.c. n.c. n.c. n.c. 
5 points de 

débordements 
fréquents 
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Tableau 3 :  

Commune 

Linéaire 
de 

réseau 
pluvial 
enterré 

(km) 

Bassins 
de 

rétention 
Entretien 

Investissements réalisés ou 
prévus sur le pluvial 

Dysfonctionnements identifiés 
sur le système 

d'assainissement 

Travaux réalisés au cours des 
dernières années 

Travaux à prévoir 

Beausoleil nc 2 régie 

3 vallons avec équipements 
(anti-embâcle) nécessitant un 

entretien régulier 
1 bassin en projet (associé à un 

projet de parking, non chiffré) 

Problèmes de casses (fortes 
pentes) 

Renouvellement en 
accompagnement réfection de 

voirie (non chiffré) 
mise en séparatif (non chiffré)  

renouvellement et mise en 
séparatif (non chiffré) 

Breil 1 1 régie nc 

Problèmes de rejets directs 
dans le lac lors d'obstructions 

dans le centre du village 
(réseau très ancien) 

Problématique d'eaux claires 
parasites 

Problèmes d'obstructions 
réguliers liées aux eaux usées 

de l'hôpital 
Hameau du Libre: exutoire 

inconnu 

Réhabilitation rue Turin (350k€ -
2013-2014) 

+ petites réparations 

2 secteurs effondrés 
(intempéries) à réhabiliter (BP 

2017 - 160k€) 
Seconde moitié rue Turin (600 à 

800k€) 
1 hameau (Libre) à assainir 

(env. 100 hab) 
A moyen terme STEP 1968 à 

refaire 

Castellar nc 0 régie aucun 3 à 4 obstructions annuelles 
connexions en AC d'habitations 

anciennement en ANC (non 
chiffré) 

connexions en AC d'habitations 
actuellement en ANC (non 

chiffré) 

Castillon 0,9 0 régie 

Désobstructions réalisées 1 à 2 
fois par an 

Aucun investissement prévu 
mais à vérifier par une étude 

spécifique 

STEP ancienne dégrilleur STEP renouvelé réhabilitation STEP 

Fontan 0,9 0 régie 
Absence de dépenses sur le 
pluvial (ni fonctionnement ni 

investissement) 

Rejets directs (SD: 30 points, 2 
hameaux sans traitement) 

Présence cana fibro-ciment 
Problématique d'eaux claires 

parasites 

Renouvellement pompe PR 
(13k€) 

Pose d'un dégrilleur 
automatique (33k€) 

3 STEPs (345k€ + 225k€ + 
200k€) 

supression rejets directs 
(215k€) 
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renouvellement réseau fibro-
ciment (340k€) 

réhab réseau + regards (60k€) 

Gorbio 0,5 0 régie 

100ml réseau prévu en 2017 
(60k€) 

étude pour travaux Gemapi à 
réaliser 

Problème d'Eaux Claires 
Parasites 

Extension réseau en 2013 
(150ml - 130k€) 

renouvellement 150ml en 2016 
(70k€) 

Sensibilisation particuliers pour 
débranchement EP 

nc PLU en cours de révision 

La Brigue 
500ml 

(estimé) 
0 régie pas d'investissement prévu 

Pb STEP 1 & 2 à refaire 
réseau ancien et section 
insuffisante (diamètre) 

Renouvellement réseau calé sur 
voirie (ml et montant nc) 

Réhabilitation STEP Morginole 
(285 k€) 

Arrêt STEP la Brigue et transfert 
EU vers Tende (640 k€) 

Renouvellement réseau (500ml 
- non chiffré) 

La Turbie  nc nc 

Compétence transférée 
au SIVOM 

Prestation entretien 
(curage curatif, 10k€/an) 

3 contentieux en cours liés aux 
ruissellements - Pb avec 
Monaco liés aux eaux de 

ruissellement 
3 emprunts en cours (annuité 

68k€, capital emprunté estimé à 
1M€ depuis 20008) 

1 BR en cours de réalisation 
(500k€) 

Réseau: 600ml + BR prévu en 
2019 (non chiffré) 

Aucun dysfonctionnement noté 
Mise en séparatif (4km, non 

chiffré) 
extension 250m (non chiffré) 

Révision PLU en cours 
extension ZAE (300 ml, non 

chiffré) 
2 nouveaux réseaux en 2017 
(A: 400ml - 241k€ / B: 800ml - 

300k€) 

Menton 29 nc 

Vallons couverts (>50% 
de la longueur de 

vallons) entretenus par 
la ville  et vallons non 

couverts (<50% 
longueur de vallons) 

entretenus par la 
CARF/SMIAGE  

RH collectivité: 2,2 ETP 
dont 0,2 pour les 

travaux - 2 personnes à 

Investissements importants à 
prévoir sur le réseau (radiers 
perforés) et les vallons - non 

chiffré 

Présence anormalement élevée 
de graisses générant des 

obstructions 
3 points du réseau - 

obstructions fréquentes 

Amélioration STEP (2009; 
5,5M€) 

Renouvellement réseau 
(1,23M€ de 2011 à 2015) 

Renouvellement réseau (non 
chiffré) 
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temps plein 
Prestations : BdC - 3 

lots: curage (Véolia, 10 
à 400k€, environ 

200k€/an réalisé), génie 
civil (SMBTP, 3 à 
200k€, moyenne 

réalisée nc), enquêtes 
(Véolia, 1 à 50k€, 

moyenne réalisée nc) 
3 PR entretenus par 

Véolia (60k€/an) 

Moulinet 1 0 régie réhabilitation prévue (3k€) 
Pas de problème majeur selon 

la mairie 
Réhabilitation STEP (biodiques 
non fonctionnels, non chiffré) 

Rien d'après la mairie 

Roquebrune 30 0 régie 

Manque de réseau d'eaux 
pluviales dans plusieurs zones 

de la commune - réseau unitaire 
insuffisant : déversements 

élevés, insuffisance des PR et 
du réseau (SD 2014)  

Création de réseau pluvial 
(1,3M€, 2016-2018) 

Réseau vieillissant avec fortes 
infiltrations 

Grilles EP branchées sur 
réseau EU 

Ouvrage de transfert vers la 
nouvelle STEP (4,5M€) 

Déplacement PR (montant 
1,1M€, prévu 2017-2018) 

Renouvellement & réhabilitation 
réseau (1M€, 2016-2018) 

Sainte Agnes nc 0 régie 

5 vallons privés non aménagés 
(longueur nc) recevant EPU et 

ruissellements de routes 
départementales 

3 réseaux enterrés d'eaux 
pluviales réalisés en 

autofinancement avec exutoires 
sur les vallons (linéaire nc) 

2017-2018: réhabilitation 100ml 
(non chiffré) 

problématique d'eaux claires 
parasites 

réhabilitation STEP (non chiffré) 

Autosurveillance à déployer 
(nombreux DO) 

réhab (150ml) suite intempéries 
(non chiffré) 

réhab STEP à moyen terme 

Saorge 1 0 régie 

2014-2016 - réhab caniveaux 
30k€ 

travaux prévus 2017 (montant 
nc) 

STEPS anciennes à réhabiliter 
entièrement 

1 point noir (affaissement, 
obstructions) 

Dégrilleur soldaire (2017 20k€) 

SD 2011 
Construction 1 STEP 

(centralisation traitement) 1,8M€ 
Réhab et connexion zones ANC 

au réseau (non chiffré) 
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Sospel nc 0 régie 

5 vallons principaux  
SD 2007: identification de 5 

zones à risques  
Investissements importants sur 

l'aménagement des vallons 
(non chiffré) 

Obstruction fréquentes, réseau 
en mauvais état  

STEP à réhabiliter 

refection collecteur principal 
2013 (350k€, ml nc) 

extension 2012 

Réhab STEP ou nouvelle (SD 
2008) 

renouvellement réseau 

Tende nc 0 Régie 
Travaux pour mise en séparatif 

(montant non chiffré) 

5 points de débordement 
fréquents 

problématique d'eaux claires 
parasites provenant de la voirie   

Process STEP Casterino 
inefficace 

STEP de Tende mise en service 
en 2015 (5000EH, montant non 

connu) 
Renouvellement & mise en 

séparatif (coût et longueur non 
connus) 

Réhabilitation STEPs St Dalmas 
(non chiffré) 

Réhabilitation STEP Casterino 
(300k€) 

Nouvelle mini-STEP Granil 
(50k€) 

Mise en séparatif & 
renouvellemnt réseau (non 

chiffré) 

III. EAU POTABLE 

Tableau 1 :  

Commune Superficie Population Densité Production (description) 

Volume maximal 
autorisé ou 

capacité max de 
production (le 

plus 
contraignant en 

m3/j) 

 Volumes 
distribués/achetés 

(M3/an)  

Volumes non 
comptés 
estimés 

(volumes de 
service et 

sans 
comptage) 

Volumes 
distribués le 

jour de pointe 

Nombre de foyers 
prévus en extension 

Volumes 
facturés 

Beausoleil 2,8 9602 3429 
Aucun ouvrage de production - 

achat d'eau au SIECL 
7680 951 000 10 299 2 970 

aucun (possibilité 
selon PLU) 

832 879 

Breil 81,3 2480 31 

5 captages + 1 forage 
3 traitements UV + 2 chlore 

gazeux (réservoirs) + 3 chlore 
goutte-à-goutte (réservoirs) 

Débit étiage 
cumulé : 
270m3/h 
Maglia 

460 000 nc 2 324 
25 logements / an 

(SCOT) 
Absence de 
compteurs 

Castellar 12,2 972 80 2 captages + 1 forage nc 15 724 nc nc 40 nc 

Castillon 7,1 381 54 1 captage + 1 forage 
forage 200m3/j 
captage 60 m3/j 

35 307 780 nc 15 18 725 

Fontan 49,6 323 7 
4 captages de source - Absence 

de traitement (chloration 
nc 25 470 nc nc aucun 

Absence de 
compteurs 
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uniquement lors du nettoyage des 
réservoirs) 

La Brigue 91,8 719 8 
5 captages - 2 installations UV - 1 

zone de distribution sans 
traitement 

1265 m3/j nc nc nc aucun 
Absence de 
compteurs 

Menton 14,1 20572 1459 
1 station de production (chloration 

- La Roya) 
43200 2 496 717 22 521 23 653 aucun 2 106 108 

Moulinet 41,1 658 16 Captage rivière + ultrafiltration nc 62 750 1 255 nc aucun 58 841 

Saorge 96,8 451 5 1 captage de source 780 66 240 - nc aucun 
absence de 
compteurs 

SIECL 69,7 34684 498 

Resource majeure: La Roya + 
Vésubie (achat) 

3 forages et 1 captage en 
complément 

63072 5 208 065 38 175 21 952 nc 3 162 330 

Sospel 62,4 5000 80 
4 sources + 1 forage  

2 unités chloration + unités UV 
nc 547 976 135 000 nc 

250 (contentieux en 
cours, commune 

opposée au projet) 
204 538 

Tende 177,5 2157 12 
5 captages  

2 traitements UV 
nc nc nc nc aucun 

Pas de 
compteurs 
abonnés 

Tableau 2 :  

Commune 
Stockage 

(description) 
Surpression 
(description) 

Volume 
de 

stockage 
(m3) 

Longueur 
Réseau 

(km) 

Branche 
ments 

Branche 
ments en 

plomb 
Restants 

Comp 
teurs 

Abonnés rendement 

Recherche 
fuite 

(oui/non/ml 
inspecté) 

Recherche 
de fuites 

(%) 

Indice de 
connaissance 

du réseau 

Protection 
de la 

ressource 

Linéaire 
renouvelé 

ces 5 
dernières 

années (ml) 

Beausoleil 

Aucun (DSP en 
aval du 

réservoir de la 
Bordina) 

aucun 0 22 1913 0 2443 2532 87,6% 
oui (ml 

inconnu) 
nc 110 nc 1586 

Breil 6 réservoirs  aucun 

170+360 
+70+90 
+70+70 
=830m3 

55,00 km nc nc 0 1720 nc non non nc 

DUP ok 
(SD) 

Pas de 
périmètre 

de 
protection ? 

110 

Castellar 1 non nc nc nc 
50 

(estimation) 
oui (nb 

nc) 
300 nc non non nc 

DUP en 
cours 

nc 
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(depuis 
2009) 

Castillon 7 1 503 12,00 km 125 29 
oui (nb 

nc) 
264 55% non non 70 

DUP 
Source de 
la Goura 

1983 
DUP forage 

en 2014 

nc 

Fontan 5 1 
28 + 50 + 

95*2 + 
70=338m3 

9,30 km nc nc non  441 nc nc nc nc 

3 DUP en 
cours 1 non 

initié (SD 
2013) 

nc 

La Brigue 3 0 
2 x 350 + 1 
x 150 m3 

6,80 km nc 30% non 929 nc non nc nc En cours  nc 

Menton 

3 réservoirs : 2 
à Cima Di Gavi 

(500 + 
11000m3) + 
Bévcéra (pas 

de rôle de 
distribution) 

1 Poste 
(capacité 

1440m3/h) 

500+11000 
=11500m3 

54,38 km 5857 nc 7693 7695 83% 

oui (RAD 
2015 56 fuites 
détectées & 
réparées - 

aucune 
donnée sur 

linéaire 
insepcté) 

nc 110 100% 2589 

Moulinet 1 non nc 11,00 km nc 
30 

(estimation) 
nc 329 96% non non nc 

Pas de 
DUP 

nc 

Saorge 2 non nc 10,00 km nc nc non 550 nc non nc 10 
60% (arrêté 

nc) 
nc 

SIECL 52 19 34594 335 9736 0 11796 11979 83% oui 2% 110 98 7159 

Sospel 9 oui, nb nc 2400 m3 45,00 km nc nc 
oui (nb 

nc) 
2004 62% non nc 106 

DUP En 
cours (43% 

RPQS) 
nc 

Tende 5 
2 

surpresseurs 
nc 21,5 2127 >50% 0 1870 

non 
mesuré 

oui 3 
semaines / an 

nc nc 

DUP en 
cours - 
dossier 
déspoés 
sous peu 

nc 

Tableau 3 : 

Commune 
Analyses 

bactério (% 
conformité) 

Analyses 
chimico (% 
conformité) 

non-
conformité 

Nombre 
d'interruptions 

non 
programmées 

nombre 
réparation 

réseau 

nombre 
réparation 

branchements 

Indice 
linéaire de 
réparation 

réseau 

Coef de 
pointe 

Mobilisation 
de la 

ressource 

Durée de 
stockage en 

pointe 
ILP Rendement ILVNC 

Renouvellement 
canalisations 
(moyenne 5 
dernières 
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(Nb/1000 
abonnés) 

années) 

Beausoleil 100% 94,74%   2,37 5 13 0,20 1,30 sans objet sans objet 13,43 88% 14,71 1,44% 

Breil 
98% (qq pb 

sur 1 
hameau) 

nc   nc 3 nc 0,05 nc nc nc nc nc nc 0,04% 

Castellar 100% 100%   nc nc nc - - - - - - - - 

Castillon 100% 100%   1 nc nc - - - - 3,61 53% 3,79 - 

Fontan 

100% en 
2015 (pb 
2014 & 
2013) 

100% 
(depuis 2013 

et dilution 
des sources 

pr pb As) 

  nc nc nc - nc nc nc - - nc nc 

La Brigue 

Mise en 
demeure 

UDI 
Gianese - 

La Brigue & 
Morignole 

Ok 

Ok (rapport 
analyse, pas 

de taux) 
  nc 6 nc 0,88 - nc nc nc nc nc nc 

Menton 100% 100%   1,8 17 40 0,31 4,10 55% - 18,54 84% 19,68 1% 

Moulinet 100% 100%   nc 5 nc 0,45 - nc nc nc nc nc - 

Saorge 100% 100%   nc nc nc - nc nc nc nc nc nc nc 

SIECL 100% 97,90%   7,35 88 79 0,26 2,53 nc 38 16,41 83% 16,73 0,43% 

Sospel 92,30% 100%   nc nc nc - - nc nc 12,69 37% 20,91 nc 

Tende nc nc   nc 12 nc 0,56 nc nc nc nc nc nc nc 

Tableau 4 :  

Commune 
Dysfonctionnements identifiés sur le 

système d'eau 
Travaux réalisés au cours des dernières 

années 
Travaux à prévoir équipements principaux 

Année 
dernier SD 

RPQS 
réalisé 
Oui/non 

Beausoleil 
Problème de qualité de l'eau en 2015 

(plomb) 

renouvellement dans le cadre de la DSP 
(fond annuel: 30k€ compteurs ; 30k€ 
branchements ; 140k€ canalisations - 

engagement 6km/12 ans - dépense réelle nc) 

Renouvellement selon le Plan de 
Renouvellement  

(fond annuel: 30k€ compteurs ; 30k€ 
branchements ; 140k€ canalisations - 
engagement 6km/12 ans - dépense 

réelle nc) 
Branchements en plomb à renouveler ? 

(pb qualité 2015) 

nc 
Absence de 

SD 
non 

Breil Fuites importantes (SD 2010), qualité Renouvellement du réseau sur la rue de Installations de compteurs (2M€ budgété Caméra d'inspection des fuites, 2010 non 
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de l'eau sur 1 hameau, absence de 
comptabilisation des eaux, capacité 

insuffisante pour 4 réservoirs 

Turin (tranche 1, 500k€) puis abandonné) 
Tranche 2 de la rue de Turin (500k€) 

Renouvellement & renforcement 
canalisation (SD: 3,3M€) 

corrélateur accoustique + equipements 
travaux (mini-pelle, brise roche) 

Castellar 
Tarissement d'une source en 2016 (a 
également eu un impact sur la qualité) 

renouvellement (longueur & montant nc) renouvellement branchements plomb  nc 2006 oui 

Castillon Performance hydraulique à améliorer 
Système de chloration 

fuites 
pompe forage 

SD: suivi traitement & qualité 33k€ 
régularisation et sécurisation réservoirs 

(24k€) protection ouvrages : 65k€ 
comptage et mesure 48k€ 

réhab réseau 33k€, Mise aux normes PI 
(stock + hydrants) : 120 k€ 

nc 2012 oui 

Fontan 

Aucun traitement et qq problèmes de 
conformité bactériologique 

Absence de comptage 
Fuites élevées (SD 2013) 

Présence de branchements plomb (nb 
nc)  

Mise en conformité Arsenic (115k€ dont 70k€ 
subvention) 

Traitement : 1 injection Cl gazeux 35k€ ; 
1 UV 15k€ Protection captage & 

ouvrages 46k€, Mise en place compteurs 
600k€, Réhab et renouvellement réseau 
70k€, remplacement branchements Pb 

(non chiffré) 

nc 2013 non 

La Brigue 

Mise en demeure qualité de l'eau 
secteur Cianese 

Absence de compteurs abonnés 
présence de branchements plomb 

renouvellement sur une rue (linéaire et 
montant nc) 

mise en conformité secteur Cianese (non 
chiffré) renouvellement et renforcement 
(non chiffré), Installation de compteurs 

(non chiffré) 

nc 
Absence de 

SD 
non 

Menton Performance hydraulique à améliorer 
réfection étanchéité réservoir (total 1,3M€ 

dont 1,15M€ de subvention) 

Renouvellement réseau selon les 
"bonnes pratiques"  

Travaux sur le feeder pour augmenter le 
débit en provenance de Vintimile 

3 véhicules (eau et assainissement) 
Aucun SD 

réalisé 
Oui - Bas 
Menton 

Moulinet 

Pb de disponibilité des ressources 
Rendement faible (étude agence de 

l'eau) 
Branchements plomb (estimé à 30) 

Réhabilitation station ultrafiltration (41k€) 
Armoire électrique station ultrafiltration à 

refaire 
nc 

Absence de 
SD 

Oui 

Saorge 

Absence de compteurs 
1 hameau avec interruptions de service 

régulières 
réseau ancien  

1 réservoir ancien 

renouvellement réseau (ml et montant nc) 

Extension 500ml (Défense incendie 
parking) souhaitée mais non actée 

Installation de compteurs (non chiffré) 
réhab et renouvellement réseau (non 

chiffré) 
réhab réservoirs (non chiffré) 

nc 
Absence de 

SD 
oui 

SIECL Dépendance / ressource externe 
Renouvellement réseau (7,2km dont 2,7km 

SIECL - 1,3M€) 

Travaux Vésubie 8M€ (1/3 SIECL ; 2/3 
Monaco) 

forage reconnaissance pour ress interne 
(80k€) 

3 véhicules 2000 oui 
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renouvellement réseau (délégataire 
440k€/an branchements, compteurs & 
éléectroméca; 513k€/an canalisation - 

SIECL 4,7M€ budget 2017 - 770k€ 
réalisé 2015) 

Sospel 

Pertes très importantes 
Pb conformité bactério (Station UV 

Barlonnier) 
Pénuries d'eau en 2015 

Maillage pour éviter pénuries sur certains 
quartiers (non chiffré) 

Renouvellement vannes & compteurs (non 
chiffré) 

Schéma directeur en cours (non chiffré) 

Attente SD nc 
2017 

(attente 
rapport) 

oui 

Tende 

Pb récurrent de qualité sur 1 secteur  
branchements plomb (>50%) 

absence compteurs 
fuites élevées 

Fontaines équipées de compteurs (non 
chiffré) 

Projet Oct 2017: 5km renouvellement + 
traitement UV - tot: 1,9M€ dont Prêt 

740k€ (dont relais TVA 340k€) 
1900 compteurs à installer (1,9M€) 
Renouvellement 2km (non chiffré)  

Equipement de recherche de fuite  
Stock de pièces détachées 

2009 non réalisé 
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ANNEXE 06 : CONTRATS EN COURS SUR LE TERRITOIRE DE LA CARF  

I. DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

1. Assainissement 

Commune 
Type de 
contrat 

Titulaire 
Périmètre du 

contrat 
Échéance du 

contrat 
Répartition 

renouvellement 
Fond de 

renouvellement 
Objectifs de performance 

La Turbie (SIVOM 
Villefranche) 

Affermage Véolia Collecte 07/03/2019 
Collectivité: GC, 
canalisations et 
branchements 

non 
Curage 1200 ml/an 
ITV 300 ml/an 

Menton Affermage Véolia 
Collecte, transfert 
et traitement 

31/12/2018 

Collectivité: GC et 
canalisations 
Délégataire: équipements 
et branchements 

oui (225 k€/an) 

Contrôle des branchements (452/an), contrôle 
installations restauration (30/an), renouvellement 
branchements (20/an), Inspections à la fumée 
(2km/an) 
STEP: conformité rejets vs arrêté 

Roquebrune Concession Véolia 
Transfert et 
traitement 

31/12/2029 
Délégataire: GC, 
équipements et 
canalisations 

Oui (renou 
patrimonial) + 
garantie 
(fonctionnel) 

STEP: conformité rejets vs arrêté 

Sainte Agnes Affermage Véolia 
Collecte & 
transfert et 
traitement  

31/12/2021 

Collectivité: GC et 
canalisations 
Délégataire: équipements 
et branchements 

Non (garantie) non 

 

 

 

 

 

 



 
  
 Page 84 sur 117 
 

2. Eau potable 

Commune 
Type de 
contrat 

Titulaire Périmètre 
Échéance 
du contrat 

Fond de 
renouvellement 

Répartition renouvellement 
Propriété des 

compteurs 
Objectif de performances 

Beausoleil 
(moyenne 
corniche) 

Affermage Véolia Distribution 30/04/2023 oui 

Collectivité: GC 
Délégataire: Equipements, 
compteurs, branchements, 
canalisations 

Collectivité  
rendement brut > 90% 
ILP < 10m3/j/km 
Pression min: 2 bars 

Menton Affermage Véolia 

Production 
Roya + 
Distribution 
Bas Service 

30/09/2029 oui 

Collectivité: GC 
Délégataire: Equipements, 
compteurs, branchements, 
canalisations 

Non précisé 
Rendement et ILP (engagement annuel, 
rendement >90% et ILP < 12 à compter de 2024) 

SIECL Affermage Véolia 
Production & 
Distribution 

31/12/2024 oui 

Collectivité: GC et canalisation 
au-delà de 500k€/an 
Délégataire: Equipements, 
compteurs, branchements, 
canalisations (500 k€/an) 

 Collectivité 

Indice des Volumes non comptés, fixé 
annuellement (2017: 10,1m3/j/km) 
Rendement supérieur à l'objectif règlementaire 
(arrêté 2012-97) 
Taux d'interruptions non programmées < 
5/1000ab 

 

II. PRESTATIONS DE SERVICE  

1. Assainissement  

Commune 
Nb 

contrats 
Object des contrats Montant annuel 

Beausoleil 2 
Entretien et curage (SNA ) 150k€/an 

Travaux (SMBTP) 100k€/an 

Breil 3 

Exploitation STEP (Véolia) 55K€/an 

Entretien réseaux Eau potable & assainissement (Véolia)  25k€/an 

Travaux et réhabilitation (Nicolo) 50k€/an 

Castellar 1 Marché BdC pour désobstructions (Véolia) nc 
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Castillon 1 Contrat d'exploitation réseau + STEP - Véolia - 5 ans -  échéance 28/02/2021 13k€/an 

Fontan 1 Nettoyage & entretien STEP - Suez 6,4k€/an 

Gorbio 1 Véolia: entretien et maintenance du réseau (14k€/an) + facturation (2€/facture) 14k€/an 

La Brigue 1 Vidange STEP ()  6k€/an 

La Turbie  1 Audit des comptes délgataire  (France Finances) 10k€/an 

Moulinet 1 entretien STEP (Alp Biosystem) 4k€/an 

Roquebrune 4 

fourniture de réactifs 14k€/an (2015) 

curage/désobstruction 30k€/an (2015) 

maintenance PR 4k€/an (2015) 

réparations réseaux 47k€/an (2015) 

Sospel 
2 

Exploitation STEP + 2 PR + travaux STEP 35k€/an 

  Curage et ITV nc 

Tende 1 Entretien & maintenance 2 STEP (Tende + Saint Dalmas) + 2 Postes de Relevage (NRJ exclue à 34k€/an) 31k€/an 

 

2. Eau Potable 

Commune Nb contrats Object des contrats Montant annuel 

Breil 2 

Marchés communs pour l'eau potable et l'assainissement   

Marchés Véolia (entretien réseaux, BdC, 25k€/an) 25k€/an 

Nicolo réparation & réhabilitation réseaux, BdC, 50k€/an) 50k€/an 

La Brigue 1 Maintenance et réparations UV - lavage réservoirs (Véolia - min 5k€ + ponctuel) min 5k€/an + ponctuel 

Menton (bas-service) 1 Contrôle des comptes du délégataire (17k€/an - Audit France Finances) 17k€/an 

Moulinet 1 1 contrat Suez entretien ultrafiltration (5,6k€/an) 5,6k€/an 

Saorge 1 1 contrat entretien des réservoirs + station de chloration (11 k€ HT/an) 11k€/an 

Sospel 1 Entretien réservoirs (SREX - 7,3k€) 7,3k€/an 
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ANNEXE 07 : CONVENTIONS EN COURS SUR LA CARF  

I. TRANSFERT ET TRAITEMENT D’EFFLUENT 

Commune Pratique 
existence de 
convention 

Interne / Externe 
à la CARf 

Nécessité 
convention après 

transfert 

Beausoleil 

Collecte des eaux usées de la Turbie non Interne non 

Transfert des eaux usées vers Monaco pour 
traitement 

non Externe oui 

Castellar 
Protocole transactionnel & convention pour le 
déversement et traitement des EU de Castellar 
par Menton 

oui (protocole 
transactionnel) 

Interne non 

Gorbio EU déversées à Menton pour traitement oui Interne non 

La Turbie  
50% transfert puis traitement à Nice non Externe oui 

50% Beausoleil puis Monaco pour traitement non Interne non 

Menton 

Traitement des effluents de Gorbio oui Interne non 

Traitement des effluents de Sainte Agnès oui Interne non 

Traitement des effluents de Castellar oui Interne non 

Traitement des effluents de Vintimille oui Externe oui 

Tende En projet: traitement effluent de La Brigue non Interne non 
 

II. DROIT, ACHATS ET VENTES D’EAU 

Commune 
Convention d'achats/ventes d'eau (fourni/non 
fourni/non concerné) 

existence de 
convention 

Interne / 
Externe à la 
CARf 

Nécessité 
convention 
après transfert 

Beausoleil Achat d'eau au SIECL oui interne non 

Menton 

Droit d'eau à Vintimile (convention France/Italie) oui externe oui 

Vente d'eau au SIECL oui interne non 

Achat d'eau au SIECL pour alimentation Bas 
Menton 

oui interne non 

Vente d'eau à Monaco oui externe oui 

Vente d'eau à Vintimile oui externe oui 

SIECL 

Achats d'eau à partir de la Roya (concession 
commune de Menton jusqu'à 2044) 

oui interne non 

Achats d'eau à partir de la Vésubie oui externe oui 

Vente en gros à Monaco oui externe oui 

Vente en gros à Menton oui interne non 

Vente en gros à Beausoleil oui interne non 
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ANNEXE 08 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DES SERVICES (CGCT) 

 
 

L2224-1 L2224-2 Article L2224-6 Article L2224-5 Article L2224-12-4 

Communes Population 
Séparation et équilibre 

des budgets et 
exceptions 

Possibilité de budget 
unique eau et 

assainissement  
RPQS AC RPQS ANC RPQS AEP Facturation 

Beausoleil 13618 Non Non non non non volume 

Breil-sur-Roya 2375 Oui - unique Oui non non non forfait 

Castellar 978 Non Oui non non SIECL 

Castillon 380 Non - M14 Oui oui oui SIECL 

Fontan 355 Oui - unique Oui non non non forfait 

Gorbio 1306 Oui - assainissement Oui non non SIECL 

La Brigue 713 Oui - unique  Oui non non non forfait 

La Turbie  3146 Oui - SIVOM Non non non SIECL 

Menton 28563 Oui - assainissement Non oui non oui volume 

Moulinet 268 Non - M14 Oui oui non   volume 

Roquebrune 12867 Oui - assainissement Non oui oui SIECL 

Sainte Agnes 1157 Non - M14 Oui non non SIECL 

Saorge 449 Oui - unique  Oui oui non oui forfait 

Sospel 3709 Oui - unique  Non oui oui oui volume 

Tende 2164 Oui - unique  Oui non non non forfait 

SIECL   Oui - Eau Non non concerné oui volume 
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ANNEXE 09 : PROTECTION DE LA RESSOURCE 

Commune Protection de la ressource 

Beausoleil nc 

Breil 
DUP ok (SD) 

Pas de périmètre de protection sur une source 

Castellar DUP en cours (depuis 2009) 

Castillon 
DUP Source de la Goura 1983 

DUP forage en 2014 

Fontan 3 DUP en cours 1 non initié (SD 2013) 

La Brigue En cours  

Menton Ressource en Italie 

Moulinet Pas de DUP 

Saorge 60% (arrêté non communiqué) 

SIECL 98% (En cours pour les ressources complémentaires) 

Sospel DUP En cours (43% RPQS) 

Tende DUP en cours - dossier déposés sous peu 
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ANNEXE 10 : DONNEES SUR LES SPANC 

Commune 
Année 

délibération 
SPANC 

Nb 
installations 

Mode de 
gestion (régie 
/ prestataire) 

Tarif 
contrôle 

vente 
(TTC) 

Contrôles 
périodiques 

(oui/non) 

Taux de 
conformité 

(%) 

Commentaire sur le 
SPANC 

Beausoleil nc 100 (estimé) 
Prestataire 

(Véolia) 
200 à 
250€ 

non nc 
contrôles uniquement dans 

le cadre de ventes 

Breil 2011 450 (estimé) régie 129 € non 
5% 

(estimation) 

Contrôle de conception 
124€ 

contrôle de réalisation 160€ 
1 agent dédié sur Breil et 

Saorge (délégation du 
service à Breil) 

Castellar 2015 nc 
Marché Véolia 

Orféo 
150 € non 0% 

Documents du marché non 
collectés 

Castillon 2012 150 (estimé) 
Prestataire 

(Véolia) 
210 € nc 

20% 
(estimation) 

Autres contrôles facturés à 
220€  

20-25 contrôles depuis 2011 

Fontan 2012 4 régie nc nc nc SPANC créé mais inactif 

Gorbio 2010 60 
Prestataire 

(Véolia) 
141 € nc 20% Pas de commentaire 

La Brigue 
Absence de 

SPANC 
nc prestataire  150 € non nc 

Pas de SPANC créé - 
contrôle dans le cadre des 

ventes réalisé par un 
prestataire basé à Fontan 

La Turbie  nc 300 (estimé) régie (SIVOM) 155 € nc nc Aucun commentaire 

Menton 2015 400 (estimé) 
Prestataire 

(Véolia) 
210 € oui nc 

Instauration d'une 
redevance Ville : 0,40€ 

HT/an/usager 
Contrôle dans le cadre 

d'une vente 144€ 
Contre-visite 126€ 

Avis de conception 78€ 

Moulinet 2015 30 (estimé) 
prestataire 

Alp'biosystème 
187 € non 

0% 
(estimation) 

contrôle diagnostic existant 
165€ 

mission suivi/réhab 275€ 
Très peu de contrôles 

réalisés 

Roquebrune 2012 294 Régie 100 € oui 41% 
49 contrôles réalisés entre 

2013 et 2015 

Sainte 
Agnes 

nc 130 
DSP 

affermage 10 
ans 

231 € nc 84,60% 
contrôle conception/réhab 

180€ 
contrôle réalisation 216€ 

Saorge 2012 nc 
déléguée 
Breil/Roya 

129 € non nc 

Contrôle de conception 
124€ 

contrôle de réalisation 160€ 
1 agent dédié sur Breil et 

Saorge (délégation du 
service à Breil) 

Sospel 2013 600 (estimé) prestataire 173 € non 44,70% aucun commentaire 

Tende non créé 157 Régie 150 € non nc 
contrôles limités aux 
obligations pour les 

transactions immobilières 
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ANNEXE 11 : TARIFS AU 01/01/2017 

I. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Commune 
Part fixe 

délégataire 
(€/an) 

Part 
variable 

délégataire 
(€/m3) 

 Part fixe 
commune 

(€/an) 

Part 
variable 

commune 
(€/m3) 

Agence 
de l'eau 
(€/m3) 

montant 
TVA (€ - 
facture 
type) 

Montant 
Facture 
120m3 

TTC 

Prix TTC M3 

Beausoleil 0 0 0 0,63 0,16 0,08 € 104 € 0,87 €/m3 TTC 

Breil 0 0 90,75 0,00 0,13 0,09 € 117 € 0,97 €/m3 TTC 

Castellar 0 0 38,11 1,50 0,155 0,00 € 237 € 1,97 €/m3 TTC 

Castillon 0 0 20 1,50 0,16 0,18 € 241 € 2,01 €/m3 TTC 

Fontan 0 0 96,00 0,00 0,155 0,00 € 115 € 0,96 €/m3 TTC 

Gorbio 0 0 0 1,71 0,155 0,00 € 224 € 1,87 €/m3 TTC 

La Brigue 0 0 88,7 0,00 0,13 0,00 € 115 € 0,96 €/m3 TTC 

La Turbie  0 0,3104 0 1,13 0,16 0,16 € 211 € 1,76 €/m3 TTC 

Menton 0 1,1868 0 0,46 0,155 0,18 € 238 € 1,98 €/m3 TTC 

Moulinet 0 0 105,5 0,00 0,09 0,00 € 127 € 1,06 €/m3 TTC 

Roquebrune 0 1,9664 0 0,88 0,16 0,30 € 397 € 3,31 €/m3 TTC 

Sainte Agnes 0 1,137 0 0,27 0,155 0,16 € 206 € 1,72 €/m3 TTC 

Saorge 0 0 46,35 0,00 0,09 0,00 € 57 € 0,47 €/m3 TTC 

Sospel 0 0 36 1,00 0,16 0,15 € 193 € 1,61 €/m3 TTC 

Tende 0 0 98,2 0,00 0,155 0,00 € 128 € 1,07 €/m3 TTC 

II. EAU POTABLE 

Commune 
Part fixe 

délégataire 
(€/an) 

Part 
variable 

délégataire 
(€/m3) 

 Part fixe 
commune 

(€/an) 

Part 
variable 

commune 
(€/m3) 

Agence 
de l'eau 
(€/m3) 

montant 
TVA (€ - 
facture 
type) 

Facture 
120m3 

TTC 

Prix au m3 
TTC 

Beausoleil 45,45 0,95 0,00 0,00 0,31 0,09 208 € 1,73 €/m3 TTC 

Breil 0,00 0,00 134,05 0,00 0,19 0,07 165 € 1,38 €/m3 TTC 

Castellar SIECL 

Castillon SIECL  

Fontan 0,00 0,00 150,00 0,00 0,29 0,00 185 € 1,54 €/m3 TTC 

Gorbio SIECL  

La Brigue 0,00 0,00 72,70 0,00 0,24 0,00 102 € 0,85 €/m3 TTC 

La Turbie  SIECL 

Menton 50,27 1,07 0,00 0,00 0,30 0,10 226 € 1,88 €/m3 TTC 

Moulinet 0,00 0,00 126,38 0,00 0,29 0,00 161 € 1,34 €/m3 TTC 

Roquebrune SIECL 

Sainte Agnes SIECL 

Saorge 0,00 0,00 90,33 0,00 0,16 0,00 109 € 0,91 €/m3 TTC 

SIECL 39,03 0,83 0,00 0,27 0,34 0,10 223 € 1,86 €/m3 TTC 

Sospel 0,00 0,00 45,00 1,40 0,29 0,11 261 € 2,18 €/m3 TTC 

Tende 0,00 0,00 108,40 0,00 0,29 0,00 143 € 1,19 €/m3 TTC 
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III. FACTURE GLOBALE 120M
3
 ET COUT AU M

3 

 

Assainissement Eau potable Global 

Commune 
AEP - 

Facture 
Type (€) 

Prix TTC 
M3 (€/m3) 

AC - 
Facture 
Type (€) 

Prix TTC 
M3 (€/m3) 

Facture 
Type (€) 

Prix TTC 
M3 (€/m3) 

Beausoleil 208 1,73 104 0,87 312 2,60 

Breil 165 1,38 117 0,97 282 2,35 

Castellar 223 1,86 237 1,97 459 3,83 

Castillon 223 1,86 241 2,01 464 3,87 

Fontan 185 1,54 115 0,96 299 2,50 

Gorbio 223 1,86 224 1,87 447 3,72 

La Brigue 102 0,85 115 0,96 217 1,81 

La Turbie  223 1,86 211 1,76 434 3,62 

Menton 226 1,88 238 1,98 464 3,86 

Moulinet 161 1,34 127 1,06 289 2,41 

Roquebrune 223 1,86 397 3,31 620 5,16 

Sainte Agnes 223 1,86 206 1,72 429 3,57 

Saorge 109 0,91 57 0,47 166 1,38 

Sospel 261 2,18 193 1,61 454 3,78 

Tende 143 1,19 128 1,07 272 2,26 

SIECL 223 1,86 Non Applicable 223 1,86 
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ANNEXE 12 : GESTION COMPTABLE ET BUDGETAIRE 

I. ASSAINISSEMENT  

Saisie des 
communes 

Budget 
eau  

Budget 
asst 

M49 
solidaire 

M14 
Encours 
de dette 

Subvention 
(2016) 

équilibre  

Prise en compte  
du personnel 

(2016) 

Asujetissement 
TVA 

Menton   x     oui non oui  oui  

Roquebrune 
  x     oui non 

Plus affecté en 
2016  non  

Beausoleil 
  x     non non 

oui 2014-2015 
(manque Ca 2016)  non  

Saorge     x   non non non  non  

Gorbio   x     non oui non  non  

Castellar     x   non oui non  non  

Sainte 
Agnes       x non Sans objet Sans objet  non  

La Turbie  
  SIVOM     non non 

Commencé en 
2017 (150k€/an)  non  

Castillon       x non Sans objet Sans objet  non  

Sospel     x   non non oui  oui  

Moulinet 
      x non Sans objet 

Sans objet (fin 
M49 en 2015)  non  

Breil 
    x   oui oui en 2015 

Partiel (sauf 
secrétaire de 

mairie)  oui  

La Brigue     x   non oui oui  non  

Fontan     x   non non oui en 2013  non  

Tende     x   oui non oui  non  

II. EAU POTABLE 

Saisie des 
communes 

Budget 
eau  

Budget 
asst 

M49 
solidaire 

M14 
Encours 
de dette 

Subvention 
(2016) 

équilibre  

Prise en 
compte  

du personnel 
(2016) 

Asujetisseme
nt TVA 

Menton         Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Roquebrune         0 0 0            -   €  

Beausoleil         Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Saorge     x   oui non non  non  

Gorbio   x     0 0 0            -   €  

Castellar     x   non oui non  non  

Sainte Agnes       x   Sans objet Sans objet            -   €  

La Turbie    SIVOM     0 0 non            -   €  

Castillon       x non Sans objet Sans objet  non  

Sospel     x   oui non oui  non  

Moulinet 
      x oui Sans objet 

Sans objet (fin 
M49 en 2014)  non  

Breil 
    x   oui non 

Partiel (sauf 
secrétaire de 

mairie)  oui  

La Brigue     x   oui non oui  non  

Fontan     x   oui non non  non  

Tende     x   non non non  non  

SIECL     x   oui non oui  oui  
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ANNEXE 13 : ANALYSE FINANCIERE ET BASE PROSPECTIVE 

I. EAU POTABLE 

Collectivité Beausoleil 
Breil-sur-

Roya 
Fontan Menton Moulinet Saorge Sospel La Brigue Tende SIECL Total  

  DSP Régie Régie DSP Régie Régie Régie Régie Régie DSP   

Tarifs et volumes                       

Facture 120m3 (€ HT) 196 € 157 € 185 € 214 € 161 € 109 € 248 € 102 € 143 € 211 €   

Nombre d'abonnés 2 532 1 720 441 7 695 329 550 2 004 929 1 870 11 381 30 015 

Volumes assujettis 832 879 0 0 2 106 108 58 841 0 204 538 0 0 3 162 330   

Volumes financiers                       

Dépenses réelles d'exploitation  - €   188 067 €  29 043 €   - €  34 154 €  64 256 €  400 146 €  95 766 €  176 417 €  590 553 €  1 630 586 

Dont Charges de personnel  - €   66 388 €  - €   - €  15 000 €  - €  138 873 €  18 517 €  43 346 €  287 264 €  584 388 

Recettes réelles d'exploitation  - €   308 162 €  48 699 €   - €  39 541 €  60 325 €  465 510 €  109 451 €  244 020 €  5 843 176 €  7 269 740 

Dont Recettes tarifaires eau  - €  230 775 €   - €   - €  29 548 €  48 785 €  376 875 €  80 855 €  183 248 €  - € 950 086 

Dont Recettes tarifaires asst  - €   - €   - €   - €   - €   - €   - €   - €   - €   - €  0 

Dépenses d'équipement (moyenne)  - €  58 156 €  24 281 €   - €  7 500 €  40 935 €  54 131 €  13 251 €  8 207 €  505 566 €  745 631 

Epargne brute  - €  120 094 €  19 656 €   - €  5 387 €  - 3 931 €  65 364 €  13 685 €  67 603 €  5 252 623 €  5 639 154 

Epargne nette  - €  105 762 €  17 988 €   - €  4 587 €  -10 787 €  447 €  8 794 €  67 603 €  4 813 781 €  5 106 847 

Encours de dette au 31/12  - €  336 353 €  37 402 €   - €  27 809 €  280 162 €  653 015 €  15 799 €  - € 2 101 981 €  3 452 521 

Fonds de roulement au 31/12  - €  -1 167 €  146 042 €  - € 5 807 €  76 251 €  123 060 €  195 787 €  67 005 €  8 017 644 €  8 848 556 

Ratios financiers                       

Taux d'épargne brute - 38,97% 40,36% - 13,62% - 6,52% 14,04% 12,50% 27,70% 89,89% 77,6% 

Taux d'épargne nette - 34,32% 36,94% - 11,60% - 17,88% 0,10% 8,03% 27,70% 82,38% 70,2% 

Dépenses d'équipement par 
abonné (moyenne) 

- €  - €  8 €  - €  - €  - €  5 €  1 €  0 €  8 €  24,84 € 

Délai de désendettement - 2,8 an(s) 1,9 an(s) - 5,2 an(s) -71,3 an(s) 10,0 an(s) 1,2 an(s) 0,0 an(s) 0,4 an(s) 0,6 an(s) 

Fonds de roulement disponible - -0,1 mois 64,6 mois - 2,1 mois 17,5 mois 3,9 mois 31,8 mois 4,6 mois 198,6 mois 72,0 mois 

Prix moyen € HT / m3 0,00 €     0,00 € 0,46 €   1,84 €     0,00 € 
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Collectivité Beausoleil 
Breil-sur-

Roya 
Fontan Menton Moulinet Saorge Sospel La Brigue Tende SIECL Total  

  DSP Régie Régie DSP Régie Régie Régie Régie Régie DSP   

Base prospective                       

Dépenses de gestion retraitées 29 120 €   214 520 €  26 407 €  66 636 €  31 118 €  46 150 €  344 053 €  61 106 €  160 188 €  457 837 €  1 475 589 €  

Charges exceptionnelles retraitées - €  - €  - €   - €   - €   - €  831 €  - €  706 €  - €  1 867 €  

Charges financières retraitées - €  12 945 €  1 907 €  - €  1 500 €  11 985 €  25 657 €  774 €  - €  106 043 €  160 810 €  

Dépenses réelles d'exploitation 
retraitées 

29 120 €  227 465 €  28 314 €  66 636 €  32 618 €  58 135 €  370 541 €  61 880 €  160 894 €  563 880 €  1 638 266 €  

Recettes de gestion retraitées - €  315 408 €  46 028 €  - €  38 064 €  57 639 €  440 635 €  103 161 €  228 443 €  2 216 656 €  3 546 921 €  

Produits exceptionnels retraités - €  - €  0 €  - €  0 €  - €  2 023 €  - €  41 €  - €  2 064 €  

Produits financiers retraités - €  - €  - €  - €  0 €  - €  - €  - €  - €  - €  0 €  

Recettes réelles d'exploitation 
retraitées 

- €  315 408 €  46 028 €  - €  38 064 €  57 639 €  442 658 €  103 161 €  228 484 €  2 216 656 €  3 548 985 €  

Epargne brute retraitée -29 120 €  87 943 €  17 714 €  -66 636 €  5 447 €  -496 €  72 116 €  41 281 €  67 590 €  1 653 150 €  1 911 094 €  

Epargne nette retraitée -29 120 €  73 610 €  16 046 €  -66 636 €  4 647 €  -7 352 €  7 199 €  36 390 €  67 590 €  1 214 308 €   1 378 787 €  

Recettes moyenne par abonné (€) - €  183 €  104 €  - €  116 €  105 €  220 €  111 €  122 €  195 €  118 €  

 

II. ASSAINISSEMENT 

Collectivité Beausoleil 
Breil-sur-

Roya 
Castellar Castillon Fontan Gorbio Menton Moulinet 

Roquebrune-
Cap-Martin 

Sainte-
Agnès 

Saorge Sospel La Turbie 
La 

Brigue 
Tende 

  Régie Régie Régie Régie Régie Régie DSP Régie DSP DSP Régie Régie DSP Régie Régie 

Tarifs et volumes                               

Facture 120m3 (€ HT) 95 € 106 € 237 € 219 € 115 € 224 € 217 € 116 € 361 € 188 € 57 € 175 € 192 € 104 € 117 € 

Nombre d'abonnés 2 553 1 380 402 105 437 539 8 877 287 3 630 442 465 1 436 1 521 0 1 724 

Volumes assujettis 788 505 0 12 371 5 386 0 76 340 2 405 741 51 329 1 174 652 54 006 0 141 545 265 288 0 0 

Evolution moyenne de 
l'assiette 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Volumes financiers                               

Dépenses réelles 
d'exploitation 

1 069 862 €  160 892 €  106 721 €  30 600 €  19 583 €  139 006 €  174 042 €  20 654 €  541 844 €  85 000 €  2 624 €  156 422 €  25 412 €  94 992 €  185 988 €  

Dont Charges de 
personnel 

578 148 €  6 868 €  - €  15 000 €  - €  - €  149 729 €  5 000 €  - €  - €  - €  59 517 €  - €  18 517 €  43 344 €  

Recettes réelles 
d'exploitation 

609 380 €  135 397 €  125 362 €  5 000 €  26 589 €  178 258 €  1 511 820 €  25 836 €  1 168 116 €  75 000 €  27 730 €  212 989 €  346 254 €  108 883 €  222 076 €  
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Dont Recettes tarifaires 
eau 

- € - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  

Dont Recettes tarifaires 
assainissement 

562 793 €  113 060 €  75 722 €  - €  22 282 €  - €  1 077 292 €  25 836 €  1 048 094 €  - €  21 572 €  148 708 €  345 394 €  92 901 €  161 369 €  

Dépenses d'équipement 
(moyenne) 

90 808 €  - €  10 698 €  10 693 €  1 377 €  72 566 €  308 598 €  - €  1 246 767 €  - €  6 846 €  53 964 €  541 887 €  14 463 €  189 960 €  

Epargne brute - 460 482 €  - 25 495 €  18 641 €  - 25 600 €  7 006 €  39 252 €  1 337 778 €  5 182 €  626 272 €  -10 000 €  25 106 €  56 567 €  320 842 €  13 891 €  36 088 €  

Epargne nette - 460 482 €  - 63 049 €  18 641 €  -25 600 €  7 006 €  39 252 €  1 324 772 €  5 182 €  501 841 €  -10 000 €  25 106 €  56 567 €  320 842 €  13 891 €  18 272 €  

Encours de dette au 
31/12 

- €  881 299 €  - €  - €  - €  - €  556 976 €  - €  2 477 984 €  - €  - €  - €  - €  - €  409 936 €  

Fonds de roulement au 
31/12 

- €  101 534 €  -28 523 €  - 68 370 €  47 290 €  38 216 €  10 558 872 €  53 448 €  2 935 392 €  - €  328 971 €   432 200 €  2 969 654 €  210 594 €  2 796 €  

Ratios financiers                               

Taux d'épargne brute - 75,57% - 18,83% 14,87% - 512,00% 26,35% 22,02% 88,49% 20,06% 53,61% - 13,33% 90,54% 26,56% 92,66% 12,76% 16,25% 

Taux d'épargne nette - 75,57% - 46,57% 14,87% - 512,00% 26,35% 22,02% 87,63% 20,06% 42,96% - 13,33% 90,54% 26,56% 92,66% 12,76% 8,23% 

Dépenses d'équipement 
par abonné (moyenne) 

                    
11 €  

                       
- €  

                       
- €  

                       
- €  

                      
3 €  

                    
38 €  

                      
7 €  

                       
- €  

                      
7 €  

                       
- €  

                    
15 €  

                      
6 €  

                    
46 €  

                       
- €  

                      
0 €  

Délai de 
désendettement 

0,0 an(s) -34,6 an(s) 0,0 an(s) 0,0 an(s) 0,0 an(s) 0,0 an(s) 0,4 an(s) 0,0 an(s) 4,0 an(s) 0,0 an(s) 0,0 an(s) 0,0 an(s) 0,0 an(s) 0,0 an(s) 11,4 an(s) 

Fonds de roulement 
disponible 

0,0 mois 9,8 mois -3,2 mois -26,8 mois 29,0 mois 3,3 mois 828,4 mois 31,1 mois 91,8 mois 0,0 mois 
1 533,6 

mois 
33,2 mois 

32 455,2 
mois 

34,2 mois 0,2 mois 

Prix moyen € HT / m3 0,65 €   5,56 € 0,00 €   0,00 € 0,41 € 0,46 € 0,81 € 0,00 €   1,05 € 1,30 €     

Base prospective                               

Dépenses de gestion 
retraitées 

445 398 €  76 932 €  98 943 €  28 000 €  21 278 €  128 390 €  85 394 €  19 383 €  576 040 €   70 833 €  14 020 €  141 329 €  163 301 €  61 106 €  128 840 €  

Charges exceptionnelles 
retraitées 

- €  1 496 €  330 €  - €  - €  - €  - €  - €  13 524 €  - €  - €  831 €  - €  - €  849 €  

Charges financières 
retraitées 

- €  33 918 €  - €  - €  - €  - €  21 092 €  - €  144 281 €  - €  - €  - €  - €  - €  18 242 €  

Dépenses réelles 
d'exploitation retraitées 

445 398 €  112 346 €  99 272 €  28 000 €  21 278 €  128 390 €  106 486 €  19 383 €  733 845 €  70 833 €  14 020 €  142 161 €  163 301 €  61 106 €  147 931 €  

Recettes de gestion 
retraitées 

553 094 €  142 577 €  62 486 €  4 545 €  23 719 €  115 707 €  1 322 150 €  23 772 €  1 067 144 €  68 182 €  25 476 €  200 285 €  356 679 €  98 287 €  202 717 €  

Produits exceptionnels 
retraités 

- €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  2 023 €  - €  - €  - €  

Produits financiers 
retraités 

- €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  

Recettes réelles 
d'exploitation retraitées 

553 094 €  142 577 €  62 486 €   4 545 €  23 719 €  115 707 €  1 322 150 €  23 772 €  1 067 144 €  68 182 €  25 476 €  202 307 €  356 679 €  98 287 €  202 717 €  

Epargne brute retraitée 107 696 €  30 231 €  -36 787 €  -23 455 €  2 441 €  -12 683 €  1 215 664 €  4 389 €  333 299 €  -2 652 €  11 456 €  60 147 €  193 377 €  37 181 €  54 787 €  

Epargne nette retraitée 107 696 €  -7 323 €  -36 787 €  -23 455 €  2 441 €  -12 683 €  1 202 658 €  4 389 €  208 868 €  -2 652 €  11 456 €  60 147 €  193 377 €  37 181 €  36 971 €  
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ANNEXE 14 : GRILLE DES NIVEAUX DE SERVICE 
 
Qualité de service Faible Moyenne Elevée 

Gestion clientèle       

Relève 1 2 4 (radiorelève) 

Facturation 1 2 4 

Facturation au volume 
consommé 

Obligatoire 

Moyens de paiement Chèques au trésor 
Prélèvement, chèques, 

espèces 
Téléphone, Internet, autre 

relais 

Accueil clientèle Accueil téléphonique 
Accueil physique et 

téléphonique 
Accueil téléphonique, 

physique et compte Internet 

Délais d'intervention 1 j 2 h  1 h 

Mise en place des 
indicateurs de suivi 

Impayés 
Impayés < 3 % et taux de 

réclamations 

Impayés < 1%, taux de 
réclamations <3 %o, 

interruptions non 
programmées, débordements 

chez l'usager 

Existence d'un zonage 
d'assainissement 
collectif 

Obligatoire 

Taux de 
raccordement/desserte 
réseau AC 

Objectif 100% 

Gestion du patrimoine       

Age des compteurs pas de limite d'âge < 15 ans < 12 ans 

Renouvellement de réseau 
eau 

pas de renouvellement  0,7% (140 ans) 1% (100 ans) 

Renouvellement des 
branchements eau 

pas de renouvellement  1% 2% 

Renouvellement 
électromécanique eau 

renouvellement fonctionnel 
exclusivement 

renouvellement programmé 
des équipements critiques 

outil de GMAO et 
renouvellement patrimonial 

(PPR) 

Mise en séparatif du 
réseau assainissement 

statu quo 90% 100% 

Renouvellement de réseau 
assainissement 

pas de renouvellement  0,7% (140 ans) 1% (100 ans) 

Renouvellement des 
branchements 
assainissement 

pas de renouvellement  1% 2% 

Renouvellement 
électromécanique 
assainissement 

renouvellement fonctionnel 
exclusivement 

renouvellement programmé 
des équipements critiques 

outil de GMAO et 
renouvellement patrimonial 

(PPR) 

SIG  pas de SIG SIG plans 
SIG complet avec 

interventions 

Télégestion des 
équipements 

pas de télégestion télégestion sites sensibles télégestion systématique 

Sécurité des sites 
pas de cloture 

pas de serrure renforcée 
pas d'alarme anti-intrusion 

sites cloturés 
pas de serrure reforcée 

pas d'alarme anti-intrusion 

sites cloturés 
serrures reforcées 

alarmes anti-intrusion 

Branchements en plomb Statu quo 0 0 
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Performances Eau       

Connaissance patrimoniale 
eau 

40 points =  
- plans à jour couvrant 95 % 

du réseau 
- diamètre  et matériaux 

connus de 90 % du réseau 
- âge connu de 50% du 

réseau 

60 points =  
- localisation des ouvrages 

annexes 
- inventaire des équipements 

120 points =  
- âge connu de 90% du 

réseau 
-  localisation des 
branchements et 

caractéristiques des  
compteurs 

- localisation des 
interventions réseau 

- PPR réseau 
- modélisation réseau 

Connaissance 
patrimoniale eau 

 40 points OBLIGATOIREMENT 

Indice de protection de la 
ressource en eau 

0 60 points = arreté préfectoral 
100 points = arreté 

préfectoral mise en œuvre 

Mobilisation de la 
ressource 

>80% 60 à 80% <60% 

Rendement de réseau 70% 80% 85% 

Rendement de réseau > Rendement Grenelle OBLIGATOIREMENT 

Taux de conformité 
bactériologique et 
physico-chimique 

100% 

Nettoyage des réservoirs Obligatoire 

Durée de stockage <12h 12h 24h 

Performances 
Assainissement 

      

Connaissance patrimoniale 
assainissement 

40 points =  
- plans à jour couvrant 95 % 

du réseau 
- diamètre  et matériaux 

connus de 90 % du réseau 
- âge connu de 50% du 

réseau 

60 points =  
- localisation des ouvrages 

annexes 
- inventaire des équipements 

120 points =  
- âge connu de 90% du 

réseau 
- altimétrie des canalisations 

-  localisation des 
branchements 

- localisation des 
interventions réseau 

- programme d'enquêtes et 
PPR réseau 

Indice de connaissance 
des rejets  

50 points = recensement des 
rejets 

80 points = mesure des rejets 
100 points = surveillance et 

impact des rejets 

Curage des réseaux 
d'assainissement 

si besoin 10 % par an en moyenne  
20 % par an en moyenne 

(curage de 100% du réseau 
tous les 5 ans) 

Points de rejets sans 
traitement 

Aucun 

Conformité des 
performances 
d'épuration 

100% 
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ANNEXE 15 : PPI - AEP 
  

Hypothèses   

0,70% taux renouvellement réseau 

2,00% taux renouvellement branchements 

1 200 € branchement eau potable 

250 € ml réseau AEP 

7 000 € Etude DUP 

60 € renouvellement compteur abonné 

7% taux renouvellement des compteurs abonnés 

Priorité   horizon travaux (années) 
année 

démarrage invt 

0 en cours 0 2017 

1 prioritaire - mise en conformité  1 an 2018 

2 
à prévoir à court terme pb significatif de niveau 

de service 
1 à 3 ans 2019 

3 
à prévoir moyen terme - amélioration niveau 

de service 
3 à 5 ans 2021 

4 
à prévoir à moyen long terme - amélioration du 

service 
5-7 ans 2023 

5 à prévoir à long terme - amélioration du service 7 à 10 ans 2025 

 

N° Commune Catégorie Description 
Mode de 
gestion 

Ordre 
priorité 

chiffrage 
(HT) 

Financement 
Agence de 
l'Eau (%) 

Financements 
extérieurs 

(Département, 
etc.) (en %) 

1 Beausoleil 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement  annuel réseau assuré par le 
délégataire  DSP 

annuel 
         140 000    0% 100% 

2 Beausoleil Branchements 
renouvellement  annuel branchements 
assuré par le délégataire  DSP 

annuel 
           30 000    0% 100% 

3 Beausoleil 
Comptage 
abonnés 

renouvellement  annuel compteurs assuré 
par le délégataire  DSP 

annuel 
           30 000    0% 100% 

4 Breil 
Comptage 
abonnés installation de compteurs abonnés Régie 

1 
      2 064 000    0% 10% 

5 Breil 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement réseau priorité 1 selon SD 
2010 Régie 

2 
         642 000    30% 10% 

6 Breil 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement réseau priorité 2 selon SD 
2010 Régie 

3 
         428 000    30% 10% 

7 Breil 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement réseau priorité 3 selon SD 
2010 Régie 

4 
      2 140 000    30% 10% 

8 Breil Sécurité 
travaux de sécurisation sur les ouvrages - 
priorité 1 Régie 

1 
           78 110    30% 10% 

9 Breil Sécurité 
travaux de sécurisation sur les ouvrages - 
priorité 2 Régie 

2 
         363 800    30% 10% 

10 Breil Sécurité 
travaux de sécurisation sur les ouvrages - 
priorité 3 Régie 

3 
           69 550    30% 10% 

11 Breil 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement annuel (0,7% / an moyenne 
nationale Régie 

annuel 
           96 250    30% 10% 

12 Breil Branchements 
renouvellement annuel de 2% des 
branchements  Régie 

annuel 
                     -      30% 10% 

13 CARf Ressource renouvellement élecromécanique annuel Régie annuel            20 000    0% 0% 

14 CARf Ressource sécrurisation des sites  Régie 2          150 000    0% 0% 

15 CARf Divers dispositif de télégestion Régie 2            50 000    0% 0% 

16 Fontan Traitement 
Unités de traitement (2 UDI: Village & 
Berghe) Régie 

1 
           50 000    30% 10% 



 
  
 Page 99 sur 117 
 

17 Fontan Ressource protection captages et ouvrages Régie 1            46 000    30% 10% 

18 Fontan 
Comptage 
abonnés 

mise en place de compteurs abonnés et 
remplacement branchements plomb Régie 

1 
         570 000    0% 10% 

19 Fontan 
Réseaux de 
distribution réhabilitation et renouvellement réseau Régie 

2 
           70 000    30% 10% 

20 Fontan 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement annuel (0,7% / an moyenne 
nationale)  Régie 

annuel 
           16 275    30% 10% 

21 Fontan Branchements 
renouvellement annuel de 2% des 
branchements  Régie 

annuel 
                     -      30% 10% 

22 La Brigue 
Réseaux de 
distribution renouvellement 500ml réseau  Régie 

2 
         125 000    30% 10% 

23 La Brigue 
Réseaux de 
distribution réhabilitation lourde du réseau Régie 

4 
         385 000    30% 10% 

24 La Brigue 
Comptage 
abonnés 

mise en place de compteurs abonnés + 
branchements plomb Régie 

1 
         600 000    0% 10% 

25 La Brigue Ressource études DUP Régie 1            21 000    50% 10% 

26 La Brigue Ressource mise en conformité secteur UDI Gianese Régie 1   30% 10% 

27 La Brigue 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement annuel (0,7% / an moyenne 
nationale)  Régie 

annuel 
           11 900    30% 10% 

28 La Brigue Branchements 
renouvellement annuel de 2% des 
branchements  Régie 

annuel 
                     -      30% 10% 

29 Menton 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement  annuel réseau assuré par le 
délégataire  DSP 

annuel 
         189 497    0% 100% 

30 Menton Ouvrages 
renouvellement équipements 
électromécaniques assuré par le délégataire DSP 

0 
         184 486    0% 100% 

31 Menton 
Comptage 
abonnés 

renouvellement  annuel compteurs assuré 
par le délégataire  DSP 

annuel 
           44 917    0% 100% 

32 Menton Branchements 
renouvellement  annuel branchements 
assuré par le délégataire  DSP 

annuel 
           20 000    0% 100% 

33 Menton Adduction 
réhabilitation du passage de la Roya via 
conduite le long du pont DSP 

0 
         500 000    0% 

                                 
-      

34 Moulinet Branchements renouvellement branchements plomb (+/- 30) Régie 1            36 000    30% 0% 

35 Moulinet 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement annuel (0,7% / an moyenne 
nationale Régie 

annuel 
           19 250    30% 10% 

36 Moulinet Branchements 
renouvellement annuel de 2% des 
branchements  Régie 

annuel 
7 896    30% 10% 

37 Moulinet Branchements renouvellement annuel des compteurs - 7%  Régie annuel 1 382    0% 0% 

38 Saorge 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement annuel (0,7% / an moyenne 
nationale)  Régie 

annuel 
           17 500    30% 10% 

39 Saorge 
Comptage 
abonnés installation de compteurs abonnés Régie 

1 
         660 000    0% 10% 

40 Saorge Adduction 

Installation d'un réducteur de pression sur la 
conduite de transfert (sécurisation de 
l'alimentation sur le vallon du Cairos, 
suppression du trop plein)  Régie 

1 

           20 000    30% 10% 

41 Saorge Sectorisation Installation de compteurs de sectorisation Régie 2            20 000    0% 10% 

42 SIECL Ouvrages 
Aménagement ouvrages DSP 

0 
           50 000    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

43 SIECL 
Réseaux de 
distribution Extension distribution DSP 

0 
           95 047    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

44 SIECL Ressource 
Protection des ressources DSP 

0 
           16 667    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

45 SIECL 
Réseaux de 
distribution Renforcement distribution DSP 

0 
           58 667    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

46 SIECL 
Réseaux de 
distribution Renouvellement distribution DSP 

0 
         494 055    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

47 SIECL Sécurité 
Sécurisation des ouvrages DSP 

0 
           47 814    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  
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48 SIECL Divers 
Travaux divers DSP 

0 
           12 271    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

49 SIECL 
Réseaux de 
distribution 

Renouvellement réseau de distribution par le 
délégataire DSP 

0 
         513 000    0% 100% 

50 SIECL Ouvrages 
Renouvellement équipements 
électromécanique par le délégataire DSP 

0 
         438 000    0% 100% 

51 SIECL Ouvrages Renouvellement GC par le délégataire DSP 0            38 000    0% 100% 

52 SIECL Ouvrages 
Aménagement ouvrages DSP 

1 
           50 000    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

53 SIECL 
Réseaux de 
distribution Extension distribution DSP 

1 
           95 047    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

54 SIECL Ressource 
Protection des ressources DSP 

1 
           16 667    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

55 SIECL 
Réseaux de 
distribution Renforcement distribution DSP 

1 
           58 667    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

56 SIECL 
Réseaux de 
distribution Renouvellement distribution DSP 

1 
         494 055    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

57 SIECL Sécurité 
Sécurisation des ouvrages DSP 

1 
           47 814    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

58 SIECL Divers 
Travaux divers DSP 

1 
           12 271    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

59 SIECL Adduction Renouvellement / sécurisation de 
l'alimentation (feeder MC) DSP 

2 
      1 980 000    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

60 SIECL Adduction 
Renouvellement / sécurisation de 
l'alimentation (finalisation travaux feeder 
littoral) DSP 

3 
      2 300 000    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

61 SIECL Adduction Renouvellement / sécurisation de 
l'alimentation (feeder MC) DSP 

3 
      4 160 000    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

62 SIECL Adduction 
Renouvellement / sécurisation de 
l'alimentation DSP 

4 
      4 730 000    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

63 SIECL 
Réseaux de 
distribution Extension DSP 

4 
         475 000    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

64 SIECL 
Réseaux de 
distribution Renouvellement DSP 

4 
         385 000    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

65 SIECL Divers 
Divers DSP 

5 
         106 315    ? 

Chiffrage = 
reste à charge  

66 SIECL 
Réseaux de 
distribution Extension DSP 

5 
      1 553 122    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

67 SIECL 
Réseaux de 
distribution Renouvellement DSP 

5 
      6 739 875    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

68 SIECL 
Réseaux de 
distribution Renforcement DSP 

5 
         796 824    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

69 SIECL Ressource 
Ressource DSP 

5 
           83 500    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

70 SIECL Sécurité 
Sécurité DSP 

5 
           66 800    0% 

Chiffrage = 
reste à charge  

71 Sospel 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement annuel (0,7% / an moyenne 
nationale) - période priorité 1 Régie 

annuel 
         141 750    30% 10% 

72 Sospel Branchements 
renouvellement annuel de 2% des 
branchements  Régie 

annuel 
           48 096    30% 10% 

73 Sospel 
Réseaux de 
distribution 

réhabilitation lourde réseau distribution 
(amélioration des rendements et sécurisation 
de l'alimentation) 30% Régie 

2 
      6 075 000    30% 10% 
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74 Sospel   Investissements selon SD Régie     30% 10% 

75 Sospel Branchements 
renouvellement annuel des compteurs - 7%  Régie 

annuel 
              8 
417    0% 0% 

76 Tende 
Comptage 
abonnés Mise en place de compteurs  Régie 

1 
      2 244 000    0% 10% 

77 Tende 
Réseaux de 
distribution 

renouvellement annuel (0,7% / an moyenne 
nationale) Régie 

annuel 
           37 625    30% 10% 

78 Tende Branchements remplacement branchements plomb (55) Régie 1                      -      30% 0% 

79 Tende Ressource finalisation DUP (5 dossiers en cours) Régie 1                      -      50% 10% 

80 Tende Ressource aménagements protection de la ressource Régie 1                      -      30% 10% 

81 Tende Adduction réhabilitation de l'amenée d'eau Régie 0       1 900 000    30% 10% 

82 Tende 
Réseaux de 
distribution 

raccordement zones alimentées par Fouize 
et Chataigner à Source Sagé  Régie 

3 
         200 000    30% 10% 

83 Tende Branchements 
renouvellement annuel de 2% des 
branchements  Régie 

annuel 
                     -      30% 10% 

84 Tende 
Réseaux de 
distribution renouvellement 150 ml zone chataigniers  Régie 

1 
           37 500    30% 0% 
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ANNEXE 16 : PPI - ASSAINISSEMENT 
  

Hypothèses assainissement 

0,70% taux renouvellement 

100% objectif mise en séparatif 

400 € ml mise en séparatif 

800 € ml de mise en séparatif en contexte difficile (cœur de ville) 

350 € ml réseau Assainissement 

1 300 

€ 
branchement assainissement  

Priorité 
 

horizon travaux 

(années) 

année 

démarrage invt 

0 en cours 0 2017 

1 prioritaire - mise en conformité  1 an 2018 

2 à prévoir à court terme pb significatif de niveau de service 1 à 3 ans 2019 

3 à prévoir moyen terme - amélioration niveau de service 3 à 5 ans 2021 

4 à prévoir à moyen-long terme - amélioration du service 5-7 ans 2023 

5 à prévoir à long terme - amélioration du service 7 à 10 ans 2025 

 

N° commune 
mode 
de 
gestion 

Catégorie Description 
Ordre 

priorité 
chiffrage(HT) 

Financemen
t Agence de 

l'Eau (%) 

Autre 
financement 

1 Beausoleil Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 98000 0% 0% 

2 Beausoleil Régie 
Mise en 
séparatif Mise en séparatif de 100% du réseau 

2 4800000 0% 0% 

3 Beausoleil Régie 
Réseaux 
de collecte 

création + extnesion de réseau (500 ml 
voie de la crémaillère + 100 ml rue Paul 
Doumier)  

2 240000 0% 0% 

4 Beausoleil Régie STEP 
renouvellement électromécanique 
annuel - priorité 1 

annuel 4000 0% 0% 

5 Breil Régie 
Réseaux 
de collecte 

réhabilitation réseau (2 zones dégradées 
suite intempéries, BP 2017) 

0 160000 50% 10% 

6 Breil Régie 
Réseaux 
de collecte 

assainissement du hameau de Libre 
(100 habitants) - partie collecte 

1 75000 50% 10% 

7 Breil Régie STEP 
assainissement du hameau de Libre 
(100 habitants) - partie traitement 

1 150000 30% 10% 

8 Breil Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 
 

30% 10% 

9 Breil Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement seconde moitié de la rue 
de Turin 

2 600000 50% 10% 

10 Breil Régie STEP réhabilitation lourde de la STEP  3 3000000 30% 10% 

11 Breil Régie STEP 
renouvellement électromécanique 
annuel - priorité 1 

annuel 4000 0% 10% 

12 Castellar Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 21560 30% 10% 

13 Castellar Régie 
Mise en 
séparatif Elimination ECP pluviales 

4 
 

30% 10% 

14 Castellar Régie STEP 
renouvellement électromécanique 
annuel - priorité 1 

annuel 4000 0% 10% 

15 Castillon Régie STEP reconstruction STEP Castillon 1 300000 30% 10% 

16 Castillon Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 980 30% 10% 

17 Castillon Régie 
Mise en 
séparatif 

élimination des eaux claires parasites 
pluviales 

3 9000 30% 10% 

18 Castillon Régie 
Réseaux 
de collecte 

extension réseau: Le Bosquet, Saint 
Antonin, Saint Louis Streus  

3 380000 0% 10% 

19 Castillon Régie Réseaux réhabilitation regards et anomalies 3 10000 30% 10% 
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de collecte 

20 Castillon Régie STEP 
renouvellement électromécanique 
annuel - priorité 1 

annuel 4000 0% 10% 

21 Fontan Régie 
Réseaux 
de collecte renouvellement réseau en fibro-ciment 

2 340000 30% 10% 

22 Fontan Régie STEP 
construction STEP hameau Berghe 
supérieur (100 EH) 

3 225000 30% 10% 

23 Fontan Régie STEP 
réhabilitation lourde et changement de 
filière STEP village de Fontan (300 EH) 

3 345000 30% 10% 

24 Fontan Régie 
Réseaux 
de collecte réhabilitation regards + réseau 

3 60000 30% 10% 

25 Fontan Régie STEP 
construction STEP hameau Berghe 
inférieur (30 EH) 

5 200000 30% 10% 

26 Fontan Régie STEP 
renouvellement électromécanique 
annuel - priorité 1 

annuel 4000 0% 10% 

27 Gorbio Régie 
Réseaux 
de collecte 

réhabilitation réseau suite aux 
intempéries (Col de Garde - 100 ml) 

1 24000 30% 10% 

28 Gorbio Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 21560 30% 10% 

29 Gorbio Régie 
Mise en 
séparatif 

élimination eaux claires parasites 
permamentes 

2 8000 30% 10% 

30 Gorbio Régie 
Mise en 
séparatif 

élimination eaux claires parasites 
pluviales 

2 50000 30% 10% 

31 Gorbio Régie 
Réseaux 
de collecte 

réhabilitation du réseau d'après 
diagnostic SD (1000 ml) 

3 175000 30% 10% 

32 Gorbio Régie 
Réseaux 
de collecte 

réhabilitation du réseau d'après 
diagnostic SD (200 ml) 

4 21000 30% 10% 

33 Gorbio Régie STEP 
renouvellement électromécanique 
annuel - priorité 1 

annuel 4000 0% 10% 

34 La Brigue Régie 
Réseaux 
de collecte 

Abandon STEP de la Brigue et 
raccordement à la STEP de Tende via 
pompage 

1 600000 30% 10% 

35 La Brigue Régie STEP 
reconstruction STEP Mourignole 
(300EH) 

1 300000 30% 10% 

36 La Brigue Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 11025 30% 10% 

37 La Brigue Régie 
Réseaux 
de collecte 

réhabilitation et renforcement réseau 
(10% réseau) 

2 157500 30% 10% 

38 La Brigue Régie STEP 
renouvellement électromécanique 
annuel - priorité 1 

annuel 4000 0% 10% 

39 La Turbie  DSP 
Réseaux 
de collecte 

extension de la zone d'assainissement 
collectif (1200 ml) 

0 541000 0% 10% 

40 La Turbie  DSP 
Réseaux 
de collecte 

extension pour zone d'activités 
économiques (300 ml) 

2 105000 0% 10% 

41 La Turbie  DSP 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 51450 30% 10% 

42 Menton DSP Divers Inspection / curage de l'émissaire en mer 0 70000 0% 0% 

43 Menton DSP 
Réseaux 
de collecte 

Fonds de renouvellement réseau  - 
période priorité 1 

annuel 67500 0% 100% 

44 Menton DSP STEP 
fonds de renouvellement 
électromécanique 

annuel 146000 0% 100% 

45 Menton DSP 
Réseaux 
de collecte 

fonds de renouvellement annuel des 
branchements 

annuel 33000 0% 100% 

46 Menton DSP 
Mise en 
séparatif Mise en séparatif de 100% du réseau 

2 1807200 0% 0% 

47 Menton DSP 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an- période priorité 1 

annuel 184485 0% 0% 

48 Moulinet Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 9065 30% 10% 

49 Moulinet Régie 
Mise en 
séparatif Mise en séparatif de 100% du réseau 

2 399600 30% 10% 

50 Moulinet Régie STEP Installation d'un bac de compostage 3 5000 30% 10% 

51 Moulinet Régie STEP Installation d'un dégrilleur 3 10000 30% 10% 

52 Moulinet Régie STEP renouvellement électromécanique annuel 4000 0% 10% 
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annuel - priorité 1 

53 Roquebrune DSP 
Réseaux 
de collecte 

déplacement d'un poste de relevage des 
eaux usées 

0 1200000 0% 0% 

54 Roquebrune DSP 
Mise en 
séparatif Mise en séparatif de 100% du réseau 

2 5500000 30% 0% 

55 Roquebrune DSP 
Mise en 
séparatif 

Mise en séparatif - avenue de la Paix / 
de la Plage  

1 500000 30% 0% 

56 Roquebrune DSP 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement d'une section de réseau 2 1000000 0% 0% 

57 Roquebrune DSP 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an 

annuel 122500 0% 0% 

58 
Sainte 
Agnes 

DSP 
Réseaux 
de collecte 

réhabilitation réseau suite aux 
intempéries (150ml) 

1 52500 30% 10% 

59 
Sainte 
Agnes 

DSP STEP 
Installation d'un dégrilleur automatique 

3 10000 30% 10% 

60 
Sainte 
Agnes 

DSP 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - période priorité 1 

annuel 24255 30% 10% 

61 
Sainte 
Agnes 

DSP 
Réseaux 
de collecte 

déploiement auto-surveillance sur le 
réseau (déversoirs) 

3 
 

30% 10% 

62 Saorge Régie 
Réseaux 
de collecte 

Assainissement du village du Maurion: 
240 ml de réseau de collecte 

1 64200 30% 10% 

63 Saorge Régie STEP 
Assainissement du village du Maurion: 
décanteur - digesteur + filtre à sable 

1 64200 30% 10% 

64 Saorge Régie STEP 
Reconstruction d'une STEP et abandon 
des 2 STEP existantes 

1 1872500 30% 10% 

65 Saorge Régie STEP Réhabilitation station village 1 100000 30% 10% 

66 Saorge Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 6370 30% 10% 

67 Saorge Régie STEP 
renouvellement électromécanique 
annuel - priorité 1 

annuel 4000 0% 10% 

68 Sospel Régie STEP comptages sur surverses 1 7630 30% 10% 

69 Sospel Régie STEP 
installation dégrilleur automatique avec 
ensacheur 

1 20000 30% 10% 

70 Sospel Régie STEP réhabilitation des lits de séchage 1 20000 30% 10% 

71 Sospel Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 37975 50% 10% 

72 Sospel Régie 
Réseaux 
de collecte 

élimination ECP pluviales (déconnexion 
grilles et avaloirs + travaux divers) 

2 109000 50% 10% 

73 Sospel Régie STEP mise en place d'une filière boue 2 457800 30% 10% 

74 Sospel Régie 
Réseaux 
de collecte 

réhabilitation du collecteur principal en 
amiante ciment (2,5 km) 

3 875000 50% 10% 

75 Sospel Régie STEP 
réhabilitation lourde avec changement 
de filière 

3 621300 30% 10% 

76 Sospel Régie 
Réseaux 
de collecte 

élimination ECP permanentes: apport 
ponctuel (2 fontaines + wc publics) 

4 59950 50% 10% 

77 Sospel Régie 
Réseaux 
de collecte 

réhabilitation ponctuelle regards 
existants  

4 43600 50% 10% 

78 Sospel Régie STEP 
renouvellement électromécanique 
annuel - priorité 1 

annuel 4000 0% 10% 

79 Tende Régie STEP reconstruction STEP Casterino (300EH) 1 300000 30% 10% 

80 Tende Régie 
Réseaux 
de collecte 

renouvellement de 0,7% du réseau par 
an - priorité 1 

annuel 
 

30% 10% 

81 Tende Régie 
Réseaux 
de collecte 

réhabilitation par chemisage du 
collecteur principal (750m) 

2 150000 30% 10% 

82 Tende Régie 
Réseaux 
de collecte 

travaux de mise en séparatif 
(programme prioritaire: réseau pluvial 
sur RD et place de la gare) 

2 42000 30% 10% 

83 Tende Régie STEP 
réhabilitation STEP ST Dalmas (1000 
EH) 

3 1000000 30% 10% 

84 Tende Régie 
Réseaux 
de collecte 

travaux de mise en séparatif 
(programme complet) 

3 1498000 30% 10% 

85 Tende Régie STEP construction STEP Granile 4 50000 30% 10% 

86 Tende Régie STEP 
renouvellement électromécanique 
annuel - priorité 1 

annuel 4000 0% 10% 
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ANNEXE 17 : EXEMPLE DE CONVENTION DE GESTION 
  

NB : cet exemple de convention est toujours à l’étude est en discussion. Les éléments susceptibles 

de varier sont surlignés en jaune.  

CONVENTION DE MANDAT DE GESTION PROVISOIRE  
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA 
FRANÇAISE ET LA COMMUNE DE XXX POUR LA GESTION DES 

SERVICES D’EAU POTABLE, DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
ET DES EAUX PLUVIALES URBAINES SUR LE TERRITOIRE DE 

XXX 

ENTRE : 

La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale ayant son siège à 16 rue Villarey - 06500 MENTON, identifiée sous le 
numéro SIREN 240600551, représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean-Claude GUIBAL, 
dûment habilité par délibération prise lors du Conseil Communautaire du XXX, 

Ci-dénommée « La CARF » ; 

D’une part, 

ET : 

La Commune de XXX, domiciliée en l’Hôtel de Ville, XXX -06xxx XXX, représentée par son Maire en 
exercice, Madame/Monsieur XXX, dûment habilitée à l’effet des présentes par délibération du Conseil 
Municipal du XXX, 

Ci-dénommée « La Commune » ; 

D’autre part, 

PREAMBULE :  

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRe, les compétences 
eau potable et assainissement deviennent des compétences obligatoires pour les EPCI à fiscalité propre à 
compter du 1er janvier 2020. 

Toutefois, par délibération n° 142 du 12 décembre 2016, le Conseil Communautaire a approuvé, au titre 
des compétences obligatoires de la CARF., la prise des compétences « Eau potable » et « Assainissement » 
dès le 1er janvier 2018, impliquant de fait la modification de ses statuts. 

La compétence eau potable regroupe la production, le transport, le stockage et la distribution de l’eau 
potable. 

La compétence assainissement regroupe les services d’assainissement collectif, d’assainissement non 
collectif et la gestion des eaux pluviales urbaines. 

Tel que susvisé à l’article L. 5211-5 III du C.G.C.T., le transfert de compétence entraîne, de plein droit, le 
transfert de l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à 
l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. 

Le personnel afférent à l’exercice des présentes compétences est également transféré à la CARF., ce qui, 
en pratique, peut générer des dysfonctionnements non négligeables aussi bien dans les structures 
communales que communautaire. 
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Les modalités de fonctionnement sont variables suivant les communes membres et impactent souvent 
d’autres services communaux.  

Aussi, compte tenu de la pluralité des missions des équipes en charge de l’eau potable et de 
l’assainissement et des moyens spécifiques qu’elles mettent en œuvre, il est nécessaire, avant tout 
transfert, de surcroît imposé par la loi, de procéder à une réorganisation globale des services. 

Par conséquent, pour garantir la continuité du service public au moyen d’une organisation pérenne des 
compétences, il est proposé que la Commune de XXX continue d’assurer temporairement la gestion des 
services de l’eau potable, de l’assainissement collectif et des eaux pluviales urbaines , jusqu’à ce que les 
moyens humains et matériels aient pu être restructurés en vue de permettre une gestion optimale du 
service communautaire. 

Pour cela, et sur le fondement des articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du C.G.C.T., il convient de conclure 
une convention de mandat de gestion provisoire entre la CARF et la Commune de XXX pour qu’elle 
poursuive la gestion des services de l’eau potable, de l’assainissement collectif et des eaux pluviales 
urbaines. 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Etant donné le fait qu’il n’est matériellement pas possible pour la CARF d’exercer la totalité des 
compétences « eau potable » et « assainissement » à compter du 1er janvier 2018, celle-ci décide de 
confier à la Commune, la gestion des services de l’eau potable, de l’assainissement collectif et des eaux 
pluviales urbaines, dès cette date.  

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la Commune assurera, à 
titre transitoire, la gestion de ces services, conformément aux dispositions des articles L. 5216-7-1 et L. 
5215-27 du C.G.C.T. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS JURIDIQUES 

La Commune continuera à gérer les services de l’eau potable, de l’assainissement collectif et des eaux 
pluviales urbaines en supportant les dépenses de fonctionnement associées.  

La CARF assure quant à elle  

- la perception de toutes les recettes liées à l’exercice de ces missions pendant la durée de la 
convention. 

- les missions d’étude relatives aux services de l’eau potable, de l’assainissement collectif et des 
eaux pluviales urbaines, ainsi que les investissements associés, et supporte les dépenses 
associées. 

La Commune est autorisée, pour le compte de la CARF à utiliser tous les moyens humains et matériels 
nécessaires à la bonne exécution des missions du présent service, y compris à engager les travaux 
d’urgence nécessaires à la continuité du service. A ce titre, tous les engagements financiers d’un montant 
supérieur à 10 k€ HT devront préalablement être validés par la CARF. De même, toute embauche devra 
être préalablement validée par la CARF. Enfin, la Commune informera la CARF de toute difficulté 
d’exploitation liée au service. 

Le personnel affecté à la gestion des services de l’eau potable, de l’assainissement collectif et des eaux 
pluviales urbaines dépendra jusqu'à la fin de la présente convention, de la Commune qui en assurera la 
gestion.  

La CARF autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice desdites 
missions, objet de la présente convention, qui ont été mis de plein droit à sa disposition par la Commune. 

La Commune est responsable du service et des éventuels dommages résultant des obligations mises à sa 
charge.  
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Intervenant pour le compte de la CARF, la Commune assumera la responsabilité des actes qui lui seront 
imputables, ainsi que la gestion administrative et juridique des montages en cours ou à venir (marché de 
sous-traitance, etc.). 

Dans ce dernier cas, et avant d’engager toute procédure, la Commune s’engage à solliciter l’accord 
express de la CARF. 

Dans l’hypothèse où des actions en justice seraient engagées à l’encontre de la CARF au titre de ces 
missions, la Commune s’engage à la relever, à la présenter et à la garantir de l’intégralité des 
condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 

ARTICLE 3 : DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de deux ans. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES 

La présente convention est consentie à titre gratuit.  

La Commune ne pourra demander à la CARF aucune indemnité ou rémunération pour l’exercice de ces 
missions.  

 Par conséquent, les dépenses prises en charge par la Commune (rémunérations, fluides, matériels de 
travail, etc.) seront remboursées par la CARF.  

ARTICLE 4.1 : Remboursement des dépenses induites 

 

La Commune gère les compétences confiées et se fait rembourser semestriellement les charges 
assumées. 

Le remboursement, par la CARF à la Commune, des dépenses de fonctionnement engagées pour la 
gestion des compétences déléguées s’effectue sur la base d’un état récapitulatif semestriel, qui devra 
comprendre :  

- les charges de personnel de l’ensemble des agents intervenant sur les compétences déléguées; 

- les charges d’énergie électrique ; 

- les charges de réactifs et produits de traitement ; 

- les charges d’analyses ; 

- les charges d’engins et véhicules ; 

- les charges de fourniture (pièces de rechange, outils, etc…) 

- les charges de sous-traitance (hydrocurage, évacuation des sous-produits d’épuration, réparation de 
fuite, contrôles règlementaires, etc…)  

La Commune devra être en mesure de fournir sur demande, à la CARF et/ou à son Trésorier l’ensemble 
des justificatifs correspondant aux dépenses présentées, sous un délai de 15 jours suivant la demande. 

L’état récapitulatif distinguera les dépenses de fonctionnement engagées pour la gestion de la 
compétence eau potable d’une part, et pour la gestion de la compétence assainissement d’autre part, et 
enfin pour la gestion de la compétence eaux pluviales urbaines. 

A titre indicatif, ces charges représentent en 2016 environ  

- Eau potable : XXX €/an, dont XXX €/an de personnel 
- Assainissement collectif : XXX € /an, dont XXX €/an de personnel 
- Eaux pluviales urbaines : XXX €/an, dont XXX €/an de personnel 

Ces dépenses sont estimatives et données à titre indicatif. Les remboursements seront effectués sur les 
dépenses réelles au vu des états récapitulatifs semestriels. 
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Ces reversements s’effectueront sur la base d’un état financier définitif retraçant l’ensemble des 
dépenses liées à l'exercice de ces missions. Ce dernier devra être adopté par chaque organe délibérant.  

ARTICLE 4.2 : Délais et modalités de remboursement 

La Commune adresse à la CARF une demande de remboursement à chaque fin de semestre (1er juillet et 
31 décembre) puis à la clôture de la convention. La CARF dispose d’un délai de 30 jours pour le paiement. 

ARTICLE 4.3 : Modalités de perception des recettes 

L’ensemble des tarifs liés à l’exercice des compétences, applicables sur le périmètre, sont fixés par 
délibération de la CARF.  

La CARF perçoit toutes les recettes liées à l’exercice des compétences pendant la durée de la convention. 
La CARF assure le recouvrement des sommes dues.  

A titre indicatif, les recettes du service représentent en 2016 environ 

- Eau potable : XXX €/an 
- Assainissement collectif : XXX € /an  

 

ARTICLE 5 : SUIVI DES ACTIVITES 

Une réunion, au minimum semestrielle, est organisée entre la Commune et la CARF. Ces réunions auront 
pour objet d’analyser : 

- les missions réalisées dans le cadre de la délégation de compétences; 
- les éventuels ajustements dans la mission confiée; 
- le temps passé par les agents sur la compétence déléguée. 

 
En cas de difficultés dans la gestion ou l’exécution des missions, le Président de la CARF pourra adresser 
au Maire de la Commune toute remarque ou demande visant à remédier aux difficultés qu’il rencontre, 
notamment en matière de respect de la réglementation, des instructions données et de la qualité du 
service rendu. 

Le Maire de la Commune s’engage à prendre en considération les demandes et remarques formulées, 
ainsi qu’à mettre tout en œuvre pour remédier aux difficultés soulevées. 

Chaque fin d’année, la Commune. prépare : 

- un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention; 
- le bilan des conditions financières de la présente convention. 

 

ARTICLE 6 :  RESILIATION 

La présente convention peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de 
l’exécutif de l’une ou de l’autre des parties signataires pour motif lié à la bonne organisation des services, 
agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant l’entrée en vigueur de 
cette résiliation.  

En cas de résiliation anticipée de la présente convention, les contrats éventuellement conclus par la 
Commune pour des biens ou des services délégués seront transférés à la CARF pour la période restant à 
courir, la présente clause devant être rappelée, aux bons soins de la Commune, dans les contrats conclus 
par elle pour les services faisant l’objet des présentes. 

 

En cas de résiliation anticipée, la CARF s’engage à rembourser les frais engagés par la C.A.C.P.L. pour les 
prestations liées à la délégation de compétence. 

ARTICLE 7 : LITIGES 
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Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 
internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de Justice 
Administrative. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction 
compétente. 

 

Fait à Menton  le ……. 

(en deux exemplaires originaux) 

 

 

Pour la Commune de XXX, Pour la Communauté d’Agglomération  

 de la Riviera Française, 

Le Maire,      Le Président, 
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ANNEXE 18 : RESULTATS DE L’ANALYSE PROSPECTIVE 
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