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Résumé

Les activités économiques des hommes sont parfois une source d’accidents mettant en péril
la nature. Dés les années 1980, en Amérique, des procédures relatives a la responsabilité
environnementale sont développées. En Europe, cette notion est intégrée dans la loi par la
Directive 2004/35/CE (DRE), dont la transposition frangaise est la Loi n°2008-757 (LRE).
Inscrite dans la Charte de I'Environnement et le Code de I'Environnement, elle permet de
définir un cadre de responsabilité basé sur le principe de « pollueur-payeur », dont la finalité
est l'instauration de mesures de réparations en nature a la charge du responsable identifié
du dommage.

Ce mémoire présente la gestion d’'une procédure de responsabilité environnementale a
’encontre de la Sucrerie TEREOS France, située dans les Hauts-de-France. L'événement a
'origine de la pollution survenue en avril 2020 est un déversement d’eaux chargées en
matiéres organiques affectant le canal de 'Escaut.

Sous la supervision du Préfet des Hauts-de-France, un groupe d'experts a été constitué afin
de proposer des mesures de réparation selon la méthodologie LRE développée dans un
guide. Le groupe s’est réuni régulierement afin de vérifier et de valider les données a
disposition, identifier des projets potentiels et définir les approches de dimensionnement.
L'analyse et la construction du processus se doivent d‘étre robustes et justes afin d’assurer
le bon déroulement jusqu’au terme de la procédure en évitant tout contentieux.

La finalit¢é de ce processus a été d'aboutir a des propositions de mesures de réparation,
imposant une restauration d'au moins dix hectares de zones connectées favorables a la
reproduction piscicole et un suivi scientifique de ces mesures sur sept années. Elles ont été
présentées au Préfet, qui doit décider de les imposer a TEREOS France par le biais d’'un
arréteé préfectoral. Ce projet finalisé pourrait servir de modéle a de futures procédures.

Mots clefs : Dommage, pollution, réparation compensatoire, réparation en nature,
responsabilité environnementale, restauration écologique.

Abstract

Human economic activities are sometimes a source of accidents endangering nature. As
early as the 1980’s, in America, environmental liability procedures were developed. In
Europe, this concept was incorporated into law by a Directive 2004/35/EC (DRE), whose
French transposition is Law No. 2008-757 (LRE). Enshrined in the Environmental Charter
and the Environmental Code, it defines a responsibility framework based on the « polluter
pays » principle, whose purpose is to introduce repair measures in kind at the expense of
the identified person responsible for the damage.

This thesis presents the management of an environmental responsibility procedure against
the TEREOS France Sugar Company, located in Hauts-de-France. The event causing the
pollution in April 2020 was a discharge of water laden with organic matter affecting the
Scheldt Canal.
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Under the supervision of the Prefet of Hauts-de-France, a group of experts was formed to
propose reparation measures by following the LRE methodology developed in a guide. The
group met regularly to verify and validate the available data, identify potential projects and
define sizing approaches. The analysis and the construction of the process must be robust
and fair in order to ensure the good execution until the end of the procedure avoiding any
litigation.

The purpose of this process was to produce proposals for remedial measures, requiring the
restoration of at least ten hectares of connected areas favorable to fish breeding and the
scientific monitoring of these measures over seven years. They were presented to the
Prefet, who must decide to impose them on TEREOS France through a prefectural decree.
This finalized project could serve as a model for future procedures.

Keywords : Compensatory remediation, damage, ecological restoration, environmental
responsibility, pollution, reparation in kind.
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Introduction

La responsabilité environnementale est définie, comme « l'instrument par lequel celui qui
occasionne une atteinte a I'environnement (le pollueur) est amené a payer pour remédier
aux dommages qu’il a causés. » (Commission Européenne, 2000). En 2004, la Directive
2004/35/CE, dite de Responsabilit¢é Environnementale (DRE) est élaborée, puis est
transposée en 2008 en Loi Responsabilité Environnementale n°2008-757 (LRE). Celle-ci
prévoit un cadre de responsabilité basé sur le principe de « pollueur-payeur », ou la
prévention des dommages environnementaux et leurs réparations sont a la charge du
responsable identifié.

A la suite d’une pollution accidentelle aux hydrocarbures survenue a Autouillet (78) en
lle-de-France en 2019, une premiére tentative d'application de la LRE est exécutée sous la
supervision du Préfet des Yvelines (www.yvelines.gouv.fr). En avril 2020, un nouvel accident
survient au niveau d’'un bassin de la Société Sucriere TEREOS France situé dans les
Hauts-de-France, causant un déversement d’eaux de lavage de betteraves (fereos.com).
Les conséquences sont une importante mortalité piscicole résultant d’'une pollution sur
plusieurs cours d’eau : la Raperie, I'Erclin et 'Escaut. Ce dernier fait I'objet depuis plusieurs
années de politiques de conservation et présente des enjeux environnementaux majeurs en
France, mais aussi en Belgique. En conséquence, le Préfet des Hauts-de-France a décidé
de la mise en ceuvre d’'une nouvelle procédure de responsabilité environnementale. Un
groupe d’experts est constitué, dont les missions ont été de vérifier et de valider les données
a disposition afin d’identifier des projets potentiels et définir les approches de
dimensionnement. En suivant un guide méthodologique (Gaubert & Hubert, 2012),
I'aboutissement de la procédure est l'instauration de mesures de restauration écologique
des milieux aquatiques en vue d’améliorer le potentiel de régénération naturelle de 'Escaut,
au titre d’'une réparation compensatoire des dommages.

Cette procédure est mise en place sous la supervision d’'un service déconcentré du
Ministére de la Transition Ecologique et du Ministére de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoires : la Direction Régionale de 'Environnement, de
’Aménagement et du Logement (DREAL) Hauts-de-France
(www.hauts-de-france.developpement-durable.qouv.fr/). Ses objectifs sont de piloter les
stratégies développées par ces ministéres, relatives au développement durable et au
logement, dans la région. Elle agit sous la supervision du Préfet de la Région, avec des
missions réparties en six services, pouvant travailler en lien étroit sur certains dossiers : Eau
et Nature ; Energie, Climat, Logement, Aménagement des territoires ; Information,
Développement Durable et Evaluation Environnementale ; Mobilité et Infrastructure ; Risque
; et Sécurité des Transports et des Véhicules. Couvrant un secteur plutdt vaste, sept unités
départementales sont installées a proximité des actions a mener : Aisne, Artois,
Hainaut-Cambrésis/Douaisis, Lille, Littoral, Oise et Somme.

Ce mémoire va présenter les missions réalisées au cours du stage concernant la gestion de
la mise en ceuvre de la procédure de responsabilité environnementale pour la restauration
écologique de I'Escaut. Lanimation et le suivi des travaux du groupe d’experts ont été a la
charge du Service Eau et Nature (SEN) de la DREAL Hauts-de-France. Le stage s’est
déroulé dans un cadre organisationnel de type « projet » avec une pluralité d’acteurs
internes et externes. La mise en place de cette procédure a été complexe et a imposé la
mobilisation de multiples compétences techniques et administratives. La période de travail
s’est étendue de la préparation de la premiére réunion du groupe d’experts en février a la

rédaction de l'arrété préfectoral imposant des mesures de réparation en juillet.
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Nous verrons dans un premier temps la définition de la responsabilité environnementale et
le contexte de sa mise en ceuvre dans le cas de la pollution de I'Escaut, afin d’en
comprendre les modalités. Puis, une deuxiéme partie sera dédiée a l'application de la
procédure, par la description de l'organisation, I'avancement du projet par le groupe
d’experts et du dimensionnement réalisé dans le cadre de la procédure. Enfin, le dernier
point sera une discussion sur les missions d’'un chef de projet et notamment les mesures
potentielles de restauration, avec une analyse des risques de dérive et sortie du cadre, et
les perspectives futures de ce projet.
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| - Définition de la responsabilité environnementale et mise
en oeuvre d’'une procédure pour la restauration écologique

| - 1. Origine du principe et cadre de la responsabilité environnementale

Dés les années 1980, aux Etats-Unis, des réglementations pour I'évaluation des risques et
des dommages environnementaux des ressources considérées comme publiques sont
instaurées. L'Environmental Protection Agency (EPA), qui est l'autorité compétente, a
développé et appliqué une méthodologie : le Natural Resource Damage Assessment
(NRDA). Aprés une évaluation des pertes de fonctions ou de services, les colts de
restauration des milieux endommagés et de compensation des pertes sont calculés. Deux
approches d’équivalence sont principalement employées dans le contexte du NRDA :
Habitat Equivalency Analysis (HEA) et Resource Equivalency Analysis (REA),
respectivement pour les services et les ressources endommagés. (Bas & Gaubert, 2010)

En 2000, s'inspirant des travaux américains, la Commission Européenne a mené une
réflexion sur la notion de responsabilité environnementale et sa mise en application. La
conclusion du rapport préconise [I'élaboration d'une directive-cadre relative a la
responsabilité environnementale, visant l'utilisation d’'une politique européenne commune
vis-a-vis de la protection de I'environnement. (Commission Européenne, 2000)

Quatre ans plus tard, la Directive Européenne 2004/35/CE (DRE) est rédigée permettant la
définition du cadre de responsabilité basé sur le principe de « pollueur-payeur ». L'Article 2
de la DRE définit le dommage comme « une modification négative mesurable d'une
ressource naturelle ou une détérioration mesurable d’'un service li¢ a des ressources
naturelles, qui peut survenir de maniére directe ou indirecte. ». Leur prévention et leur
réparation sont a la charge du responsable identifié, & un codt raisonnable, pour empécher
ou limiter la pollution. L’application de la directive est justifiée dans le cas d’'un dommage pur
et grave, d’origine industrielle accidentelle et ciblé sur les ressources naturelles suivantes :

e une espece protégée, énumérée dans I'annexe | de la Directive Oiseaux Sauvages
1979/409/CEE et les annexes Il et IV de la Directive Habitat 1992/43/CEE ;

e un habitat protégé, énuméré dans I'annexe | de la Directive 1992/43/CEE ou abritant
des espéces énumérées dans l'annexe | de la Directive 1979/409/CEE et les
annexes Il et IV de la Directive 1992/43/CEE ;

e une atteinte a I'eau, définie dans la Directive Cadre sur 'Eau 2000/60/CE (DCE) ;

« un sol, en cas d’effets négatifs graves sur la santé humaine.

La Commission Européenne a mandaté un groupe d'experts en 2006, intégré dans le
Resource Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the European
Union (REMEDE), afin d'expliciter cette directive. Aprés avoir développé les méthodes
d’équivalence, des cas d’études provenant des différents Etats membres ont permis de les
tester. Enfin, les résultats ont été diffusés pour développer I'application des méthodes
d’équivalence dans le cadre de la DRE et d’autres directives. (REMEDE, 2007)

La responsabilité environnementale est inscrite dans la Loi Constitutionnelle n°2005-205
relative a la Charte de 'Environnement, qui décrit les principes de prévention, de limitation
des atteintes a I'environnement et de « pollueur-payeur ». Elle s’insére aussi dans des
dispositions |égislatives et réglementaires relatives a la Loi n°2008-757 (LRE) et a son
décret d’application n°2009-468. Un mécanisme de police administrative permet la mise en
place de mesures de réparation en nature des dommages graves causés a I'environnement.

Cette loi est codifiée aux articles L.160-1 et suivants du Code de I'Environnement.
BRUNEEL Tiphaine Mémoire de fin d’études, 2021 12
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| - 2. Description des événements a l'origine de la mise en application de
la procédure de responsabilité environnementale

| - 2.1. Déversement accidentel d’eaux riches en matiéres organiques

Dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, la digue d’un bassin de rétention d’eaux non traitées s’est
rompue provoquant un déversement dans le milieu environnant. Ce bassin, nommé Iwuy,
est implanté sur la commune de Thun-Saint-Martin (59) dans les Hauts-de-France et
appartient a la Sucrerie TEREOS France, basée a Escaudoeuvres (59) a une dizaine de
kilométres de Cambrai (59) (voir annexes 1 et 2).

La figure 1 permet de visualiser I'étendue de la zone inondée et le réseau hydrographique a
proximité. La surface totale impactée est estimée a 25,67 hectares. Les eaux se sont
d’abord réparties sur des milieux agricoles et forestiers, avant de suivre la voirie pour
atteindre des jardins, et enfin rejoindre le réseau hydrographique. (BURGEARP, 2020)
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Figure 1 : Localisation et étendue du déversement
(Source : Géoportail carte topographique IGN avec réseau hydrographique)

Les 108 000 m® d'eau stockée étaient chargés en matiéres organiques provenant du
processus de lavage des betteraves. Les résultats des analyses des eaux résiduelles du
bassin indiquent une Demande Chimique en Oxygéne (DCO) élevée, des concentrations en
matiéres en suspension et en azote total supérieures a une eau naturelle, en lien avec leur
utilisation (voir annexe 3). Une partie estimée a 20 000 m?®, s’est infiltrée dans le sol, a été
retenue en surface ou s'est évaporée. Le reste a été déversé dans un petit cours d’eau la
Raperie, situé a proximité immeédiate du bassin, qui rejoint par la suite 'Escaut.

Dans les jours suivants le déversement, de nhombreux témoignages ont fait le constat de
mortalités piscicoles importantes sur le linéaire, dont dix tonnes ont été collectées.
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| - 2.2. Réactivité de I'autorité compétente

L'autorité administrative compétente lors d’'un événement de cette envergure est le Préfet de
la région. Aprés avoir été averti de la dangerosité et des conséquences du déversement, il a
promulgué plusieurs arrétés préfectoraux a 'encontre de TEREOS France :

o de mesures d’'urgence du 29/04/20 imposant I'élaboration d’études géotechniques de
tous les bassins, la réalisation d’éventuels travaux pour garantir la stabilité des
bassins et la mise en place d’'un plan de surveillance renforcée des ouvrages ;

o de mesures d'urgence du 17/06/20 imposant un arrét du remplissage de certains
bassins, une limitation du niveau d’eau, et un renforcement de la surveillance ;

o de mise en demeure du 17/06/20 concernant la transmission des informations sur
des fusions de bassins effectuées, dont le bassin d’lwuy ;

« complémentaire du 17/06/20 commandant un rapport d’accident.

Ce dernier arrété complémentaire, prévoit donc la rédaction d’'un rapport, par un bureau
d’études mandaté par TEREOS France, et devant répondre aux attentes du Préfet et des
services de I'Etat. Un premier point concernait un diagnostic écologique par le biais d’'une
étude bibliographique de I'état des milieux, des habitats, des espéces faunistiques et
floristiques avant la pollution sur les zones potentiellement impactées. |l a aussi été
demandé une description des événements ayant conduit au sinistre, ainsi que I'historique
des mesures et actions menées pendant et aprés la crise pour éviter, puis pour limiter et/ou
réparer les conséquences. Une évaluation des impacts sur les milieux, habitats et espéces a
partir d’analyses de la qualité de I'eau (chimique et hydrobiologique) et de travaux de terrain
était a fournir. De plus, un plan de prélévements permettant de suivre I'évolution du milieu
aprés la pollution était exigé. Plusieurs versions incomplétes du rapport d’accident ont été
rédigées, au fur et & mesure de I'avancement des expertises et des vérifications des
services de I'Etat. La version finale, reprenant les points cités ci-dessus, est celle d’octobre
2020 (BURGEAP, 2020). Enfin une derniére partie, correspondant a une mise en ceuvre du
plan de prélévements aprés validation de la DREAL et les premiers retours des analyses, a
été fournie début mars 2021 (BURGEAP, 01/03/2021).

L'événement est d’autant plus important, qu’il posséde une dimension internationale (voir
annexe 4). En effet, la pollution s’est propagée via 'Escaut en Belgique et au Pays-Bas,
touchant notamment la région Wallonne (reporterre.net). En tant qu’autorité compétente, le
Préfet des Hauts-de-France a souhaité qu’en paralléle des procédures judiciaires en cours,
une procédure administrative, basée sur la LRE et visant a obtenir une réparation
écologique du dommage éventuel causé par la pollution soit menée.

| - 3. Acteurs impliqués dans la procédure

| - 3.1. R6le d’animatrice de la DREAL Hauts-de-France

Le Service Eau et Nature de la DREAL a été désigné, par le Préfet des Hauts-de-France,
comme animateur de la procédure. Dirigée par I'’Adjoint du service Eau et Nature, une offre
de stage a été créée afin de le seconder. Elle a de plus été suivie par la Directrice Adjointe
de la DREAL, qui se posait comme intermédiaire pour les échanges avec le Préfet et
TEREOS France, et le Responsable du Pdle Délégation du Bassin Artois-Picardie. Le stage
s’est déroulé dans un cadre organisationnel de type « projet » avec une pluralité d’acteurs
internes et externes. La mise en place de la procédure a été complexe et a imposé la
mobilisation de multiples compétences techniques et administratives.
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La période de travail s’est étendue de la préparation de la premiére réunion du groupe
d’experts en février a la rédaction de I'arrété préfectoral imposant des mesures de réparation
en juillet. Les missions effectuées au cours de ce stage ont été les suivantes :

e contribuer a la préparation méthodologique du groupe d’experts et du comité de
pilotage a la restauration écologique de I'Escaut ;

o participer aux différentes réunions comme animatrice technique afin d’assurer le bon
déroulement et 'avancement du projet avec comme échéances les dates de cléture
de chaque phase de la procédure ;

« contribuer a la mission de secrétariat afin d’assurer le suivi en continu des travaux et
de rendre compte de leur avancement dans le cadre de la procédure de restauration
écologique de I'Escaut ;

o réaliser des déplacements sur le terrain afin d’identifier les sites présentant un
potentiel pour des mesures de restauration ;

o participer et réaliser certains travaux de recherches et de dimensionnements dans le
cadre de la procédure.

| - 3.2. Composition des instances pour la restauration écologique de I'Escaut

Deux instances ont été constituées afin de répondre aux objectifs de la procédure : un
groupe d’experts ou de travail et un comité de pilotage. Les organismes participant aux
réunions étaient des institutions francaises, franco-belges ou belges (voir annexe 5).

Le groupe d'experts s’occupait de la partie technique du projet. Les membres ont apporté
leurs connaissances permettant des réflexions et des analyses scientifiques. Dans le but de
constituer une entité polyvalente, de nombreux organismes et associations ont participé aux
échanges. Les dommages s’étendant jusqu’en Belgique, des organismes rayonnant sur les
deux territoires et des experts transfrontaliers ont aussi partagé leurs données et leurs avis.
Les missions de ce groupe de travail ont été multiples. Les membres ont préalablement
vérifié la suffisance et I'exactitude des données permettant de justifier de la pertinence de la
procédure. Ensuite, ils ont examiné les mesures de restauration proposées par TEREOS
France. Celles-ci ne répondant pas aux exigences en matiére de réparation écologique de
I'Escaut, ils ont recommandé des actions de restauration en suivant la méthodologie de la
LRE. Tout au long de la procédure, ce groupe d'experts a di rendre compte de leur
avancement au comité de pilotage.

Le comité de pilotage représentait le territoire. Lensemble des partenaires concernés par le
réseau hydrographique (collectivités, associations, opérateurs, etc), les services de la
Préfecture Hauts-de-France, des représentants de TEREOS France et des représentants
wallons et flamands se sont réunis a de multiples reprises. Le comité a acté la formation du
groupe de travail pour procéder a l'analyse des éléments réunis sur les dommages
environnementaux constatés et des mesures de réparation qui pourront étre proposées sur
le linéaire francgais de I'Escaut. Ces réunions ont permis d’exposer 'avancement des travaux
et de vérifier la direction prise par les études du groupe d’experts et de BURGEAP, le bureau
d’études mandaté par TEREOS France. Eclairé par le groupe d’experts, I'objectif de cette
instance a été in fine d’évaluer, d’approuver et de prescrire des mesures de restauration
écologique au titre d'une réparation compensatoire du dommage écologique causé
permettant un retour a I'état initial ou de s’en approcher. Celles-ci doivent étre approuvées
par le Préfet des Hauts-de-France puis actées dans un arrété préfectoral pour les imposer
au pollueur. (www.nord.gouv.fr)
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| - 4. Caractéristiques et objectifs de la procédure

La LRE prévoit deux régimes de responsabilité : pour faute ou sans faute. La premiére
catégorie est applicable a toutes les activités professionnelles, dés lors qu’une faute ou une
négligence provoque des dommages aux espéces et aux habitats. L'accident appartient au
second régime, correspondant a des activités d’'Installations Classées pour la Protection de
'Environnement (ICPE), y compris en l'absence de faute ou de négligence. En effet, la
sucrerie est classée ICPE et les eaux déversées provenaient de son activité d’élimination
des déchets de leur production. (GCEDD, 2020)

Lors d’'un dommage environnemental, la mise en application de la procédure doit étre
justifiée par les éléments suivants :
e un dommage accidentel industriel ;
« un dommage pur ayant des conséquences directes ou indirectes sur les ressources
et/ou les services ;
e« uUn dommage grave ;
e un lien de causalité établi ;
« des dommages concernant les espéces et les habitats naturels protégés, les eaux,
les sols et les services écologiques rendus, comme précisé dans la DRE.

La LRE prévoit deux types de mesures a appliquer afin de limiter les conséquences sur
'environnement en cas de dommage. Dans un premier temps, des mesures préventives
sont mises en place en cas de menace imminente ou juste aprés le dommage. Quelques
heures aprés le signalement d’'une fuite, TEREOS France a fait appel a une entreprise
spécialisée pour colmater la bréche a ses frais, sans toutefois pouvoir empécher la rupture
de la digue. En paralléle, I'exploitant a informé le Préfet des Hauts-de-France de la nature
de la menace, des mesures prises et de leurs résultats (GCEDD, 2020). Par la suite, des
mesures de réparation doivent étre instaurées. L'application de cette procédure doit
permettre de les définir et ensuite de les mettre en place.

La figure 2 décrit I'évolution des niveaux de ressources ou de services au cours du temps.
Aprés un dommage, le niveau décroit rapidement, puis la régénération naturelle peut
permettre la résilience du milieu jusqu’a un retour a I'état initial ou a s’en approcher. Pour
accélérer ce phénomeéne, des mesures de réparation primaire et/ou complémentaire
peuvent étre mises en place. Respectivement, elles correspondent a I'ensemble des
mesures visant a rétablir I'état initial du milieu et aux mesures a appliquer en cas d’échec ou
d’'impossibilité de résultats dans un délai raisonnable de la réparation primaire. Enfin des
mesures compensatoires sont appliquées afin de compenser les pertes intermédiaires de
ressources ou/et de services survenues entre le début du dommage et le retour a I'état
initial. Dans le cas de la pollution de I'Escaut, la résilience du milieu ne peut permettre un
retour a un état initial dans une temporalité acceptable. La décroissance des niveaux liée au
dommage s’est déroulée sous une dizaine de jours. Alors que le retour a un état initial ou
proche, avec des mesures de restauration, la temporalité estimée serait d’une dizaine
d’années.
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Figure 2 : Evolution des niveaux de ressources ou de services au cours du temps aprés un
dommage (Basée sur REMEDE, 2007)

Pour simplifier et expliquer les modalités de I'application de la procédure, des guides ont
donc été développés principalement par le Commissariat Général au Développement
Durable (CGDD) en coopération avec d’autres organismes. Les objectifs de la procédure
sont de déterminer les ressources et/ou services endommagés et de dimensionner des
projets de restauration afin de rétablir le méme type, la méme qualité et la méme valeur que
ceux initialement présents. Le guide de Gaubert & Hubert (2012) décompose la procédure
en sept phases, présentées dans le tableau suivant, afin de dimensionner les projets de
réparation complémentaire et compensatoire, et estimer le colt des réparations. Nous nous
sommes donc basés sur ce guide, en adaptant certaines phases au contexte de la pollution
de I'Escaut.

BRUNEEL Tiphaine Mémoire de fin d’études, 2021 17



Gestion de la mise en oeuvre d’une procédure de responsabilité environnementale pour la restauration écologique de I’Escaut

Tableau 1 : Phases de la procédure de responsabilité environnementale (Basé sur Gaubert & Hubert, 2012)

o Description de I'événement a I'origine des dommages
. e . o Pré-identification des ressources, des services écologiques et des fonctions
Identification de I'événement a . ,
I - associées endommagés
I'origine des dommages . - i . i
o Rappel du lien de causalité entre I'événement survenu et les effets identifiés sur
'environnement

Détermination de I'état initial du site | « Recueil des données
avant I'accident et identification o Choix du proxy et détermination de son niveau d’état initial
précise des dommages o Appréciation de la nature et de la gravité des dommages au regard de I'état initial

Identification et analyse de différents | « Identification des projets potentiels de restauration

o projets potentiels de restauration « Analyse comparative des différents projets

. , o Détermination du taux et du rythme de régénération naturelle
Choix de 'approche de . . . . R . R R
v dimensionnement e« Approche de dimensionnement : choisir la méthode a appliquer a un colt
raisonnable parmi la méthode HEA, la méthode REA ou les approches par la valeur

Dimensionnement des projets de o Estimation des pertes intermédiaires
Vv réparation complémentaire et « Estimation des gains par unité de restauration
compensatoire et estimation des « Dimensionnement des projets de restauration par le calcul d’équivalence
colts de réparation « Estimation des colts de réparation
Vi Analyse de sensibilité Faire varier chaque paramétre ayant fait I'objet d’'une hypothése afin d’apprécier son

influence sur le résultat de dimensionnement obtenu

« Elaboration d’'un plan de restauration et réalisation des travaux
e Suivi et évaluation des projets

+ Rapport de suivi

« Vérification de l'atteinte des objectifs et fin du processus

VII
Suivi et évaluation de la réparation
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I - Application de la procédure de responsabilité
environnementale pour la restauration écologique

Il - 1. Organisation de la procédure de responsabilité environnementale
Il - 1.1. Planification de la procédure

La planification de la procédure pour la restauration écologique de I'Escaut est présentée
dans la figure 4 a la page suivante. Les réunions et les périodes de réflexions pour les
différentes phases y sont indiquées.

La premiére réunion du comité de pilotage s’est tenue le 4 décembre 2020 et marque le
début de la programmation. Celle-ci a permis a la fois d’exposer la situation aprés I'accident
et d’annoncer la création d’une instance orchestrant la procédure, a savoir le groupe
d’experts. Le stage a démarré par la préparation de la premiére séance du groupe de travalil
en février 2021. Sur l'ensemble du processus, le groupe d’experts s’est réuni a quatre
reprises, le comité de pilotage trois fois et TEREOS France a demandé une rencontre avec
la DREAL. La fin de la procédure a été marquée par la présentation des travaux du groupe
d’experts au comité de pilotage, et notamment au Préfet des Hauts-de-France et a TEREOS
France fin juin 2021. Aprés la rédaction des différents articles de l'arrété préfectoral
permettant d'imposer les mesures de restauration et les modalités de réalisation, celui-ci
devrait étre signé. La derniere phase correspondant aux études, travaux, suivis et
évaluations des effets des mesures de réparation n’est pas réalisée dans le cadre de ce
stage. Cependant, la durée de ceux-ci est estimée par la suite dans le cadre du
dimensionnement des projets de restauration.

Les phases de la procédure ont été découpées en trois grandes parties, avec pour jalons les
réunions du groupe d’experts. Un ordre organisationnel, représenté par les fleches, devait
étre respecté. En effet, les éléments collectés lors des phases précédentes participaient a la
construction du raisonnement des phases suivantes. La détermination de I'état initial et des
dommages ont permis de cibler les compartiments nécessitant la mise en place de projets
de restauration. De méme, une fois le type de projet identifié, le dimensionnement a pu étre
initié. A contrario, d’autres phases ont pu étre réalisées en simultanées, comme celles
regroupées sur la figure. Le code couleur permet de mettre en évidence le Iéger retard au
début de la procédure. En effet, les premiéres sous-phases n'ont pu étre validées, car elles
se basaient sur des données incomplétes ou insuffisantes du rapport d’accident fourni par le
bureau d’études (BURGEAP, 2020). De ce fait, des recherches complémentaires et plus
approfondies ont d( étre opérées par les experts, ce qui a repoussé la validation des
phases. Cependant, le reste de la procédure a pu étre réalisé conformément a la
programmation.

Dans le cadre du stage, chaque semaine, deux points de suivi étaient réalisés avec le tuteur,
afin d'échanger concernant des éléments nouveaux, 'avancement de la procédure et fixer
les modalités des prochaines réunions. En sus, afin de préparer au mieux les réunions des
deux instances, des échanges ont été organisés avec la Directrice Adjointe de la DREAL et
le Responsable du Pdle Délégation du Bassin Artois-Picardie.
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Figure 3 : Planification de la procédure (Sur Gantt Project)
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Il - 1.2. Préparation des réunions et suivi des travaux

Une des missions de la DREAL, en tant qu’animatrice, a été de préparer les réunions du
groupe d’experts. Une premiére partie était réservée a I'exposition des résultats principaux,
la validation des travaux et la cléture des phases. Puis, la suite de la procédure était
exposée et notamment les méthodologies. Les échanges s’appuyaient sur des
présentations, qui ont permis de décomposer le processus et de détailler les principaux
points a aborder. Cela a été d’autant plus important que les réunions ont été organisées en
visio-conférences. Le temps théorique accordé a chacune d’elles était de deux heures. Hors,
souvent, elles devaient étre prolongées pour permettre d’étudier tous les éléments.

Le suivi de la procédure a été possible grace a une organisation de travail liée au contexte
particulier (Crise sanitaire). Au terme de chaque réunion, la rédaction d’'un compte-rendu
permettait d’avoir une trace écrite des réflexions et conclusions du groupe. Pour assurer un
bon échange des informations et mettre a disposition tous les éléments utiles, le groupe
d’experts disposait d’'un espace personnalisé sur la plateforme Osmose (voir annexe 6). Des
dossiers ont été dédiés aux documents méthodologiques, aux données documentaires, aux
supports des réunions ainsi qu’aux comptes-rendus et aux documents de travaux rédigés
par les membres. Afin de respecter les délais fixés, la DREAL a souvent été amenée a
relancer les membres du groupe d’experts afin qu'ils transmettent les informations dont ils
disposaient ou les travaux réalisés. Pour rappeler les missions, un premier mail était rédigé
a la suite de chaque réunion, puis un second une dizaine de jours avant la séance suivante.
Ces différentes actions ont été réparties entre I’Adjoint du SEN et moi-méme.

Les réunions du comité de pilotage étaient animées par les membres de la Préfecture. La
DREAL vy participait comme porte-parole du groupe d'experts en présentant notamment les
conclusions des réflexions et en exposant les remarques des spécialistes, sans entrer dans
les détails techniques pour la compréhension de chaque participant. Ces réunions
présentaient un fort enjeu, puisqu’elles permettaient de s'adresser directement a I'entreprise
responsable de l'accident et au Préfet.

Il - 2. Identification de I'événement et détermination des dommages

[l - 2.1. Identification de I'événement

Les rapports d’accident (BURGEAP, 2020) et d’'incident ICPE (CGDD, 2020), et des constats
des divers services et opérateurs a disposition ont permis de décrire I'événement a 'origine
des dommages. Le groupe d'experts a analysé la possibilité d’autres sources de pollutions
durant la période concernée. Hors, les rejets de la station d’épuration sont réguliers depuis
des années, n'ont jamais impacté la faune piscicole. D’autres incidents ont eu lieu, mais ont
été considérés comme minoritaires. Le déversement des eaux du bassin est identifié comme
seul événement majeur ayant provoqué une pollution organique dans I'Escaut et des
dommages environnementaux.

De nombreux compartiments ont été analysés : les sols, les eaux en qualité et en quantite,
les espéces protégées et leurs habitats, et les services écologiques associés. Une
potentielle perturbation des cortéges floristiques dans le périmétre immédiat a été
considérée comme problématique secondaire. La disponibilité de la ressource en eau n’a
pas été impactée et les données de suivi montrent un retour a des valeurs normales ou
proches pour la qualité physico-chimique, a savoir la concentration en O, dissous et la DCO,
en quelques jours. Les espéces piscicoles ont subi des impacts majeurs sur la richesse

spécifique et I'abondance. De plus, un déséquilibre des milieux a été mis en évidence par
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des données issues des péches de connaissance. Les espéces piscivores aviaires ont été
affectées par le biais de la chaine alimentaire. D’autres espéces ont potentiellement pu étre
perturbées, mais par manque de données, les dommages potentiels ne peuvent étre
mesurables. La suite de la procédure a donc été ciblée sur les espéces et les habitats.

La causalité entre 'événement et la pollution observée s’est établie a partir du suivi piscicole
2020 de I'Office Frangais de la Biodiversité (OFB), mettant en évidence une perte de
diversité de 50% et une perte du nombre d’individus de 90% ; divers documents fournis par
la Fédération Départementale pour la Péche et la Protection du Milieu Aquatique du Nord
(FDPPMAS59) reprenant les données de péche disponibles et synthétisant les témoignages
de promeneurs le long de I'Escaut ; et enfin un document des Voies Navigables de France
(VNF) récapitulant des interventions du 10 au 23 avril 2020. Les constatations faites sur un
linéaire d’environ soixante kilométres, permettent de conclure a I'existence d’un lien direct
entre le déversement du volume d’eaux chargées en pollution organique, I'asphyxie des
espéces et des milieux aquatiques causée par la DCO, les mortalités piscicoles constatées
supérieures a dix tonnes sur le linéaire frangais et la cinématique de déplacement du
bouchon de pollution avec les constats de mortalité tout au long du linéaire.

Il - 2.2. Détermination de I'état initial et identification précise des dommages

La méthodologie permet de retenir cing unités de référence sur lesquelles s'appuyer pour
déterminer la gravité des dommages. L'unité principale retenue concernait les espéeces
piscicoles, dans sa globalité, en termes de richesse spécifique, d’abondance, de pertes de
stock, de non renouvellement. Une unité secondaire portait sur les espéces aviaires,
notamment piscivores, du fait de la perturbation directe de la chaine alimentaire de ces
espéces. Enfin, le groupe s’est penché sur d’autres possibilités comme les amphibiens, la
couleuvre a collier, la loutre, le castor, dont les habitats sont en lien avec les directives.
L'établissement de leur état initial étant difficile, ces possibilités ont été retenues comme
ayant subi des impacts potentiels non quantifiables. Dans le cadre de cette procédure,
seules deux unités de référence sont retenues.

L’état initial de l'unité piscicole a été déterminé en appliquant la formule de Léger-Huet et
Arrignon sur le canal (Courtoisier & Gaubert, 2014 ; Huet, 1949). Celle-ci donne une
estimation de la productivité piscicole annuelle théorique sur un cours d’eau selon
différentes hypothéses (voir annexe 7). Le stock piscicole, c'est-a-dire la quantité piscicole,
est estimé comme étant le double de la productivité. Avant la pollution, la masse de
poissons présents dans I'Escaut a été estimée a 47,1 tonnes. Pour les espéces aviaires, ne
disposant pas de référentiel chiffré ou d’outils, I'état initial n’a pu étre déterminé précisément.

L'appréciation de la nature et de la gravité des dommages ont été faites par rapport aux
unités définies précédemment. La gravité a été évaluée de maniére binaire par cinq critéres
tirés de la méthodologie (Gaubert & Hubert, 2018) : la durabilité de I'impact, son intensite,
son étendue, sa proportion, I'existence d’'un enjeu majeur de conservation. Un sixieme
crittre a été ajouté correspondant a un facteur aggravant par concomitance entre les
dommages et la période de reproduction des espéces piscicoles et aviaires. L’analyse du
groupe est détaillée dans I'annexe 8. Sur les deux unités de référence, le dommage a été
retenu comme grave.

Au terme de cette analyse, le groupe a préconisé la mise en place de projets de restauration
portant sur des milieux et des habitats, avec un complément par des mesures de suivi et de
gestion. La légitimité de la procédure a I'encontre de TEREOS France a la suite de la
pollution organique grave de I'Escaut est justifiée.
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Il - 3. Analyse et dimensionnements des projets potentiels

Il - 3.1 Identification et analyse des projets potentiels de restauration

Dans le cas de I'Escaut, aprés la pollution, un retour a I'état initial par la seule résilience du
milieu est impossible dans une temporalité acceptable. Il convient alors de mettre en place
une combinaison de mesures de réparation complémentaire et compensatoire.

Le bureau d’études a rédigé une étude comprenant des orientations générales permettant
de favoriser la régénération naturelle de 'Escaut apres les dommages écologiques subis.
Celles-ci ont été présentées dans un rapport (BURGEAP, 22/03/2021) et ont été exposées
au comité en avril 2021. Cette « stratégie évolutive » était centrée uniquement sur la faune
piscicole, dont la mesure principale était un rempoissonnement, avec une phase initiale pour
la réparation et une compensatoire pour pallier aux pertes intermédiaires. L'objectif était de
reconstituer rapidement le stock piscicole, en nombre et en diversité, pour retrouver ['état
initial ou de s'en approcher. En cas de persistance du déficit démontré par un suivi, la
proposition était la création de zones de frayéres dans I'Escaut.

Les experts, qui ont eu pour rble d’analyser cette proposition, n’étaient pas convaincus de la
pertinence des mesures. En effet, les actions de rempoissonnement sont généralement
utilisées pour les activitéts de péche et non pour permettre une amélioration de la
restauration piscicole. L'aspect diversité ne pouvait étre respecté, car seules cinqg espéces
sont citées dans le rapport contre vingt-cinq recensées dans I'Escaut. En sus, certaines ne
sont pas disponibles en aquaculture et les individus provenant d'élevages présentent une
survie, un taux de croissance, une aptitude a la reproduction et une diversité génétique
inférieurs aux espéces naturelles (Araki & Schmid, 2010). De plus, un questionnement s’est
posé vis-a-vis de la quantité. En effet, les pertes comptabilisées de dix tonnes étaient
moindres que les pertes réelles et les individus élevés auraient eu une mortalité plus
importante dans le milieu naturel. Enfin, les mesures proposées sont centrées sur le canal
de I'Escaut, hors des actions sur des annexes hydrauliques a proximité peuvent aussi avoir
un effet bénéfique sur les cours d’eau adjacents.

En paralléle, le groupe d’experts avait aussi préparé une réflexion concernant des projets
potentiels. Des recherches sur les taux et rythme de régénération des milieux aprés la mise
en place de mesures avaient permis de prioriser certains types d’actions en fonction des
retours d’expérience. Les restaurations hydromorphologiques, reconnexions et restaurations
de bras et restaurations de zones humides présentent de bons résultats a la fois sur les
populations piscicoles mais aussi sur d’autres espéces dépendant de milieux aquatiques. Il
est estimé que la régénération de la capacité de reproduction piscicole a la suite
d’opérations de restauration écologique de milieux aquatiques ou humides nécessite sept a
huit années pour atteindre un optimum. Une inversion de la priorité des mesures semblait
étre une solution convenable pour satisfaire chaque partie. Le groupe d’experts soutient que
des mesures pérennes et durables, ayant des effets visibles dans le temps, sont préférables
a des mesures sur du court terme. Il convient d’agir sur les habitats, pour permettre un
repeuplement naturel des especes.

Afin de développer une liste de sites potentiels favorables a l'implantation des mesures,
plusieurs prospections ont été organisées. Celles en mars, avec la FDPPMAS9, ont permis
de repérer une dizaine de zones sur le linéaire de I'Escaut (voir la figure 4). Les actions sur
les habitats sont bénéfiques aussi bien pour les espéces piscicoles que pour les autres
especes dépendantes du biotope, puisqu’il s'agit de restauration du milieu aquatique avec
aménagement de zones humides et implantation de végétations.
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Figure 4 : Localisation des sites identifiés par le groupe d’experts pour la restauration écologique de I'Escaut

(Source : OpenStreetMaps avec réseau hydrographique et Géoportail photographies aériennes)
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Il - 3.2. Dimensionnement des projets

Le guide propose plusieurs méthodes pour le dimensionnement des projets (Gaubert &
Hubert, 2012). L'annexe 9 regroupe les différentes options, leur champ d’application et leur
raisonnement. Bien que toutes les méthodes soient fonctionnelles, il est conseillé de
privilégier celles par équivalence, a savoir la REA ou la HEA. En effet, elles sont les plus
adaptées pour une réparation en nature du milieu. La réflexion autour de leur application a
été une partie importante de ce stage, afin de présenter un argumentaire robuste et juste.

Le groupe a retenu la méthode par équivalence ressources-ressources. Elle permet la
compensation par des ressources de méme qualité et de méme type que celles perdues ou
endommageées. Le choix de la ressource pour réaliser le dimensionnement s’est porté sur
I'unité de référence piscicole.

Le travail de dimensionnement, basé sur le guide LRE, m’a été confié. La méthodologie
proposée permettait de calculer uniqguement le temps nécessaire pour atteindre I'optimum et
donc la compensation des ressources. Cependant, cette valeur seule n'était pas suffisante
pour se rendre compte de I'ampleur des projets. Une réflexion a donc été menée afin
d’intégrer une estimation de la surface a restaurer. Pour cela, une évolution annuelle des
ressources en fonction de la productivité piscicole des milieux par surface a été intégrée a la
méthodologie initiale. Celle-ci a été calculée par le biais de deux types de données, a la fois
théorique avec la formule de Léger-Huet et Arrignon (Courtoisier & Gaubert, 2014 ; Huet,
1949) et expérimentale avec des valeurs de retours d’expérience. (Voir annexe 10)

Les résultats exposés dans le tableau 2, permettent d’avoir une idée générale de la surface
a restaurer et du temps nécessaire avant d’atteindre la compensation a partir du dommage.
Ce temps intégre a la fois le temps des études et des travaux, environ trois ans ; et le temps
d’attente de I'optimum des mesures, soit environ sept années. L’'analyse de sensibilité a été
faite au niveau de ces deux parameétres afin de trouver une combinaison qui soit la plus
acceptable. Les deux types de données utilisées donnent un méme ordre de grandeur.
Cependant, les résultats sont plus optimistes pour les retours d’expérience. Pour la suite de
la procédure, nous avons retenu les données les plus pessimistes, a savoir celles
théoriques.

Tableau 2 : Dimensionnement du temps et de la surface nécessaire pour I'atteinte de la
compensation des projets potentiels

Données Temps pour Surface a
compensation restaurer
Théorique : formule de Léger-Huet et Arrignon 10 hectares
10a 11 ans
Expérimentale : retours d’expérience 6,8 hectares
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lll - Mission d’un chef de projet : résultats obtenus,
analyses et perspectives

[Il - 1. Projets de restauration

[Il - 1.1. Prescriptions de l'arrété préfectoral pour la restauration des habitats

L'objectif des projets est de restaurer les milieux aquatiques et humides connectés,
comprenant une surface de dix hectares d’habitats favorables et fonctionnels pour la
reproduction piscicole et accessible depuis I'Escaut. Cela permettra une recolonisation
équilibrée des populations piscicoles, tout au long du linéaire du cours d'eau, et une
amélioration de la capacité de régénération naturelle du cours d’eau et de ses affluents. Il a
été convenu d'imposer deux sites et de laisser le choix a TEREOS France pour un ou
plusieurs autres parmi la liste proposée ou ailleurs, afin de satisfaire les exigences. Des
visites ont de nouveau été effectuées, en juin et en juillet, sur les sites retenus par le groupe
d’experts comme présentant un bon potentiel. L'annexe 11 présente une description des
aménagements avec le niveau d’intérét des projets.

En amont, le groupe impose une restauration de la continuité écologique entre I'Erclin et
I'Escaut, une restauration hydromorphologique au niveau de la confluence de I'Erclin et de la
Réaperie avec une restauration d’un linéaire inondable a la périphérie d’une prairie humide.
Ce projet, bien que présentant un niveau d’intérét moyen, permet a TEREOS France de
démontrer leur bonne volonté et ainsi valoriser leur image, puisque celui-ci est situé a
proximité immédiate du bassin. En aval, prés de la frontiére belge, il est demandé une
restauration du bras de Rodignies et un aménagement d’'une zone humide avec un linéaire
inondable propice a la reproduction. Ce projet permet un rétablissement de la continuité
écologique avec le Jard s’écoulant en Belgique.

Ces deux projets ne permettant pas d’obtenir une surface de dix hectares, I'arrété prévoit le
choix d’au moins un autre site. Trois ont été identifiés par le groupe d’experts comme un fort
potentiel qui permettent une répartition sur le linéaire, voir la figure a la page suivante. Pour
vérifier le temps de compensation, la surface a restaurer et I'estimation des colts des
projets, deux regroupements ont été simulés, voir tableau 3. Les aménagements prévus
pour ces projets ainsi que leurs colts sont détaillés dans I'annexe 11, et proviennent des
données recueillies par les Agences de I'eau.

Tableau 3 : Estimations des surfaces et des colts des aménagements des projets potentiels

Application Surface totale Estimation des colts

Erclin ; Marais de I'Epaix ; Rodignies 16,4 ha 830 000 €

Erclin ; Confluence Sensée-Escaut ; Bras 11,6 ha 904 000 €
a Maing ; Rodignies

Une estimation d’'un million d’euros a été retenue pour la réalisation des projets. En
comparaison, le groupe a étudié la possibilité d’'une approche par valeur proposée dans la
méthodologie. Par application d’'une formule permettant I'évaluation d’'un dommage
écologique, voir annexe 12, le colt revenait a 21 millions d’euros (Courtoisier & Gaubert,
2014 ; Nihouarm, 2007).
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Figure 5 : Localisation des sites présentant un bon potentiel pour la restauration écologique de I'Escaut

(Source : OpenStreetMaps avec réseau hydrographique et Géoportail photographies aériennes)
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[l - 1.2. Modalités d’actions concernant le déséquilibre du milieu

Depuis 2015, les Gobies a taches noires sont observés dans les cours d’eau du bassin
Artois-Picardie, notamment I'Escaut (Agence Francaise pour la Biodiversité, 2017). Cette
espéce est considérée comme exotique envahissante, c’est-a-dire non originaire du milieu et
dont le développement a pour conséquence des impacts négatifs sur I'écologie, en
interférant avec I'écosystéme, les habitats et les espéces inféodées au milieu.

Lors de la péche de connaissances de 'OFB en octobre 2020, un nombre important de
Gobies a été recensé, mettant en évidence un déséquilibre du milieu, aprés I'événement
d’avril. Ayant causé une mortalité importante de toutes les espéces piscicoles, le risque de
colonisation accrue du milieu par les Gobies est important, de part leur spécificité et ne
rencontrant que trés peu de concurrence. En alternance avec les péches de connaissances,
I'arrété complémentaire du 17 juin 2020 impose a TEREOS France la réalisation de péches
de suivis. Si au terme de celles-ci, prévu a la fin de I'été 2021, le déséquilibre s’avere
confirmé, alors la société devra proposer un plan d’action pour lutter comme cette menace.

Le groupe de travail a réfléchi a plusieurs options sans toutefois en imposer. Celles-ci étant
un lacher de prédateurs, comme le Sandre ; la mise en place d’actions sur le milieu pour
limiter son installation en créant des zones naturelles, favorables aux autres espéces, et

supprimer celles artificielles, propices a son implantation ; et la contribution a des
programmes de recherches de luttes contre cette espéce exotique envahissante.

lll - 2. Analyse des risques de dérive et sortie du cadre

[l - 2.1. Mesures de restauration

La position du groupe d'experts a été particuliere de part leur role de vérificateur et de
conseiller. D’abord, les mesures proposées par TEREOS France ont été contrblées,
notamment leur capacité & compenser les dommages causés. Etant jugées insuffisantes, le
groupe en a conseillé d’autres, permettant a la fois une restauration du milieu tout en restant
acceptable pour la sucrerie. Un risque subsiste, car selon les retours d’expériences sur ce
type d’actions, les résultats sont trés variables (Vaucher, 2017).

Le dimensionnement se base sur des modélisations d’évolution piscicole qui peuvent étre
discutées. D’aprés les experts belges, les mesures sont sous-estimées. Cependant, ce
dimensionnement tient compte des contraintes en termes de temps et de surface. En effet,
imposer un projet sur plus de dix ans a TEREOS France semble démesuré et trouver des
sites ayant une surface totale minimale de dix hectares est compliqué dans ce territoire
anthropisé. Les sites potentiels identifiés par le groupe de travail se trouvant a proximité du
canal de I'Escaut utilisé pour la navigation, VNF a donné des avis, et notamment concernant
ceux sous sa juridiction. Le site a Flines-lés-Mortagne semble déja étre identifié pour
accueillir des mesures compensatoires. Il conviendra a la société de discuter des modalités
pour éviter une superposition des mesures de restauration sur un méme périmétre.

Le dommage s’étendant au-dela de la frontiére, des représentants belges, et notamment les
wallons plus particulierement touchés, ont été conviés dans le groupe d’experts. A de
nombreuses reprises, ils ont émis le souhait que des mesures de restauration soient aussi
appliquées sur leur territoire, par le biais de cette procédure. Hors celle-ci s’appuie sur la
transposition francaise et non la directive européenne, elle perd donc sa légitimité a imposer
des mesures sur un autre territoire. Cependant, afin de satisfaire les deux parties, une action
sur Rodignies est imposée dont les effets pourront se diffuser au-dela de la frontiére.
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[l - 2.2. Acteurs impliqués dans la procédure

Certains membres du groupe de travail se sont portés parties civiles ou comme services
enquéteurs dans le procés engagé par le Tribunal de Cambrai. Cela aurait pu présenter un
conflit d’'intéréts entre les différentes parties. Cependant, la volonté du Préfet et de la
DREAL a été de mettre en place une transparence. Bien qu’invitée a participer aux travaux
du groupe, TEREOS France a décliné l'offre. Cela a permis la mise en place d’un jeu
d’acteurs au départ dans l'opposition a la démarche, puisque le bureau d’études avait de
son cb6té débuté une étude en suivant le méme guide méthodologique et avait réfuté
certaines des conclusions du groupe lors du premier comité de pilotage. Par la suite, apres
I'entretien demandé a la DREAL, TEREOS France a compris l'intérét et les bénéfices des
mesures proposeées par le groupe d’experts.

Cette transparence a aussi été trés encouragée dans les échanges franco-belges. Etant
impactés par la pollution, les belges ont fourni au groupe des données concernant leurs
péches et leurs pertes. Les belges ne disposant pas d’'un guide méthodologique, la DREAL
a fourni les feuilles de calcul et des notes explicatives pour les utiliser afin d’appréhender les
estimations des pertes, gains et de I'équivalence.

Initialement, l'arrété préfectoral devait étre signé fin juillet, aprés l'avis du COnseil
Départemental de [I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) se réunissant le 20 juillet. Cependant, lors du dernier comité de pilotage, le
Préfet des Hauts-de-France a annoncé quitter ses fonctions a compter du 19 juillet. En
raison de ce changement, la signature de l'arrété a pris du retard. Cela pose aussi des
risques sur le suivi et I'implication des services de la Préfecture concernant les projets.

lll - 2.3. Echanges avec TEREOS France

Le bureau d’études mandaté par TEREOS France a pu bénéficier d’'une liberté dans leurs
travaux de recherches, a savoir la rédaction du rapport d’accident et la proposition des
mesures de réparation. Le but n’était pas d’'imposer la vision du groupe d’experts, mais de
les accompagner dans leurs réflexions en menant un travail paralléle et échanger sur les
attentes de chacun. Le groupe de travail a cependant noté de nombreuses insuffisances
pour évaluer I'état initial par des manques et des inexactitudes. De méme, le groupe a jugé
que les mesures proposées ne permettaient pas de répondre aux attentes.

La sucrerie a, dés le début, montré une volonté de coopération et de bonne volonté. Fin mai,
un entretien auprés des membres de la DREAL a été sollicité, afin de discuter des données
fournies durant la réunion du comité de pilotage précédente. A cette occasion, la DREAL a
dd insister sur leur role en tant que porteur des projets avec un appui possible par un
assistant a maitre d’ouvrage local, et non pas juste financeur. En effet, leur imposer de
garder un role de maitrise d'ouvrage permet de conserver la dimension pédagogique de la
procédure, en s’occupant de la réparation et du suivi dans le temps.

Afin de simplifier les démarches administratives, les projets inscrits dans I'arrété préfectoral,
entrent dans la catégorie de déclaration, sous la forme de porter a connaissance des
modalités de réalisation. En s’appuyant sur la rubrique 3.3.5.0 de I'article R 214-1 du Code
de I'Environnement, les opérations de restauration sont encadrées sans nécessiter
d’autorisations Loi sur 'Eau. Les travaux identifiés dans le cadre de la procédure sont
disponibles a I'annexe 13. De plus, certaines mesures peuvent étre menées dans la cadre
du Schéma d’Aménagement et de Gestion de 'Eau (SAGE), mais ne peuvent se substituer
aux opérations déja prévues. La société est invitée a anticiper les actions relatives a la

dérogation espéces protégées, spécifiées a l'article L.411-2 du Code de 'Environnement.
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[l - 3. Perspectives du projet
[l - 3.1. Modalités de réalisation, de suivi scientifique et de gestion des projets

L'ensemble de la procédure a été complété dans les temps. La derniére étape est la
signature de l'arrété préfectoral, qui devrait imposer a TEREOS France les mesures de
restauration pour compenser les dommages liés a I'accident de leur bassin.

La sucrerie doit assurer la maitrise d’ouvrage, le suivi scientifique et la gestion écologique
des projets. La gouvernance proposée pour le suivi des mesures est décrite dans la figure
suivante. Les études et les modalités de réalisation des projets de restauration seront
soumises a l'avis technique d’'un groupe d’experts, dont la composition indicative est décrite
en annexe 14, pour ensuite étre approuvées par le Préfet. TEREOS France devra mettre en
place un suivi scientifique et une gestion dont les données seront vérifiées par le groupe
d’experts. A minima une fois par an, un comité de pilotage réunissant les acteurs locaux
impliqués dans le réseau hydrographique s'assurera du suivi de la mise en application des
mesures prescrites. En cas d’insuffisance des mesures, le groupe d’experts en référera au
Préfet qui pourra prendre les dispositions nécessaires. De plus, le contrdle des prescriptions
et des actions réglementaires se fera par le biais des services et des opérateurs de I'Etat.
Dés la fin des travaux, les sites seront mis en gestion écologique pérenne avec au moins un
acteur du territoire exergant une compétence dans le domaine de la gestion de milieux
aquatiques et/ou de milieux naturels.

Préfet TEREOS
France
Frise de decisions . Maitrise d'ouvrage projets,
Services et suivi et mise en gestion
opérateurs de I'Etat
[Police de FEau, DOTM, OFR ,...]
Contréle des prescriptions
Actions réglementaires '
Comite de Projets de
pilotage restauration
Suivi scientifique Mise en
¥
Groupe d'experts + Bilan gestion

Avis sur projets, modalités
de mise en oeuvre et suivi

Gestionnaire

Figure 6 : Représentation de la gouvernance pour le suivi des projets de restauration

La figure 7 permet de décrire les modalités de réalisation des études, travaux et du suivi
scientifique pour les projets imposés et ceux laissés en libre choix. TEREOS France aura
alors trois ans pour réaliser les études et les travaux. Les mesures, nécessitant de gros
travaux dans le milieu naturel, seront réalisées a la fin de I'été et en hiver. Cela permet de ne
pas interférer avec les périodes de reproduction des espéces piscicoles et aviaires. Ensuite
une période de sept ans est prévue pour suivre les effets des mesures sur les faunes
piscicoles et aviaires, a mettre en place dés la fin des travaux.
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Figure 7 : Modalités de réalisation des projets de restauration (Sur Gantt Project)
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Aprés les travaux, des suivis par péches de connaissances seront a prévoir annuellement,
selon les protocoles normalisés du suivi DCE sur quatre stations, voir annexe 15. L'évolution
des populations devra étre comparée a une modélisation par équivalence cohérente avec la
méthodologie utilisée pour le dimensionnement. En cas de gains inférieurs aux perspectives
de la modélisation, des actions de rempoissonnement ciblées devront étre mises en place
pour soutenir la capacité de régénération. Les espéces aviaires piscivores considérées
comme unité de référence secondaire ayant subi un dommage grave, mais n’ayant pas eu
de quantification des dommages, seules des mesures de comptage au titre du suivi
scientifique sont imposées. Dés le printemps 2022, un recensement annuel devra étre
appliqué pour démontrer le retour a un bon état écologique, encadré par une structure
naturaliste locale comme le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON).

Les résultats des suivis seront présentés annuellement au groupe d’experts, et enfin au
terme des sept années, seront analysés pour la réalisation d’'un bilan. D’apres le calcul de
dimensionnement, le temps estimé pour atteindre la compensation est d’'une dizaine
d’années. Les mesures choisies sont pérennes dans le temps et continueront de montrer
des bénéfices bien aprés ce temps estimé. Afin de capitaliser les données, les projets de
restauration seront intégrés au site GeoMCE afin de géolocaliser les compensations
environnementales, les obligations réelles environnementales et les surfaces restaurées.
Des couches cartographiques et des fiches seront transmises a la Police de I'Eau et la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Nord. Les données de
suivi scientifique seront mises a disposition de la Commission Locale de 'Eau (CLE), afin de
contribuer a la disposition 10 du Schéma d’Aménagement et de Gestion de I'Eau (SAGE)
Escaut (voir annexe 16), et du GON pour alimenter leurs bases de données.

[l - 3.2. Modéle pour de futures procédures

Depuis la transcription de la DRE dans la loi francaise en 2008, celle-ci n’a été appliquée sur
le territoire que deux fois.

La premiere s’est appliquée a lI'encontre du groupe TOTAL, sans que la procédure
aboutisse. En 2019, suite a la rupture accidentelle d’'un pipeline, appartenant a la société
TOTAL et provoquant une pollution aux hydrocarbures a Autouillet (78) en lle-de-France,
une premiere procédure avait été instaurée. Des travaux de dépollution et de réhabilitation
des sols, considérés comme prioritaires, ont été réalisés car étant une source possible de
pollution d’autres milieux (www.yvelines.qouv.fr). Aprés quinze mois de travaux, consistant
en la réparation du pipeline, I'excavation et le remplacement des terres polluées, TOTAL a
cloturé le dossier relatif a la rupture de ce pipeline. Dans le cadre de la procédure de
responsabilité environnementale, un suivi et une surveillance de la zone et de ses
infrastructures sont imposés, sous la supervision des services de I'Etat. De plus, la zone du
sinistre sera inscrite dans les plans d’urbanisme de la commune, afin de garder en mémoire
I'existence de la pollution. (www.tv78.com)

L'objectif de notre procédure était, dans un premier temps, de pouvoir la compléter sans
entrer en contentieux. Maintenant, le but est de se servir de cette application comme modéle
pour d’autres procédures. Dans cette optique, la procédure et les mesures ont été
présentées en juillet au CODERST du Nord, qui a donné un avis favorable au projet. De
plus, elles seront présentées au Bureau d’Analyse des risques et Pollutions Industriels
(BARPI) afin de donner de la visibilité a cette nouvelle procédure mise en place et
aboutissant pour la premiére fois sur le territoire, le tout sous la supervision de la Direction
générale de la Prévention des Risques du Ministére de la Transition Ecologique en octobre.
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Conclusion générale

La responsabilité environnementale est codifiée par la loi francaise dans la Charte de
'Environnement et le Code de I'Environnement. Celle-ci prévoit qu’en cas de dommages
environnementaux, I'exploitant a I'origine doit réparer le milieu par le biais de mesures de
restauration écologique. Le déversement accidentel d’eaux riches en matiéres organiques
dans I'Escaut, de la société TEREOS France, répond aux critéres permettant la mise en
place d’'une telle procédure. Ce mémoire traite de la gestion de la mise en ceuvre de la
procédure de responsabilité environnementale pour la restauration écologique de I'Escaut.
Sous la supervision du Préfet des Hauts-de-France, le service Eau et Nature de la DREAL
Hauts-de-France a encadré le projet. Les objectifs ont été de définir des mesures de
restauration pour accélérer la résilience du milieu par des actions prioritaires sur la
restauration d’habitats favorables a la reproduction piscicole et accessibles aux espéces
depuis I'Escaut.

Cette immersion dans les services de la DREAL, m’a permis de percevoir une partie des
missions des services de I'Etat dans les domaines de I'environnement et de I'eau, mais
aussi de la politique mise en place sur le territoire. Ce stage de fin d’études a été I'occasion
de montrer mon autonomie pour la préparation des réunions, mais aussi dans certaines
phases de la procédure, notamment le dimensionnement. Les travaux qui m’ont été
délégués ont concerné I'estimation de la productivité et du stock piscicole avant dommages,
des recherches concernant la régénération naturelle des milieux, les taux et rythme de
régénération des milieux aprés la mise en place de mesures, une évaluation chiffrée des
dommages écologiques, le calcul de dimensionnement pour déterminer la surface et le
temps nécessaire a la restauration et enfin une estimation des colts totaux des mesures de
restauration. J'ai pu m’appuyer sur mon tuteur et sur le Directeur de la FDPPMA59 durant
'avancement de ces projets. Le groupe de travail a ensuite validé les différents éléments.

La mise en ceuvre de la procédure de responsabilité environnementale s’est déroulée dans
le temps imparti de la programmation initiale. Les conclusions des travaux du groupe
d’experts ont conduit a la rédaction d’'un arrété préfectoral imposant la restauration de
milieux aquatiques et humides connectés, comprenant une surface de dix hectares
d’habitats favorables et fonctionnels pour la reproduction piscicole et accessible depuis
'Escaut. Deux sites sont imposés pour accueillir des mesures, la société aura a en proposer
un ou plusieurs autres afin d’atteindre la surface. Une durée de trois ans est prévue pour la
réalisation des études et des travaux. Ensuite le suivi scientifique sur sept ans permettra de
vérifier le bon fonctionnement des mesures. Au total, TEREOS France sera engagée sur
une période d’une dizaine d’années.

La DREAL souhaite par la suite réaliser une capitalisation des démarches réalisées lors de
la procédure. Depuis la transcription de la DRE dans la loi francgaise, ce n’est que la seconde
fois qu’elle a été mise en application. Ce cas sur la pollution de I'Escaut est le premier
permettant d’aboutir a des mesures de restauration efficaces.

Cette action LRE montre également qu’il est possible d’articuler des suites administratives et
des suites judiciaires, avec une temporalité rapide pour la procédure administrative. Les
récentes évolutions pour les suites judiciaires avec la création de la Convention Judiciaire
d'Intérét Public (CJIP) pourraient s’appliquer a TEREOS France. Le Parquet pourrait alors
réutiliser les travaux du groupe d'experts mis en place dans le cadre de la LRE pour
alimenter un CJIP imposé a la sucrerie en alternative a un procés en correctionnelle, la
pollution d’'un milieu naturel étant un délit.
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Annexe 1 : Localisation du canal de I'Escaut et du bassin d'lwuy en France (Source :
OpenStreetMaps)
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Annexe 2 : Localisation de l'usine et du bassin (Source : BURGEAP, 2020)
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Annexe 3 : Extrait du rapport d’études d’'impact du 29/10/2020, présentant la qualité de I'eau
dans le bassin d’'lwuy aprés le déversement (Source : BURGEAP, 2020)

La qualité de I'eau du bassin a été mesurée par prélévement in situ le 10 avril vers 10 h.

Les valeurs mesurées et rapportées par TEREOS sont les suivantes :

DCO a 6 330 mg/l O2, assimilable biologiquement,
Matiére en suspension (MES) : 342 mgl/l,
Azote total : 42,7 mgl/l,

PAS de nitrate ou nitrite détecté, mais 19,2 mg/l d’azote ammoniacal (25 mg/l d’'ammonium),

PAS de mercure détecté, ni aucun des métaux lourds,
Ne contient PAS de boues, PAS de pulpes.

Annexe 4 : Tracé de I'Escaut en France, en Belgique et aux Pays-Bas (Source : Wikipédia)
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Annexe 5 : Liste des organismes participant au groupe d’experts et au comité de pilotage a
la restauration écologique de I'Escaut

Groupe d’experts Comité de pilotage

Institutions frangaises

Agence de I'Eau Service Planification et Programmes

Agence Régionale de la Chef du Service Régional

Santé d'Evaluation des Risques Sanitaires

Chambre d’Agriculture Président de la Commission
Environnement

Communauté Charge de Mission Transition

d’Agglomération de Ecologique

Valenciennes Métropoles Chargé de Mission
Environnement/GEMAPI
Responsable GEMAPI

Communauté Directrice Adjointe Développement

d’Agglomération de la Durable

Porte du Hainaut

Conservatoire Régional |Chargé de Mission Territorial du Chargé de Mission Territorial du

des Espaces Naturels Bassin de 'Escaut Bassin de 'Escaut

des Hauts-de-France

Direction Directeur Adjoint Directeur Adjoint

Départementale des Service Eau Nature et Territoire Service Eau Nature et Territoire

Territoires et de la Mer Mission inter-service Eau et Nature |Mission inter-service Eau et Nature

Denain Ecologie Président

Direction Régionale de | Directrice Adjointe Directrice Adjointe

I'Environnement, de Responsable Bassin Artois-Picardie |Responsable Bassin Artois-Picardie

I'’Aménagement et du Service Eau et Nature Service Eau et Nature

Logement Service Risque Unité Départementale du Hainaut

Hauts-de-France Unité Départementale du Hainaut

France Nature Président de la Fédération

Environnement Régionale Hauts-de-France

Fédération Président Président

Départementale de la
Péche et de la Protection
des Milieux Aquatiques
du Nord

Groupe Ornithologique et | Directeur
Naturaliste
Nord-Pas-de-Calais

Nord Nature Président

Environnement

Office Frangais de la Directrice Régionale Adjointe Directrice Régionale Adjointe

Biodiversité Chef du Service Départemental du |Chef-Adjoint du Service
Nord Départemental du Nord

Chef-Adjoint du Service
Départemental du Nord

Parc Naturel Régional Directeur Adjoint Président
Scarpe-Escaut Directeur Adjoint
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Préfecture et
Sous-Préfecture

Secrétaire Général Adjoint
Bureau des Installations Classées
et des Enquétes Publiques

Préfet

Secrétaire Général Adjoint

Bureau des Installations Classées et
des Enquétes Publiques
Sous-Préfet de Cambrai

Secrétaire Générale de la
Sous-Préfecture de Valenciennes

Procureur de la
République

Substitute du Procureur

Région

Conseiller Régional

TEREOS France

Directeur du Site
Charge d’Affaires Publiques
Bureau d'Etudes BURGEAP

Valentransition

Président

Voies Navigables de
France

Unité de Transport Intermodal
Escaut St-Quentin

Institutions franco-belges ou

belges

Commission
Internationale de I'Escaut

Secrétaire

Secrétaire

Contrat de Riviére
Escaut-Lys

Coordinateur du Contrat Escaut-Lys

Coordinateur du Contrat Escaut-Lys

Natuur en Bos

Biologiste de la Péche

Parc Naturel des Plaines
de I'Escaut

Président, Directeur, Chargé de
Mission Patrimoine Naturel et
Biodiversité

Président, Directeur, Chargé de
Mission Patrimoine Naturel et
Biodiversité

Service Public Wallon

Direction de la Nature et de 'Eau
Département Nature et Foréts
Département des Politiques
Européennes et Pdle International

Direction de |la Nature et de 'Eau
Chef du Service Péche

Syndicat Mixte Escaut et
Affluents

Directrice

Président, Directrice

Vlaams Waterweg

Chargé de Mission Planification
Spatiale et Evaluation de 'eau dans
les Voies Navigables
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Annexe 6 : Capture d'écran de I'outil Osmose, rubrique documents

! .- OSMOSE (Recherchersurtoutle site... Q. )

MTE - LRE-Tereos

Accueil Annuaire de 'espace Calendrier Documents Espace d'échanges Projets Toutes les aides

Dossiers
%@ Accueil

[ Autres documents

Ajouter~ Actions
S |

Accueil > Fond documentaire

[ Documents de travail (partie collaborative)

[ Documents validés

Titre

[ Fond documentaire B Rapport BURGEAP et ses annexes, version du 01/03, transmise a la DREAL le 05/03/2021

[ Guides

[7Supportde présentation et compte-rendu @ Rapport CGEDD et ses annexes, décembre 2020

des réunions

[ Non classés

-l

B Suivipiscicole Escaut 2020

@ AP des Prescriptions Complémentaires TEREOS surveillance du 17/06/20

Auteur

Tiphaine Bruneel

Tiphaine Bruneel

Tiphaine Bruneel

Tiphaine Bruneel

Rechercher... Q,

Derniére modification Etat

BRUNEEL Tiphaine Mémoire de fin d’études, 2021

3/8/2111:39 AM v

2/25/21 9:24 AM v

2/25/21 9:23 AM v

2/25/219:21 AM v
43



Gestion de la mise en oeuvre d’une procédure de responsabilité environnementale

pour la restauration écologique de I’Escaut

Annexe 7 : Formule de Léger-Huet et Arrignon avec les hypothéses posées pour évaluer le
stock piscicole présent initialement dans I'Escaut

Formule de
Léger-Huet et
Arrignon :

V = KXBXxl

V : productivité annuelle théorique en kg par km de cours d'eau

K : coefficient de productivité résultant du produit de

o Caractéristiques thermiques K1 = 1 : la région des cours d'eau
est tempérée (10°C) ;

o Caractéristiques chimiques K2 = 1,5 : les eaux sont alcalines ;

« Espéces de poisson K3 = 2 : les cours d'eau sont de deuxiéme
catégorie, le groupe dominant est constitué de cyprinidés ;

o Age des poissons K4 = 1 : on considére que les poissons ont
plus de 6 mois, car I'accident est survenu au début des périodes
de reproduction

o Caractéristiques de l'impluvium (décrit la capacité du milieu a
stocker les eaux)

K5 = 0,5 : pour la majorité des trongons, car cela correspond a
un habitat urbain diffus

ou = 0,2 : pour Valenciennes, ce qui correspond a un habitat
urbain continu.

B : capacité biogénique (ensemble des facteurs susceptibles de
produire et de conserver la vie des poissons dans une eau)

Braperie + Ercin = 3 OU 4 : les eaux sont pauvres

Bescau= 6 : les eaux sont moyennes

| : largeur mouillée moyenne du cours d'eau en m, | =42,30 m

Sur le linéaire :

V1 : production annuelle théorique en kg

V.=VxL V : productivité annuelle théorique en kg par km de cours d'eau
v, = 23550 kg L : longueur du cours d'eau en km, L = 53,36 km
Stock piscicole : S =V x2
piscicole t
piscicole = 47100 kg
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Annexe 8 : Critéres de définition de la gravité du dommage sur les unités de référence

Critéres Unité piscicole Unité aviaire

Durabilité du dommage

Modification majeure par I'absence d’'un retour d’'une
population piscicole aprés six mois et la mise en
évidence d’un déséquilibre durable des habitats et du
milieu avec notamment la présence mesurée du gobie
a taches noires qui risque de ralentir la résilience
naturelle du milieu.

Impact durable sur la chaine alimentaire pour les
années a venir tant que la ressource alimentaire
constituée par les poissons sera insuffisante.

Intensité supposée du
dommage

Mortalité observée intense et brutale dans les jours
qui ont suivi I'événement avec une latence de
propagation correspondant a la dynamique de
'Escaut.

Impact intense car I'événement est survenu au
printemps, pendant la période de reproduction de
nombreuses espéces et du fait de l'indisponibilité de
ressources alimentaires.

Etendue des
conséquences du
dommage

Sur une étendue linéaire de 60 km a l'aval du site de
la sucrerie pour le territoire Frangais.

L'étendue dépend des espeéces : du linéaire de I'Escaut
pour les espéces nichant dans le lit comme les Grébes

a un fuseau de 10 km de large pour les espéces
piscivores comme le Grand Cormoran.

Proportion de I'espéce ou
de I'habitat endommagé
ou détruit

En termes de proportionnalité, les péches de
connaissance réalisées aprés I'événement montrent
une perte de 90% des populations et 50% de la
richesse spécifique (nombre d’espéces présentes).

Enjeu majeur de
conservation de I'espéce
ou de I'habitat sur le
territoire

L'Escaut est un cours d’eau majeur, constitué de
nombreux habitats et abritant des espéces protégées
(Anguille Européenne, Chabot, Brochet et Loche de
riviere).

Uniquement pour le martin-pécheur.
L’enjeu de conservation est toutefois majoré du fait de

la forte anthropisation de la région Hauts-de-France et
d’'une fragmentation élevée des milieux.

Facteur aggravant

Evénement survenu au printemps, pendant la période de reproduction de nombreuses espéces.

Niveau de gravité retenu

Grave

Grave
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Annexe 9 : Méthodes de dimensionnement des projets potentiels de restauration

Equivalence HEA Services - Sur des dommages environnementaux purs | En termes de services écologiques par hectare et par an.
services (Gaubert, 2012) et graves :

. - causés a la nature, aux services _ _
Equivalence REA Ressources- | gcologiques et aux services rendus au En termes de quantité de ressources fournies par an.

ressources (Gaubert, 2012) public ;

- I'état écologique, chimique ou quantitatif
des eaux, I'état de conservation d’un habitat
naturel ou d’'une espéce protégée, la
concentration, la dangerosité et les financiere avec la
Approche par valeur-co(t possibilités de dispersion des contaminants. ] Les pertes de bien-étre doivent étre
restauration. . . . .
(Gaubert, 2012) égales au co(t du projet de restauration.

Monétisation des | Les pertes doivent étre égales aux
services perdus gains.
et équivalence

Approche par valeur-
valeur (Gaubert, 2012)
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Annexe 10 : Extrait de la note fournie au groupe d’experts pour expliquer la méthode REA et
les hypothéses posées pour le dimensionnement des projets

lll - Dimensionnement par la méthode d'équivalence REA

Il - 1. Pertes intermédiaires

Dans la méthode REA, les pertes intermédiaires correspondent au nombre de ressources
perdues par années, a partir du dommage. Dans le cas de la pollution de I'Escaut, la ressource
perdue est le tonnage de poissons.

Les hypothéses que nous posons sont les suivantes :

e L'unité de référence sur laquelle nous nous basons pour cette méthode est le proxy
piscicole, en termes de masse.

e L'application de la formule de Léger-Huet et Arrignon, donne une valeur de la productivité
piscicole de 23,55 tonnes sur les 60 km du linéaire. |l est estimé que le stock piscicole d'un
cours d'eau est alors égal au double de la production. Le niveau initial de ressources est
donc de 47,1 tonnes.

e La perte est estimée sur les 60 km du linéaire.

o L'estimation des pertes est de 90% en termes d’individus. Le niveau de ressources apres
dommage est donc de 4,71 tonnes.

e Le taux d'actualisation est de 4%.

e La durée des études, conception et travaux est estimée a 3 ou 4 ans selon la difficulté des
projets. Il faut ensuite ajouter la durée des pertes intermédiaires aprés travaux, dans
I'attente de l'atteinte de 'optimum, qui varie entre 2 et 3 ans.

La durée des pertes intermédiaires est calculée sur des périodes de 3 a 6 ans.
Le calcul des pertes intermédiaires actualisées est disponible dans la méthodologie LRE de juillet
2012 du CGDD (Gaubert, 2012).

Les pertes intermédiaires causées par I'événement sont résumées dans le graphique ci-dessous
en fonction de la période.

Pertes totales de ressources
78 76,84

78 7473
74

72 70,38
70

63

. 65,32
64
62
60
58

R essources piscicoles perdues en tonnes

3 4 5 6
Mombre années des pertes

lll - 2. Gains et calcul d'équivalence

Les gains correspondent au nombre de ressources gagnées par années, a partir de la mise en
application du projet de restauration (fin des travaux) jusqu'a la fin de la durée de vie du
projet et donc I'atteinte de I'optimum de la mesure de restauration.

Le dimensionnement présenté dans le guide permet de chiffrer le temps nécessaire pour atteindre
la compensation. Pour estimer la surface a restaurer, nous intégrons I'évolution de la ressource au
fil du temps, a savoir la productivité piscicole, en lien avec une surface.

Le raisonnement est décomposé en deux parties. D'un cbté, nous avons cherché a estimer la
surface totale nécessaire pour compenser les pertes. D'un autre c6té, nous avons appliqué les
formules aux projets potentiels de restauration, pour vérifier I'atteinte de la compensation.
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Pour déterminer les gains, qui correspondent a I'évolution de la productivité piscicole, apres le
dommage, nous nous sommes basés sur deux types de raisonnement :
e Nous utilisons la formule de Léger-Huet et Arrignon sur les zones restaurées et d'une zone
d'influence autour, donnant la productivité piscicole sur un linéaire.
e Nous utilisons des données de retours d'expérience donnant un ordre de grandeur de la
productivité par surface des zones humides.

lll - 2. A) Estimation en lien avec la surface nécessaire pour compenser les pertes
intermédiaires

Calcul de la productivité piscicole
> Formule de Léger-Huet et Arrignon
Les hypothéses que nous posons sont les suivantes :
e Le caractére de l'implivium est défini a :
o 1,5 pour les zones humides restaurées ou créées, ce qui correspond a une zone
herbagére ;
o 0,5 pour la zone d'influence du cours d'eau, ce qui correspond a un habitat urbain
diffus.
e La capacité biogénique est croissante :
o de 0 a 8 (au bout de 5 ans) pour les zones humides ou de bras morts restaurés ou
créés ;
o de 0 a6 (au bout de 6 ans) pour la zone d'influence, qui correspond a la capacité
initiale de I'Escaut.
La capacité biogénique va évoluer au cours du temps, au début elle sera nulle car le milieu ne sera
pas encore favorable, puis elle va augmenter graduellement jusqu'a une valeur limite.

> Retours d'expérience
Les retours d'expérience donnent une idée de la production d'individus basée sur le brochet, une
espéece sensible. Nous supposons donc que s'il arrive a s'installer et se reproduire dans une zone,
toutes les autres espéces le peuvent. Nous appliquons donc ces valeurs dans le cas de |'Escaut
pour toutes les espéces piscicoles,
Nous pouvons ensuite déterminer la productivité annuelle en tonnes, en fonction du poids des
especes et de leur représentativité dans le cours d'eau. Dans les exemples présentés dans ce
document, nous prenons le cas le plus défavorable, a savoir pour I'lsle Adam une production de
400 individus/ha, et une productivité piscicole a environ 1 tonne/ha.
Pour modéliser le retour du peuplement, nous considérons que la premiére année, il n'y a pas de
reproduction. Pour les deux années suivantes, nous posons respectivement des coefficients de 0,5
et 0,75 a la productivité annuelle.

Le graphique suivant représente I'évolution de la productivité piscicole pour les deux méthodes sur
10 ans pour une surface de 10 ha. La méthode basée sur les retours d'expérience donne de
meilleurs résultats.

Bvolution de la productivite piscicole aprés les travaux
Surface de 10 ha
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Calcul des gains

La ressource gagnée est le tonnage de poissons. Les gains sont calculés par unité de
restauration, sur chaque année durant la période d'impact positif du projet. A la fin de chaque
année, nous ajoutons la productivité piscicole calculée par les deux raisonnements.

Le calcul des gains actualisées est disponible dans la méthodologie LRE de juillet 2012 du CGDD
(Gaubert, 2012).

Calcul d'équivalence

Le calcul d'équivalence permet de déterminer le nombre d'années a restaurer, c'est-a-dire la
durée pendant laquelle les ressources doivent étre fournies en compensation au dommage.

Pour cela, il suffit de faire un ratio des pertes intermédiaires actualisées totales et des gains
actualisés totaux qui correspond au nombre de ressources restaurées par an.

La productivité piscicole est liée a la largeur et la longueur de la zone, donc a la surface.

En faisant varier les valeurs nous pouvons chercher les valeurs optimales pour atteindre la
compensation, pour des pertes sur 5 ou 6 ans aprés le dommage, et des gains sur 7 ans aprés
la fin des travaux, nous obtenons pour les deux méthodes :

Données Temps pour Surface 3
compensation restaurer
Theorique - formule de Leéger-Huet et Arignon 10 hectares
| - - 103 11 ans
Experimentale : retours d'expenence 6,8 hectares

En prenant la méthode LHA, nous nous plagons dans un cas défavorable, ou il faudrait un
minimum de 10 ha afin d'atteindre la compensation. Les retours d'expérience donnent une
estimation de la surface moindre a 6,8 ha. Cependant, les données utilisées proviennent de sites
ayant atteint un bon potentiel de productivité.
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Annexe 11 : Description et estimation des colts médians hors taxes des aménagements des
projets potentiels

Niveau Aménagements Coits HT
d’intérét

Erclin Moyen Restauration hydromorphologique sur 350 ml 170 400 €
Aménagement de la zone humide sur environ 0,4 ha 18 400 €
188 800 €
Sensé - Fort Continuité écologique 36700 €
Escaut Ouverture sur zone marécageuse d’environ 9,2 ha
Maing Fort Reconnexion hydraulique 250 900 €
Surface d’environ 1 ha
Marais de | Trés fort | Reconnexion du marais avec une surface totale de 150 600 €
I'Epaix 27 ha, dont 15 en eau de maniére permanente
Aménagement bras 56 400 €
207 000 €
Rodignies | Trés fort | Reconnexion hydraulique d’environ 0,73 ha 65700 €
Aménagement zone humide sur environ 0,15 ha 27 400 €
93100 €
Linéaire Rempoissonnement de 10 tonnes 50 000 €
Linéaire Etudes, maitrise d’'ouvrage ... 100 000 €
Sécurité +25%

Annexe 12 : Evaluation du dommage écologique avec les hypothéses posées pour le cas de
la pollution de I'Escaut

Formule pour D : dommage écologique en €

I'évaluation du

dommage V :valeur d'un milieu en €

écologique V = (87,448 X p + 34,543) x §

D =VXPXIX ou p est la pente du cours d’eau en %, ici p= 0,04 %

=21 000 000 € et S la surface en m? ( sur un linéaire de 60 km et une largeur

de 40 m)

P : valeur patrimoniale, ici P = 10
en prenant le Brochet comme espéce repére, son statut est
considéré comme vulnérable

| : irréversibilité qui dépend de la durée de la perturbation, ici | = 0,25

F : Perte de qualité en %

_ E1-E2
F = 100 =01

ou E1 est I'état initial 2 100 %
E2 est I'état aprés dommage, ici perte piscicole de 90 %
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Gestion de la mise en oeuvre d’une procédure de responsabilité environnementale
pour la restauration écologique de I’Escaut

Annexe 13 : Article 1 de I'arrété du 30 juin 2020 relevant de la rubrique 3.3.5.0
(les travaux susceptibles d’étre appliqués dans la procédure sont en gras)

Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de
la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée a l'article R. 214-1 du code de 'environnement
sont les suivants :

1° Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;
2° Désendiguement ;

3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou
rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine ;

4° Restauration de zones humides ;

5° Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;

6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;

7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;

8° Recharge sédimentaire du lit mineur ;

9° Remise a ciel ouvert de cours d'eau couverts ;

10° Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;

11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques
prévue dans l'un des documents de gestion suivants, approuvés par I'autorité
administrative :

a) Un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé a l'article L.
212-1 du code de I'environnement ;

b) Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé a I'article L. 212-3 du
code de I'environnement ;

c) Un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé a I'article L. 414-2 du code
de I'environnement ;

d) Une charte de parc naturel régional visée a I'article L. 333-1 du code de
I'environnement ;

€) Une charte de parc national visée a I'article L. 331-3 du code de |'environnement ;

f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé
respectivement aux articles R. 332-22, R. 332-43, R. 332-60 du code de I'environnement ;

g) Un plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel, visé aux articles D.
414-30 et D. 414-31 du code de I'environnement ;

h) Un plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) visé a l'article L. 566-7 du code de
I'environnement ;

i) Une stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI) visée a l'article L. 566-8 du
code de I'environnement ;

12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue
dans un plan de gestion de site du Conservatoire de I'espace littoral et des rivages lacustres
dans le cadre de sa mission de politique fonciére ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le
respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels tels qu'énoncés a
I'article L. 322-1 susviseé.
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Gestion de la mise en oeuvre d’une procédure de responsabilité environnementale
pour la restauration écologique de I’Escaut

Annexe 14 : Composition indicative du groupe d’experts chargé de suivre les mesures de
restauration

Conservatoire Régional des Espaces Direction Régionale de 'Environnement, de
Naturels des Hauts-de-France I'Aménagement et du Logement
Hauts-de-France

Fédération Départementale de la Direction Départementale des Territoires et de la
Péche et de la Protection des Milieux Mer
Aquatiques du Nord

Groupe Ornithologique et Naturaliste Office Francgais de la Biodiversité - Direction
Nord-Pas-de-Calais Régionale Hauts-de-France

Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut Office Francais de la Biodiversité - Service
Départemental du Nord

Syndicat Mixte Escaut et Affluents Commission Internationale de I'Escaut

Parc Naturel des Plaines de I'Escaut Service Public Wallon

Natuur en Bos

Annexe 15 : Liste des stations DCE pour le suivi scientifique piscicole

Code de la station Nom de la station

01014000 L'Escaut canalisé a Maing

01016000 L'Escaut canalisé a Au plus proche de la frontiére
Fresnes-sur-Escaut avec la Belgique

01023000 L'Erclin a Iwuy

01012000 L'Escaut canalisé a Eswars A l'amont de la pollution
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Gestion de la mise en oeuvre d’une procédure de responsabilité environnementale
pour la restauration écologique de ’Escaut

Annexe 16 : Extrait de la disposition 10, du 11éme programme des Agences de 'Eau, SAGE
Escaut 2019-2024

OBJECTIF 3 : RETABLIR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU ET

DES CANAUX AINSI QUE LA CONTINUITE LATERALE (CONNEXION AVEC LES
ANNEXES HYDRAULIQUES)

Disposition 10: ameéliorer et diffuser la connaissance des peuplements piscicoles,
notamment des migrateurs, des cours d'eau du SAGE

La Commission Locale de I'Eau préconise de mettre en place un comité de suivi multi-
partenarial sur le suivi et |"évaluation des espéces, notamment migratrices, sur I'Escaut
et ses affluents. Ce comité regroupe les structures porteuses du SAGE Escaut ainsi que
celles des autres SAGE du bassin versant de I'Escaut (Sensée, Scarpe aval, Scarpe
amont, Marque-Delle et Lys), les fédérations de péche, les services de I'Etat et
établissements publics de coopération intercommunale compétents, I'Agence de I'Eau

= Artois-Picardie ainsi que les associations concernées.
l% Les Fédérations de péche sont incitées a :
% = centraliser les données acquises ;
H = réaliser une synthése des connaissances sur ces espéces dans le bassin versant de
I'Escaut ;
= restituer ce travail au comité de suivi annuellement.
Rappel de la
réglementation B
Liens | PAGD
. Réglement
 Territoire | Ensemble du territoire du SAGE _
MO pressenti  Actions 12020 2021 2022 2023 | 2024 2025
m évaluer et suivre
I'évolution de la présence
de poissons migrateurs sur
le territoire du SAGE,
" Fédérations de
E péche = recensement des zones de
3 frayeéres,
S| = restitution des données 3
E la structure porteuse du
& | SAGE
=  Structure ® animation du comité de
porteuse du SAGE suivi

N | investissement ' -
Estimation -
N entretien / N
financiére . Temps d'animation
fonctionnement
Indicateur de
| suivi
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